



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2235

## DETERMINA N. 1923 DEL 04/11/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER OTTENIMENTO C.P.I. PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE. CUP B31H13001980004 CIG ZA716C7165.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0133612/2015 del 25/11/2015

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 2235

**DETERMINA N. 1923 DEL 04/11/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER OTTENIMENTO C.P.I. PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE. CUP B31H13001980004 CIG ZA716C7165.****IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2010 – 2012 ed elenco annuale 2010 approvati unitamente al bilancio di previsione con deliberazione del Consiglio Comunale 25/27802 del 23/04/2010 avevano previsto, tra l'altro, la realizzazione presso alcune scuole cittadine di interventi di manutenzione straordinaria, adeguamenti alle normative di sicurezza e sanitarie.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 16/02/2011 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo degli interventi per l'ottenimento del C.P.I. presso la scuola elementare "V. Da Feltre" dell'importo di € 300.000,00 (IVA compresa), stabilendo altresì di inoltrare domanda di contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.

La suddetta Fondazione, in risposta alla richiesta, ha concesso un contributo di € 75.000,00 comunicato con lettera in data 15/10/2012 e accettato con gratitudine dall'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 9/01/2013.

Con successiva determina dirigenziale n. 860, PGN 97751 del 27/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi per l'ottenimento del C.P.I. Presso la scuola elementare "V. Da Feltre" dell'importo complessivo di € 290.000,00, IVA compresa, di cui € 212.560,39 per lavori a base d'appalto + € 7.439,61 per oneri per la sicurezza.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06.

A seguito di procedura negoziata, con determina dirigenziale n. 559, PGN 35398 del 6/5/2014 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa SICE srl – Via De Nicola 40 – 92021 Aragona (AG) – P. IVA 02182210845 per il prezzo offerto di € 170.260,87, pari a un ribasso del 19,90% più € 7.439,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 177.700,48 + IVA e alle condizioni del progetto posto a base di gara.



Proposta N. 2235

**DETERMINA N. 1923 DEL 04/11/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI  
PER OTTENIMENTO C.P.I. PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE. CUP B31H13001980004 CIG  
ZA716C7165.**

Con determina dirigenziale n. 587, PGN 38396 del 14/5/2014 è stato affidato all'ingegnere Paolo Rossi di Vicenza l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sopracitati.

Con determina dirigenziale n. 1671, PGN 95881 del 1/12/2014 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto, dell'importo di € 26.241,25, oneri per la sicurezza compresi, + IVA, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 290.000,00, così suddiviso:

Lavori a misura	€	196.502,12
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	<u>7.439,61</u>
Totale lavori	€	203.941,73
Somme a disposizione dell'Amm/ne		
Imprevisti	€	0
Spese tecniche per progettazione, redazione piano di sicurezza in fase di progettazione	€	17.058,13
IVA 22% su parte importo lavori e ribasso d'asta	€	40.476,77
IVA 10% su consolidamento statico e impianto antincendio (€ 36.696,90)	€	3.669,69
IVA 22% su spese tecniche	€	3.752,79
Spese tecniche (art. 92 D. Lgs. 163/06)	€	2.200,00
Spese tecniche (art. 93 D. Lgs. 163/06)	€	2.160,00
Ribasso d'asta	€	<u>16.740,49</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>86.058,27</u>
Totale di progetto	€	290.000,00

Con determina dirigenziale n. 44 del 22/1/2015, PGN 17824/2015, è stata approvata la spesa complessiva di € 11.834,00, IVA compresa, per gli interventi complementari relativi alla realizzazione dell'impianto antincendio e alla demolizione di travi nel sottotetto nell'ambito del progetto per l'ottenimento C.P.I. presso l'edificio scolastico in oggetto, affidandone l'esecuzione alla ditta SICE srl, ai sensi dell'art. 57 comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06.



Proposta N. 2235

**DETERMINA N. 1923 DEL 04/11/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER OTTENIMENTO C.P.I. PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE. CUP B31H13001980004 CIG ZA716C7165.**

Con determina dirigenziale n. 262 del 24/2/2015, PGN 26239/2015, è stata approvata l'esecuzione degli interventi aggiuntivi relativi alla fornitura e posa di 4 protezioni antitrauma per radiatori, nell'ambito dei lavori per l'ottenimento C.P.I. presso la scuola elementare V. Da Feltre, per l'importo di € 1.340,00 + IVA 22%, affidandone l'esecuzione alla ditta Edile Riviera sas di Fiesso D'Artico (VE).

Con determina dirigenziale n. 557 del 14/4/2015 è stata approvata la spesa per ulteriori lavori aggiuntivi relativi a modifiche dell'impianto elettrico nell'ambito del progetto per l'ottenimento C.P.I. presso l'edificio scolastico in oggetto, affidandone l'esecuzione alla ditta GBR Sezione Sicurezza di Baldo Giuseppe di Vicenza, per l'importo di € 820,00 + IVA 22%.

Successivamente si è rilevata la necessità di procedere ad alcuni interventi relativi al collegamento della linea antincendio e all'isolamento di alcune tubazioni e in considerazione della tipologia, dell'entità della spesa e dell'urgenza di eseguire l'intervento, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/06, alla ditta Hydrotec Impianti H2 srl di Thiene (VI), in possesso dei necessari requisiti, in qualità di ditta subfornitrice per i lavori idraulico-meccanici.

La ditta Hydrotec H2 srl con offerta in data 21/9/2015, acquisita al PGN 110381/15, si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi richiesti, secondo le prescrizioni indicate dal competente settore tecnico comunale per l'importo di € 1.010,00 + IVA 22%. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento.

La spesa complessiva di € 1.232,20, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto e di perizia approvati.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 che approva il Bilancio di Previsione 2015/2017, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2235

**DETERMINA N. 1923 DEL 04/11/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER OTTENIMENTO C.P.I. PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE. CUP B31H13001980004 CIG ZA716C7165.**

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, all'impresa Hydrotec H2 srl – Via delle Monache 18 – Thiene (VI) – P. IVA 02807740242, l'esecuzione degli interventi aggiuntivi relativi al collegamento alla linea antincendio e isolamento tubazioni, nell'ambito dei lavori per l'ottenimento C.P.I. presso la scuola elementare V. Da Feltre, per l'importo di € 1.010,00 + IVA 22%, complessivamente € 1.232,20, alle condizioni del preventivo in data 21/9/2015, acquisito al PGN 110381/15;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.232,20, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 93203 al capitolo 1530200 "Scuole – manutenzioni straordinarie, adeguamento normativa di sicurezza e sanitarie" del bilancio 2015-2017 finanziato con avanzo;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 2235

**DETERMINA N. 1923 DEL 04/11/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI  
 PER OTTENIMENTO C.P.I. PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE. CUP B31H13001980004 CIG  
 ZA716C7165.**

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ **1.232,20**

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2015	<b>1.232,20</b>	2015	<b>1.232,20</b>		OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
11	2025		2025			OK
<b>OK</b>		<b>1.232,20</b>			<b>1.232,20</b>	

- 4) di stabilire che il contratto con la ditta Hydrotec Impianti H2 srl verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 5) di stabilire che il pagamento alla ditta Hydrotec Impianti H2 sr avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;
- 6) di dare atto che la ditta Hydrotec Impianti H2 sr assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2235

**DETERMINA N. 1923 DEL 04/11/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER OTTENIMENTO C.P.I. PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE. CUP B31H13001980004 CIG ZA716C7165.**

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2235

**DETERMINA N. 1923 DEL 04/11/2015**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER OTTENIMENTO C.P.I. PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE. CUP B31H13001980004 CIG ZA716C7165.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 02/11/2015 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)





# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2235

## DETERMINA N. 1923 DEL 04/11/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

**Oggetto:** SCUOLE - APPROVAZIONE DI ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI PER OTTENIMENTO C.P.I. PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE. CUP B31H13001980004 CIG ZA716C7165.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
106241	2015	SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE	U	04062.02.1530200	1.232,20

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 25/11/2015

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 8a1e53ec1fe19b4340b275f5f4d8791fa0844b7f

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera  
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo  
La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"