



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2103

DETERMINA N. 1745 DEL 16/10/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RIELLO. CUP B34H14000790005. CIG ZC3160B5EC.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0123459/2015 del 04/11/2015
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 2103

DETERMINA N. 1745 DEL 16/10/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO PRESSO LA SCUOLA
ELEMENTARE RIELLO. CUP B34H14000790005. CIG ZC3160B5EC.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

I commi 8-ter e 8-quater dell'articolo 18 della legge n. 98 del 9 agosto 2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", di conversione del Decreto legge 21.6.2013 n. 69, cosiddetto "Decreto del fare", hanno previsto l'attuazione di "*misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto*", nonché di garantire "*il regolare svolgimento del servizio scolastico*". Il comma 8-quater, del citato articolo 18, ha stabilito, in particolare che "*l'assegnazione delle risorse agli enti locali è effettuata con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tal fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici*".

La Regione Veneto con nota n. 362202 del 29.8.2013 ha comunicato che, in attuazione delle disposizioni legislative sopraccitate e tenuto conto dei tempi ristretti stabiliti dalla legge, la Giunta Regionale con provvedimento n. 1545 del 28.8.2013 ha ritenuto opportuno definire i criteri per l'istruttoria dei progetti esecutivi presentati dagli enti locali proprietari degli immobili sedi di istituzioni scolastiche statali e per la predisposizione della relativa graduatoria da inviare al Ministero dell'Università e della Ricerca entro il 15.10.2013.

Sulla base delle disposizioni legislative e delle indicazioni regionali, con specifici provvedimenti deliberativi sono stati approvati vari progetti esecutivi, immediatamente cantierabili, relativi ad interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici di competenza comunale, in particolare con delibera della Giunta Comunale n. 184/65347 del 5.9.2013 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto da AIM Vicenza spa, immediatamente cantierabile, relativo ai lavori di sostituzione pavimenti in vinil-amianto presso la scuola elementare Riello dell'importo complessivo di € 136.000,00, IVA compresa, solamente al fine di accedere ai finanziamenti di cui all'art. 18, commi 8-ter e 8-quater della L. 9.8.2013 n. 98. Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2103

DETERMINA N. 1745 DEL 16/10/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RIELLO. CUP B34H14000790005. CIG ZC3160B5EC.

trasmettere il progetto esecutivo alla Regione Veneto, unitamente alla ulteriore documentazione prescritta, al fine dell'inserimento nella graduatoria per concorrere all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 18, commi 8-ter e 8-quater della L. 98/2013, dando atto che una volta acquisito al finanziamento si sarebbe provveduto con atti successivi ad accertare e impegnare le corrispondenti entrate e spese.

Con nota del 15.10.2013, la Regione Veneto ha comunicato l'approvazione della graduatoria regionale da presentare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi della L. 98/2013, secondo la quale è stato proposto solamente il riconoscimento dell'importo di € 62.860,00 per l'intervento di sostituzione dei pavimenti in vinil-amianto presso la scuola materna L. Lattes, contributo successivamente assegnato con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 906 del 5/11/2013.

L'articolo 48 del decreto-legge n. 66/2014 (conv. nella L. 89/2014) e la successiva delibera CIPE del 30/6/2014 hanno destinato specifici finanziamenti alle amministrazioni locali rimaste escluse dalla graduatoria iniziale di cui all'art. 18 del D.L. n. 69 del 2013, c.d. decreto del fare, come predisposta dalle Regioni e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 15 ottobre 2013. L'Ufficio di Gabinetto del Ministero con nota del 1/8/2014 ha comunicato gli interventi, suddivisi per regioni, ammessi all'ulteriore finanziamento. Per quanto riguarda il Comune di Vicenza sono stati finanziati i seguenti interventi e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

- Scuola elementare Riello, sostituzione pavimenti in vinil amianto, per l'importo di € 95.200,00;
- Scuola elementare A.C. Pertile, completamento della sostituzione serramenti esterni fronte strada, per l'importo di € 46.620,00;
- Scuola elementare T.F. Fraccon, messa in sicurezza soffitti, per l'importo di € 46.760,00.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2014 – 2016 e l'elenco annuale approvati unitamente al bilancio di previsione 2014 con deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 e successive variazioni hanno previsto tra l'altro il finanziamento di interventi di



Proposta N. 2103

DETERMINA N. 1745 DEL 16/10/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO PRESSO LA SCUOLA
ELEMENTARE RIELLO. CUP B34H14000790005. CIG ZC3160B5EC.**

manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali con il contributo statale ai sensi del DL 66/2014 e delibera CIPE 30/6/2014.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 217/81249 del 21/10/2014 è stato approvato il progetto esecutivo immediatamente cantierabile relativo ai lavori di bonifica pavimenti in vinil-amianto presso la scuola elementare Riello, dell'importo complessivo di € 146.000,00, IVA compresa, di cui € 96.609,36 per lavori soggetti a ribasso + € 3.381,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, finanziato in parte con contributo statale e in parte con mutuo concesso dalla C.D.P.

Con successiva determina dirigenziale n. 1766, PGN 97743 del 5/12/2014 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con contratto d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06.

A seguito di procedura negoziata, con determina dirigenziale n. 1971, PGN 103579 del 23/12/2014 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Trevisi Michele di Saonara (PD), per il prezzo offerto di € 86.658,60 pari a un ribasso del 10,30% + € 3.381,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 90.039,93 + IVA 22%, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo di 30 giorni sul termine di ultimazione dei lavori rispetto al termine di 70 giorni fissato dal progetto, rendendosi disponibile a realizzare a propria cura e spese mq 1.000,00 di tinteggiature con idropittura per interni e mq 250,00 di tinteggiatura con idropittura murale plastica bucciata.

Con successiva determina dirigenziale n. 968 del 15/6/2015, PGN 76333/2015, è stato affidato l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto al geometra Davide Veller di Vicenza, per l'importo di € 900,00 + oneri previdenziali 4% + IVA 22%.

Con determina dirigenziale n. 1272 del 24/7/2015, PGN 91246/15, è stata approvata la spesa complessiva di € 9.760,00, IVA compresa, per l'affidamento alla ditta Trevisi Michele di Saonara (PD) di lavori aggiuntivi relativi allo sgombero e rimontaggio dei mobili, scaffali e tende alla veneziana, rasature del sottofondo e ceratura della pavimentazione nei locali interessati dai lavori.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2103

DETERMINA N. 1745 DEL 16/10/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO PRESSO LA SCUOLA
ELEMENTARE RIELLO. CUP B34H14000790005. CIG ZC3160B5EC.**

Successivamente si è riscontrata la necessità di provvedere alla fornitura e posa di ulteriori 80 mq di pavimentazione, alla sistemazione di pareti in alcune aule e allo spostamento di un termosifone al fine di completare adeguatamente l'intervento in vista dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 2015/2016.

Per quanto riguarda l'esecuzione degli interventi, in considerazione delle caratteristiche, dell'entità della spesa e di economicità del procedimento, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, alla medesima impresa Trevisi Michele di Saonara (PD), presente nell'edificio scolastico con mezzi e attrezzature.

L'impresa Trevisi Michele con preventivi di spesa del 6/8/2015 agli atti si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi sopradescritti per l'importo complessivo di € 6.300,00 + IVA 22%. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento.

La spesa complessiva di € 7.686,00, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 217/81249 del 21/10/2014 sopra richiamata.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2015/2017;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26/5/2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2014-2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;



Proposta N. 2103

DETERMINA N. 1745 DEL 16/10/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RIELLO. CUP B34H14000790005. CIG ZC3160B5EC.

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, all'impresa Trevisi Michele – Via Adige 8 – Saonara (PD) – P. IVA 04374690289, l'esecuzione degli ulteriori interventi aggiuntivi relativi alla fornitura e posa di ulteriori 80 mq di pavimentazione, alla sistemazione di pareti in alcune aule e allo spostamento di un termosifone al fine di completare adeguatamente l'intervento in vista dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 2015/2016, nell'ambito dei lavori di bonifica dei pavimenti in vinil-amianto presso la scuola elementare Riello, per l'importo di € 6.300,00 + IVA 22%, complessivamente € 7.686,00, alle condizioni del preventivo in data 6/8/2015 agli atti;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 7.686,00, IVA compresa, trova copertura:
 - per € 591,29 nell'impegno codice 98973 al capitolo 1530200 "Scuole ed edifici comunali: manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio 2015-2017, finanziato con mutuo della C.D.P., dove rientra nella spesa complessiva prevista con deliberazione della Giunta Comunale n. 217/81249 del 21/10/2014;
 - per € 4.338,08 nell'impegno codice 98975 al capitolo 1530200 "Scuole ed edifici comunali: manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio 2015-2017, finanziato con mutuo della C.D.P., dove rientra nella spesa complessiva prevista con deliberazione della Giunta Comunale n. 217/81249 del 21/10/2014;
 - per € 2.756,63 nell'impegno codice 98976 al capitolo 1530200 "Scuole ed edifici comunali: manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio 2015-2017, finanziato con mutuo della C.D.P., dove rientra nella spesa complessiva prevista con deliberazione della Giunta Comunale n. 217/81249 del 21/10/2014;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2103

DETERMINA N. 1745 DEL 16/10/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI
 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO PRESSO LA SCUOLA
 ELEMENTARE RIELLO. CUP B34H14000790005. CIG ZC3160B5EC.**

- 3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione: **Impegno di spesa** **Accertamento di entrata**Tot.€ **591,29**

N.: 98973

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2015	591,29	2015	591,29		OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
11	2025		2025			OK
OK		591,29			591,29	



Proposta N. 2103

DETERMINA N. 1745 DEL 16/10/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO PRESSO LA SCUOLA
ELEMENTARE RIELLO. CUP B34H14000790005. CIG ZC3160B5EC.**

Registrazione: **Impegno di spesa** **Accertamento di entrata**Tot.€ **4.338,08**

N.: 98975

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2015	4.338,08	2015	4.338,08		OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
11	2025		2025			OK
OK		4.338,08			4.338,08	



Proposta N. 2103

DETERMINA N. 1745 DEL 16/10/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI
 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO PRESSO LA SCUOLA
 ELEMENTARE RIELLO. CUP B34H14000790005. CIG ZC3160B5EC.**

Registrazione: **Impegno di spesa** **Accertamento di entrata**Tot.€ **2.756,63**

N.: 98976

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2015	2.756,63	2015	2.756,63		OK
2	2016		2016			OK
3	2017		2017			OK
4	2018		2018			OK
5	2019		2019			OK
6	2020		2020			OK
7	2021		2021			OK
8	2022		2022			OK
9	2023		2023			OK
10	2024		2024			OK
11	2025		2025			OK
OK		2.756,63			2.756,63	

- 5) di stabilire che il contratto con la ditta Trevisi Michele sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/24447 del 26/03/2013;
- 6) di dare atto che la ditta Trevisi Michele assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2103

DETERMINA N. 1745 DEL 16/10/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO PRESSO LA SCUOLA
ELEMENTARE RIELLO. CUP B34H14000790005. CIG ZC3160B5EC.**

- 7) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 2103

DETERMINA N. 1745 DEL 16/10/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO PRESSO LA SCUOLA
ELEMENTARE RIELLO. CUP B34H14000790005. CIG ZC3160B5EC.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
13/10/2015 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.
Eventuali motivazioni: .**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2103

DETERMINA N. 1745 DEL 16/10/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER ULTERIORI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RIELLO. CUP B34H14000790005. CIG ZC3160B5EC.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
106012	2015	SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE	U	04062.02.1530200	2.756,63
106011	2015	SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE	U	04062.02.1530200	4.338,08
106010	2015	SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE	U	04062.02.1530200	591,29

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 04/11/2015

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f0dc8c07dc6c36a36f8caf62e29dcb05574eca7e

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"