



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 32

DETERMINA N. 34 DEL 12/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI IN VIALE DAL VERME E CONTRA' DELLA PIARDA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 - LOTTO 1 - AREA CENTRO NORD DI VICENZA. CUP B37H14003560005 - CIG Z5E17EC6D5.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0015748/2016 del 08/02/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 32

DETERMINA N. 34 DEL 12/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI IN VIALE DAL VERME E CONTRA' DELLA PIARDA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 - LOTTO 1 - AREA CENTRO NORD DI VICENZA. CUP B37H14003560005 - CIG Z5E17EC6D5.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

Il programma triennale dei lavori pubblici 2014 – 2016 e l'elenco annuale approvati unitamente al bilancio di previsione 2014 con deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 hanno previsto, tra l'altro, la manutenzione straordinaria delle strade, piste ciclabili e marciapiedi comunali, mediante interventi che prevedono il risanamento dei piani viabili, l'asfaltatura e la messa in sicurezza di vari tratti della rete infrastrutturale comunale.

Con delibera di Giunta Comunale n. 131 del 4/07/2014 è stato approvato il progetto definitivo relativo ad un primo lotto di intervento di manutenzione straordinaria definito dall'ambito territoriale denominato "Centro Storico e area nord di Vicenza", dell'importo di € 525.000,00 (IVA compresa), che prevede interventi di manutenzione straordinaria delle seguenti vie: Contrà Carpagnon, Contrà Pasini, Contrà O. dei Proti, Contrà della Fascina, Contrà della Piarda, Via dei Laghi, Viale Dal Verme e Via Quadrilatero, finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

Al fine di procedere alla progettazione esecutiva dell'intervento, con determinazione dirigenziale PGN 70506 del 9/09/2014 è stato incaricato l'ingegnere Sergio Slaviero di Torri di Quartesolo (VI) per l'importo complessivo di € 9.696,61 (INARCASSA e IVA comprese) per il *service* tecnico di supporto alla progettazione esecutiva, redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, coordinamento delle attività di indagine/approfondimento finalizzate alla progettazione, direzione e contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria strade anno 2014 -1° lotto - riqualificazione del centro storico e dell'area nord di Vicenza.

Con determina PGN 74037 del 23/09/2014 n. 1285, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria anno 2014 – 1° Lotto – riqualificazione strade del centro storico e dell'area Nord di Vicenza, dell'importo di € 525.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla C.D.P., così suddiviso:

LAVORI

– Lavori a misura € 331.350,29

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 32

DETERMINA N. 34 DEL 12/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI IN VIALE DAL VERME E CONTRA' DELLA
PIARDA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 - LOTTO 1 -
AREA CENTRO NORD DI VICENZA. CUP B37H14003560005 - CIG Z5E17EC6D5.**

- lavori a corpo	€	9.378,21
- lavori in economia	€	9.271,50
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA -	€	350.000,00
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	<u>8.000,00</u>
TOTALE LAVORI	€	358.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
- Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€	65.000,00
- Rilievi, accertamenti e indagini	€	2.000,00
- Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	1.000,00
- Imprevisti e arrotondamento	€	4.170,00
- Spese tecniche supporto progettazione esecutiva, coord.to sicurezza e DL (compreso CNPAIA e IVA)	€	9.700,00
- Incentivo art. 93 D. Lgs. 163/06 (80%)	€	4.296,00
- Incentivo art. 93 D. Lgs. 163/06 (20%)	€	1.074,00
- Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€	1.000,00
- IVA 22% su lavori	€	<u>78.760,00</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE	€	<u>167.000,00</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	525.000,00

Con determina PGN 81489 del 20/10/2014 n. 1443, a seguito di procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. i lavori sono stati aggiudicati alla ditta CARRARO GIORGIO s.n.c. Via Sceriman, 1040 – Vò (PD) che ha offerto un ribasso del 27,002% corrispondente all'importo offerto di € 255.493,00 cui vanno aggiunti € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 263.493,00 più IVA 22%.



Proposta N. 32

DETERMINA N. 34 DEL 12/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI IN VIALE DAL VERME E CONTRA' DELLA PIARDA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 - LOTTO 1 - AREA CENTRO NORD DI VICENZA. CUP B37H14003560005 - CIG Z5E17EC6D5.

Con determina n. 280 del 26/02/2015 PGN 26380 è stata approvata la spesa di € 4.000,00 più IVA 22%, complessivamente € 4.880,00, per lavori di sistemazione marciapiede e di un palo di illuminazione pubblica presso Viale Venezia, nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria anno 2014 di strade, piste ciclabili e marciapiedi - 1° lotto - riqualificazione del centro storico e dell'area nord di Vicenza, affidati a Valore Città AMCPS s.r.l.

Con determina n. 543 del 17/04/2015 PGN 50358 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 125 co. 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 57 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, all'impresa CARRARO GIORGIO s.n.c. con sede in via Sceriman, 1040 – Vò (PD) - P.I. 01298320282 - gli interventi urgenti di sistemazione e risanamento dell'asfaltatura di Viale Risorgimento Nazionale, per l'importo di € 24.364,50 più IVA, complessivamente € 29.724,69 , nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria strade anno 2014 – 1° lotto riqualificazione del centro storico e dell'area nord di Vicenza.

Con determina n. 1338 del 4/08/2015 PGN 91254 è stata approvata la spesa di € 700,00 più IVA 22%, complessivamente € 854,00, per gli interventi di modifica del ciclo semaforico dell'impianto presente all'intersezione “Viale Dal Verme-Via dei Laghi-Via Curtatone”, nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria anno 2014 – 1° Lotto – riqualificazione del centro storico e dell'area nord di Vicenza, affidati a Valore Città AMCPS s.r.l.

Con determina n. 1547 del 11/09/2015 PGN 102291 sono stati approvati i lavori complementari di risanamento stradale di Viale Dal Verme dall'incrocio con Via Curtatone, per una lunghezza di 200 ml, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, affidati all'impresa CARRARO GIORGIO s.n.c. di Vò (PD) per l'importo di € 59.136,96 + IVA 22%, nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria strade anno 2014 – 1° lotto – riqualificazione strade del centro storico e dell'area nord di Vicenza, e contestualmente approvata la spesa di € 2.551,49 (IVA e oneri compresi) per l'aggiornamento dell'importo dell'incarico della Direzione e Contabilità lavori, e Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente ai suddetti lavori complementari, da riconoscere all'ing. Sergio Slaviero di Torri di Quartesolo (VI).

Con determina n. 2093 del 24/11/2015 PGN 149434 è stata approvata la spesa di € 700,00 più IVA 22%, complessivamente € 854,00, per gli interventi di modifica del ciclo semaforico dell'impianto presente all'intersezione Viale Dal Verme-Via dei Laghi, per lavori in corso nel tratto

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 32

DETERMINA N. 34 DEL 12/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI IN VIALE DAL VERME E CONTRA' DELLA PIARDA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 - LOTTO 1 - AREA CENTRO NORD DI VICENZA. CUP B37H14003560005 - CIG Z5E17EC6D5.

tra Via dei Laghi e rotatoria di Strada Marosticana, nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria anno 2014 – 1° Lotto – riqualificazione del centro storico e dell'area nord di Vicenza, affidati a Valore Città AMCPS s.r.l.

Successivamente si è rilevata la necessità di procedere con alcune lavorazioni aggiuntive di ripristino ed integrazione segnaletica orizzontale, integrazione di alcuni tratti di asfaltature e ricostruzione con spostamento di n. 11 caditoie in Viale Dal Verme e Contrà della Piarda.

Per quanto riguarda l'esecuzione di tali lavori, considerata l'entità della spesa e la tipologia delle lavorazioni, si ritiene procedere ai sensi dell'art. 125 co. 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 57 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, mediante affidamento diretto alla ditta CARRARO GIORGIO s.n.c. di Vò (PD), in possesso dei necessari requisiti, dell'attrezzatura tecnica necessaria, in quanto affidataria, a seguito di procedura negoziata, con determina PGN 81489 del 20/10/2014 n. 1443 dei lavori di manutenzione straordinaria anno 2014 – 1° Lotto – riqualificazione del centro storico e dell'area nord di Vicenza.

La ditta CARRARO GIORGIO s.n.c. di Vò (PD), con nota del 30/12/2015 acquisita al PGN 149404/15, ha inviato un preventivo per le lavorazioni sopraindicate pari a € 15.262,50 + IVA 22%. L'importo è considerato congruo dal responsabile del procedimento, dato che è stato applicato lo stesso ribasso offerto in sede di gara.

L'importo complessivo di € 18.620,25, IVA compresa, trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 131 del 4/07/2014.

Il contratto con la ditta CARRARO GIORGIO s.n.c. di Vò (PD) verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva.

Il pagamento alla ditta CARRARO GIORGIO s.n.c. di Vò (PD) avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa.

La ditta CARRARO GIORGIO s.n.c. di Vò (PD) assume, con l'accettazione delle clausole previste dall'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 32

DETERMINA N. 34 DEL 12/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI IN VIALE DAL VERME E CONTRA' DELLA PIARDA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 - LOTTO 1 - AREA CENTRO NORD DI VICENZA. CUP B37H14003560005 - CIG Z5E17EC6D5.

2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;

- Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, (regime esercizio provvisorio);
- Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
- Visto il D.M.I. 28 ottobre 2015 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2016 al 31 marzo 2016;
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 che approva il Bilancio di Previsione 2015/2017, e successive modificazioni;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;



Proposta N. 32

DETERMINA N. 34 DEL 12/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI IN VIALE DAL VERME E CONTRA' DELLA PIARDA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 - LOTTO 1 - AREA CENTRO NORD DI VICENZA. CUP B37H14003560005 - CIG Z5E17EC6D5.

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 125 co. 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art 57 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, per le motivazioni esposte in premessa, i lavori aggiuntivi di ripristino ed integrazione segnaletica orizzontale, integrazione asfaltature e ricostruzione con spostamento caditoie in Viale Dal Verme e Contrà della Piarda, alla ditta CARRARO GIORGIO s.n.c. Via Sceriman, 1040 – Vò (PD) – P.I. 01298320282, alle condizioni del preventivo in data 30/12/2015, acquisito al PGN 149404/15, e per l'importo di € 15.262,50 più IVA 22%;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 18.620,25 IVA compresa, trova copertura nell'impegno cod. 98132 al capitolo 1941104 "Strade, piste ciclabili e marciapiedi: manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo, dove rientra nella spesa complessiva impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 131/49916 del 4/07/2014;
3. di stabilire che il contratto con la ditta CARRARO GIORGIO s.n.c. di Vò (PD), verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
4. di stabilire che il pagamento alla ditta CARRARO GIORGIO s.n.c. di Vò (PD) avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;
5. di dare atto che la ditta CARRARO GIORGIO s.n.c. di Vò (PD) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;



Proposta N. 32

DETERMINA N. 34 DEL 12/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI IN VIALE DAL VERME E CONTRA' DELLA PIARDA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 - LOTTO 1 - AREA CENTRO NORD DI VICENZA. CUP B37H14003560005 - CIG Z5E17EC6D5.

6. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , come modificato dal D.Lgs. 126/2014:

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ **18.620,25**

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2016	18.620,25	2016	18.620,25		OK
2	2017		2017			OK
3	2018		2018			OK
4	2019		2019			OK
5	2020		2020			OK
6	2021		2021			OK
7	2022		2022			OK
8	2023		2023			OK
9	2024		2024			OK
10	2025		2025			OK
11	2026		2026			OK
OK		18.620,25	OK	18.620,25		

7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;

8. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 32

DETERMINA N. 34 DEL 12/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI IN VIALE DAL VERME E CONTRA' DELLA PIARDA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 - LOTTO 1 - AREA CENTRO NORD DI VICENZA. CUP B37H14003560005 - CIG Z5E17EC6D5.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 12/01/2016 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 32

DETERMINA N. 34 DEL 12/01/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI IN VIALE DAL VERME E CONTRA' DELLA PIARDA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 - LOTTO 1 - AREA CENTRO NORD DI VICENZA. CUP B37H14003560005 - CIG Z5E17EC6D5.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
106894	2015	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	18.620,25

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 05/02/2016

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 9f9fb3f3cd679d7b4bdbf78c021ae2b437b86583

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"