



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 239

DETERMINA N. 222 DEL 10/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP B37H14003120001 - CIG 6580473A19.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0028678/2016 del 04/03/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 239

DETERMINA N. 222 DEL 10/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE DEI LAVORI
COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP
B37H14003120001 - CIG 6580473A19.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2595 del 30/12/2013 si è provveduto a definire il piano di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, co. 290 della Legge 24/12/2012, n. 228, ripartire con D.P.C.M. 23/03/2013.

In particolare, come comunicato con nota n. 56666 del 7/02/2014 della Regione Veneto, sono state assegnate e impegnate per il Comune di Vicenza ulteriori risorse per € 1.394.775,00 per i seguenti interventi:

- Teatro Astra (ripristino locali alluvionati) – importo finanziabile € 267.500,00
- Teatro Olimpico (ripristino locali alluvionati) – importo finanziabile € 100.000,00
- Ponte degli Angeli – importo finanziabile € 300.000,00
- Ponte San Michele – importo finanziabile € 300.000,00
- Viale S. Agostino, Via Ponte del Quarelo, Via dell'Arsenale – importo finanziabile € 160.650,00
- Strada Cà Tosate – importo finanziabile € 149.625,00
- Via Mantovani – importo finanziabile € 94.000,00
- Via Belluzzi – importo finanziabile € 23.000,00.

Il programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014-2016 e l'elenco annuale 2014, approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 21/35750 del 06.05.2014, hanno previsto l'inserimento delle risorse.

Con determinazione dirigenziale n. 981 del 17/06/2015 PGN 69046 sono state affidate alla dott.ssa geol. Mirella Baldan dello studio R&C Art. s.r.l. con sede in Via Retrone 39 - 36077 – Altavilla Vicentina (VI), P.I. 03867580247, le indagini diagnostiche necessarie per la

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 239

DETERMINA N. 222 DEL 10/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE DEI LAVORI
COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP
B37H14003120001 - CIG 6580473A19.**

caratterizzazione e la valutazione dello stato di conservazione dei materiali lapidei utilizzati per la costruzione di Ponte San Michele per € 2.379,00 (IVA compresa).

Con determina dirigenziale n. 1100 del 15/07/2014 PGN 63385, è stato affidato all'arch. Stefano Notarangelo di Vicenza l'incarico di service tecnico di supporto alla progettazione degli interventi di riqualificazione del Ponte San Michele, danneggiato a seguito dell'alluvione, per l'importo di € 22.848,11 (IVA e INARCASSA comprese).

Con delibera di Giunta Comunale n. 110/71517 del 8/07/2015 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione di Ponte San Michele, dell'importo di € 300.000,00 (IVA compresa) suddiviso nel modo seguente:

LAVORI

soggetti a ribasso d'asta	€	218.686,05
Oneri per la sicurezza	€	<u>21.313,95</u>
TOTALE LAVORI	€	240.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
Rilievi, accertamenti e indagini	€	10.309,00
Spese tecniche, coordinamento indagini conoscitive e Relazione di calcolo	€	22.848,11
Imprevisti e arrotondamenti	€	442,89
Spese tecniche art. 93 D.Lgs. 163/06	€	2.400,00
IVA 10% su lavori	€	<u>24.000,00</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	300.000,00

Con determina n. 1190 del 14/07/2015 è stato stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OS2 – A cl. Il contenuti nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e/o

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 239

DETERMINA N. 222 DEL 10/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE DEI LAVORI
COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP
B37H14003120001 - CIG 6580473A19.**

individuati previa indagine di mercato, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con determina n. 1305 del 29/07/2015 PGN 85107 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta EDILRESTAURI s.r.l. via dell'Impresa Brendola (VI) P.IVA 01909440248, per l'importo offerto di € 122.107,73 pari ad un ribasso del 44,163% più € 21.313,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 143.421,68 + IVA 10%.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra i tecnici comunali, la direzione lavori, il funzionario della Soprintendenza, e l'impresa EDILRESTAURI s.r.l., al fine di procedere ad un'attenta e accurata analisi delle parti della costruzione difficilmente raggiungibili o osservabili in modo puntuale senza gli apprestamenti di cantiere allestiti.

In particolare, sono stati valutati in modo più accurato lo stato dei conci lapidei delle cornici dentellate, dei fianchi e dell'intradosso dell'arcata della costruzione: in ogni parte costitutiva e si è potuto osservare un accentuato livello di degrado con lacune e mancanze diffuse.

L'attenta osservazione ha indotto, quindi, a prevedere un ampliamento dei lavori in corso che interesserà le cornici, sulle quali sarà realizzata una copertina di piombo adagiata su un letto di malta di calce. Tale copertina tutelerà le cornici dalle azioni meteorologiche, impedirà lesivi ristagni d'acqua e preserverà gli elementi contermini, limitando l'impatto estetico formale.

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, si ritiene opportuno affidarli con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06, avvalendosi della ditta EDILRESTAURI s.r.l. Di Brendola, affidataria dei lavori principali. Trattasi, infatti, di lavori complementari a quelli in appalto, non compresi nel contratto iniziale, ma necessari al perfezionamento dell'opera, così come previsto dall'art. 57, comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06.

La ditta EDILRESTAURI s.r.l. di Brendola (VI), con nota del 21/01/2016, acquisita al PGN 8382/2016, si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi necessari per l'importo di € 54.045,00 + IVA. L'importo viene ritenuto congruo, considerando che sul prezzo è stato applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara.



Proposta N. 239

DETERMINA N. 222 DEL 10/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE DEI LAVORI
COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP
B37H14003120001 - CIG 6580473A19.**

La spesa complessiva di € 59.449,50 (IVA compresa) rientra nelle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico di progetto approvato.

Il contratto con l'impresa EDILRESTAURI s.r.l. di Brendola (VI) verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva.

L'impresa EDILRESTAURI s.r.l. di Brendola (VI) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.), e successive modificazioni;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;
- La spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione al Comune di un contributo statale, come indicato in premessa. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;



Proposta N. 239

DETERMINA N. 222 DEL 10/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE DEI LAVORI
COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP
B37H14003120001 - CIG 6580473A19.**

- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse e ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, i lavori complementari descritti in premessa, nell'ambito del progetto di riqualificazione di Ponte San Michele – id. 1602 - alla ditta EDILRESTAURI s.r.l. via dell'Impresa - Brendola (VI) P.IVA 01909440248, per l'importo di € 54.045,00 + IVA 10%, alle condizioni del preventivo in data 21/01/2016, acquisito al PGN 8382/2016;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 59.449,50 (IVA compresa) trova copertura nel capitolo 1970904 "Spese per alluvione novembre 2010 finanziate dallo Stato – parte investimenti", finanziato con contributo dello Stato, del Bilancio del corrente esercizio, dove rientra nella spesa complessiva impegnata con la delibera di Giunta Comunale n. 110/71517, come segue:
 - per € 27.462,50 all'impegno cod. 104859;
 - per € 31.987,00 all'impegno cod. 104860;
3. di dare atto che il contratto con l'impresa EDILRESTAURI s.r.l. di Brendola (VI) verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
4. di dare atto che l'impresa EDILRESTAURI s.r.l. di Brendola (VI) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della



Proposta N. 239

DETERMINA N. 222 DEL 10/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE DEI LAVORI
COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP
B37H14003120001 - CIG 6580473A19.**

notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

5. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
7. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 239

DETERMINA N. 222 DEL 10/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE DEI LAVORI
 COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP
 B37H14003120001 - CIG 6580473A19.**

		ENTRATA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e D'INCASSO (cassa)				
CAPITOLO	ACCERTAMENTO	2016	2017	2018		
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza:	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa:	0,00	0,00	0,00	0,00

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018		
		competenza:				
		cassa:				
1970904	104859	competenza:	27.462,50			
		cassa:	27.462,50			
1970904	104860	competenza:	31.987,00			
		cassa:	31.987,00			
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza:	59.449,50	0,00	0,00	0,00
		cassa:	59.449,50	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 239

DETERMINA N. 222 DEL 10/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE DEI LAVORI
COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP
B37H14003120001 - CIG 6580473A19.**

**di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012
n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.**



Proposta N. 239

DETERMINA N. 222 DEL 10/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE DEI LAVORI
COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP
B37H14003120001 - CIG 6580473A19.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
04/02/2016 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole.
Eventuali motivazioni: .**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 239

DETERMINA N. 222 DEL 10/02/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: ALLUVIONE 2010 - PONTE SAN MICHELE - ID. 1602 - APPROVAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PONTE SAN MICHELE. CUP B37H14003120001 - CIG 6580473A19.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
107366	2016	SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 FINANZIATE DALLO STATO - PARTE INVESTIMENTI	U	11022.02.1970904	31.987,00
107365	2016	SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 FINANZIATE DALLO STATO - PARTE INVESTIMENTI	U	11022.02.1970904	27.462,50

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 03/03/2016

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 37d0af681178970037b6f87b56f6192d5dd5d6cb

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"