



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 378

DETERMINA N. 318 DEL 24/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

PARCHI PUBBLICI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA SERIOLA AL GIARDINO SALVI. CUP B34E15000120001 - CIG Z1C189A92F.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0031755/2016 del 10/03/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 378

DETERMINA N. 318 DEL 24/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PARCHI PUBBLICI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA SERIOLA AL GIARDINO SALVI. CUP B34E15000120001 - CIG
Z1C189A92F.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Nell'ambito del territorio della Città di Vicenza, così come in altri siti della Provincia, il Genio Civile Regionale ha dato avvio ad una serie di interventi di difesa idraulica per la protezione dalle esondazioni dei fiumi.

In particolare per quanto riguarda il fiume Bacchiglione il punto critico considerato prioritario è il tratto nell'area di Viale Diaz, fino alla zona di Porta Santa Croce, dove, in destra e sinistra idraulica sono stati realizzati i lavori che interessano il consolidamento delle sponde del fiume, con la realizzazione di muri di contenimento e argini in terra.

L'Amministrazione Comunale, prendendo atto dei progetti e di quanto auspicato da tempo, ha avviato una coerente razionalizzazione degli scarichi delle acque meteoriche lungo l'asta fluviale interessata, anche con la realizzazione di nuovi impianti di sollevamento, indispensabile anche per la riuscita degli interventi progettati e in fase di realizzazione da parte del Genio Civile.

Preliminarmente ad ogni successivo impegno da parte dell'Amministrazione, si è ritenuto opportuno procedere con uno studio complessivo delle problematiche derivanti dallo smaltimento delle acque bianche e miste nei siti interessati dagli eventi alluvionali e pertanto con deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 18/07/2012 è stato approvato lo studio di fattibilità "Analisi problematiche di scolo delle acque bianche e miste aree afferenti al fiume Bacchiglione nelle tratte oggetto di messa in sicurezza idraulica a sud di viale Diaz", che è servito per dettare le linee guida dei progetti dei sistemi di smaltimento delle acque bianche in sinistra e destra idraulica, tra i quali il progetto per la realizzazione del sistema di sollevamento delle acque bianche in sinistra e destra idraulica del fiume Bacchiglione tra la passerella delle piscine e il ponte di Viale D'Alviano dell'importo complessivo di € 1.300.000,00, IVA compresa, preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 28.6.2013.

A seguito di procedura negoziata, con determina dirigenziale PGN 51086 del 4.7.2013 è stato affidato allo studio B&M Ingegneria Associazione Professionale ingg. Francesco Boghetto e Andrea Mori di Treviso l'incarico della progettazione definitiva per la realizzazione del sistema di sollevamento delle acque bianche in sinistra e destra idraulica del fiume Bacchiglione tra la

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 378

DETERMINA N. 318 DEL 24/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PARCHI PUBBLICI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA SERIOLA AL GIARDINO SALVI. CUP B34E15000120001 - CIG Z1C189A92F.

passerella della zona Piscine e il ponte di Viale D'Alviano, per l'importo presunto di € 14.900,00 + INARCASSA + IVA.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 217/79903 del 29.10.2013 è stato approvato il progetto definitivo del sistema di sollevamento delle acque bianche in sinistra e destra idraulica del fiume Bacchiglione tra la passerella delle piscine e il ponte di Viale d'Alviano dell'importo complessivo di € 1.300.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla C.D.P.

Nell'ambito dello sviluppo della progettazione, è stata rilevata la necessità di effettuare uno studio di fattibilità per la riqualificazione della roggia Seriola, in quanto l'andamento della roggia fa parte idraulicamente dell'area indagata nella zona, tra la zona dell'Albera, a valle poi di Viale Diaz, lungo Viale Trento e in prossimità di Porta Santa Croce, e pertanto vanno anche indagate possibili promiscuità e connessioni tra la roggia Seriola e la fognatura mista di Viale Trento e dei siti attigui. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2618 del 14/1/2014 è stata effettuata una ricognizione degli interventi finanziati attraverso il PRUSST, "Programma di Riqualificazione Urbana e per lo sviluppo sostenibile del territorio" promosso dal Ministero dei Lavori Pubblici con DM 8/10/1998 come da accordo quadro sottoscritto in data 30.5.2003, da cui risulta che l'importo complessivo dei finanziamenti residui assegnati e da utilizzare ammonta a € 894.766,07, derivanti dalle risorse non utilizzate relative a interventi non più realizzabili per adeguate motivazioni.

È stato stabilito, pertanto, di proporre al Collegio di Vigilanza del PRUSST, promosso dal Comune di Vicenza, la riassegnazione delle risorse residue da destinare a nuovi interventi per l'importo complessivo di € 894.766,07. Nella seduta del 4/2/2014 il Collegio di Vigilanza del PRUSST ha approvato la redistribuzione delle risorse proposta dall'Amministrazione Comunale con la sopraccitata deliberazione. Tra gli interventi finanziati rientra anche il finanziamento delle maggiori spese per la "Riqualificazione Seriola al giardino Salvi-Valmarana" per l'importo complessivo di € 50.000,00.

Con determinazione dirigenziale PGN 9470 del 6/02/2014 è stato incaricato l'ing. Andrea Mori di B&M Ingegneria di Treviso di redigere lo studio di fattibilità, successivamente approvato con delibera di Giunta Comunale n. 236/87987 del 12/11/2014.

L'incarico predetto comprende anche la predisposizione del progetto preliminare per la programmazione di un intervento presso i Giardini Salvi.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 378

DETERMINA N. 318 DEL 24/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PARCHI PUBBLICI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA SERIOLA AL GIARDINO SALVI. CUP B34E15000120001 - CIG Z1C189A92F.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2015 è stato quindi approvato il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione della Roggia in oggetto dell'importo di € 50.000,00 (IVA compresa).

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 52/31115 del 31/03/2015 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di risanamento della roggia Seriola presso il giardino Salvi-Valmarana dell'importo di € 50.000,00 (IVA compresa).

Il progetto ha previsto, in particolare, interventi preventivi per la rimozione del materiale fangoso depositato al di sotto delle logge che si trovano all'interno del giardino mediante aspirazione del materiale con idonee attrezzature e operatori specializzati e la successiva rimozione e smaltimento.

Tali lavori sono stati affidati, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 52 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti invitando a presentare offerta alcune ditte specializzate nel settore.

Con determina dirigenziale n. 684 del 5/05/2015 PGN 54161 i lavori di rimozione del materiale fangoso sono stati affidati alla ditta VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. di Torrebelficino (VI) - P.IVA 02427080243 per i prezzi unitari offerti in sede di gara e per l'importo complessivo di € 19.503,00 oneri per la sicurezza compresi più IVA 10%.

A seguito di procedura negoziata, con determina n. 694 del 7/05/2015 PGN 61570/15 i lavori di riqualificazione della roggia Seriola sono stati affidati alla ditta C.F.P. s.r.l. di Vicenza P.IVA 02305710242, per l'importo di € 9.492,97 più € 351,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 10%, complessivamente € 10.828,64.

Con nota PGN 101245 del 18/09/2015 il Comune di Vicenza rappresentava al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici l'impossibilità di rendicontare e liquidare entro la data prevista dall'Accordo di Programma stipulato, gli interventi conclusi o in corso di esecuzione finanziati con contributi ministeriali.

Con nota prot. 0007878 del 19/10/2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accordato il nulla osta all'utilizzo delle somme già impegnate per l'ultimazione degli interventi già in corso di esecuzione e per per il pagamento degli interventi già conclusi ma non ancora totalmente liquidati,



Proposta N. 378

DETERMINA N. 318 DEL 24/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: PARCHI PUBBLICI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA SERIOLA AL GIARDINO SALVI. CUP B34E15000120001 - CIG Z1C189A92F.

anche oltre la scadenza dell'Accordo di Programma stipulato, così come richiesto dal Comune di Vicenza.

Al fine di dare completezza agli interventi, si rendono opportuni alcuni interventi aggiuntivi, che consistono nel risanamento del quadro che ospita i quadri elettrici, i quadri comando delle pompe e delle paratoie a sfioro del canale.

In considerazione delle caratteristiche, dell'entità della spesa e di economicità del procedimento, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, avvalendosi della ditta appaltatrice C.F.P. s.r.l. di Vicenza.

La ditta C.F.P. s.r.l. di Vicenza con nota del 12/02/2016, acquisita al PGN 19688/16, si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi citati per l'importo complessivo di € 8.850,00 + IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo dal settore tecnico competente, considerato che è stato applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara.

La spesa complessiva di € 9.735,00 IVA compresa rientra tra le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico di progetto approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 52/31115 del 31/03/2015 soprarichiamata.

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.), e successive modificazioni;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;
- La spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione al Comune di un contributo statale (PRUSST). Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 378

DETERMINA N. 318 DEL 24/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: PARCHI PUBBLICI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA SERIOLA AL GIARDINO SALVI. CUP B34E15000120001 - CIG Z1C189A92F.

- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, all'impresa C.F.P. s.r.l. via Giroto, 11 Vicenza P.IVA 02305710242, l'esecuzione dei lavori aggiuntivi, nell'ambito del progetto di risanamento della roggia Seriola presso il giardino Salvi-Valmarana dell'importo di € 50.000,00 (IVA compresa), finanziato con contributo statale (PRUSST), per l'importo di € 8.850,00 + IVA 10% alle condizioni del preventivo in data 12/02/2016, acquisito al PGN 19688/16, sopracitato;
2. di dare atto che la spesa di € 9.735,00 IVA compresa trova copertura nell'impegno n. 104027 al cap. n. 1403500 "Nuova sede del Comune" del bilancio dell'esercizio 2015/2017 finanziato con contributo statale (PRUSST) dove la somma risulta vincolata con deliberazione della Giunta Comunale n. 52/31115 del 31/03/2015 richiamata in premessa;
3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
4. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;



Proposta N. 378

DETERMINA N. 318 DEL 24/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PARCHI PUBBLICI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA SERIOLA AL GIARDINO SALVI. CUP B34E15000120001 - CIG Z1C189A92F.

5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018	
1403500	104027	competenza: 9.735,00			
		cassa: 9.735,00			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 9.735,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 9.735,00	0,00	0,00	0,00

6. di stabilire che il contratto con la ditta C.F.P. s.r.l. di Vicenza sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/24447 del 26/03/2013, previa verifica della regolarità contributiva;
7. di dare atto che la ditta C.F.P. s.r.l. di Vicenza assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 378

DETERMINA N. 318 DEL 24/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PARCHI PUBBLICI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA SERIOLA AL GIARDINO SALVI. CUP B34E15000120001 - CIG Z1C189A92F.

impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

8. di stabilire che il pagamento alla ditta C.F.P. s.r.l. di Vicenza avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;
9. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 378

DETERMINA N. 318 DEL 24/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PARCHI PUBBLICI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA SERIOLA AL GIARDINO SALVI. CUP B34E15000120001 - CIG Z1C189A92F.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 19/02/2016 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 378

DETERMINA N. 318 DEL 24/02/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: PARCHI PUBBLICI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA SERIOLA AL GIARDINO SALVI. CUP B34E15000120001 - CIG Z1C189A92F.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
107541	2016	NUOVA SEDE DEL COMUNE (PRUSST)	U	01052.02.1403500	9.735,00

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 09/03/2016

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 56424a47cee4c5daec88cfaa3a6dc11711f123ad

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"