



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3357

## DETERMINA N. 2840 DEL 19/12/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME RETRONE - PONTE DEI MARMI - ID. 1592. CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0161417/2016 del 20/12/2016  
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 3357

**DETERMINA N. 2840 DEL 19/12/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME RETRONE - PONTE DEI MARMI - ID. 1592. CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti che si riassumono di seguito:

- Ordinanza N. 10/2012, con la quale il Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ha impegnato a favore del Comune di Vicenza ulteriori € 764.365,00 per la realizzazione di alcuni interventi urgenti e indifferibili sui ponti, tra cui il Ponte di Viale Margherita – Retrone per l'importo finanziabile € 130.000,00. Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013 – 2015 e l'elenco annuale 2013 approvati unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2.4.2013 hanno previsto l'inserimento delle risorse;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 68/28007 del 10/04/2013 con la quale è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di interventi indifferibili ed urgenti mediante la riqualificazione strutturale dei seguenti ponti:
  - Ponte di viale Margherita sul Bacchiglione;
  - Ponte della Piarda sul fiume Retrone;
  - Ponte di viale Margherita sul fiume Retrone;
  - Ponte lungo via dello Stadio sul fiume Bacchiglione;
- determina dirigenziale PGN 82194/2013 con cui è stato incaricato lo Studio Crosara Ballerini Ingegneri di Vicenza del service tecnico di supporto alla progettazione definitiva, strutturale esecutiva, rilievi topografici, coordinamento delle attività necessarie alla valutazione dei manufatti e delle condizioni di stabilità degli stessi e relative analisi dei risultati finalizzate alla progettazione degli interventi, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti sui ponti sopra citati;



Proposta N. 3357

**DETERMINA N. 2840 DEL 19/12/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME RETRONE - PONTE DEI MARMI - ID. 1592. CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

- nota PGN 51697 del 27/06/2014 con la quale l'Amministrazione Comunale ha inoltrato specifica richiesta di rimodulazione del finanziamento da parte del Commissario Delegato della Regione Veneto, a seguito di indagini approfondite e sviluppi progettuali in cui si sono evidenziati maggiori danni in corrispondenza dei ponti lungo Viale Margherita, sia sul fiume Bacchiglione che sul fiume Retrone, e situazioni che necessitano un intervento coordinato anche con altri soggetti coinvolti per le diverse competenze;
- Decreto n. 193 del 6/11/2014 con il quale la Regione Veneto ha confermato il finanziamento e l'impegno di spesa già previsto per il Ponte di Viale Margherita sul fiume Retrone (Ponte dei Marmi), e approvato l'incremento del finanziamento per i lavori sul citato Ponte di € 150.000,00, oltre ai 130.000,00 previsti inizialmente, per complessivi € 280.000,00;
- determina dirigenziale n. 334 del 05/03/2015, PGN 31477, con cui è stato affidato l'incarico al dott. geol. Andrea Massagrande della predisposizione di indagini sperimentali per la caratterizzazione litologico-stratigrafica, geotecnica, sismica, idrogeologica e chimica del sottosuolo presente in corrispondenza del Ponte dei Marmi sul fiume Retrone, per l'importo di € 8.500,00 più 2% per oneri contributivi, più IVA22%;
- determina dirigenziale n. 1099 del 30/06/2015 con cui è stato disposto l'aggiornamento dell'importo dell'incarico conferito con determina dirigenziale n. 479 PGN 82194 del 5/11/2013, allo Studio Crosara Ballerini Ingegneri, di Vicenza per l'intervento sui ponti di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione (Ponte Margherita) e di Viale Margherita sul fiume Retrone (Ponte dei Marmi), per quest'ultimo pari a € 10.295,00 + 4% CNPAIA + 22% per IVA;
- determina dirigenziale n. 1320 del 31/07/2015 PGN 85274 del 4/08/2015 con cui è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di risanamento statico e conservativo del ponte dei Marmi sul fiume Retrone in viale Margherita dell'importo di € 280.000,00 (IVA compresa) di cui € 180.000,00 per lavori a base d'asta ed € 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA;



Proposta N. 3357

**DETERMINA N. 2840 DEL 19/12/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME RETRONE - PONTE DEI MARMI - ID. 1592. CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

- determina dirigenziale n. 159 del 3/02/2016 è stato rettificato il punto 2) del dispositivo della predetta determinazione e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG3 classifica I° contenuti nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e/o individuati previa indagine di mercato con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante offerta prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- determina dirigenziale n. 370 del 29/02/2016 PGN 31470/2016 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Costruzioni Cogato geom. Alberto s.r.l. - via Vittorio Veneto, 49 Quinto Vicentino (VI) – P.IVA 00331470245, che ha offerto un ribasso del 20,020% sull'importo posto a base di gara corrispondente al prezzo offerto di € 143.964,00 più € 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi € 150.964,00 più IVA 10%. Il relativo contratto è stato stipulato a Vicenza in data 11/05/2016 n. 28.176 di Rep. S. e n. 1899 di Racc. PGN 62069/2016;
- determina dirigenziale n. 1004 del 19/05/2016 con cui è stato nominato Collaudatore Statico dei lavori l'ing. Claudio Lorenzetto di Piazzola sul Brenta (PD).
- determina dirigenziale n. 2075 del 3/10/2016 con cui è stata approvata la perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 132 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 192.000,00 + IVA 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
- determina dirigenziale n. 2795 del 13/12/2016 con cui è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte Margherita sul fiume Retrone in Viale Margherita (Ponte dei Marmi), e dallo Stato Finale è risultato quanto segue:

|   |                     |
|---|---------------------|
| importo netto dei lavori affidati (in seguito alla perizia) | € 185.000,00        |
| importo netto dei lavori eseguiti                           | € 184.898,52        |
| oneri per la sicurezza                                      | € 7.000,00          |
| <b>totale lavori risultanti dallo Stato Finale</b>          | <b>€ 191.898,52</b> |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3357

**DETERMINA N. 2840 DEL 19/12/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA  
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO  
DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME RETRONE - PONTE DEI MARMI - ID. 1592. CUP  
B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

Il quadro economico a consuntivo risulta, pertanto, il seguente:

**LAVORI**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Lavori   | € 184.898,52        |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 7.000,00          |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                 | <b>€ 191.898,52</b> |

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Spostamento sottoservizi (IVA compresa)  | € 18.676,56        |
| Indagini geologiche (CNPAIA e IVA compresa)  | € 10.577,40        |
| Incentivi ex art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.   | € 4.000,00         |
| Spese tecniche (IVA e oneri compresi):<br>Progettazione, D.LL., assistenza contabilità,<br>CRE, CSP e CSE per lavori e perizia | € 33.579,40        |
| Spese per collaudo statico   | € 1.966,64         |
| IVA 10% su lavori  | € 19.189,85        |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>   | <b>€ 87.989,85</b> |

**TOTALE € 279.888,37**

ECONOMIE CONSEGUITE € 111,63

**TOTALE COMPLESSIVO € 280.000,00**

Per la rendicontazione della spesa sostenuta finalizzata all'erogazione del contributo concesso dalla Regione Veneto, si rende necessario approvare con il presente atto la contabilità finale del progetto di seguito indicata:

|  |                     |
|--|---------------------|
| totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi): | € 191.898,52        |
| somme a disposizione spese                         | € 87.989,85         |
| <b>Totale speso</b>                                | <b>€ 279.888,37</b> |
| Economie di spesa                                  | € 111,63            |
| <b>TOTALE</b>                                      | <b>€ 280.000,00</b> |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3357

**DETERMINA N. 2840 DEL 19/12/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA  
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO  
DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME RETRONE - PONTE DEI MARMI - ID. 1592. CUP  
B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

Tutto ciò premesso;

- Vista la nota della Regione Veneto Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, sulle modalità di esecuzione e rendicontazione prot. 171599 del 22/04/2013;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

**DETERMINA**

1. di approvare la Contabilità Finale a consuntivo dei lavori di "Alluvione 2010 – risanamento statico e conservativo del Ponte Margherita sul fiume Retrone – Ponte dei Marmi – id. 1592, così come sotto riportato, rispetto all'importo finanziabile di € 280.000,00:  
totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi): € 191.898,52  
somme a disposizione € 87.989,85  
Totale speso € 279.888,37  
Economie di spesa € 111,63  
TOTALE € 280.000,00
2. di dare atto che sulla base della Contabilità Finale sussiste un'economia di spesa di € 111,63;
3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;



Proposta N. 3357

**DETERMINA N. 2840 DEL 19/12/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA  
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO  
DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME RETRONE - PONTE DEI MARMI - ID. 1592. CUP  
B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

**di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.**



Proposta N. 3357

**DETERMINA N. 2840 DEL 19/12/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA  
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO  
DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME RETRONE - PONTE DEI MARMI - ID. 1592. CUP  
B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del  
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data  
19/12/2016 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni: .**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)