



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 524

## DETERMINA N. 432 DEL 08/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

STRADE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2014 - 2°  
LOTTO - RIQUALIFICAZIONE AREA OVEST DI VICENZA. CUP B37H14004340004 - CIG ZEA18D3D8F.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0036990/2016 del 21/03/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 524

**DETERMINA N. 432 DEL 08/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2014 - 2° LOTTO -  
RIQUALIFICAZIONE AREA OVEST DI VICENZA. CUP B37H14004340004 - CIG ZEA18D3D8F.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

Il piano triennale dei lavori pubblici 2014 – 2016 e l'elenco annuale 2014 approvati unitamente al bilancio di previsione 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 hanno previsto l'esecuzione una serie di interventi di manutenzione straordinaria di strade, piste ciclabili e marciapiedi.

Con determina dirigenziale n. 1468 del 21/10/2014 PGN 81758 è stato affidato all'ing. Stefano Rossi di Mantova l'incarico di *service tecnico* per la progettazione definitiva comprensiva di rilievi di dettaglio e coordinamento indagini per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria 2° e 3° lotto strade, piste ciclabili e marciapiedi – riqualificazione strade delle aree est e ovest di Vicenza per l'importo di € 4.000,00 più IVA e oneri previdenziali per il 2° lotto e di € 3.000,00 più IVA e oneri previdenziali per il 3° lotto.

Con delibera di Giunta Comunale n. 216/81229 del 21/10/2014 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria anno 2014 di strade, piste ciclabili e marciapiedi – 2° lotto – riqualificazione dell'area OVEST di Vicenza, che prevedeva interventi su Strada di Carpaneda, Via dell'Economia e Via Carducci, dell'importo complessivo di € 355.000,00 (IVA compresa), finanziato con mutuo concesso dalla C.DD.PP.

Con determina dirigenziale n. 2059 del 30/12/2014 PGN 3734 è stato affidato all'ing. Stefano Rossi di Mantova l'incarico di *service tecnico* di supporto alla progettazione esecutiva, di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria anno 2014 di strade, piste ciclabili e marciapiedi – 2° lotto – riqualificazione area OVEST della città, per l'importo di € 9.000,00 più 4% per oneri previdenziali, più 22% per IVA, complessivamente € 11.419,20.

Con successiva determina dirigenziale n. 893 del 4/06/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria anno 2014 – 2° lotto – riqualificazione area ovest (strada Carpaneda, via Carducci, via dell'Economia) dell'importo di € 355.000,00 (IVA compresa) di cui €



Proposta N. 524

**DETERMINA N. 432 DEL 08/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2014 - 2° LOTTO -  
RIQUALIFICAZIONE AREA OVEST DI VICENZA. CUP B37H14004340004 - CIG ZEA18D3D8F.**

265.943,00 per opere a base d'appalto ed € 6.557,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Con la medesima determina venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del medesimo D. Lgs. 163/06, mediante offerta a prezzi unitari.

A seguito dell'esperimento della procedura negoziata, con determina dirigenziale n. 1178 del 9/07/2015 PGN 81163 i lavori sono stati affidati all'ATI tra le imprese I.C.S. srl di Limena (PD) (mandataria) e Costruzioni Generali Girardini S.p.A. di Sandrigo (mandante), per il prezzo offerto di € 202.257,63 pari ad un ribasso del 23,947% più € 6.557,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 208.814,63 + IVA.

Con determina dirigenziale n. 1791 del 20/10/2015, PGN 125419/15, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori per l'importo di € 40.241,84, oneri per la sicurezza compresi, + IVA, che non ha comportato aumenti di spesa rispetto all'importo complessivo del progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico è stato così riformulato:

Lavori	€ 241.235,83
Oneri sicurezza	€ 7.820,64
<b>totale lavori</b>	<b>€ 249.056,47</b>
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.043,30
Competenze tecniche per supporto progettazione esecutiva, Coord.to sicurezza e D.LL (IVA e oneri compresi)	€ 16.494,40
Incentivo di cui all'art. 93 D. Lgs. 163/2006 (1,5%)	€ 4.087,50
accertamenti labor, verifiche	€ 1.000,00
IVA 22 % sui lavori	€ 54.792,42
Ribasso d'asta	€ 23.525,91
Totale somme a disposizione	€ 105.943,53
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 355.000,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 524

**DETERMINA N. 432 DEL 08/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2014 - 2° LOTTO -  
RIQUALIFICAZIONE AREA OVEST DI VICENZA. CUP B37H14004340004 - CIG ZEA18D3D8F.**

Successivamente è stata rilevata la necessità di estensione dell'intervento di sistemazione della sede stradale fino alle banchine laterali, al fine di dare continuità e omogeneità a tutto l'intervento. Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, si ritiene opportuno affidarli ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06, avvalendosi dell'ATI costituita tra le imprese I.C.S. di Limena (PD) (mandataria) e Costruzioni Generali Girardini S.p.A. di Sandrigo (mandante). Trattasi, infatti, di lavori complementari a quelli in appalto, non compresi nel contratto iniziale, ma necessari al perfezionamento dell'opera, così come previsto dall'art. 57, comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06.

L'ATI costituita tra le imprese I.C.S. di Limena e Costruzioni Generali Girardini S.p.A. di Sandrigo, con nota del 2/03/2016, acquisita al PGN 28027/2016, si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi sopradescritti applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara, risultando un importo pari a € 8.829,80 + IVA 22%. L'importo è ritenuto congruo dal direttore dei lavori.

La spesa complessiva di € 10.772,36 IVA compresa, trova copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico di progetto e di perizia approvati.

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 207/10 è l'arch. Raffaella Gianello.

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.), e successive modificazioni;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 524

**DETERMINA N. 432 DEL 08/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2014 - 2° LOTTO -  
RIQUALIFICAZIONE AREA OVEST DI VICENZA. CUP B37H14004340004 - CIG ZEA18D3D8F.**

- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1. di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse e ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettere a) e a.1) ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, all'ATI tra le imprese I.C.S. srl di Limena (PD) (mandataria) e Costruzioni Generali Girardini S.p.A. di Sandrigo (mandante) l'esecuzione dei lavori complementari relativi all'estensione dell'intervento di sistemazione della sede stradale fino alle banchine laterali, nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria di strade, piste ciclabili e marciapiedi per l'anno 2014 – 2° lotto – riqualificazione Area OVEST di Vicenza, alle condizioni del preventivo in data 2/03/2016 PGN 28027/2016, agli atti, e per l'importo di € 8.829,80 + IVA 22%, complessivamente € 10.772,36;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 10.772,36, IVA compresa, trova copertura nell'impegno cod. 104698 al capitolo 1941104 "Strade e marciapiedi – manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessiva impegnata con determina dirigenziale n. 893 del 4/06/2015;
3. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 524

**DETERMINA N. 432 DEL 08/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2014 - 2° LOTTO - RIQUALIFICAZIONE AREA OVEST DI VICENZA. CUP B37H14004340004 - CIG ZEA18D3D8F.**



Proposta N. 524

**DETERMINA N. 432 DEL 08/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2014 - 2° LOTTO - RIQUALIFICAZIONE AREA OVEST DI VICENZA. CUP B37H14004340004 - CIG ZEA18D3D8F.**

		SPESA					
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011					
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )					
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018			
1941104	104698	competenza: 10.772,36					
		cassa: 10.772,36					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
<b>TOTALE</b>		<b>competenza: 10.772,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa: 10.772,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

4. di stabilire che il contratto con l'ATI tra le imprese I.C.S. srl di Limena (PD) (mandataria) e Costruzioni Generali Girardini S.p.A. di Sandrigo (mandante) verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza previa verifica della regolarità contributiva;
5. di stabilire che il pagamento all'ATI tra le imprese I.C.S. srl di Limena (PD) (mandataria) e Costruzioni Generali Girardini S.p.A. di Sandrigo (mandante) avverrà in un'unica soluzione

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 524

**DETERMINA N. 432 DEL 08/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2014 - 2° LOTTO -  
RIQUALIFICAZIONE AREA OVEST DI VICENZA. CUP B37H14004340004 - CIG ZEA18D3D8F.**

ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;

6. di dare atto che l'ATI tra le imprese I.C.S. srl di Limena (PD) (mandataria) e Costruzioni Generali Girardini S.p.A. di Sandrigo (mandante) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
8. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
9. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 524

**DETERMINA N. 432 DEL 08/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2014 - 2° LOTTO - RIQUALIFICAZIONE AREA OVEST DI VICENZA. CUP B37H14004340004 - CIG ZEA18D3D8F.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 03/03/2016 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 524

## DETERMINA N. 432 DEL 08/03/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto:** STRADE - APPROVAZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2014 - 2° LOTTO - RIQUALIFICAZIONE AREA OVEST DI VICENZA. CUP B37H14004340004 - CIG ZEA18D3D8F.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
107679	2016	STRADE E MARCIAPIEDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	10052.02.1941104	10.772,36

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 18/03/2016

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : a4f0b92af1813f6c494ead65b9009467e3103382

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*