



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3139

## DETERMINA N. 2691 DEL 30/11/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO "BURCI" - ID. 1588 - ESEGUITI DALLA DITTA SCHIAVO S.R.L. DI SCHIO (VI). CUP B38I15000060001 - CIG 657046466A

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0153331/2016 del 01/12/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 3139

**DETERMINA N. 2691 DEL 30/11/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO "BURCI" - ID. 1588 - ESEGUITI DALLA DITTA SCHIAVO S.R.L. DI SCHIO (VI). CUP B38I15000060001 - CIG 657046466A**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti che si riassumono di seguito:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 68/28007 del 10/04/2013 con cui è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di interventi indifferibili ed urgenti mediante la riqualificazione strutturale dei seguenti ponti:
  - Ponte di viale Margherita sul Bacchiglione;
  - Ponte della Piarda sul fiume Retrone;
  - Ponte di viale Margherita sul fiume Retrone;
  - Ponte lungo via dello Stadio sul fiume Bacchiglione.
- determina dirigenziale PGN 82194/2013 con cui è stato incaricato lo Studio Crosara Ballerini Ingegneri di Vicenza del service tecnico di supporto alla progettazione definitiva, strutturale esecutiva, rilievi topografici, coordinamento delle attività necessarie alla valutazione dei manufatti e delle condizioni di stabilità degli stessi e relative analisi dei risultati finalizzate alla progettazione degli interventi, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti sui ponti sopra citati;
- nota PGN 51697 del 27/06/2014 con la quale l'Amministrazione Comunale ha inoltrato specifica richiesta di rimodulazione del finanziamento da parte del Commissario Delegato della Regione Veneto, a seguito di indagini approfondite e sviluppi progettuali in cui si sono evidenziati maggiori danni in corrispondenza dei ponti lungo Viale Margherita, sia sul fiume Bacchiglione che sul fiume Retrone, e situazioni che necessitano un intervento coordinato anche con altri soggetti coinvolti per le diverse competenze;
- Decreto n. 193 del 6/11/2014 con il quale la Regione Veneto ha confermato il finanziamento e l'impegno di spesa già previsto, contestualmente rimodulando, tra gli altri, il contributo per il completamento degli interventi sul Ponte di Viale Margherita sul fiume



Proposta N. 3139

**DETERMINA N. 2691 DEL 30/11/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO "BURCI" - ID. 1588 - ESEGUITI DALLA DITTA SCHIAVO S.R.L. DI SCHIO (VI). CUP B38I15000060001 - CIG 657046466A**

Bacchiglione (codice n. 1588), per un importo di € 70.000,00, portando così il finanziamento complessivo a € 200.000,00;

- determina dirigenziale PGN 12554 del 17/02/2014 con la quale sono stati affidati con procedura negoziata mediante indagine di mercato, gli interventi urgenti di realizzazione di un percorso pedonale provvisorio sul ponte in oggetto, alla ditta Robles & C s.r.l. di Castiglione delle Stiviere (MN) per l'importo di € 5.100,00 + IVA 22%;
- determina dirigenziale n. 255 del 24/02/2015 PGN 26316 con la quale è stata affidata l'esecuzione di indagini ultrasoniche, sclerometriche e pacometriche sulle 8 mensole di sostegno delle passerelle pedonali metalliche affiancate all'impalcato del ponte di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione, per l'importo di € 2.400,00 più IVA 22% alla ditta RGM Prove s.r.l. di ing. Rosa Marcello di Breganze (VI);
- determina dirigenziale n. 1099 del 30/06/2015 è stato disposto l'aggiornamento dell'importo dell'incarico conferito con determina dirigenziale n. 479 PGN 82194 del 5/11/2013, allo Studio Crosara Ballerini Ingegneri di Vicenza, di cui per aggiornamento riguardante l'incarico per ponte di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione "Ponte Margherita", € 10.295,00 + 4% CNPAIA + 22% per IVA;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 116/75095 del 14/07/2015 con cui è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di risanamento statico e conservativo del Ponte di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione (Ponte Margherita) dell'importo di € 200.000,00 (IVA compresa), finanziato con contributo;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 145/91398 del 25/08/2015 con la quale è stato approvato lo Schema di Protocollo d'Intesa per la realizzazione in committenza congiunta con Acque Vicentine S.p.A. dei lavori di risanamento statico e conservativo di Ponte Margherita sul fiume Bacchiglione in viale Margherita a seguito dell'Alluvione 2010 e sostituzione di un tratto di condotta di mandata del sollevamento "Burci" in corrispondenza dello stesso ponte;



Proposta N. 3139

**DETERMINA N. 2691 DEL 30/11/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO "BURCI" - ID. 1588 - ESEGUITI DALLA DITTA SCHIAVO S.R.L. DI SCHIO (VI). CUP B38I15000060001 - CIG 657046466A**

- determina dirigenziale n. 19 del 7/01/2016 PGN 22382/2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di risanamento statico e conservativo del Ponte di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione (Ponte Margherita) e sostituzione di un tratto di condotta di mandata del sollevamento fognario Burci, dell'importo complessivo di € 245.000,00 (IVA compresa), di cui € 200.000,00 IVA compresa, a carico del Comune di Vicenza e con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG3 classifica I, contenuti nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e/o individuati previa indagine di mercato, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante offerta prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. suddiviso come segue:

<b>IMPORTO DEI LAVORI (€)</b>	<i>Comune di Vicenza</i>	<i>Acque Vicentine Spa</i>	<i>Totale</i>
Lavori a misura e a corpo	138.000,00	33.000,00	171.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	7.000,00	2.000,00	9.000,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>145.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE (€)</b>	<i>Comune di Vicenza</i>	<i>Acque Vicentine Spa</i>	<i>Totale</i>
Lavori e forniture in diretta amministrazione	6.222,00	0,00	6.222,00
Imprevisti	1.825,50	2.500,00	4.325,50
Accantonamento di cui all'art. 92, comma 5 della D.Lgs. 163/06 e s.m.i	1.450,00	0,00	1.450,00
Spese tecniche per supporto e progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CNPAIA e IVA compresi)	25.274,50	7.500,00	32.774,50
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi,	2.928,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3139

**DETERMINA N. 2691 DEL 30/11/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI  
 LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME  
 BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL  
 SOLLEVAMENTO "BURCI" - ID. 1588 - ESEGUITI DALLA DITTA SCHIAVO S.R.L. DI SCHIO (VI). CUP  
 B38I15000060001 - CIG 657046466A**

atti notarili (IVA e oneri compresi)			
Spese per collaudo statico	2.800,00	0,00	2.800,00,
IVA 10% sui lavori	14.500,00	(esclusa)	14.500,00
<b>Totale somme a disposizione (€)</b>	<b>55.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (€)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>245.000,00</b>

- determina n. 500 del 15/03/2016 con la quale i lavori sono stati affidati alla ditta Schiavo s.r.l. di Schio (VI) per il prezzo offerto di € 149.968,20 più € 9.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi € 158.968,20 più IVA 10% pari ad un ribasso del 12,299%: il relativo contratto è stato stipulato a Vicenza in data 30/06/2016 n. 28.186 di Rep. S. e n. 1.909 di Racc., registrato a Vicenza il 30/06/2016 n. 3964 mod. 1T.

Ai sensi dell'art. 26-ter della L. 98/2013, come modificato dall'art. 8, commi 3 e 3-bis della L. 11/2015, è stata corrisposta un'anticipazione pari al 20% dell'importo di contratto, ovvero di € 31.793,64 (di cui € 25.554,32 a carico del Comune di Vicenza ed € 6.239,32 a carico di Acque Vicentine Spa) + IVA al 10%;

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza n. 2016/50/2385015 rilasciata il 17/03/2016 da Reale Mutua , agenzia di Thiene (VI) 354, fino alla concorrenza di € 9.837,25.

- determina n. 715 del 13/04/2016 con la quale è stato autorizzato il subappalto alla ditta Costruzioni Cogato geom. Alberto di Quinto Vicentino (VI) di lavorazioni rientranti nella categoria OG3, per l'importo presunto di €. 31.700,00;
- determina dirigenziale n. 1338 del 24/06/2016 con cui sono stati affidati alla ditta appaltatrice alcuni lavori complementari, per l'importo di €. 12.789,42 + IVA. In conseguenza di tale affidamento, si è proceduto all'adeguamento delle Spese Tecniche relative alla Direzione Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, nella misura di €. 1.465,00 + INARCASSA + IVA, da riconoscere allo Studio Tecnico Associato Crosara Ballerini Ingegneri di Vicenza;
- determina dirigenziale n. 1184 del 09/06/2016 con cui è stato nominato Collaudatore Statico, ai sensi dell'art. 31 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto, l'ing.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3139

**DETERMINA N. 2691 DEL 30/11/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO "BURCI" - ID. 1588 - ESEGUITI DALLA DITTA SCHIAVO S.R.L. DI SCHIO (VI). CUP B38I15000060001 - CIG 657046466A**

Claudio Lorenzetto, di Piazzola sul Brenta (PD), per l'importo di €. 1.750,00 + INARCASSA + IVA;

I lavori sono stati conclusi in data 20/06/2016, e dal Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/09/2016, risulta che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e per un importo così risultante dallo Stato Finale:

	<i>Comune di Vicenza</i>	<i>Acque Vicentine Spa</i>	<i>Totale</i>
a) Importo netto dei lavori eseguiti (€)	127.740,89	31.196,30	158.937,19
b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto:			
Anticipazione 20% in data 15/04/2016 (€)	25.554,32	6.239,32	31.793,64
1. Certificato in data 26/05/2016 (€)	50.915,47	11.910,61	62.826,08
2. Certificato in data 14/07/2016 (€)	46.953,63	13.046,37	60.000,00
<b>Resta il credito netto dell'Impresa in (€) oltre IVA</b>	<b>4.317,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,47</b>

Il quadro economico a consuntivo, pertanto risulta il seguente:

<b>IMPORTO DEI LAVORI (€)</b>	<i>Comune di Vicenza</i>	<i>Acque Vicentine Spa</i>	<i>Totale</i>
Lavori a misura e a corpo	120.740,89	29.196,30	149.937,19
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	7.000,00	2.000,00	9.000,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>127.740,89</b>	<b>31.196,30</b>	<b>158.937,19</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE (€)</b>	<i>Comune di Vicenza</i>	<i>Acque Vicentine Spa</i>	<i>Totale</i>
Lavori aggiuntivi e forniture in dir. amministrazione	20.290,36	0,00	20.290,36
Imprevisti ed economie di progetto	5.463,17	6.303,70	11.766,87
Accantonamento di cui all'art. 92, comma 5 della D.Lgs. 163/06 e s.m.i	1.450,00	0,00	1.450,00
Spese tecniche per supporto e progettazione	25.274,30	7.500,00	32.774,30

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3139

**DETERMINA N. 2691 DEL 30/11/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO "BURCI" - ID. 1588 - ESEGUITI DALLA DITTA SCHIAVO S.R.L. DI SCHIO (VI). CUP B38I15000060001 - CIG 657046466A**

definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, progettazione, D.LL. e CSE opere complementari (CNPAIA e IVA compresi)			
D.LL. e CSE lavori aggiuntivi (CNPAIA e IVA compresi)	1.858,79	0,00	1.858,79
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili (IVA e oneri compresi)	2.928,00	0,00	2.928,00
Spese per collaudo statico	2.220,40	0,00	2.220,40
IVA 10% sui lavori	12.774,09	(esclusa)	12.774,09
<b>Totale somme a disposizione (€)</b>	<b>72.259,11</b>	<b>13.803,70</b>	<b>86.062,81</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (€)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>245.000,00</b>

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

**DETERMINA**

1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte Margherita sul fiume Bacchiglione in Viale Margherita e sostituzione di un tratto di condotta di mandata del sollevamento fognario Burci – id. 1588, redatto dal direttore dei lavori ing. Riccardo Ballerini dello Studio Crosara Ballerini Ingegneri di Vicenza, ed eseguiti dalla ditta Schiavo s.r.l. di Schio (VI);
2. di dare atto che sulla base dello Stato Finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa esecutrice che ammonta a € 4.317,47 + IVA 10%, rientrante nella spesa complessiva impegnata con la determina dirigenziale n. 500 del 15/03/2016;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3139

**DETERMINA N. 2691 DEL 30/11/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO "BURCI" - ID. 1588 - ESEGUITI DALLA DITTA SCHIAVO S.R.L. DI SCHIO (VI). CUP B38I15000060001 - CIG 657046466A**

3. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2016/50/2385015 rilasciata il 17/03/2016 da Reale Mutua, agenzia di Thiene (VI) 354 a garanzia dell'esecuzione dei lavori di cui al punto 1);
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 3139

**DETERMINA N. 2691 DEL 30/11/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO "BURCI" - ID. 1588 - ESEGUITI DALLA DITTA SCHIAVO S.R.L. DI SCHIO (VI). CUP B38I15000060001 - CIG 657046466A**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 29/11/2016 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)