



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2669

## DETERMINA N. 2269 DEL 08/11/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

ALLUVIONE 2010 - RETTIFICA DETERMINA N. 2756/2016 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA - ID. 1588. CUP B38115000060001 CIG 657046466A.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0166608/2018 del 08/11/2018

Firmatario: CARLO ANDRIOLO



Proposta N. 2669

**DETERMINA N. 2269 DEL 08/11/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - RETTIFICA DETERMINA N. 2756/2016 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA - ID. 1588. CUP B38115000060001 CIG 657046466A.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti che si riassumono di seguito:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 68/28007 del 10/04/2013 con cui è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di interventi indifferibili ed urgenti mediante la riqualificazione strutturale dei seguenti ponti:
  - Ponte di viale Margherita sul Bacchiglione;
  - Ponte della Piarda sul fiume Retrone;
  - Ponte di viale Margherita sul fiume Retrone;
  - Ponte lungo via dello Stadio sul fiume Bacchiglione.
- determina dirigenziale PGN 82194/2013 con cui è stato incaricato lo Studio Crosara Ballerini Ingegneri di Vicenza del *service* tecnico di supporto alla progettazione definitiva, strutturale esecutiva, rilievi topografici, coordinamento delle attività necessarie alla valutazione dei manufatti e delle condizioni di stabilità degli stessi e relative analisi dei risultati finalizzate alla progettazione degli interventi, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti sui ponti sopra citati;
- nota PGN 51697 del 27/06/2014 con la quale l'Amministrazione Comunale ha inoltrato specifica richiesta di rimodulazione del finanziamento da parte del Commissario Delegato della Regione Veneto, a seguito di indagini approfondite e sviluppi progettuali in cui si sono evidenziati maggiori danni in corrispondenza dei ponti lungo Viale Margherita, sia sul fiume Bacchiglione che sul fiume Retrone, e situazioni che necessitano un intervento coordinato anche con altri soggetti coinvolti per le diverse competenze;
- Decreto n. 193 del 6/11/2014 con il quale la Regione Veneto ha confermato il finanziamento e l'impegno di spesa già previsto, contestualmente rimodulando, tra gli altri, il contributo per il completamento degli interventi sul Ponte di Viale Margherita sul fiume



Proposta N. 2669

**DETERMINA N. 2269 DEL 08/11/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - RETTIFICA DETERMINA N. 2756/2016 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA - ID. 1588. CUP B38115000060001 CIG 657046466A.**

Bacchiglione (codice n. 1588), per un importo di € 70.000,00, portando così il finanziamento complessivo a € 200.000,00;

- determina dirigenziale PGN 12554 del 17/02/2014 con la quale sono stati affidati con procedura negoziata mediante indagine di mercato, gli interventi urgenti di realizzazione di un percorso pedonale provvisorio sul ponte in oggetto, alla ditta Robles & C s.r.l. di Castiglione delle Stiviere (MN) per l'importo di € 5.100,00 + IVA 22%;
- determina dirigenziale n. 255 del 24/02/2015 PGN 26316 con la quale è stata affidata l'esecuzione di indagini ultrasoniche, sclerometriche e pacometriche sulle 8 mensole di sostegno delle passerelle pedonali metalliche affiancate all'impalcato del ponte di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione, per l'importo di € 2.400,00 più IVA 22% alla ditta RGM Prove s.r.l. di ing. Rosa Marcello di Breganze (VI);
- determina dirigenziale n. 1099 del 30/06/2015 è stato disposto l'aggiornamento dell'importo dell'incarico conferito con determina dirigenziale n. 479 PGN 82194 del 5/11/2013, allo Studio Crosara Ballerini Ingegneri di Vicenza, di cui per aggiornamento riguardante l'incarico per ponte di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione "Ponte Margherita", € 10.295,00 + 4% CNPAIA + 22% per IVA;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 116/75095 del 14/07/2015 con cui è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di risanamento statico e conservativo del Ponte di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione (Ponte Margherita) dell'importo di € 200.000,00 (IVA compresa), finanziato con contributo;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 145/91398 del 25/08/2015 con la quale è stato approvato lo Schema di Protocollo d'Intesa per la realizzazione in committenza congiunta con Acque Vicentine S.p.A. dei lavori di risanamento statico e conservativo di Ponte Margherita sul fiume Bacchiglione in viale Margherita a seguito dell'Alluvione 2010 e sostituzione di un tratto di condotta di mandata del sollevamento "Burci" in corrispondenza dello stesso ponte;
- determina dirigenziale n. 19 del 7/01/2016 PGN 22382/2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di risanamento statico e conservativo del Ponte di Viale

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2669

**DETERMINA N. 2269 DEL 08/11/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - RETTIFICA DETERMINA N. 2756/2016 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA - ID. 1588. CUP B38115000060001 CIG 657046466A.**

Margherita sul fiume Bacchiglione (Ponte Margherita) e sostituzione di un tratto di condotta di mandata del sollevamento fognario Burci, dell'importo complessivo di € 245.000,00 (IVA compresa), di cui € 200.000,00 IVA compresa, a carico del Comune di Vicenza e con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG3 classifica I, contenuti nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e/o individuati previa indagine di mercato, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante offerta prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;

- determina n. 426 del 8/3/2016 relativa a precisazioni in merito al provvedimento n. 19/2016 relativo all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori sopraindicati;
- determina n. 500 del 15/03/2016 con la quale i lavori sono stati affidati alla ditta Schiavo s.r.l. di Schio (VI) per il prezzo offerto di € 149.968,20 più € 9.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi € 158.968,20 più IVA 10% pari ad un ribasso del 12,299%: il relativo contratto è stato stipulato a Vicenza in data 30/06/2016 n. 28.186 di Rep. S. e n. 1.909 di Racc., registrato a Vicenza il 30/06/2016 n. 3964 mod. 1T;
- determina n. 715 del 13/04/2016 con la quale è stato autorizzato il subappalto alla ditta Costruzioni Cogato geom. Alberto di Quinto Vicentino (VI) di lavorazioni rientranti nella categoria OG3, per l'importo presunto di €. 31.700,00;
- determina dirigenziale n. 1184 del 09/06/2016 con cui è stato nominato Collaudatore Statico, ai sensi dell'art. 31 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto, l'ing. Claudio Lorenzetto, di Piazzola sul Brenta (PD), per l'importo di €. 1.750,00 + INARCASSA + IVA;
- determina dirigenziale n. 1338 del 24/06/2016 con cui sono stati affidati alla ditta appaltatrice alcuni lavori aggiuntivi, per l'importo di € 12.789,42 + IVA;



Proposta N. 2669

**DETERMINA N. 2269 DEL 08/11/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - RETTIFICA DETERMINA N. 2756/2016 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA - ID. 1588. CUP B38115000060001 CIG 657046466A.**

- determina dirigenziale n. 2691 del 30/11/2016 PGN 153331 con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori affidati oggetto di finanziamento, e dallo Stato Finale è risultato quanto segue:

importo netto dei lavori affidati	€ 120.771,61
importo netto dei lavori eseguiti	€ 120.740,89
oneri per la sicurezza	€ 7.000,00
totale lavori risultanti dallo Stato Finale	€ 127.740,89

- determina dirigenziale n. 2756 del 5/12/2016 con la quale è stata approvata la contabilità finale a consuntivo dei lavori "Alluvione 2010 – risanamento statico e conservativo del Ponte margherita sul fiume Bacchiglione in viale Margherita – ID 1588".

In seguito a verifica degli impegni relativi al progetto di cui trattasi, si sono riscontrate delle errate indicazioni nel quadro economico a consuntivo per mero errore materiale di battitura.

Pertanto, a seguito dei riscontri effettuati, il quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente:

**LAVORI**

Lavori	€ 120.740,89
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.000,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 127.740,89</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE**

Lavori aggiuntivi e forniture in diretta amm.ne (IVA compresa)	€ 20.290,36
Incentivi ex art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€ 1.450,00
Spese tecniche (IVA e oneri compresi): Progettazione, D.LL., assistenza contabilità, CRE, CSP e CSE per lavori e lavori aggiuntivi	€ 27.128,85
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	€ 2.928,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2669

**DETERMINA N. 2269 DEL 08/11/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - RETTIFICA DETERMINA N. 2756/2016 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA - ID. 1588. CUP B38115000060001 CIG 657046466A.**

Spese per collaudo statico	€ 2.220,40
IVA 10% su lavori	€ 12.774,09
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 66.791,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 194.532,59</b>
ECONOMIE CONSEGUITE	€ 5.467,41
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 200.000,00</b>

Per la rendicontazione della spesa sostenuta finalizzata all'erogazione del contributo concesso dalla Regione Veneto, si rende necessario pertanto procedere alla rettifica dei punti 1) e 2) del dispositivo della determina dirigenziale n. 2756 del 5/12/2016 relativa alla contabilità finale del progetto che risulta essere la seguente:

totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi):	€ 127.740,89
somme a disposizione spese	€ 66.791,70
Totale speso	€ 194.532,59
Economie di spesa	€ 5.467,41
<b>TOTALE</b>	<b>€ 200.000,00</b>

Tutto ciò premesso;

- Vista la nota della Regione Veneto Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, sulle modalità di esecuzione e rendicontazione prot. 171599 del 22/04/2013;
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 6 febbraio 2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29/5/2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio



Proposta N. 2669

**DETERMINA N. 2269 DEL 08/11/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - RETTIFICA DETERMINA N. 2756/2016 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA - ID. 1588. CUP B38I15000060001 CIG 657046466A.**

2018-

2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1. di rettificare il punto 1) del dispositivo della determina dirigenziale n. 2756 del 5/12/2016 come segue:

“di approvare la Contabilità Finale a consuntivo dei lavori di “Alluvione 2010 – risanamento statico e conservativo del Ponte Margherita sul fiume Bacchiglione in viale Margherita – id. 1588, così come sotto riportato, rispetto all'importo finanziabile di € 200.000,00:

totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi): € 127.740,89

somme a disposizione spese € 66.791,70

Totale speso € 194.532,59

Economie di spesa € 5.467,41

TOTALE € 200.000,00

2. di rettificare il punto 2) del dispositivo della determina dirigenziale n. 2756 del 5/12/2016 come segue:

“di dare atto che sulla base della Contabilità Finale sussiste un'economia di spesa di € 5.467,41”;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Proposta N. 2669

**DETERMINA N. 2269 DEL 08/11/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - RETTIFICA DETERMINA N. 2756/2016 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA - ID. 1588. CUP B38I15000060001 CIG 657046466A.**

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.



Proposta N. 2669

**DETERMINA N. 2269 DEL 08/11/2018**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - RETTIFICA DETERMINA N. 2756/2016 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DI VIALE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA - ID. 1588. CUP B38115000060001 CIG 657046466A.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 07/11/2018 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)