



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 44

DETERMINA N. 56 DEL 14/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

ASILI NIDO - AFFIDAMENTO DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI PRESSO IL COMPLESSO DI SAN FELICE IN VIA GENOVA PER IL TRASFERIMENTO DELL'ASILO NIDO SAN ROCCO. CUP B36J15001690004 CIG Z6617FCCD0.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0015732/2016 del 08/02/2016
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 44

DETERMINA N. 56 DEL 14/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ASILI NIDO - AFFIDAMENTO DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI PRESSO IL COMPLESSO DI SAN FELICE IN VIA GENOVA PER IL TRASFERIMENTO DELL'ASILO NIDO SAN ROCCO. CUP B36J15001690004 CIG Z6617FCCD0.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

La Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona ha acquisito con atto n. 71156 di Rep. e n. 20789 di Racc. in data 31/12/2013 dal Comune di Vicenza, comproprietario in parti uguali con la Provincia di Vicenza, il complesso immobiliare di San Rocco comprensivo dei locali al momento occupati dall'asilo nido. Nell'atto di vendita l'Amministrazione Comunale si è tra l'altro impegnata a liberare l'area e gli immobili del complesso immobiliare da tutte le occupazioni esistenti entro il 31/12/2014, salvo eventuali proroghe da concordare con le parti.

In data 20/03/2014 il Comune di Vicenza e l'Azienda ULSS n. 6 "Vicenza" hanno stipulato un contratto di concessione in comodato d'uso gratuito degli immobili situati in corso SS. Felice e Fortunato n. 203 con il quale l'Azienda ULSS n. 6 ha reso disponibili i locali di proprietà della stessa al fine di garantire al Comune di Vicenza l'assolvimento delle proprie attività istituzionali collocando l'asilo nido posto presso il complesso immobiliare di San Rocco.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 74/33941 del 29/4/2014 è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare per la realizzazione degli interventi di adeguamento presso il complesso di S. Felice in Via Genova per il trasferimento dell'asilo nido ex San Rocco – stralcio A, dell'importo complessivo di € 650.000,00, IVA compresa.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2014 – 2016 e l'elenco annuale approvati unitamente al bilancio di previsione 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 e successiva variazione approvata con deliberazione consiliare n. 56/94162 del 25/11/2014 hanno previsto, tra l'altro, la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della nuova sede dell'asilo nido ex San Rocco nel complesso di San Felice, finanziata in parte con contributo della Fondazione Cariverona e in parte con risorse comunali. La Fondazione Cariverona, infatti, con nota n. 2014.U/4827IST2829 del 26/11/2014 ha disposto un impegno contributivo massimo di € 500.000,00 per i lavori di adeguamento.

Con determina dirigenziale n. 1806, PGN 97773 del 5/12/2014 è stato affidato ad AIM Vicenza spa l'incarico della progettazione definitiva degli interventi sopra descritti, compresi i rilievi e la

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 44

DETERMINA N. 56 DEL 14/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ASILI NIDO - AFFIDAMENTO DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI PRESSO IL COMPLESSO DI SAN FELICE IN VIA GENOVA PER IL TRASFERIMENTO DELL'ASILO NIDO SAN ROCCO. CUP B36J15001690004 CIG Z6617FCCD0.

documentazione necessaria per procedere all'affidamento dei lavori con appalto integrato ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 24, ultimo comma, del DPR 207/10.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 282/97703 del 11/12/2014 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di adeguamento presso il complesso San Felice per il trasferimento dell'asilo nido ex San Rocco dell'importo complessivo di € 900.000,00, IVA compresa, finanziato in parte con contributo della Fondazione Cariverona e in parte con risorse comunali.

Al fine di razionalizzare i tempi legati alla progettazione esecutiva e ai lavori con un unico appalto, con determina a contrarre n. 1996 PGN 103573 del 23/12/2014 si è ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 24, ultimo comma del DPR 207/10, con contratto d'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento del complesso di San Felice. Con la medesima determinazione venne stabilito che la scelta del contraente sarebbe avvenuta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici appartenenti alla categoria OG2 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 30/12834 del 10/2/2015 è stato accettato il contributo di € 500.000,00 concesso dalla Fondazione Cariverona per gli interventi di adeguamento del complesso di San Felice per il trasferimento del nido San Rocco.

Con determina dirigenziale n. 261 del 24/2/2015, PGN 28121/2015, all'Associazione Temporanea tra le Imprese SECIS srl di Marcon (VE) P.IVA 00216690933 e CO.I.MA srl di Camisano Vicentino (VI) P.IVA 01289660241 è stato aggiudicato l'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento presso il complesso di San Felice in via Genova per il trasferimento dell'asilo nido San Rocco per il prezzo offerto di € 635.713,12 più IVA 10% per lavori ed € 13.716,00 più IVA 22% per il servizio di progettazione esecutiva, pari a un ribasso del 8,56 % sull'importo posto a base di gara più € 24.586,51 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 674.015,63 cui vanno aggiunti € 69.047,48 per IVA al 10% e 22%, pari a complessivi € 743.063,11, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo di 15 giorni sul termine per la presentazione della progettazione esecutiva rispetto al termine di giorni 30

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 44

DETERMINA N. 56 DEL 14/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ASILI NIDO - AFFIDAMENTO DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI PRESSO IL COMPLESSO DI SAN FELICE IN VIA GENOVA PER IL TRASFERIMENTO DELL'ASILO NIDO SAN ROCCO. CUP B36J15001690004 CIG Z6617FCCD0.

previsti dal capitolato, con un anticipo di giorni 85 sul tempo di esecuzione lavori rispetto ai 165 (centosessantacinque) di progetto, offrendo n. 96 mesi di estensione della garanzia sugli impianti realizzati, oltre ai due anni di legge, n. 36 mesi di manutenzione ordinaria degli impianti, impegnandosi altresì a progettare e realizzare, con oneri ricompresi nel prezzo dell'appalto, le seguenti opere integrative migliorative:

- sistemazione aree esterne e pitturazioni opere in ferro;
- protezioni antiurto/antitrauma per radiatori;
- nuovo impianto di condizionamento.

Successivamente con determina dirigenziale n. 1270 del 24/7/2015, PGN 83511/15, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento presso il complesso di San Felice in Via Genova per il trasferimento dell'asilo nido di San Rocco dell'importo complessivo di € 900.000,00, IVA compresa e contestualmente è stata approvata, ai sensi dell'art. 169 comma 4 del DPR 207/10, la maggiore spesa per lavori pari a € 59.282,00, oneri per la sicurezza compresi + IVA, da riconoscere all'Associazione Temporanea tra le Imprese SECIS srl di Marcon (VE) P.IVA 00216690933 e CO.I.MA srl di Camisano Vicentino (VI) P.IVA 01289660241, rideterminando in € 719.581,60, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10% il nuovo importo contrattuale.

A seguito di procedura negoziata, con determina dirigenziale n. 1319 del 31/7/2015, PGN 90494/15, è stato affidato l'incarico di direzione e contabilità lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione degli interventi in oggetto all'ingegnere architetto Marco Carollo di Arcugnano (VI) per l'importo di € 13.284,00 + INARCASSA + IVA.

A seguito di alcune situazioni impreviste e imprevedibili di natura edile ed impiantistica che si sono riscontrate a seguito dei lavori di rimozione/demolizione eseguiti, per soddisfare inoltre alcune esigenze del corpo docenti che andrà ad usufruire della struttura emerse nel corso dei lavori e per procedere altresì con l'esatto collocamento dell'arredo da riutilizzare, in assenza di fondi specifici per l'acquisto di nuovi arredi, è risultato necessario procedere con lavori integrativi e complementari nel padiglione destinato ad ospitare l'ex asilo nido San Rocco, rientranti negli interventi di straordinaria manutenzione del patrimonio comunale, previsti dal programma triennale dei lavori pubblici 2015 – 2017 ed elenco annuale 2015 approvati unitamente al bilancio di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 44

DETERMINA N. 56 DEL 14/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: ASILI NIDO - AFFIDAMENTO DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI PRESSO IL COMPLESSO DI SAN FELICE IN VIA GENOVA PER IL TRASFERIMENTO DELL'ASILO NIDO SAN ROCCO. CUP B36J15001690004 CIG Z6617FCCD0.

previsione 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 e successive variazioni.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 221/128877 del 17/11/2015 è stato pertanto approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori integrativi e complementari presso lo stabile in argomento, dell'importo complessivo di € 158.235,96, IVA compresa, finanziato con avanzo di amministrazione, sulla base del seguente quadro economico:

A Lavori a base d'appalto	
A1) Opere	€ 132.834,70
A2) Oneri per la sicurezza	€ 2.165,30
	-
TOTALE Lavori	€ 135.000,00
Somme a disposizione della stazione appaltante	
B1) Lavori in economia, indagini, rilievi	€ 3.000,00
B2) Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.735,96
B3) Spese tecniche (art. 93 D.Lgs. 163/06, D. Lgs. 81/08, IVA e INARCASSA)	€ 3.000,00
B4) IVA 10% sui lavori	€ 13.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 23.235,96
	-
TOTALE GENERALE	€ 158.235,96



Proposta N. 44

DETERMINA N. 56 DEL 14/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ASILI NIDO - AFFIDAMENTO DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI PRESSO IL COMPLESSO DI SAN FELICE IN VIA GENOVA PER IL TRASFERIMENTO DELL'ASILO NIDO SAN ROCCO. CUP B36J15001690004 CIG Z6617FCCD0.

Con determina dirigenziale n. 2216 del 11/12/2015 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a), a.1) e a.2) del D. Lgs. 163/06, all'ATI tra le imprese SECIS srl di Marcon (VE) e CO.I.MA. srl di Camisano Vicentino i lavori integrativi e complementari presso il complesso di S. Felice in Via Genova per il trasferimento dell'asilo nido ex San Rocco, per l'importo di € 121.464,05 + € 2.165,30 per oneri per la sicurezza, per l'importo complessivo di € 123,629,35 + IVA 10% e alle condizioni del progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 221/128877 del 17/11/2015.

Successivamente, in fase di esecuzione dei lavori, e' emersa la necessità di eseguire alcuni interventi aggiuntivi relativi alla realizzazione di nuove aperture interne e di adeguamento dell'impianto elettrico.

Per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente per l'esecuzione dei suddetti lavori aggiuntivi, in considerazione della loro tipologia, dell'entità della spesa e della economicità del procedimento si ritiene opportuno procedere, ai sensi dell'art. 125, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 s.m.i., e secondo quanto previsto dall'art. 57 comma 1 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, mediante affidamento diretto, avvalendosi della medesima ATI appaltatrice tra le imprese SECIS srl di Marcon (VE) e CO.I.MA. srl di Camisano Vicentino.

La ditta capogruppo mandataria SECIS srl di Marcon (VE) con nota del 23/12/2015, acquisita al PGN 147281/15, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori aggiuntivi sopraindicati per l'importo di € 17.491,84 + IVA 10% complessivamente € 19.241,02, importo ritenuto congruo dal competente settore tecnico, considerato che è stato applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara.

La spesa complessiva di € 19.241,02 (IVA 10% compresa), rientra tra le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico di progetto approvato con delibera della Giunta Comunale n. 221/128877 del 17/11/2015 soprarichiamata.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, (regime esercizio provvisorio);



Proposta N. 44

DETERMINA N. 56 DEL 14/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: ASILI NIDO - AFFIDAMENTO DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI PRESSO IL COMPLESSO DI SAN FELICE IN VIA GENOVA PER IL TRASFERIMENTO DELL'ASILO NIDO SAN ROCCO. CUP B36J15001690004 CIG Z6617FCCD0.

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.M.I. 28 ottobre 2015 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2016 al 31 marzo 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 che approva il Bilancio di Previsione 2015/2017 e successive variazioni di cui alla delibera consiliare n. 24 del 21/7/2015;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26/5/2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 8/7/2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, all'ATI tra le Imprese SECIS srl di Marcon (VE) P.IVA 00216690933 e CO.I.MA srl di Camisano Vicentino (VI) P.IVA 01289660241, i lavori aggiuntivi descritti nelle premesse nell'ambito dei lavori integrativi e complementari presso il complesso di S. Felice in Via



Proposta N. 44

DETERMINA N. 56 DEL 14/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ASILI NIDO - AFFIDAMENTO DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI PRESSO IL COMPLESSO DI SAN FELICE IN VIA GENOVA PER IL TRASFERIMENTO DELL'ASILO NIDO SAN ROCCO. CUP B36J15001690004 CIG Z6617FCCD0.

Genova per il trasferimento dell'asilo nido ex San Rocco, per l'importo di € 17.491,84 + IVA 10% e alle condizioni del preventivo in data 23/12/2015, acquisito al PGN 147281/15;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 19.241,02, oneri per la sicurezza e IVA compresi, trova capienza nell'impegno codice 106195 al capitolo 1530200 "Scuole ed edifici comunali: manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 221/128877 del 17/11/2015;

3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili), come modificato dal D.Lgs. 126/2014:

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ **19.241,02**

N.:

Data:

Cap. n.:

	Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa
1	2016	19.241,02	2016	19.241,02	OK
2	2017		2017		OK
3	2018		2018		OK
4	2019		2019		OK
5	2020		2020		OK
6	2021		2021		OK
7	2022		2022		OK
8	2023		2023		OK
9	2024		2024		OK
10	2025		2025		OK
11	2026		2026		OK
12	2027		2027		OK
	OK	19.241,02	OK	19.241,02	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 44

DETERMINA N. 56 DEL 14/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ASILI NIDO - AFFIDAMENTO DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI PRESSO IL COMPLESSO DI SAN FELICE IN VIA GENOVA PER IL TRASFERIMENTO DELL'ASILO NIDO SAN ROCCO. CUP B36J15001690004 CIG Z6617FCCD0.

- 4) di stabilire che il contratto con l'ATI tra le Imprese SECIS srl di Marcon (VE) P.IVA 00216690933 e CO.I.MA srl di Camisano Vicentino (VI) verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 5) di stabilire che il pagamento all'ATI tra le Imprese SECIS srl di Marcon (VE) P.IVA 00216690933 e CO.I.MA srl di Camisano Vicentino (VI) avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva;
- 6) di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 7) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2016, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2016 in corso di approvazione.



Proposta N. 44

DETERMINA N. 56 DEL 14/01/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ASILI NIDO - AFFIDAMENTO DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI PRESSO IL COMPLESSO DI SAN FELICE IN VIA GENOVA PER IL TRASFERIMENTO DELL'ASILO NIDO SAN ROCCO. CUP B36J15001690004 CIG Z6617FCCD0.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 14/01/2016 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 44

DETERMINA N. 56 DEL 14/01/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: ASILI NIDO - AFFIDAMENTO DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI PRESSO IL COMPLESSO DI SAN FELICE IN VIA GENOVA PER IL TRASFERIMENTO DELL'ASILO NIDO SAN ROCCO. CUP B36J15001690004 CIG Z6617FCCD0.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
106914	2015	SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE	U	04062.02.1530200	19.241,02

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 05/02/2016

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ae162a7768d18f0e9b938771d45b75291c4f457a

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"