



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 685

DETERMINA N. 553 DEL 21/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

ALLUVIONE 2010 - PONTE DELLE BARCHE - ID. 1604 - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE. CUP B37H13002380001 - CIG ZBF190E80B.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0056825/2016 del 29/04/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 685

DETERMINA N. 553 DEL 21/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE DELLE BARCHE - ID. 1604 - APPROVAZIONE DI LAVORI
AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE
DELLE BARCHE. CUP B37H13002380001 - CIG ZBF190E80B.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con Ordinanza commissariale n. 5 in data 27.7.2012 registrata alla Corte dei Conti in data 6.8.2012, sono state assegnate e impegnate le risorse per la realizzazione degli interventi indifferibili ed urgenti fra quelli richiesti dai Comuni. Con nota n. 377514 del 17.8.2012, il Commissario delegato ha comunicato che per il Comune di Vicenza sono state autorizzate e finanziate le seguenti opere indifferibili ed urgenti, tra le quali il Ponte delle Barche per l'importo finanziabile di € 600.000,00.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 e l'elenco annuale 2012 approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24.4.2012 e in particolare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/87899 del 27.11.2012 relativa all'assestamento di bilancio, ha previsto l'inserimento delle risorse.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 219/79915 del 29/10/2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di risanamento statico e conservativo di Ponte delle Barche dell'importo complessivo di € 600.000,00, IVA compresa.

Con determina dirigenziale n. 795 PGN 95397 del 17/12/2013, a seguito di un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, è stato aggiudicato allo Studio T14 Associati – arch. Dario Cazzaro di Preganziol (TV), l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, rilievi di dettaglio dell'infrastruttura, progettazione strutturale esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte delle Barche per l'importo presunto di € 48.500,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%.

Con delibera di Giunta Comunale n. 122/49507 del 24/06/2014 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte delle Barche, predisposto dal progettista incaricato, in collaborazione con i tecnici del settore, per l'importo complessivo di € 600.000,00.



Proposta N. 685

DETERMINA N. 553 DEL 21/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE DELLE BARCHE - ID. 1604 - APPROVAZIONE DI LAVORI
AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE
DELLE BARCHE. CUP B37H13002380001 - CIG ZBF190E80B.**

Con determina dirigenziale n. 1038 del 23/6/2015 è stato approvato l'aggiornamento dell'importo dell'incarico professionale conferito con determina dirigenziale n. 795, PGN 95397 del 17/12/2013 allo Studio T14 Associati – arch. Dario Cazzaro di Preganziol (TV) a seguito della progettazione strutturale esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza della passerella pedonale provvisoria nell'ambito degli oneri della sicurezza del progetto dei lavori in oggetto, per l'importo di € 10.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%.

Con determina dirigenziale n. 1042 del 23/06/2015 PGN 106468 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte delle Barche, redatto recependo le condizioni dettate dagli enti sopracitati, al fine di riportare il manufatto in condizioni di efficienza e sicurezza statica e di buona conservazione e durabilità degli elementi architettonici e storici, dell'importo complessivo di € 600.000,00, IVA compresa.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG2 classifica II.

Con successiva determina dirigenziale n. 1205 del 15/07/2015 PGN 78276 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta TOGNETTO s.r.l. via Donanzola, 11 Campiglia dei Berici (VI) P.IVA 03312040243 per il prezzo offerto di € 233.172,33, pari ad un ribasso del 26,035%, più € 96.306,11 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 329.478,44 + IVA 10%.

Il contratto di appalto dei lavori è stato sottoscritto in data 2/10/2015 n. 28116 di Rep. S.

Successivamente con determina dirigenziale n. 368 del 29/2/2016 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante dell'importo di € € 28.917,95 + IVA, che non ha comportato aumenti di spesa rispetto all'ammontare complessivo del progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico è stato così riformulato:

A. LAVORI

A1	Lavori a corpo	€ 84.552,65
A2	Lavori a misura	€ 158.587,11

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 685

DETERMINA N. 553 DEL 21/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE DELLE BARCHE - ID. 1604 - APPROVAZIONE DI LAVORI
AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE
DELLE BARCHE. CUP B37H13002380001 - CIG ZBF190E80B.**

A2.2	Lavori in economia	€ 2.535,08
	Totale	€ 245.674,84
A3	Oneri di sicurezza	€ 112.721,55
Totale A		€ 358.396,39
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Indagini, prove, rilievi ed analisi (preliminari di massima e definitivi di dettaglio) comprese l'assistenza alle indagini, e ripristini, noleggi, indagine geologica, geofisica e prove di laboratorio e progettazione preliminare, oneri e IVA compresi	€ 44.697,60
B2	Assistenza archeologica in corso lavori e sondaggi, oneri e IVA compresi	€ 5.000,00
B3	Imprevisti, lavori in economia ed arrotondamenti	€ 70.114,79
B3.2	Lavori predisposizione linea fognaria (tubo acciaio DN 150) (IVA compresa)	€ 5.643,00
B4	Incentivo di cui all'art. 93, D.Lgs 163/06 e s.m.i. (0,8 % Importo a base di gara)	€ 3.292,42
B5.1	Spese tecniche progetto definitivo, esecutivo, D.L., misura, contabilità e sicurezza, al lordo di contributi previdenziali ed assistenziali	€ 50.440,00
B5.2	Spese tecniche progetto esecutivo, D.L., misura, contabilità, sicurezza, per la nuova passerella pedonale provvisoria al lordo di contributi previdenziali ed assistenziali	€ 10.400,00
B5.3	Spese tecniche perizia di variante, al lordo di contributi previdenziali ed assistenziali	€ 2.288,00
B6	Imposta IVA:	
B6.1	IVA su lavori in appalto, in economia e imprevisti (10%)	€ 35.839,64
B6.2	IVA su indagini e rilievi e su spese tecniche (22%)	€ 13.888,16

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 685

DETERMINA N. 553 DEL 21/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE DELLE BARCHE - ID. 1604 - APPROVAZIONE DI LAVORI
AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE
DELLE BARCHE. CUP B37H13002380001 - CIG ZBF190E80B.**

Totale B	€ 241.603,61
TOTALE (A+B)	€ 600.000,00

I lavori di perizia, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, sono stati affidati all'impresa TOGNETTO s.r.l. di Campiglia dei Berici (VI) e pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori complessivamente affidati ammonta a € 358.396,39 comprensivo degli oneri per la sicurezza + IVA 10%.

Durante l'esecuzione dei lavori è stata valutata, congiuntamente con Acque Vicentine s.p.a., l'opportunità della posa in opera di una tubatura in acciaio quale predisposizione per future revisioni della rete di acqua nera, nel tratto interessato dall'intervento.

La verifica di tale possibilità comporta l'esecuzione di un intervento denominato "lavori di predisposizione linea fognaria", valutato dalla Direzione Lavori e inserito nel quadro economico della perizia approvata con la determina dirigenziale n. 386 del 29/02/2016.

Per quanto riguarda l'affidamento di tali lavori, in considerazione delle caratteristiche, dell'entità della spesa e di economicità del procedimento, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, alla ditta TOGNETTO s.r.l. di Campiglia dei Berici (VI) aggiudicataria dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte delle Barche, in possesso dei necessari requisiti.

La ditta TOGNETTO s.r.l. di Campiglia dei Berici (VI), con preventivo agli atti si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi sopradescritti per l'importo complessivo di € 5.130,00 + IVA 10%, sulla base della quantificazione del Direttore dei Lavori e ritenuto congruo.

La spesa complessiva di € 5.643,00, IVA compresa, relativa all'intervento sopradescritto trova copertura, come indicato nei paragrafi precedenti, tra le somme a disposizione della perizia approvata.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;



Proposta N. 685

DETERMINA N. 553 DEL 21/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE DELLE BARCHE - ID. 1604 - APPROVAZIONE DI LAVORI
AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE
DELLE BARCHE. CUP B37H13002380001 - CIG ZBF190E80B.**

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.), e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;

La spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione al Comune di un contributo statale: si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, ai sensi dell'art. 125 comma 8, ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, e dell'art. 57 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, mediante affidamento diretto alla ditta TOGNETTO s.r.l. di Campiglia dei Berici (VI) – P.I. 03312040243, i lavori aggiuntivi di predisposizione linea fognaria, nell'ambito dei lavori di risanamento statico e conservativo di Ponte delle Barche, per l'importo di € 5.130,00 + IVA 10%, alle condizioni del citato preventivo agli atti;
2. di dare atto che la spesa di € 5.643,00 IVA compresa, trova copertura nell'impegno cod. 104720 al capitolo 1970904 "Spese per alluvione novembre 2010 finanziate dallo Stato – parte investimenti" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo dello Stato, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 1042 del 23/06/2015 richiamata in premessa;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 685

DETERMINA N. 553 DEL 21/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE DELLE BARCHE - ID. 1604 - APPROVAZIONE DI LAVORI
 AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE
 DELLE BARCHE. CUP B37H13002380001 - CIG ZBF190E80B.**

- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

		SPESA					
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011					
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)					
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018			
1970904	104720	competenza: 5.643,00					
		cassa: 5.643,00					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
TOTALE		competenza: 5.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa: 5.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- di stabilire che il contratto con la ditta TOGNETTO s.r.l. di Campiglia dei Berici (VI) verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 685

DETERMINA N. 553 DEL 21/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE DELLE BARCHE - ID. 1604 - APPROVAZIONE DI LAVORI
AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE
DELLE BARCHE. CUP B37H13002380001 - CIG ZBF190E80B.**

Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;

6. di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
7. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;
8. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78.



Proposta N. 685

DETERMINA N. 553 DEL 21/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - PONTE DELLE BARCHE - ID. 1604 - APPROVAZIONE DI LAVORI
AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE
DELLE BARCHE. CUP B37H13002380001 - CIG ZBF190E80B.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
18/03/2016 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole.
Eventuali motivazioni: .**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 685

DETERMINA N. 553 DEL 21/03/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: ALLUVIONE 2010 - PONTE DELLE BARCHE - ID. 1604 - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE. CUP B37H13002380001 - CIG ZBF190E80B.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
110277	2016	SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 FINANZIATE DALLO STATO - PARTE INVESTIMENTI	U	11022.02.1970904	5.643,00

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 28/04/2016

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 46e8286152676f25b7f32c9f887f3c0c76e0b566

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"