



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 714

DETERMINA N. 672 DEL 07/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIOX. CUP B34H15001470004 CIG Z34191C762.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0048550/2016 del 13/04/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 714

DETERMINA N. 672 DEL 07/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER I
LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIOX. CUP
B34H15001470004 CIG Z34191C762.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il programma triennale dei lavori pubblici 2015 – 2016 e l'elenco annuale approvati unitamente al bilancio di previsione 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 e successive variazioni hanno previsto, tra l'altro, interventi di efficientamento energetico delle scuole e degli stabili di proprietà comunale.

Con determinazione dirigenziale n. 1340 del 4/08/2015 è stato affidato all'ingegnere Michele Sanfilippo di Padova l'incarico della progettazione esecutiva della sostituzione delle caldaie degli edifici scolastici di proprietà comunale: scuola materna S. Pio X, scuola elementare Pertini, scuola elementare Zecchetto, scuola media Ambrosoli e scuola elementare Prati.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 144/91393 del 25/8/2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di sostituzione delle caldaie presso le scuole Ambrosoli, Pertini, Prati e San Pio X dell'importo complessivo di € 215.778,44, di cui € 152.521,00 per opere a base d'appalto + € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, finanziato con avanzo di amministrazione, sulla base del seguente quadro economico:

A) LAVORI

- Importo lavori € 152.521,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.000,00

A) TOTALE IMPORTO LAVORI € 153.521,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA 22 % SU LAVORI € 33.774,62
- Incentivo ex art. 93 D.Lgs 163/06 su totale lavori € 2.302,82
- Spese tecniche compreso Inarcassa € 15.000,00
- Diagnosi energetiche € 4.000,00
- IVA 22% su spese tecniche e diagnosi € 4.180,00
- Imprevisti (compreso IVA) € 3.000,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 62.257,44

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 714

DETERMINA N. 672 DEL 07/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER I
LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIOX. CUP
B34H15001470004 CIG Z34191C762.**

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 215.778,44

Con determina dirigenziale n. 1460/2015 è stato stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 1590 del 18/9/2015 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Consorzio Stabile Pedron di Villa del Conte (PD), per il prezzo offerto di € 109.352,99 pari a un ribasso del 28,303% + € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 110.352,99 + IVA 22%.

Con determina dirigenziale n. 1829 del 23/10/2015 è stato affidato all'ing. Michele Sanfilippo dello Studio 2S Ingegneria di Padova l'incarico di direzione dei lavori in oggetto.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico di progetto risulta così rideterminato:

A) LAVORI

- Importo lavori € 109.352,99
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.000,00

A) TOTALE IMPORTO LAVORI € 110.352,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA 22 % SU LAVORI € 24.277,66
- Incentivo ex art. 93 D.Lgs 163/06 su totale lavori € 2.302,82
- Spese tecniche compreso Inarcassa € 15.000,00
- Diagnosi energetiche € 4.000,00
- IVA 22% su spese tecniche e diagnosi € 4.180,00
- Ribasso d'asta € 43.168,01
- Imprevisti (compreso IVA) € 12.496,96

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 105.425,45

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 215.778,44



Proposta N. 714

DETERMINA N. 672 DEL 07/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER I
LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIOX. CUP
B34H15001470004 CIG Z34191C762.**

In corso d'opera, a causa di alcuni inconvenienti rilevati, si è ravvisata l'opportunità di eseguire lavori aggiuntivi per rifare le canne fumarie nelle centrali termiche delle scuole Prati e materna San Pio X e contestualmente si ritiene conveniente riparare anche i cornicioni di gronda del tetto, in prossimità delle canne fumarie, a causa della presenza nel calcestruzzo di ferri d'armatura scoperti.

Per quanto riguarda l'esecuzione degli interventi e per motivi di urgenza, dato che i lavori devono essere conclusi entro il prossimo 15 aprile, in considerazione delle caratteristiche, dell'entità della spesa e di economicità del procedimento, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, alla ditta De Angeli Costruzioni snc di Tribano (PD), in possesso dei necessari requisiti.

L'impresa De Angeli Costruzioni snc con preventivo di spesa in data 16/3/2016 agli atti, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi sopradescritti per l'importo complessivo di € 3.012,08 + IVA 22%. L'importo è ritenuto congruo dal direttore dei lavori con nota del 21/3/2016 agli atti.

La spesa complessiva di € 3.675,74, INARCASSA e IVA comprese, rientra nelle somme a disposizione di cui al progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 144/91393 del 25/8/2015.

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28/1/2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018 e successive variazioni;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26/5/2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 8/7/2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 714

DETERMINA N. 672 DEL 07/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIOX. CUP B34H15001470004 CIG Z34191C762.

- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, all'impresa De Angeli Costruzioni snc – Via Lazzarin 9 – Tribano (PD) – P. IVA 04105550281, l'esecuzione degli interventi aggiuntivi di sistemazione dei cornicioni e camini delle scuole Prati e Ambrosoli, nell'ambito dei lavori di sostituzione caldaie presso le scuole Ambrosoli, Pertini, Prati e San Pio X, per l'importo di € 3.012,08 + IVA 22%, complessivamente € 3.675,74, alle condizioni del preventivo in data 16/3/2016 agli atti;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.675,74, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 105416 al capitolo 1530200 "Scuole ed edifici comunali: manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie" del bilancio del corrente esercizio finanziato con avanzo, dove rientra nella somma complessivamente impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 144/91393 del 25/8/2015;
- 3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 714

DETERMINA N. 672 DEL 07/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER I
 LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIOX. CUP
 B34H15001470004 CIG Z34191C762.**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018	
1530200	105416	competenza: 3.675,74			
		cassa: 3.675,74			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 3.675,74	0,00	0,00	0,00
		cassa: 3.675,74	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 714

DETERMINA N. 672 DEL 07/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIOX. CUP B34H15001470004 CIG Z34191C762.

- 5) di stabilire che il contratto con la ditta De Angeli Costruzioni snc verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 6) di stabilire che il pagamento alla ditta De Angeli Costruzioni snc avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal direttore dei lavori, previa verifica della regolarità contributiva;
- 7) di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78.



Proposta N. 714

DETERMINA N. 672 DEL 07/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIOX. CUP B34H15001470004 CIG Z34191C762.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 31/03/2016 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 714

DETERMINA N. 672 DEL 07/04/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: SCUOLE - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE AMBROSOLI, PERTINI, PRATI E SAN PIOX. CUP B34H15001470004 CIG Z34191C762.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
109953	2016	SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE	U	04062.02.1530200	3.675,74

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 12/04/2016

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : ae7f177c62c2a431b054c341936e1175d1a699eb

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"