



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 627

DETERMINA N. 606 DEL 25/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI A SEGUITO VERBALE DI ACCERTAMENTO DANNI DEL 28/1/2016 NELL'AMBITO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE INTERESSATE DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO IL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITA' PONTI DI DEBBA. CUP B39H11000480001 CIG ZC4188241E.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0060638/2016 del 09/05/2016
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 627

DETERMINA N. 606 DEL 25/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI A SEGUITO VERBALE DI ACCERTAMENTO DANNI DEL 28/1/2016 NELL'AMBITO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE INTERESSATE DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO IL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITA' PONTI DI DEBBA. CUP B39H11000480001 CIG ZC4188241E.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 12.2.2008 è stato approvato il progetto esecutivo, predisposto dal Genio Civile di Vicenza, per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba, dell'importo di € 1.200.000,00, IVA compresa.

Con il medesimo provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i.

Secondo quanto contenuto nel punto 4) del dispositivo della deliberazione anzidetta e a quanto previsto dal Protocollo di Intesa stipulato in data 14.4.2006 tra Comune e Regione Veneto, l'importo per la realizzazione delle opere sarebbe stato versato al Genio Civile di Vicenza su richiesta, con le scadenze stabilite dall'art. 7 del citato Protocollo d'Intesa.

Tuttavia, al suddetto Protocollo di Intesa non è mai stato dato corso a causa delle intervenute problematiche legate al patto di stabilità evidenziate dalla Regione.

Successivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 1.4.2009 è stato approvato il nuovo Protocollo d'Intesa, approvato con D.G.R. n. 408 del 24.2.2009, con il quale sono state apportate delle modifiche alle procedure di attuazione degli interventi. In particolare si stabilisce che la Regione Veneto, per il tramite dell'Unità Periferica del Genio Civile di Vicenza, provvede alla progettazione delle opere nelle loro varie fasi, alla direzione e contabilizzazione dei lavori, ivi compresa l'emissione dei S.A.L., alla collaudazione dei lavori, nonché a quant'altro fosse necessario per il completamento delle opere. Il Comune di Vicenza, invece, provvede, successivamente all'approvazione del progetto, ad acquisire tutti i pareri necessari, all'esercizio delle funzioni di autorità espropriante, ad indire le procedure di gara necessarie per la scelta dell'appaltatore, all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, alla liquidazione dei S.A.L. e del saldo.

L'articolo 5 del nuovo Protocollo di Intesa stabilisce che gli oneri connessi alla redazione del progetto e alla realizzazione delle opere per l'importo complessivo di € 1.200.000,00, vengono

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 627

DETERMINA N. 606 DEL 25/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI A SEGUITO VERBALE
DI ACCERTAMENTO DANNI DEL 28/1/2016 NELL'AMBITO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE
INTERESSATE DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO IL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITA' PONTI
DI DEBBA. CUP B39H11000480001 CIG ZC4188241E.**

finanziati con i fondi appositamente concessi dal Ministero per l'Ambiente con il decreto sopraccitato, mentre l'articolo 6 stabilisce che le somme sono liquidate dal Comune di Vicenza direttamente all'esecutore del contratto su presentazione di regolare fattura emessa sulla base degli stati di avanzamento e certificati di pagamento sottoscritti dal responsabile del procedimento designato.

Il nuovo Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto in data 9.4.2009.

Con determina dirigenziale PGN 55478 del 11.8.2011 è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo per la messa in sicurezza delle aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba, dell'importo complessivo di € 1.200.000,00, IVA compresa, finanziato con contributo statale, stabilendo altresì di procedere all'esecuzione dei lavori tramite contratto d'appalto affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con provvedimento dirigenziale PGN 75839 del 10.11.2011 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Italcon srl di Trento per il prezzo di € 723.179,90 (ribasso del 12,775%) più € 24.508,20 per oneri per la sicurezza per un totale di € 748.475,70 più IVA 21%.

Con determina dirigenziale PGN 79051 del 22.11.2011 è stato istituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori in oggetto, avvalendosi del personale del Genio Civile e dell'ing. Marco Dal Cortivo di Vicenza per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Con altra determina dirigenziale PGN 17558 del 12/03/2012 è stata approvata la spesa per l'esecuzione di analisi chimiche di caratterizzazione dei campioni di terra per la realizzazione dei lavori. Con ulteriore determina dirigenziale PGN 66894 del 14/09/2012 è stata approvata la spesa di € 7.802,08 (IVA e CNPAIA comprese) per la predisposizione dell'indagine geologica, della perizia statica, della relazione di calcolo e disegno esecutivo del muro di contenimento arginale destro del fiume affidando le suddette prestazioni all'ing. Corrado Pilati della Geocostruzioni Engineering s.r.l. viale dell'Industria 67/12 Vicenza.



Proposta N. 627

DETERMINA N. 606 DEL 25/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI A SEGUITO VERBALE
DI ACCERTAMENTO DANNI DEL 28/1/2016 NELL'AMBITO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE
INTERESSATE DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO IL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITA' PONTI
DI DEBBA. CUP B39H11000480001 CIG ZC4188241E.**

Con determina dirigenziale PGN 88752 del 30/11/2012 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori dell'importo di € 78.775,02, oneri per la sicurezza compresi, + IVA, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto, il cui quadro economico è stato così riformulato:

A) Opere edili	€	802.742,52
- Oneri per la sicurezza	€	<u>24.508,20</u>
Totale lavori	€	827.250,72
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA 21% su lavori	€	162.078,99
- IVA 10%	€	5.544,60
- Indennità di occupazione aree private	€	136.965,96
- Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza collaudo) CNPAIA, IVA 21% comprese	€	24.313,76
- Analisi terre di impiego	€	2.480,50
- Spese tecniche art. 92 D.lgs 163/06	€	18.665,66
- Ribasso d'asta	€	<u>22.699,81</u>
Totale somme a disposizione dell'Amm/ne	€	<u>372.749,28</u>
Totale complessivo	€	1.200.000,00

Successivamente con determina dirigenziale PGN 10710 del 7/2/2013 è stata approvata la spesa complessiva di € 16.500,00 + IVA, per l'esecuzione di lavori complementari nell'ambito dell'intervento in oggetto, da eseguirsi da parte dell'impresa CO.I.MA. srl di Camisano Vicentino, impresa subappaltatrice dei lavori principali.

Durante l'esecuzione dei lavori appaltati si è reso necessario occupare temporaneamente, per le attività di cantiere, una parte dell'area nella disponibilità giuridica della società Maral srl di Torri di Quartesolo (VI) e del Condominio Opificio ex Cotorossi di Vicenza.

Il direttore dei lavori, geom. Francesco Norbiato della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, con nota via mail del 4/2/2016 ha comunicato la sottoscrizione

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 627

DETERMINA N. 606 DEL 25/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI A SEGUITO VERBALE
DI ACCERTAMENTO DANNI DEL 28/1/2016 NELL'AMBITO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE
INTERESSATE DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO IL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITA' PONTI
DI DEBBA. CUP B39H11000480001 CIG ZC4188241E.**

del verbale di accertamento del 28/1/2016 con il quale, a seguito dello smobilizzo del cantiere, l'area utilizzata, di proprietà Maral srl e Condominio Opificio ex Cotorossi, presenta avvallamenti e ristagni d'acqua e necessita di un'adeguata sistemazione. A seguito di ampio confronto e verifiche eseguite in loco, tra la direzione lavori, la Maral srl e il Condominio Opificio ex Cotorossi sono state concordate le modalità di attuazione degli interventi di sistemazione delle aree.

Secondo quanto stabilito dal citato verbale di accertamento del 28/1/2016, il Comune di Vicenza e la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza provvederanno, ognuno per quanto di competenza, alla fornitura dei materiali necessari per la successiva sistemazione delle aree sopradescritte secondo quanto indicato nel documento "Fornitura dei materiali" di cui all'allegato 3 del citato verbale, mentre Maral srl e Condominio Opificio ex Cotorossi provvederanno a propria cura e spese alla posa in opera dei materiali forniti per la sistemazione, secondo proprie valutazioni e considerazioni di carattere tecnico.

Con nota del 4/2/2016 il direttore dei lavori, geom. Francesco Norbiato della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, ha proposto l'esecuzione di quanto previsto dal verbale di accertamento avvalendosi dell'impresa CO.I.MA. Srl di Camisano Vicentino, impresa subappaltatrice dei lavori principali e complementari, presente in zona in quanto impresa incaricata della manutenzione del Bacchiglione nell'ambito dei lavori di accordo quadro affidati dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza.

Con nota agli atti l'impresa CO.I.MA. srl ha quantificato in € 1.825,60 + IVA 22% la spesa a carico del Comune di Vicenza.

La spesa complessiva di € 2.227,23, IVA compresa, relativa agli interventi sopradescritti trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto e della perizia approvati.

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28/1/2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018 e successive variazioni;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26/5/2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);



Proposta N. 627

DETERMINA N. 606 DEL 25/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI A SEGUITO VERBALE DI ACCERTAMENTO DANNI DEL 28/1/2016 NELL'AMBITO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE INTERESSATE DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO IL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITA' PONTI DI DEBBA. CUP B39H11000480001 CIG ZC4188241E.

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 8/7/2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la spesa di € 1.825,60 + IVA 22% a carico del Comune di Vicenza e derivante dall'allegato verbale del 28/1/2016 relativo all'accertamento a seguito dell'utilizzo come area di cantiere delle aree di proprietà Maral srl e Condominio ex Opificio Cotorossi, durante i lavori di messa in sicurezza delle aree interessate dal dissesto idrogeologico lungo il fiume Bacchiglione in località Ponti di Debba;
- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, all'impresa CO.I.MA. srl di Camisano Vicentino – P. IVA 0128966024, l'esecuzione di quanto previsto dal verbale di accertamento sopracitato per l'importo di € 1.825,60 + IVA 22%, complessivamente € 2.227,23;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.227,23, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 40687 al capitolo 1970900 "Interventi per rischio idrogeologico" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 12/2/2008 soprarichiamata;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 627

DETERMINA N. 606 DEL 25/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI A SEGUITO VERBALE
 DI ACCERTAMENTO DANNI DEL 28/1/2016 NELL'AMBITO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE
 INTERESSATE DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO IL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITA' PONTI
 DI DEBBA. CUP B39H11000480001 CIG ZC4188241E.**

- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018		
1970900	40687	competenza: 2.227,23				
		cassa: 2.227,23				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 2.227,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 2.227,23	0,00	0,00	0,00	0,00



Proposta N. 627

DETERMINA N. 606 DEL 25/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI A SEGUITO VERBALE DI ACCERTAMENTO DANNI DEL 28/1/2016 NELL'AMBITO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE INTERESSATE DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO IL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITA' PONTI DI DEBBA. CUP B39H11000480001 CIG ZC4188241E.

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;

6) di stabilire che il contratto con la ditta CO.I.MA. srl verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;

7) di stabilire che il pagamento alla ditta CO.I.MA. srl avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva;

8) di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78.



Proposta N. 627

DETERMINA N. 606 DEL 25/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI A SEGUITO VERBALE DI ACCERTAMENTO DANNI DEL 28/1/2016 NELL'AMBITO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE INTERESSATE DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO IL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITA' PONTI DI DEBBA. CUP B39H11000480001 CIG ZC4188241E.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 23/03/2016 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 627

DETERMINA N. 606 DEL 25/03/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTI A SEGUITO VERBALE DI ACCERTAMENTO DANNI DEL 28/1/2016 NELL'AMBITO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE INTERESSATE DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO IL FIUME BACCHIGLIONE IN LOCALITA' PONTI DI DEBBA. CUP B39H11000480001 CIG ZC4188241E.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
110363	2016	INTERVENTI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO	U	11012.02.1970900	2.227,23

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 06/05/2016

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c6bddbc50c7543361e1c788b799eff001915304a

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"