



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 563

## DETERMINA N. 510 DEL 15/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

PRUSST - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO - SETTORE EST - 1° STRALCIO. CUP B53C0600000001 CIG ZC318E468F.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0060650/2016 del 09/05/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 563

**DETERMINA N. 510 DEL 15/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: PRUSST - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO - SETTORE EST - 1° STRALCIO. CUP B53C0600000001 CIG ZC318E468F.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 205/29994 del 31.5.2006 è stato approvato il progetto definitivo di riqualificazione di Campo Marzo settore est – 1° stralcio dell'importo complessivo di € 1.198.281,00, IVA compresa, finanziato con mutuo della C.D.P.

Con determinazione dirigenziale PGN 39459 del 13.7.2007 è stato approvato il progetto esecutivo di riqualificazione di Campo Marzo – settore est – 1° stralcio dell'importo di € 1.198.281,00, IVA compresa, di cui € 845.824,02 + IVA 10% per lavori e € 352.456,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

A seguito di pubblico incanto, con determinazione dirigenziale PGN 7180 del 6.2.2008 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Costruzioni Miotti spa di Pianezze (VI), con un ribasso del 24,17% e per l'importo contrattuale di € 643.684,51 + IVA, oneri per la sicurezza compresi.

Con determinazione dirigenziale PGN 7671 del 5.2.2009 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante dei lavori per l'importo di € 235.058,10 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 1.198.281,00, secondo il seguente quadro economico:

<b>IMPORTO LAVORI DI PERIZIA</b>		
Lavori a misura	€	585.094,35
Lavori a corpo	€	293.738,15
<b>Totale lavori di cui oneri sicurezza € 20.000,00</b>	€	<b>878.738,15</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Lavori in economia, esclusi dall'appalto, esclusa Iva 10%	€	55.000,00
Rilievi, accertamenti ed indagini, VTA, bonifiche, IVA 20%	€	5.000,00
Imprevisti, Allacciamenti sottoservizi	€	12.000,00
Realizzazione wc autopulente, oneri aggiuntivi, IVA 10%	€	44.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 563

**DETERMINA N. 510 DEL 15/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: PRUSST - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI  
RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO - SETTORE EST - 1° STRALCIO. CUP B53C0600000001 CIG  
ZC318E468F.**

Pozzo Seriola, IVA 10%	€	55.000,00
Spese tecniche (Art. 92 D.Lgs. 163/06)	€	19.756,98
Spese tecniche (Collaudo e consulenze), IVA 20% e CNPAIA	€	23.000,00
Spese pubblicazione bandi ed esiti, contributi Autorità, IVA comp. 20%	€	2.000,00
Spese tecniche di variante	€	8.440,00
IVA 10% su lavori, lavori in economia ed imprevisti ed arrotond.	€	95.345,87
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>319.542,85</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>€ 1.198.281,00</b>

Successivamente, la Giunta Comunale con propria decisione n. 103 del 13/04/2011 e con deliberazione n. 187/45049 del 29.6.2011, previa approvazione del competente Collegio di Vigilanza, ha stabilito di provvedere in tempi successivi ai lavori relativi all'intervento N.ID. 3 "Sottopasso linea ferroviaria MI-VE", considerato che la realizzazione di tale opera rientra in un contesto viabilistico che va analizzato nella sua complessità. Con il medesimo provvedimento, la Giunta Comunale ha stabilito di riassegnare il contributo P.R.U.S.S.T. relativo all'intervento sopraccitato, destinando la relativa quota di € 700.000,00 ai lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di Viale Roma con adeguamento delle attuali quote per € 265.000,00; ai lavori di consolidamento dell'attuale pavimentazione in calcestruzzo lungo Viale Dalmazia per € 150.000,00 e ai lavori di restauro e consolidamento strutturale delle torri facenti parte della cinta muraria cittadina medievale al fine di dare completezza all'intervento di riqualificazione delle Mura per € 285.000,00.



Proposta N. 563

**DETERMINA N. 510 DEL 15/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: PRUSST - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI  
RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO - SETTORE EST - 1° STRALCIO. CUP B53C06000000001 CIG  
ZC318E468F.**

Il collegio di Vigilanza, previsto dall'art. 8 dell'Accordo Quadro relativo al P.R.U.S.S.T., con Verbale n. 10 del 01/08/2011 ha approvato la nuova ripartizione dei finanziamenti assegnando quindi ai lavori di consolidamento dell'attuale pavimentazione in calcestre lungo Viale Dalmazia € 150.000,00.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 32/14567 del 12/2/2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione di Campo Marzo – settore est – 2° stralcio – lotto A: riqualificazione di Viale Dalmazia dell'importo complessivo di € 150.000,00. Il progetto prevede la riqualificazione dello strato superficiale dei viali, migliorandone il drenaggio e lo scorrimento superficiale delle acque meteoriche, con la realizzazione di un sistema di convogliamento delle acque meteoriche lungo il viale centrale e la riqualificazione dello strato di finitura stradale con un materiale permeabile caratterizzato da una più elevata resistenza alla compressione.

Con determina dirigenziale n. 331 del 5/3/2015, PGN 26354/2015, è stato approvato il relativo progetto esecutivo e con determina dirigenziale n. 430 del 23/3/2015 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Bedin Strade srl di Vicenza.

Con successiva determina dirigenziale n. 591 del 17/4/2015 è stata approvata la spesa di € 38.060,00, IVA 10% compresa, per l'esecuzione degli interventi di realizzazione di una seconda rete fognaria nell'ambito dei lavori sopracitati.

Al fine di procedere al completamento dell'intervento di riqualificazione del viale centrale risulta ora necessario procedere ad ulteriori interventi aggiuntivi relativi al ripristino di lastre in trachite nei bordi delle aiuole presenti nel viale stesso.

Trattasi di interventi rientranti nella tipologia di cui all'art. 125 del D. Lgs. 163/06 e per i quali, in base all'entità della spesa contenuta nei limiti stabiliti dall'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, si ritiene di procedere per motivi di opportunità tecnica ed economica, mediante affidamento diretto alla ditta Bedin Strade srl di Vicenza, in possesso dei necessari requisiti.

La ditta Bedin Strade srl di Vicenza con preventivo in data 1/3/2016 agli atti, ha quantificato per i lavori aggiuntivi e di completamento sopracitati un onere economico di € 3.266,50 + IVA 22%. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento.



Proposta N. 563

**DETERMINA N. 510 DEL 15/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: PRUSST - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO - SETTORE EST - 1° STRALCIO. CUP B53C06000000001 CIG ZC318E468F.**

La spesa complessiva di € 3.985,13, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto e di perizia approvati relativamente ai lavori di riqualificazione di Campo Marzo – settore est – 1° stralcio.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28/1/216 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 113/73102 del 08/07/2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse e ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, all'impresa Bedin Strade srl – Via Tormeno 126 – 36100 Vicenza – P. IVA 02240460242, l'esecuzione degli interventi aggiuntivi di ripristino delle lastre delle aiuole in trachite del viale centrale, nell'ambito dei lavori di riqualificazione di Campo Marzo – settore est – 1° stralcio, per l'importo di € 3.266,50 + IVA 22%, complessivamente € 3.985,13, alle condizioni del preventivo in data 1/3/2016, agli atti;



Proposta N. 563

**DETERMINA N. 510 DEL 15/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: PRUSST - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI  
RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO - SETTORE EST - 1° STRALCIO. CUP B53C06000000001 CIG  
ZC318E468F.**

- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.985,13, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 37294 al capitolo 1661100 "Campo Marzo – riqualificazione settore est - PRUSST" del bilancio del corrente esercizio finanziato con contributo statale (PRUSST), dove rientra nella spesa complessiva impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 205/29994 del 31/5/2006;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 563

**DETERMINA N. 510 DEL 15/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: PRUSST - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI  
 RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO - SETTORE EST - 1° STRALCIO. CUP B53C0600000001 CIG  
 ZC318E468F.**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )			
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018	
1661100	37294	competenza: 3.985,13			
		cassa: 3.985,13			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
<b>TOTALE</b>		<b>competenza: 3.985,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa: 3.985,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4) di stabilire che il contratto con la ditta Bedin Strade srl verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 563

**DETERMINA N. 510 DEL 15/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: PRUSST - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO - SETTORE EST - 1° STRALCIO. CUP B53C06000000001 CIG ZC318E468F.**

- b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 5) di stabilire che il pagamento alla ditta Bedin Strade srl avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa;
- 6) di dare atto che la ditta Bedin Strade srl assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza.





Proposta N. 563

**DETERMINA N. 510 DEL 15/03/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: PRUSST - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI  
RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO - SETTORE EST - 1° STRALCIO. CUP B53C0600000001 CIG  
ZC318E468F.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del  
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data  
09/03/2016 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni: .**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 563

## DETERMINA N. 510 DEL 15/03/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

**Oggetto:** PRUSST - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI CAMPO MARZO - SETTORE EST - 1° STRALCIO. CUP B53C06000000001 CIG ZC318E468F.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
110321	2016	CAMPO MARZO: RIQUALIFICAZIONE SETTORE EST (PRUSST)	U	09022.02.1661100	3.985,13

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 06/05/2016

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c733ca4266339eccade0696a8323c3903bf1f4f9

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"