



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1236

DETERMINA N. 1029 DEL 26/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI - ANNO 2015 - 3° LOTTO - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CENTRO-EST DI VICENZA - B37H15001540004 - CIG 6696108B1E.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0071697/2017 del 26/05/2017

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1236

DETERMINA N. 1029 DEL 26/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI – ANNO 2015 – 3° LOTTO –
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CENTRO-EST DI VICENZA - B37H15001540004 - CIG 6696108B1E.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 e l'elenco annuale approvati unitamente al bilancio di previsione 2015 con deliberazione del Consiglio comunale n.18/49717 del 12 maggio 2015 hanno previsto, tra l'altro la manutenzione straordinaria di strade, piste ciclabili e marciapiedi, per la quale si è prevista la suddivisione in lotti.

Con determinazione n.1376 del 10.8.2015 P.G.N. 90924, è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva, esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria di strade, piste ciclabili e marciapiedi – 3° lotto all'ing. Alessandro De Marco di Padova.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 169/114244 del 20/10/2015 è stato approvato il progetto definitivo “Strade, piste ciclabili e marciapiedi: manutenzione straordinaria anno 2015 terzo lotto: riqualificazione area centro – est di Vicenza” relativo alla riqualificazione di alcune strade dell'area centro – est di Vicenza dell'importo complessivo di € 620.000,00 (IVA compresa) finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa depositi e Prestiti.

Con determina dirigenziale n. 765 del 18/04/2016 è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 620.000,00, IVA compresa di cui € 469.238,63 per lavori a base d'appalto ed € 8.630,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, finanziato con mutuo, il cui quadro economico risultava il seguente:

IMPORTO DEI LAVORI	EURO
lavori a base d'appalto	469.238,63
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.630,22
Totale importo lavori	477.868,85

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1236

DETERMINA N. 1029 DEL 26/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI – ANNO 2015 – 3° LOTTO –
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CENTRO-EST DI VICENZA - B37H15001540004 - CIG 6696108B1E.**

SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese per indagini, rilievi ed accertamenti	3.000,00
Spese tecniche	27.000,00
Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze	1.000,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	3.000,00
Imprevisti, e arrotondamenti	3000
I.V.A. su lavori	105.131,15
Totale somme a disposizione	142.131,15
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	620.000,00

Con lo stesso provvedimento venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.122, comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. con invito ad almeno cinque operatori economici individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito ad avviso pubblico P.G.N. 26677/2012 per lavori appartenenti alla categoria OG3, classifica 1 con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art.82 del D.Lgs 163/2006.

Con determinazione dirigenziale n.1101 del 27.5.2016 P.G.N. 73869/2016 è stato affidato l'incarico di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di cui all'oggetto all'ing.Alessandro De Marco.

Con determinazione dirigenziale n.1489 del 12.7.2016, P.G.N. 95398/2016, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Gruppo Adige Bitumi S.p.A. Con sede in Mezzocorona (TN) per il prezzo offerto di € 277.316,26, oneri per la sicurezza compresi alle condizioni del progetto posto a base di gara.

Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 15.9.2016 n.28.206 di rep.S: e n.1929 di Racc..



Proposta N. 1236

DETERMINA N. 1029 DEL 26/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI – ANNO 2015 – 3° LOTTO –
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CENTRO-EST DI VICENZA - B37H15001540004 - CIG 6696108B1E.**

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione delle opere affidate, Gruppo Adige Bitumi S.p.A. ha prestato garanzia fidejussoria mediante polizza n.52407/147961236 emessa il 27.7.2016 da UnipolSai Assicurazioni, agenzia Bassano Gr.Marinali, fino alla concorrenza di € 90.793,34.

Con determina dirigenziale n.2790 del 13.12.2016 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante.

L'importo complessivo di perizia, invariato rispetto a quello di progetto, è suddiviso come segue:

IMPORTO DEI LAVORI	EURO
Lavori in economia	15.794,58
Lavori a corpo e a misura	329.083,83
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.630,22
Totale importo lavori	353.508,63
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese per indagini, rilievi ed accertamenti	3.000,00
Spese tecniche	29.000,00
Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze	1.000,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi	3.000,00
Imprevisti, e arrotondamenti	1000
I.V.A. su lavori	77.771,90
Ribasso d'asta e recupero I.V.A.	151.719,47
Totale somme a disposizione	266.491,37
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	620.000,00



Proposta N. 1236

DETERMINA N. 1029 DEL 26/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI – ANNO 2015 – 3° LOTTO – RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CENTRO-EST DI VICENZA - B37H15001540004 - CIG 6696108B1E.

I lavori sono stati ultimati il 4.1.2017 e il Direttore dei Lavori, ing. Alessandro De Marco, ha redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, per un ammontare complessivo di € 352.508,48, oltre oneri per la sicurezza + I.V.A., con un'economia rispetto all'originario importo di contratto di € 1.000,15, e residuando un credito netto pari a € 2.045,23 + I.V.A., che si può liquidare all'impresa esecutrice.

Tutto ciò premesso;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 115/90032 del 19/7/2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 20.3.2017 dal direttore dei lavori ing. Alessandro De Marco e relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strade, piste ciclabili e marciapiedi - anno 2015 terzo lotto: riqualificazione area centro – est di Vicenza”;

2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa Gruppo Adige Bitumi S.p.A. Con sede in Mezzocorona (TN) pari a €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1236

DETERMINA N. 1029 DEL 26/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI – ANNO 2015 – 3° LOTTO –
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CENTRO-EST DI VICENZA - B37H15001540004 - CIG 6696108B1E.**

2.045,23 + I.V.A., rientrante nella spesa complessiva impegnata con determina dirigenziale n.765 del 18.4.2016

3) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 52407/147961236 emessa il 27.7.2016 da UnipolSai Assicurazioni, agenzia Bassano Gr.Marinali, fino alla concorrenza di € 90.793,34, citata nelle premesse

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1236

DETERMINA N. 1029 DEL 26/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI – ANNO 2015 – 3° LOTTO –
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CENTRO-EST DI VICENZA - B37H15001540004 - CIG 6696108B1E.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
24/05/2017 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole.
Eventuali motivazioni: .**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Gializzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)