



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 510

DETERMINA N. 430 DEL 08/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA GG.TRISSINO IN VIA PRATI - STRALCIO A: ILLUMINAZIONE A LED. CUP B34H14000280004 CIG Z431728DBE.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0039942/2016 del 25/03/2016
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 510

DETERMINA N. 430 DEL 08/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA GG.TRISSINO IN VIA PRATI - STRALCIO A: ILLUMINAZIONE A LED. CUP B34H14000280004 CIG Z431728DBE.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il programma triennale dei lavori pubblici 2014-2017 e l'elenco annuale 2014 approvati unitamente al bilancio di previsione 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/35750 del 6/05/2014 hanno previsto tra l'altro la prosecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie delle strutture scolastiche cittadine.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 155/58949 del 29/07/2014 è stato approvato il progetto definitivo di riqualificazione energetica presso la scuola media "G.G. Trissino" in via Prati stralcio A: illuminazione a led per l'importo di € 125.000,00 IVA compresa finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 404 del 17/03/2015 PGN 31431/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione anzidetti dell'importo complessivo di € 125.000,00 (IVA compresa) di cui € 79.395,00 per lavori a base d'appalto ed € 6.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sulla base del seguente quadro economico:

LAVORI

a misura soggetti a ribasso d'asta	€	79.395,00
Oneri per la sicurezza	€	<u>6.500,00</u>
TOTALE LAVORI	€	85.895,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	12.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€	10.797,60
Spese tecniche (D. Lgs. 81/08, IVA e INARCASSA)	€	6.000,00
Spese tecniche art. 93 D.Lgs. 163/06	€	1.717,90
IVA 10% su lavori	€	<u>8.589,50</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>39.105,00</u>



Proposta N. 510

DETERMINA N. 430 DEL 08/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO INTERVENTI
AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA
GG.TRISSINO IN VIA PRATI - STRALCIO A: ILLUMINAZIONE A LED. CUP B34H14000280004 CIG
Z431728DBE.**

TOTALE COMPLESSIVO	€	125.000,00
--------------------	---	------------

Con la medesima determinazione venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06, mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti alla categoria OS30 e/o contenuti nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e/o individuati previa indagine di mercato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 1092 del 29/6/2015, PGN 81213/15 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta alla ditta IEIS IMPIANTI srl di Piovene Rocchette (VI) per il prezzo offerto di € 47.240,03 pari al ribasso del 40,50% più € 6.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 53.740,03 + IVA 10%, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 40 rispetto al termine di 60 giorni fissato dal progetto, rendendosi disponibile a realizzare a propria cura e spese mq. 500,00 di tinteggiatura con idropittura per interni e mq. 250,00 di tinteggiatura con idropittura murale plastica bucciata.

A seguito dell'affidamento il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

LAVORI

importo lavori	€	47.240,03
Oneri per la sicurezza	€	<u>6.500,00</u>
TOTALE LAVORI	€	53.740,03
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
Lavori in economia esclusi dall'appalto (messa in sicurezza controsoffitti)	€	41.438,10
Imprevisti e arrotondamenti	€	22.729,97
Spese tecniche (D. Lgs. 81/08, IVA e INARCASSA)	€	0,00
Spese tecniche art. 93 D.Lgs. 163/06	€	1.717,90
IVA 10% su lavori	€	<u>5.374,00</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>71.259,98</u>



Proposta N. 510

DETERMINA N. 430 DEL 08/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA GG.TRISSINO IN VIA PRATI - STRALCIO A: ILLUMINAZIONE A LED. CUP B34H14000280004 CIG Z431728DBE.

TOTALE COMPLESSIVO	€	125.000,00
--------------------	---	------------

Successivamente, anche a seguito delle richieste avanzate dal dirigente scolastico, si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni interventi urgenti aggiuntivi relativi al rifacimento del controsoffitto della palestra dell'edificio scolastico, che si presenta alquanto degradato e vetusto. Tale intervento di sostituzione si rende altresì necessario per riqualificare la palestra con luci a LED.

Per quanto riguarda l'esecuzione degli interventi, in considerazione delle caratteristiche, dell'entità della spesa e di economicità del procedimento, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, alla medesima impresa appaltatrice I.E.I.S. Impianti srl di Piovene Rocchette (VI), in possesso dei necessari requisiti e presente nell'edificio con mezzi e attrezzature in quanto affidataria dei lavori di riqualificazione energetica.

L'impresa I.E.I.S. Impianti srl con preventivo di spesa in data 3/11/2015, acquisito al PGN 124476/15 agli atti, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi di rifacimento del controsoffitto della palestra per l'importo complessivo di € 37.671,00 + IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento, considerato che ai prezzi offerti è stato applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara.

La spesa complessiva di € 41.438,10, IVA compresa, relativa agli interventi sopradescritti trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n. 404 del 17/3/2015 soprarichiamata e rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori come sopra specificato.

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28/1/2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018 e successive variazioni;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26/5/2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);



Proposta N. 510

DETERMINA N. 430 DEL 08/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO INTERVENTI
AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA
GG.TRISSINO IN VIA PRATI - STRALCIO A: ILLUMINAZIONE A LED. CUP B34H14000280004 CIG
Z431728DBE.**

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 8/7/2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, il nuovo quadro economico del progetto relativo ai lavori di riqualificazione energetica presso la scuola media "G.G. Trissino" in Via Prati – stralcio A: illuminazione a led, che viene così rideterminato:

LAVORI

importo lavori	€	47.240,03
Oneri per la sicurezza	€	<u>6.500,00</u>
TOTALE LAVORI	€	53.740,03
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
Lavori in economia esclusi dall'appalto (messa in sicurezza controsoffitti)	€	41.438,10
Imprevisti e arrotondamenti	€	22.729,97
Spese tecniche (D. Lgs. 81/08, IVA e INARCASSA)	€	0,00
Spese tecniche art. 93 D.Lgs. 163/06	€	1.717,90
IVA 10% su lavori	€	<u>5.374,00</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>71.259,98</u>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 510

DETERMINA N. 430 DEL 08/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO INTERVENTI
AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA
GG.TRISSINO IN VIA PRATI - STRALCIO A: ILLUMINAZIONE A LED. CUP B34H14000280004 CIG
Z431728DBE.**

TOTALE COMPLESSIVO € 125.000,00

- 2) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, all'impresa I.E.S. Impianti srl di Piovene Rocchette (VI) – P. IVA 03385060243, l'esecuzione degli interventi aggiuntivi di rifacimento del controsoffitto della palestra nell'ambito dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola media “G.G. Trissino” in Via Prati – stralcio A: illuminazione a led, per l'importo di € 37.671,00 + IVA 10%, complessivamente € 41.438,10, alle condizioni del preventivo in data 3/11/15, acquisito al PGN 124476/15;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 41.438,10, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 103936 al capitolo 1530200 “Scuole ed edifici comunali – manutenzioni straordinarie, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della C.D.P., dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con determina dirigenziale n. 404 del 17/3/2015 soprarichiamata;
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 510

DETERMINA N. 430 DEL 08/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO INTERVENTI
 AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA
 GG.TRISSINO IN VIA PRATI - STRALCIO A: ILLUMINAZIONE A LED. CUP B34H14000280004 CIG
 Z431728DBE.**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018	
1530200	103.936	competenza: 41.438,10			
		cassa: 41.438,10			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 41.438,10	0,00	0,00	0,00
		cassa: 41.438,10	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 510

DETERMINA N. 430 DEL 08/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA GG.TRISSINO IN VIA PRATI - STRALCIO A: ILLUMINAZIONE A LED. CUP B34H14000280004 CIG Z431728DBE.

- 5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 6) di stabilire che il contratto con la ditta I.E.I.S. Impianti srl verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 7) di stabilire che il pagamento alla ditta I.E.I.S. Impianti srl avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva;
- 8) di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;
- 10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78.



Proposta N. 510

DETERMINA N. 430 DEL 08/03/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO INTERVENTI

AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA

GG.TRISSINO IN VIA PRATI - STRALCIO A: ILLUMINAZIONE A LED. CUP B34H14000280004 CIG

Z431728DBE.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 04/03/2016 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 510

DETERMINA N. 430 DEL 08/03/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: SCUOLE - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO INTERVENTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA GG. TRISSINO IN VIA PRATI - STRALCIO A: ILLUMINAZIONE A LED. CUP B34H14000280004 CIG Z431728DBE.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
107780	2016	SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE, ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SICUREZZA E SANITARIE	U	04062.02.1530200	41.438,10

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 25/03/2016

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 778859c45e8c3a03fadb405059f4e55a9569aca8

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"