



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2162

DETERMINA N. 1919 DEL 21/09/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FUTUR SERVICE SRL DI VILLAGA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2015. CUP B34E15000470004 CIG 7265860958.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0142358/2018 del 25/09/2018

Firmatario: CARLO ANDRIOLO



Proposta N. 2162

DETERMINA N. 1919 DEL 21/09/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FUTUR SERVICE SRL DI VILLAGA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2015. CUP B34E15000470004 CIG 7265860958.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- determina dirigenziale n. 1399 del 12/8/2015, PGN 98753/15, con la quale a seguito di indagine di mercato è stato affidato all'ing. Laura Spezzapria di Velo D'astico (VI), l'incarico della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria alla rete di acque bianche del territorio comunale;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 190/121125 del 3/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di acque bianche anno 2015, dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa, da finanziarsi con mutuo da contrarre con la C.D.P. In fase istruttoria, con nota n. 2065257 del 14/12/2015 la C.D.P ha rilevato, tra l'altro, che il fondo per la progettazione di cui all'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e per l'accordo bonario non è finanziabile per le attività manutentive, richiedendo la rimodulazione del quadro economico. Preso atto dei rilievi, con delibera di Giunta Comunale n. 244/142039 del 15/12/2015, il quadro economico del progetto definitivo degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di acque bianche anno 2015 è stato rimodulato e in data 28/12/2015 la Cassa DD.PP. ha concesso il finanziamento;
- determina dirigenziale n. 224 del 10/02/2016 PGN 31431 con la quale sono stati approvati i lavori di realizzazione di un tratto di condotta di raccolta acque bianche e pulizia e videoispezione della condotta esistente presso Strada del Tormeno, nell'ambito delle somme a disposizione del progetto definitivo degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di acque bianche anno 2015, da eseguirsi tramite Acque Vicentine s.p.a.;
- determina dirigenziale n. 718 del 13/4/2016 con la quale è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa, di cui €



Proposta N. 2162

DETERMINA N. 1919 DEL 21/09/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FUTUR SERVICE SRL DI VILLAGA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2015. CUP B34E15000470004 CIG 7265860958.

129.280,80 per lavori soggetti a ribasso + € 3.819,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA;

- determina dirigenziale n. 1003 del 19/5/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all'ing. Laura Spezzapria di Velo d'Astico (VI);
- determina dirigenziale n. 2344 del 13/11/2017 con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico del progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa, di cui € 130.146,56 per lavori soggetti a ribasso + € 3.843,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG3 classifica I^a o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/10, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. d) e dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 mediante offerta a prezzi unitari con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Il progetto esecutivo prevede un onere economico complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa) così risultante:

A.1) IMPORTO LAVORAZIONI € 130.146,56

Opere di cui:

Lavori a misura	€ 111.852,23
Lavori a corpo	€ 18.294,33



Proposta N. 2162

DETERMINA N. 1919 DEL 21/09/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FUTUR SERVICE SRL DI VILLAGA (VI) AI SENSI DELL'ART.
106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2015. CUP B34E15000470004 CIG 7265860958.**

A.2) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€	3.843,20
TOTALE OPERE IN APPALTO		€ 133.989,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1) Lavori in economia esclusi dall'appalto IVA compresa	€	22.900,00
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini	€	1.000,00
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	1.000,00
B.4) Spese tecniche (Progettazione, D.LL. e Coordinatore sicurezza)	€	8.700,00
B.5) I.V.A. sulle spese tecniche e contributi previdenziali 4%	€	2.338,56
B.6) I.V.A. 22% sui lavori	€	29.477,75
B.7) Imprevisti ed arrotondamenti	€	593,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 66.010,24
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 200.000,00

- determina dirigenziale n. 566 del 13/3/2018 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Futur Service srl – Via Quargente 34 – Villaga (VI) – P. IVA 03529070249 per il prezzo offerto di € 102.256,15 pari al ribasso del 21,430% + € 3.843,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 106.099,35 più IVA al 22% e alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara.

Il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto il 17/5/2018 - PGN. 73987/18, n. 2145 di Racc. e n. 28422 di Rep. S.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2162

DETERMINA N. 1919 DEL 21/09/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FUTUR SERVICE SRL DI VILLAGA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2015. CUP B34E15000470004 CIG 7265860958.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

A.1) IMPORTO LAVORAZIONI € 102.256,15

Opere di cui:

Lavori a misura € 86.722,17

Lavori a corpo € 15.533,98

A.2) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) € 3.843,20

TOTALE OPERE IN APPALTO € 106.099,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1) Lavori in economia esclusi dall'appalto IVA compresa € 22.900,00

B.2) Rilievi, accertamenti e indagini € 1.000,00

B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi € 1.000,00

B.4) Spese tecniche (Progettazione, D.LL. e Coordinatore sicurezza) € 8.700,00

B.5) I.V.A. sulle spese tecniche e contributi previdenziali 4% € 2.338,56

B.6) I.V.A. 22% sui lavori € 23.341,86

B.7) Imprevisti ed arrotondamenti € 593,93

B.8) Ribasso di gara e recupero IVA € 34.026,30

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 93.900,65

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2162

DETERMINA N. 1919 DEL 21/09/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FUTUR SERVICE SRL DI VILLAGA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2015. CUP B34E15000470004 CIG 7265860958.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 200.000,00

Durante l'esecuzione di alcune lavorazioni oggetto di appalto, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si è intervenuto sono emerse alcune criticità di seguito sommariamente riassunte:

- durante le lavorazioni si è potuto constatare che gli interventi previsti in Via Gagliardotti (int. N. 10) e in Viale Verona civ. 5 (int. N. 21) erano già stati eseguiti in occasione di altri interventi;
- durante l'esecuzione dei lavori dello specifico intervento di Viale S. Lazzaro (int. N. 34), al fine di migliorare lo smaltimento delle acque meteoriche della rete, è stato necessario intervenire sulle opere a verde della rotatoria con pulizia e razionalizzazione degli sbocchi sulla roggia presente all'interno della rotatoria stessa;
- durante l'esecuzione di alcuni interventi puntuali in alcune vie sono emerse ulteriori criticità sulle reti esistenti per cui gli interventi sono stati estesi al fine di rendere funzionante complessivamente tutta la rete, vedi int. N. 20 di Via Grandi, int. N. 2 di Via Ceccato, int. N. 28 di Via Cereda con interventi nelle immediate vicinanze (Via Rolle), int. N. 5 Via Lago di Molveno con interventi nelle immediate vicinanze (Via Lago d'Iseo), int. N. 13 Viale S. Agostino;
- revisione dell'int. N. 23 Contrà Mure della Rocchetta.

Tali ulteriori lavori sono da considerarsi tali da non alterare la natura complessiva del contratto e motivati da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi ai sensi dell'art. 106, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono descritti nell'allegata relazione del progettista e Direttore dei lavori, alla quale si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere.



Proposta N. 2162

DETERMINA N. 1919 DEL 21/09/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FUTUR SERVICE SRL DI VILLAGA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2015. CUP B34E15000470004 CIG 7265860958.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 15.729,82, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., corrispondente al 14,82% dell'importo di contratto, sono contenute entro il 15% dell'importo contrattuale conformemente a quanto disposto dall'art. 106 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le opere trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.lgs.50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza dei siti di intervento ed evitare disagi per la cittadinanza.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

A.1) IMPORTO LAVORAZIONI € 117.441,78

Opere di cui:

Lavori a misura € 103.967,34

Lavori a corpo € 13.474,44

A.2) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) € 4.387,39

TOTALE OPERE IN APPALTO € 121.829,17



Proposta N. 2162

DETERMINA N. 1919 DEL 21/09/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FUTUR SERVICE SRL DI VILLAGA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2015. CUP B34E15000470004 CIG 7265860958.**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

B.1) Lavori in economia esclusi dall'appalto IVA compresa	€	22.900,00
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini	€	1.000,00
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	1.000,00
B.4) Spese tecniche (Progettazione, D.LL. e Coordinatore sicurezza)	€	7.571,19
B.5) I.V.A. sulle spese tecniche e contributi previdenziali 4%	€	2.035,14
B.6) Spese tecniche per perizia suppletiva oneri previdenziali e IVA comprese	€	2.738,15
B.6) I.V.A. 22% sui lavori	€	26.802,42
B.7) Imprevisti ed arrotondamenti	€	593,93
B.8) Ribasso di gara e recupero IVA	€	13.530,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 78.170,83

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 200.000,00
---------------------------------------	---------------------

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa Futur Service srl con sede in Via Quargente 34 – Villaga (VI) – P. IVA 03529070249.

Con atto di sottomissione in data 28/8/2018 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica (pari al 14,82% dell'importo originario di contratto) per l'importo di € 15.729,82, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%, valutato con i

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2162

DETERMINA N. 1919 DEL 21/09/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FUTUR SERVICE SRL DI VILLAGA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2015. CUP B34E15000470004 CIG 7265860958.

prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 6 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 28/8/2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Futur Service srl. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 121.829,17, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 22%.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 20 (venti) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- A relazione perizia suppletiva di modifica del contratto
- B quadro economico
- C computo metrico estimativo
- D quadro comparativo
- E atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso di gara di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 2344 del 13/11/2017.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 18/7/2018.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, ing. Laura Spezzapria di Velo d'Astico (VI), la somma complessiva di € 2.158,06 + INARCASSA 4% + IVA, complessivamente € 2.738,15 per la progettazione e direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di perizia. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016 e con applicazione del medesimo ribasso offerto dal professionista in sede di procedura comparativa di cui alla determina n. 1399 del 12/8/2015 e n. 1003 del 19/5/2016.

La somma complessiva di € 2.738,15, INARCASSA e IVA comprese, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso di gara di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 2344 del 13/11/2017.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2162

DETERMINA N. 1919 DEL 21/09/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FUTUR SERVICE SRL DI VILLAGA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2015. CUP B34E15000470004 CIG 7265860958.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 6/2/2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG) e successive variazioni;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di acque bianche anno 2015, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 15.729,82, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

A.1) IMPORTO LAVORAZIONI € 117.441,78

Opere di cui:

Lavori a misura € 103.967,34

Lavori a corpo € 13.474,44



Proposta N. 2162

DETERMINA N. 1919 DEL 21/09/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FUTUR SERVICE SRL DI VILLAGA (VI) AI SENSI DELL'ART.
106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2015. CUP B34E15000470004 CIG 7265860958.**

A.2) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€	4.387,39
TOTALE OPERE IN APPALTO		€ 121.829,17

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE**

B.1) Lavori in economia esclusi dall'appalto IVA compresa	€	22.900,00
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini	€	1.000,00
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	1.000,00
B.4) Spese tecniche (Progettazione, D.LL. e Coordinatore sicurezza)	€	7.571,19
B.5) I.V.A. sulle spese tecniche e contributi previdenziali 4%	€	2.035,14
B.6) Spese tecniche per perizia suppletiva oneri previdenziali e IVA comprese	€	2.738,15
B.6) I.V.A. 22% sui lavori	€	26.802,42
B.7) Imprevisti ed arrotondamenti	€	593,93
B.8) Ribasso di gara e recupero IVA	€	13.530,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 78.170,83

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 200.000,00
---------------------------------------	---------------------

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 28/8/2018 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa Futur Service srl di Villaga (VI);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2162

DETERMINA N. 1919 DEL 21/09/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FUTUR SERVICE SRL DI VILLAGA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2015. CUP B34E15000470004 CIG 7265860958.

- 3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Futur Service srl di Villaga (VI), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale e n. 6 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 28/8/2018 per il maggior importo di € 15.729,82, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%, rideterminando in € 121.829,17, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. 22% il nuovo importo contrattuale;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 19.190,38 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 118959 al capitolo 1619500 "Opere di manutenzione straordinaria sulla rete di acque bianche" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 2344 del 13/11/2017 citata in premessa;
- 5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 2162

DETERMINA N. 1919 DEL 21/09/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
 CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FUTUR SERVICE SRL DI VILLAGA (VI) AI SENSI DELL'ART.
 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
 SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2015. CUP B34E15000470004 CIG 7265860958.**

		SPESA					
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011					
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)					
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020			
1619500	118959	competenza: 19.190,38					
		cassa: 19.190,38					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
TOTALE		competenza: 19.190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa: 19.190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2162

DETERMINA N. 1919 DEL 21/09/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FUTUR SERVICE SRL DI VILLAGA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2015. CUP B34E15000470004 CIG 7265860958.

- 6) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 20 (venti) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;
- 7) di approvare la spesa di € 2.158,06 + INARCASSA 4% + IVA 22%, relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori ing. Laura Spezzapria di Velo d'Astico (VI);
- 8) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.738,15, INARCASSA e I.V.A. comprese, per le spese tecniche di cui al punto 6) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 118959 al capitolo 1619500 "Opere di manutenzione straordinaria sulla rete di acque bianche" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 2344 del 13/11/2017 citata in premessa;
- 9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 2162

DETERMINA N. 1919 DEL 21/09/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FUTUR SERVICE SRL DI VILLAGA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2015. CUP B34E15000470004 CIG 7265860958.

		SPESA					
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011					
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)					
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020			
1619500	118959	competenza: 2.738,15					
		cassa: 2.738,15					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
TOTALE		competenza: 2.738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa: 2.738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2162

DETERMINA N. 1919 DEL 21/09/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FUTUR SERVICE SRL DI VILLAGA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2015. CUP B34E15000470004 CIG 7265860958.

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2162

DETERMINA N. 1919 DEL 21/09/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FUTUR SERVICE SRL DI VILLAGA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2015. CUP B34E15000470004 CIG 7265860958.

OPINIONE TECNICA ESPRESSA DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere è stato apposto in data 18/09/2018 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2162

DETERMINA N. 1919 DEL 21/09/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FUTUR SERVICE SRL DI VILLAGA (VI) AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2015. CUP B34E15000470004 CIG 7265860958.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
124967	2018	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE (CADITOIE, POZZETTI, TUBAZIONI, ECC.)	U	09042.02.1619500	19.190,38
124968	2018	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE (CADITOIE, POZZETTI, TUBAZIONI, ECC.)	U	09042.02.1619500	2.738,15

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 25/09/2018

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : d48d414b1e1c0663f0aa7391c2f4704296d75327

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"