



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 383

DETERMINA N. 319 DEL 24/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE 2010 - VIALE SANT'AGOSTINO - TRATTO TRA VIALE DELLA TECNICA E IL PONTE SUL FIUME RETRONE - ID. 1522. CUP B37H15000120001 - CIG 61839504F9.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0023357/2016 del 24/02/2016
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 383

DETERMINA N. 319 DEL 24/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE 2010 - VIALE SANT'AGOSTINO - TRATTO TRA VIALE DELLA TECNICA E IL PONTE SUL FIUME RETRONE - ID. 1522. CUP B37H15000120001 - CIG 61839504F9.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione del Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2595 del 30/12/2013 si è provveduto a definire il piano di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 290 della Legge 24/12/2012 n. 228, reperate con D.P.C.M. 23/03/2013.

Come comunicato con nota n. 56666 del 7/02/2014 dalla Regione Veneto sono state assegnate e impegnate a favore del Comune di Vicenza ulteriori risorse per € 1.394.775,00 di cui € 160.650,00 per interventi su viale S. Agostino, via Ponte del Quarelo e via dell'Arsenale.

Con determinazione dirigenziale PGN 63389 del 11/08/2014 è stato formalizzato l'affidamento dell'incarico all'ing. Luison Omar dello Studio Logit Engineering di Castelfranco Veneto (TV) del *service* tecnico di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di ripristino strade comunali danneggiate a seguito dell'alluvione del 2010 (via Belluzzi, strada Cà Tosate, viale S. Agostino e via Mantovani).

Con decreto dirigenziale n. 193 del 6/11/2014 è stata disposta la conferma e la rimodulazione da parte della Regione del Veneto dei finanziamenti per le attività finalizzate al definitivo superamento della situazione di emergenza inerenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito la Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.

In particolare alla Regione Veneto è stato evidenziato che alcuni interventi finanziati su viale S. Agostino e strada Ponte del Quarelo sono già stati realizzati in quanto lo stato post-alluvione non garantiva più le condizioni minime di transito in sicurezza: l'intervento in oggetto è stato pertanto ridotto di € 100.000,00 portandolo a € 60.650,00.

Con delibera della Giunta Comunale n. 41 del 3/03/2015 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di ripristino strade danneggiate a seguito dell'alluvione 2010 – viale Sant'Agostino tratto tra viale della Tecnica e il ponte sul fiume Retrone dell'importo di € 60.650,00 (IVA compresa) di cui € 38.719,31 per lavori a base d'appalto più € 2.279,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, suddiviso come segue:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 383

DETERMINA N. 319 DEL 24/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI
DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE 2010 - VIALE SANT'AGOSTINO - TRATTO TRA VIALE DELLA TECNICA E
IL PONTE SUL FIUME RETRONE - ID. 1522. CUP B37H15000120001 - CIG 61839504F9.**

LAVORI

Lavori a corpo e a misura	€	35.774,55
Lavori in economia	€	2.944,76
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>2.279,56</u>
TOTALE LAVORI	€	40.998,87
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
Incentivi ex art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€	614,98
Spese tecniche:		
<input type="checkbox"/> Supporto per progettazione e coord.to sicurezza in fase di progettazione	€	1.371,35
<input type="checkbox"/> D.LL., assistenza contabilità e CRE	€	2.349,73
<input type="checkbox"/> Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	1.012,81
Rilievi, accertamenti, indagini	€	1.000,00
CNPAIA 4% su spese tecniche	€	189,36
IVA 22 % su spese tecniche	€	1.083,11
IVA 22% su lavori	€	9.019,75
Imprevisti e arrotondamento	€	3.010,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	19.651,13
TOTALE COMPLESSIVO	€	60.650,00

Con determina a contrarre n. 352 del 9/03/2015 venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con contratto d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici e con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06.

Con determina dirigenziale n. 589 del 17/04/2015 PGN 43021 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa CRESTANI GILBERTO & C. s.n.c. di Montebello Vicentino (VI) P.IVA



Proposta N. 383

DETERMINA N. 319 DEL 24/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI
DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE 2010 - VIALE SANT'AGOSTINO - TRATTO TRA VIALE DELLA TECNICA E
IL PONTE SUL FIUME RETRONE - ID. 1522. CUP B37H15000120001 - CIG 61839504F9.**

01780620249 per il prezzo di € 28.387,45 cui vanno aggiunti € 2.279,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 30.667,01 più IVA 22%, complessivamente € 37.413,75.

Con determina dirigenziale n. 947 del 11/06/2015 PGN 66439 sono stati approvati lavori complementari, nell'ambito degli interventi di sistemazione della pavimentazione stradale di Viale S. Agostino, e contestualmente affidati alla ditta CRESTANI GILBERTO & C. s.n.c. di Montebello Vicentino (VI) per l'importo di € 13.407,00 + IVA 22%, complessivamente € 16.356,54.

I lavori sono stati dichiarati conclusi entro il termine contrattuale dal Direttore dei Lavori con certificato in data 01/09/2015, approvato con atto dirigenziale n. 1543 del 10/09/2015 PGN 98197. Dallo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Omar Luison dello Studio Logit Engineering di Castelfranco Veneto (TV) in data 28/08/2015, risulta che i lavori sono stati eseguiti a regolare d'arte, secondo il progetto approvato.

Il quadro economico a consuntivo risulta, pertanto, il seguente:

LAVORI

Lavori	€	28.384,10
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>2.279,56</u>
TOTALE LAVORI	€	30.663,66
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
Incentivi ex art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€	614,98
Spese tecniche:		
Supporto per progettazione e coord.to sicurezza in fase di progettazione, D.LL., assistenza contabilità e CRE,		
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	4.035,42
CNPAIA 4% su spese tecniche	€	161,42
IVA 22 % su spese tecniche	€	923,30
IVA 22% su lavori	€	6.746,01
Lavori complementari (IVA compresa)	€	16.356,54

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 383

DETERMINA N. 319 DEL 24/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE 2010 - VIALE SANT'AGOSTINO - TRATTO TRA VIALE DELLA TECNICA E IL PONTE SUL FIUME RETRONE - ID. 1522. CUP B37H15000120001 - CIG 61839504F9.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	28.837,67
TOTALE	€	59.501,33
ECONOMIE CONSEGUITE	€	1.148,67
TOTALE COMPLESSIVO	€	60.650,00

Per la rendicontazione della spesa sostenuta finalizzata all'erogazione del contributo concesso dalla Regione Veneto, si rende necessario approvare con il presente atto la contabilità finale del progetto di seguito indicata:

totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi):	€	30.663,66
somme a disposizione	€	28.837,67
Totale speso	€	59.501,33
Economie di spesa	€	<u>1.148,67</u>
TOTALE	€	60.650,00

Tutto ciò premesso;

- Vista la nota della Regione Veneto Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, sulle modalità di esecuzione e rendicontazione prot. 171599 del 22/04/2013;
- Vista la relazione del RUP in data 19/02/2016 riportante le spese complessive effettivamente sostenute;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 383

DETERMINA N. 319 DEL 24/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE 2010 - VIALE SANT'AGOSTINO - TRATTO TRA VIALE DELLA TECNICA E IL PONTE SUL FIUME RETRONE - ID. 1522. CUP B37H15000120001 - CIG 61839504F9.

- di approvare la contabilità finale a consuntivo dei lavori di ripristino strade danneggiate dall'alluvione 2010 – Viale Sant'Agostino – tratto tra Viale della Tecnica e il Ponte sul fiume Retrone – id. 1522, così come sopra riportato rispetto all'importo finanziabile di € 60.650,00:

• totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi):	€ 30.663,66
• somme a disposizione	€ 28.837,67
• Totale speso	€ 59.501,33
• Economie di spesa	€ <u>1.148,67</u>
TOTALE	€ 60.650,00
- di dare atto che, sulla base di tale contabilità finale, sussiste un'economia di spesa di € 1.148,67;
- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174.



Proposta N. 383

DETERMINA N. 319 DEL 24/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI
DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE 2010 - VIALE SANT'AGOSTINO - TRATTO TRA VIALE DELLA TECNICA E
IL PONTE SUL FIUME RETRONE - ID. 1522. CUP B37H15000120001 - CIG 61839504F9.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
19/02/2016 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole.
Eventuali motivazioni: .**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)