



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 783

DETERMINA N. 666 DEL 07/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG ZC81938EFE.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0064069/2016 del 16/05/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 783

DETERMINA N. 666 DEL 07/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG ZC81938EFE.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Il programma triennale dei lavori pubblici 2015 – 2017 e l'elenco annuale 2015 approvati unitamente al bilancio di previsione 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 e successive variazioni, hanno previsto, tra l'altro, interventi straordinari negli impianti sportivi cittadini, tra cui l'impianto sportivo di atletica leggera "G. Perraro" in Via Rosmini.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 148/93702 del 1/9/2015 è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di rifacimento della pista di atletica del campo sportivo "G. Perraro" in Via Rosmini stralcio 1, dell'importo complessivo di € 385.000,00, IVA compresa, finanziato con mezzi propri.

Con determinazione dirigenziale n. 1637 del 30/9/2015, PGN 113641/2015 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di rifacimento della pista di atletica del campo sportivo "G. Perraro" in via Rosmini stralcio 1 dell'importo di € 385.000,00 (IVA compresa) di cui € 288.880,00 per lavori a base d'appalto ed € 6.210,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Con la medesima determinazione venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/07 e s.m.i. mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti alla categoria OS6 cl. Il contenuto nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e/o individuati previa indagine di mercato, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 1795 del 20/10/2015, PGN 125420/15, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Sartori srl Impianti Sportivi Unipersonale di Casalserugo (PD) – P. IVA 04701810287 che ha offerto un ribasso del 12,345% corrispondente all'importo offerto di € 253.217,76 più € 6.210,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 259.427,76 + IVA al 10%, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo di



Proposta N. 783

DETERMINA N. 666 DEL 07/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG ZC81938EFE.

giorni 25 rispetto al termine di 60 giorni fissato dal progetto e offrendo inoltre 48 mesi di manutenzione ordinaria della pista.

Il contratto di appalto dei lavori è stato sottoscritto in data 21/1/2016 n. 28144 di Rep. S.

Successivamente con determina dirigenziale n. 280 del 18/2/2016, PGN 31745/16 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante dei lavori, per l'importo complessivo di € 32.843,82 + IVA al 10% che non ha comportato aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico è stato così riformulato:

IMPORTO DEI LAVORI	<i>Euro</i>
Nuovo importo lavori appaltati	286.061,58
Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	6.210,00
Totale importo lavori	292.271,58
SOMME A DISPOSIZIONE	
Lavori in economia aggiuntivi esclusi dall'appalto IVA compresa	32.396,95
Imprevisti e arrotondamenti	3.004,05
Spese tecniche (art. 93 D.L.gs. 163/06, D. Lgs 81/09, IVA e INARCASSA compresi)	15.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio, indagini e pareri	10.000,00
Ribasso d'asta contrattuale residuo	3.100,26
IVA 10% su lavori appaltati	29.227,16

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 783

DETERMINA N. 666 DEL 07/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG ZC81938EFE.

Totale somme a disposizione	92.728,42
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	385.000,00

Successivamente, anche a seguito delle richieste della società sportiva concessionaria, condivise dall'Assessorato allo Sport, si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni interventi aggiuntivi relativi alla realizzazione di una pavimentazione perimetrale alla fossa del salto in lungo-triplo lato sud, alla sostituzione delle cassette di stacco del salto in lungo e del tappeto finale di usura di colore blu, nell'impianto sportivo .

Per quanto riguarda l'esecuzione degli interventi, in considerazione delle caratteristiche, dell'entità della spesa e di economicità del procedimento, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, alla medesima impresa appaltatrice ditta Sartori srl Impianti Sportivi Unipersonale di Casalserugo (PD), in possesso dei necessari requisiti e presente con mezzi e attrezzature in quanto affidataria dei lavori di rifacimento della pista di atletica.

L'impresa Sartori srl Impianti Sportivi Unipersonale con preventivo di spesa agli atti acquisito al PGN 11268/16, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi sopradescritti per l'importo complessivo di € 29.451,77 + IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento, considerato che ai prezzi offerti è stato applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara.

La spesa complessiva di € 32.396,95, IVA compresa, relativa agli interventi sopradescritti trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo e della perizia approvati.

Tutto ciò premesso;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 783

DETERMINA N. 666 DEL 07/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG ZC81938EFE.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28/1/2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, all'impresa Sartori srl Impianti Sportivi Unipersonale – P. IVA 04701810287, l'esecuzione degli interventi aggiuntivi descritti nelle premesse, nell'ambito degli interventi di rifacimento della pista di atletica del campo sportivo "G. Perraro" in Via Rosmini stralcio 1, per l'importo di € 29.451,77 + IVA 10%, complessivamente € 32.396,95 e alle condizioni del preventivo agli atti acquisito al PGN 11268/16;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 32.396,95, IVA compresa, trova capienza nell'impegno codice 105685 al capitolo 1876200 "Impianti sportivi e palestre: manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con avanzo, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con determina dirigenziale n. 1637 del 30/9/2015;



Proposta N. 783

DETERMINA N. 666 DEL 07/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG ZC81938EFE.

- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018		
1876200	105685	competenza: 32.396,95				
		cassa: 32.396,95				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 32.396,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 32.396,95	0,00	0,00	0,00	0,00



Proposta N. 783

DETERMINA N. 666 DEL 07/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG ZC81938EFE.

- 4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 5) di stabilire che il contratto con la ditta Sartori srl Impianti Sportivi Unipersonale verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 comma 3, punto b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28.3.2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 6) di stabilire che il pagamento alla ditta Sartori srl Impianti Sportivi Unipersonale avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, previa verifica della regolarità contributiva;
- 7) di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune di Vicenza;
- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78.



Proposta N. 783

DETERMINA N. 666 DEL 07/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG ZC81938EFE.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 04/04/2016 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 783

DETERMINA N. 666 DEL 07/04/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA DEL CAMPO SPORTIVO "G. PERRARO" IN VIA ROSMINI - 1° STRALCIO. CUP B32F15000120004 CIG ZC81938EFE.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
110418	2016	IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	06012.02.1876200	32.396,95

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 13/05/2016

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 3877b68bde137b7d73dff58ef6b488e32fdcc605

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"