



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1582

DETERMINA N. 1338 DEL 24/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO "BURCI" E PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B3811500060001 - CIG Z061A63979 . CIG ZBC1A63C72

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0085578/2016 del 30/06/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1582

DETERMINA N. 1338 DEL 24/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO "BURCI" E PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B38I15000060001 - CIG Z061A63979 . CIG ZBC1A63C72

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

In seguito agli eventi meteorici verificatesi nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010, per una concomitanza di diversi fattori meteorologici, si è verificato l'innalzamento dei livelli dei fiumi che interessano il territorio del Comune di Vicenza e si sono verificati diffusi allagamenti del territorio comunale per effetto di esondazioni dovute al superamento delle quote arginali da parte della piena e dal cedimento di strutture di sostegno poste ad argini dei corsi d'acqua.

Tali eventi hanno generato numerosi problemi infrastrutturali dovuti sia alle sollecitazioni della corrente di piena sulle strutture arginali e sui ponti, sia sulla viabilità che ha subito il carico d'acqua con conseguenti infiltrazioni e indebolimenti dei sottofondi.

Con propria Ordinanza N. 10/2012, il Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ha impegnato a favore del Comune di Vicenza ulteriori € 764.365,00 per la realizzazione di alcuni interventi urgenti e indifferibili sui ponti, contraddistinti da codici, tra cui:

- n. 1588 - Ponte di viale Margherita – Bacchiglione – importo finanziabile € 130.000,00;
- n. 1590 - Ponte della Piarda – importo finanziabile € 130.000,00;
- n. 1592 - Ponte di viale Margherita – Retrone – importo finanziabile € 130.000,00;
- n. 1594 - Ponte dello Stadio – importo finanziabile € 125.000,00.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013 – 2015 e l'elenco annuale 2013 approvati unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2.4.2013 hanno previsto l'inserimento delle risorse.

Con delibera di Giunta Comunale n. 68/28007 del 10/04/2013 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di interventi indifferibili ed urgenti mediante la riqualificazione strutturale dei seguenti ponti:

- Ponte di viale Margherita sul Bacchiglione;
- Ponte della Piarda sul fiume Retrone;
- Ponte di viale Margherita sul fiume Retrone;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1582

DETERMINA N. 1338 DEL 24/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO "BURCI" E PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B38I15000060001 - CIG Z061A63979 . CIG ZBC1A63C72

- Ponte lungo via dello Stadio sul fiume Bacchiglione.

Con determina dirigenziale PGN 82194/2013 è stato incaricato lo Studio Crosara Ballerini Ingegneri, con sede in Viale Verona 120 – 36100 Vicenza – P.I. 03735180246, del service tecnico di supporto alla progettazione definitiva, strutturale esecutiva, rilievi topografici, coordinamento delle attività necessarie alla valutazione dei manufatti e delle condizioni di stabilità degli stessi e relative analisi dei risultati finalizzate alla progettazione degli interventi, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti sui ponti sopra citati, per l'importo di € 48.848,80 (IVA e oneri compresi).

In seguito ad indagini approfondite e sviluppi progettuali si sono evidenziati maggiori danni in corrispondenza dei ponti lungo Viale Margherita, sia sul fiume Bacchiglione che sul fiume Retrone, e situazioni che necessitano un intervento coordinato anche con altri soggetti coinvolti per le diverse competenze.

Sul Ponte di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione esistono diffuse e consistenti condizioni di degrado delle opere complementari che costituiscono fattori di rilevante vulnerabilità e che, se non eliminate o risanate, espongono il manufatto a rischio dissesti strutturali in occasioni di eventi eccezionali.

Le indagini hanno inoltre permesso di verificare i problemi delle singole strutture dovuti al succedersi di eventi di questa entità o similari i quali hanno creato un evidente stato di degrado, in particolare delle strutture più datate, destinato a compromettere la stabilità del ponte qualora non fossero programmati interventi di riqualificazione.

Per quanto sopra esposto, è emersa, quindi, la necessità di incrementare il finanziamento per l'intervento cod. n. 1588, in oggetto, di € 70.000,00.

Con nota PGN 51697 del 27/06/2014 l'Amministrazione Comunale ha, pertanto, inoltrato specifica richiesta di rimodulazione del finanziamento da parte del Commissario Delegato della Regione Veneto.

Con Decreto n. 193 del 6/11/2014 la Regione Veneto ha confermato il finanziamento e l'impegno di spesa già previsto, contestualmente rimodulando, tra gli altri, il contributo per il completamento

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1582

DETERMINA N. 1338 DEL 24/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO "BURCI" E PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B38I15000060001 - CIG Z061A63979 . CIG ZBC1A63C72

degli interventi sul Ponte di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione (codice n. 1588), per un importo di € 70.000,00, portando così il finanziamento complessivo a € 200.000,00.

Con determina dirigenziale PGN 12554 del 17/02/2014 sono stati affidati con procedura negoziata mediante indagine di mercato, gli interventi urgenti di realizzazione di un percorso pedonale provvisorio sul ponte in oggetto, alla ditta Robles & C s.r.l. di Castiglione delle Stiviere (MN) per l'importo di € 5.100,00 + IVA 22%, complessivamente € 6.222,00.

Con determina dirigenziale n. 255 del 24/02/2015 PGN 26316 è stata affidata l'esecuzione di indagini ultrasoniche, sclerometriche e pacometriche sulle 8 mensole di sostegno delle passerelle pedonali metalliche affiancate all'impalcato del ponte di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione, per l'importo di € 2.400,00 più IVA 22%, complessivamente € 2.928,00, mediante affidamento alla ditta RGM Prove s.r.l. di ing. Rosa Marcello di Breganze (VI).

Con determina dirigenziale n. 1099 del 30/06/2015 è stato disposto l'aggiornamento dell'importo dell'incarico conferito con determina dirigenziale n. 479 PGN 82194 del 5/11/2013, allo Studio Crosara Ballerini Ingegneri, con sede in Viale Verona 120 – 36100 Vicenza – P.I. 03735180246 – per il service tecnico di supporto alla progettazione definitiva, strutturale esecutiva, rilievi topografici, coordinamento delle attività necessarie alla valutazione dei manufatti e delle condizioni di stabilità degli stessi e relative analisi dei risultati finalizzate alla progettazione degli interventi, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti sui ponti di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione (Ponte Margherita) e di Viale Margherita sul fiume Retrone (Ponte dei Marmi), per l'importo complessivo di € 25.230,00 più CNPAIA 4%, più IVA 22%, per complessivi € 32.011,83, di cui per aggiornamento incarico per ponte di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione "Ponte Margherita": € 10.295,00 + 4% CNPAIA + 22% per IVA, complessivamente € 13.062,30. Con il medesimo provvedimento si è preso atto della conferma e rimodulazione dei finanziamenti da parte della Regione Veneto.

Con delibera di Giunta Comunale n. 116/75095 del 14/07/2015 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di risanamento statico e conservativo del Ponte di Viale Margherita sul

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1582

DETERMINA N. 1338 DEL 24/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO "BURCI" E PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B38I15000060001 - CIG Z061A63979 . CIG ZBC1A63C72

fiume Bacchiglione (Ponte Margherita) dell'importo di € 200.000,00 (IVA compresa), finanziato con contributo dello Stato.

Acque Vicentine Spa ha convenuto di contribuire alla predisposizione del bypass provvisorio e alla realizzazione della nuova condotta da posarsi contestualmente alla realizzazione della nuova struttura in acciaio a sostegno della passerella, pertanto con delibera di Giunta Comunale n. 145/91398 del 25/08/2015 è stato approvato lo Schema di Protocollo d'Intesa per la realizzazione in committenza congiunta con Acque Vicentine S.p.A. dei lavori di risanamento statico e conservativo di Ponte Margherita sul fiume Bacchiglione in viale Margherita a seguito dell'Alluvione 2010 e sostituzione di un tratto di condotta di mandata del sollevamento "Burci" in corrispondenza dello stesso ponte.

Tale Protocollo d'intesa con Acque Vicentine s.p.a. si è reso necessario in quanto l'intervento previsto di risanamento, infatti, oltre a comportare il risanamento della passerella pedonale lato valle del Ponte Margherita mediante la completa sostituzione, implica anche la sostituzione del tratto di condotta di mandata del sollevamento fognario "Burci" in corrispondenza del Ponte, di competenza di Acque Vicentine s.p.a., data la vetustà e lo stato di conservazione della stessa.

Il protocollo è stato siglato dalle parti in data 22.09.2015.

Con determina dirigenziale n. 19 del 7/01/2016 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di risanamento statico e conservativo del ponte di viale Margherita sul fiume Bacchiglione (ponte Margherita) e sostituzione di un tratto di condotta di mandata del sollevamento fognario Burci dell'importo complessivo di € 245.000,00 (IVA compresa) di cui € 171.000,00 per lavori a base d'appalto ed € 9.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La spesa complessiva di € 245.000,00 (IVA compresa) viene finanziata per € 200.000,00 IVA compresa dal Comune di Vicenza ed € 45.000,00 IVA compresa da Acque Vicentine SPA, secondo i seguenti quadri economici:

OPERE COMUNE DI VICENZA



Proposta N. 1582

DETERMINA N. 1338 DEL 24/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO "BURCI" E PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B38I15000060001 - CIG Z061A63979 . CIG ZBC1A63C72

LAVORI:

- | | | |
|----------------------|---|------------|
| • Lavori a misura | € | 126.936,00 |
| • Lavori a corpo | € | 5.100,00 |
| • Lavori in economia | € | 5.964,00 |

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 138.000,00

- | | | |
|---|---|----------|
| • Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 7.000,00 |
|---|---|----------|

TOTALE LAVORI € 145.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • Lavori e forniture in diretta amministrazione: percorso pedonale provvisorio (IVA compresa) | € | 6.222,00 |
| • Imprevisti | € | 1.825,50 |
| • Accantonamento art. 93 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (1% importo lavori) | € | 1.450,00 |
| • Spese tecniche per supporto e progettazione definitiva, esecutiva, D.LL., CSP e CSE (CNPAIA e IVA comprese) | € | 25.274,50 |
| • Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili (IVA e oneri compresi) | € | 2.928,00 |
| • Spese per collaudo statico (CNPAIA e IVA comprese) | € | 2.800,00 |
| • IVA 10% su lavori | € | 14.500,00 |

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 55.000,00

TOTALE PROGETTO € 200.000,00

OPERE ACQUE VICENTINE S.P.A.**LAVORI:**

- | | | |
|-------------------|---|-----------|
| • Lavori a misura | € | 25.106,40 |
| • Lavori a corpo | € | 1.450,00 |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1582

DETERMINA N. 1338 DEL 24/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO "BURCI" E PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B38I15000060001 - CIG Z061A63979 . CIG ZBC1A63C72

• Lavori in economia	€	6.443,60
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	33.000,00
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.000,00
TOTALE LAVORI	€	35.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE:		
• Imprevisti	€	2.500,00
• Spese tecniche per supporto e progettazione definitiva, esecutiva, D.LL., CSP e CSE (CNPAIA e IVA comprese)	€	7.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	10.000,00
TOTALE PROGETTO	€	45.000,00

QUADRO ECONOMICO GENERALE

LAVORI:

• Lavori a misura	€	152.042,40
• Lavori a corpo	€	6.550,00
• Lavori in economia	€	12.407,60
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	171.000,00
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.000,00
TOTALE LAVORI	€	180.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE:		
• Lavori e forniture in diretta amministrazione: percorso pedonale provvisorio (IVA compresa)	€	6.222,00
• Imprevisti	€	4.325,50
• Accantonamento art. 93 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (1% importo lavori)	€	1.450,00
• Spese tecniche per supporto e progettazione definitiva,		

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1582

DETERMINA N. 1338 DEL 24/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO "BURCI" E PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B38I15000060001 - CIG Z061A63979 . CIG ZBC1A63C72

esecutiva, D.LL., CSP e CSE (CNPAIA e IVA comprese)	€	32.774,50
• Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili (IVA e oneri compresi)	€	2.928,00
• Spese per collaudo statico (CNPAIA e IVA comprese)	€	2.800,00
• IVA 10% su lavori	€	14.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	65.000,00
TOTALE PROGETTO	€	245.000,00

Con la medesima determinazione venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori con un unico contratto d'appalto da affidarsi ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG3 classifica I contenuti nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante offerta prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 426 del 8/03/2016 PGN 34100 sono state disposte alcune precisazioni in merito al punto 2) del dispositivo del provvedimento n. 19/2016 e conseguentemente nel punto 5) relativo al cronoprogramma della spesa, dove, per mero errore materiale, non è stato correttamente disposto l'impegno della spesa di € 70.000,00 relativa al progetto (codice 104806 al capitolo 1970904).

Con successiva determina dirigenziale n. 500 del 15/03/2016 PGN 43141 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta SCHIAVO srl via Aspromonte, 6 Schio (VI) P.IVA 00742160245, che ha offerto un ribasso del 12,299% corrispondente al prezzo offerto di € 149.968,20 + € 9.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 10%, complessivamente € 174.865,02.

L'importo di € 174.865,02 (IVA compresa) è a carico per € 140.548,77 del Comune di Vicenza e per € 34.316,25 a carico di Acque Vicentine che, come previsto dal protocollo d'intesa siglato dalle parti in data 22/09/2015, provvederà a liquidare l'impresa esecutrice per la parte di propria competenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1582

DETERMINA N. 1338 DEL 24/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO "BURCI" E PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B38I15000060001 - CIG Z061A63979 . CIG ZBC1A63C72

Con determina dirigenziale n. 715 del 13/04/2016 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Costruzioni Cogato geom. Alberto, con sede in Via Vittorio Veneto 49 – 36050 Quinto Vicentino (VI) – P.I. 00331470245 lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3 elencate nelle premesse, per l'importo presunto di € 31.700,00, comprensivi di € 1.700,00 per oneri per la sicurezza, nell'ambito dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte Margherita sul fiume Bacchiglione in Viale Margherita e sostituzione di un tratto di condotta di mandata e sollevamento fognario "Burci".

Con successiva determina dirigenziale n. 1184 del 9/06/2016 PGN 77316 è stato incaricato, ai sensi dell'art. 31 co. 8 del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto all'ing. Claudio Lorenzetto, di Piazzola sul Brenta, per l'importo di € 1.750,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 2.220,40.

I lavori sono tuttora in corso di esecuzione.

Durante gli stessi si sono riscontrati alcuni ammaloramenti sui solai di collegamento della passerella metallica ai due marciapiedi lato Via Filippi e lato Viale dello Stadio, e sull'intradosso del cordolo bordo ponte. Per questo motivo, al fine del completamento dell'opera e per dare funzionalità al percorso, è necessario intervenire alla ricostruzione delle parti ammalorate del cordolo e al rifacimento dei solai.

Trattasi di lavori rientranti per caratteristiche tecniche nella tipologia prevista dall'art. 57 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/06, applicabile in quanto relativo ad affidamento anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, da affidarsi, anche per economicità del procedimento vista la presenza in cantiere dell'impresa con mezzi e attrezzature, alla medesima ditta appaltatrice dei lavori principali.

La ditta Schiavo s.r.l. di Schio (VI) con nota acquisita al PGN 73918 del 07.06.2016 si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi sopradescritti applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara, risultando un importo pari a € 12.789,42 € + IVA 10%, agli atti, complessivamente € 14.068,36. L'importo è ritenuto congruo vista l'analisi dei prezzi presentata.



Proposta N. 1582

DETERMINA N. 1338 DEL 24/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO "BURCI" E PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B38I15000060001 - CIG Z061A63979 . CIG ZBC1A63C72

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, occorre procedere, inoltre, all'adeguamento delle spese tecniche relative alla direzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei sopradescritti interventi aggiuntivi, da riconoscere allo Studio Tecnico associato Crosara Ballerini di Vicenza.

I professionisti Ingg. Giovanni Crosara e Riccardo Ballerini, con nota 9/06/2016 hanno quantificato l'importo della prestazione professionale in € 1.465,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 1.858,79. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento, considerato che sull'importo derivante dall'applicazione del DM 143/2013 è stato applicato il medesimo ribasso (38%) applicato in sede di procedura di gara.

La spesa di € 1.858,79 IVA e INARCASSA comprese, e la spesa complessiva di € 14.068,36 relativa alle spese tecniche e all'intervento sopradescritti trova copertura nelle somme a disposizione del progetto, e impegnate con la determina dirigenziale n. 426 del 8/03/2016 PGN 34100.

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;
- La spesa di cui alla presente determina è finanziata con assegnazione al Comune di un contributo statale: si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa;



Proposta N. 1582

DETERMINA N. 1338 DEL 24/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO "BURCI" E PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B38I15000060001 - CIG Z061A63979 . CIG ZBC1A63C72

- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 57 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 163/06, alla ditta SCHIAVO srl via Aspromonte, 6 Schio (VI) P.IVA 00742160245, i lavori aggiuntivi di ricostruzione delle parti ammalorate del cordolo e al rifacimento dei solai della passerella metallica ai due marciapiedi lato Via Filippi e lato Viale dello Stadio, e sull'intradosso del cordolo bordo del ponte, nell'ambito dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione (Ponte Margherita) e sostituzione di un tratto di condotta di mandata del sollevamento fognario "Burci", alle condizioni del preventivo acquisito al PGN 73918 del 07.06.2016, agli atti, e per l'importo di € 12.789,42 + IVA 10%, complessivamente € 14.068,36;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 14.068,36 IVA compresa trova copertura nell'impegno cod. 107630 al capitolo 1970904 "Spese per alluvione 2010 finanziate dallo Stato – parte investimenti" del bilancio del corrente esercizio finanziato con contributo, dove rientra nella somma complessivamente impegnata con la determina n. 426 del 8/03/2016 PGN 34100;
3. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 1582

DETERMINA N. 1338 DEL 24/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO "BURCI" E PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B38I15000060001 - CIG Z061A63979 . CIG ZBC1A63C72

		SPESA					
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011					
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)					
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018			
1970904	107630	competenza: 14.068,36					
		cassa: 14.068,36					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
TOTALE		competenza: 14.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa: 14.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

- di stabilire che il contratto con la ditta Schiavo s.r.l. di Schio (VI) verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, previa verifica della regolarità contributiva;
- di dare atto che la ditta Schiavo s.r.l. di Schio (VI) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1582

DETERMINA N. 1338 DEL 24/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO "BURCI" E PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B38I15000060001 - CIG Z061A63979 . CIG ZBC1A63C72

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

6. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la spesa per spese tecniche da riconoscere agli ingg. Giovanni Crosara e Riccardo Ballerini, dello Studio Tecnico associato Crosara Ballerini Ingegneri di Vicenza, per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi aggiuntivi sopradescritti e pari a € 1.465,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%;
7. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.858,79, INARCASSA e IVA comprese, trova copertura nell'impegno cod. 107630 al capitolo 1970904 "Spese per alluvione 2010 finanziate dallo Stato – parte investimenti" del bilancio del corrente esercizio finanziato con contributo, dove rientra nella somma complessivamente impegnata con la determina n. 426 del 8/03/2016 PGN 34100;
8. di dare atto che l'incarico non rientra nella tipologia prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, trattandosi di incarico professionale regolato dal D. Lgs. 50/2016;
9. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 1582

DETERMINA N. 1338 DEL 24/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO "BURCI" E PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B38I15000060001 - CIG Z061A63979 . CIG ZBC1A63C72

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018	
1970904	107630	competenza: 1.858,79			
		cassa: 1.858,79			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 1.858,79	0,00	0,00	0,00
		cassa: 1.858,79	0,00	0,00	0,00

10. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

11. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1582

DETERMINA N. 1338 DEL 24/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO "BURCI" E PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B38I15000060001 - CIG Z061A63979 . CIG ZBC1A63C72

12. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33, e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza;



Proposta N. 1582

DETERMINA N. 1338 DEL 24/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO "BURCI" E PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B38I15000060001 - CIG Z061A63979 . CIG ZBC1A63C72

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 23/06/2016 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Gializzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1582

DETERMINA N. 1338 DEL 24/06/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE SPESA PER LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE MARGHERITA SUL FIUME BACCHIGLIONE IN VIALE MARGHERITA E SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO FOGNARIO "BURCI" E PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI. CUP B38I15000060001 - CIG Z061A63979 . CIG ZBC1A63C72

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
110941	2016	SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 FINANZIATE DALLO STATO - PARTE INVESTIMENTI	U	11022.02.1970904	14.068,36
110942	2016	SPESE PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 FINANZIATE DALLO STATO - PARTE INVESTIMENTI	U	11022.02.1970904	1.858,79

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 30/06/2016

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : f1b81e808637422d55b4b30f051e0e00028d85fc

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Marani Andrea

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"