



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1616

DETERMINA N. 1371 DEL 29/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INCARICO ALL'ING. PAOLO ZILIO DELLO STUDIO INGENIOTEC DI CASSOLA (VI) DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER GLI INTERVENTI IMPIANTISTICI DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG ZEC190865C.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0087429/2016 del 05/07/2016
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1616

DETERMINA N. 1371 DEL 29/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INCARICO ALL'ING. PAOLO ZILIO DELLO STUDIO INGENIOTEC DI CASSOLA (VI) DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER GLI INTERVENTI IMPIANTISTICI DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG ZEC190865C.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 25.3.2009 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione e ampliamento di edifici ex IPAB in Viale San Lazzaro, 79 dell'importo di € 2.816.000,00, IVA compresa.

Con determinazione dirigenziale PGN 39479 del 7.6.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e ampliamento degli edifici ex IPAB in Viale San Lazzaro 79, finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata, dell'importo complessivo di € 3.160.0000,00, IVA compresa, (finanziato per € 2.900.000,00 con contributo concesso dalla Fondazione Cariverona e per € 260.000,00 con ricavi).

Nell'ambito del progetto, è stata prevista la demolizione di un fabbricato esistente propedeutica alla realizzazione e al recupero dell'intero complesso edilizio.

Pertanto, con determinazione dirigenziale PGN 48502 del 13.7.2011 sono stati approvati:

- l'affidamento dei lavori di demolizione del fabbricato ad AIM Vicenza SpA per l'importo complessivo di € 31.500,00 + IVA 10%, complessivamente € 34.650,00 con imputazione della spesa al capitolo 1653900, finanziato con contributo Cariverona (impegno codice 56368 n. 2879/10);
- gli interventi di spostamento dell'impianto telefonico conseguente all'abbattimento dell'edificio e da eseguirsi tramite Telecom Italia spa per l'importo di € 4.764,78 + IVA 10%, complessivamente € 5.241,26 con imputazione della spesa al capitolo 1653900, finanziato con contributo Cariverona (impegno codice 56369 n. 2880/10);
- gli interventi di interrimento della linea di bassa tensione conseguente all'abbattimento dell'edificio e da eseguirsi tramite AIM Servizi a rete spa per l'importo di € 10.402,03, IVA inclusa, con imputazione della spesa al capitolo 1653900, finanziato con contributo Cariverona (impegno codice 56371 n. 2882/10);
- il riconoscimento ad AIM Vicenza spa delle spese tecniche di progettazione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento degli edifici ex IPAB in Viale San Lazzaro per l'importo di €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1616

DETERMINA N. 1371 DEL 29/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INCARICO ALL'ING. PAOLO ZILIO DELLO STUDIO INGENIOTEC DI CASSOLA (VI) DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER GLI INTERVENTI IMPIANTISTICI DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG ZEC190865C.

60.000,00 + IVA 20%, con imputazione al capitolo 1649700, finanziato con ricavi (impegno codice 47345 n. 3128/07);

- l'affidamento all'ing. Franco Grazioli dello Studio Life Engineering srl di Vicenza dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di demolizione del fabbricato, per l'importo di € 1.600,00 + CNPAIA 4% + IVA 20%, pari a complessivi € 1.996,80, con imputazione al capitolo 1649700, finanziato con ricavi (impegno codice 44210 n. 3236/06).

Con altra determinazione dirigenziale PGN 20484 del 21/03/2012 è stato approvato l'adeguamento dell'aliquota IVA dal 20 al 21% conseguente al D.L. 138/11 conv. in L. 148/11, pari a € 600,00 relativamente alle spese tecniche della progettazione dei lavori da riconoscere ad AIM Vicenza SpA, pari a € 16,64 da riconoscere al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e pari a € 51,84 da riconoscere a Telecom Italia SpA.

Con provvedimento dirigenziale PGN 81830 del 06/11/2012 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato in via definitiva, all'impresa Costruzioni Miotti SpA di Pianezze San Lorenzo (VI), per il prezzo offerto di € 1.935.362,36, pari a un ribasso del 20,81% più € 83.504,58 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 2.018.866,94, cui vanno ulteriormente aggiunti € 201.886,69 per IVA al 10%, per un importo totale complessivo di € 2.220.753,63, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con le proposte di miglioramento delle componenti impiantistiche offerte, con la minimizzazione degli impianti di cantiere offerta, con la riduzione di 390 giorni sul tempo di esecuzione dei lavori previsto dal progetto e con l'estensione del periodo di garanzia degli impianti di dieci anni oltre i due anni di legge.

I lavori sono stati assunti dall'impresa Costruzioni Miotti spa con contratto in data 7/2/2013 n. 27795 di Rep. S.

Con provvedimento dirigenziale PGN 88882 del 30/11/2012 è stato affidato all'ing. Franco Grazioli dello Studio LIFE ENGINEERING di Vicenza l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei suddetti lavori per l'importo presunto di € 14.400,00 + oneri previdenziali 4% € 576,00 + IVA 21% € 3.144,96, complessivamente € 18.120,96.



Proposta N. 1616

DETERMINA N. 1371 DEL 29/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INCARICO ALL'ING. PAOLO ZILIO DELLO STUDIO INGENIOTEC DI CASSOLA (VI) DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER GLI INTERVENTI IMPIANTISTICI DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG ZEC190865C.

Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 91071 del 07/12/2012 è stato istituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori dei suddetti lavori e impegnata la spesa complessiva di € 45.000,00 (IVA 21% compresa) da riconoscere ad AIM Vicenza SpA, la quale ha individuato nel proprio dipendente, arch. Enzo Leggi, il direttore dei lavori in oggetto.

Con provvedimento dirigenziale PGN 5996 del 24.1.2013, nell'ambito del progetto, sono stati approvati:

- i lavori per lo spostamento degli allacciamenti alla rete gas metano dell'importo di € 992,10 (IVA 21% compresa) da eseguirsi tramite AIM Energy srl,
- i lavori di allacciamento alla rete idrica dell'importo € 6.316,20 (IVA 10% compresa) da eseguirsi tramite Acque Vicentine SpA,
- gli allacciamenti alla rete gas metano e alla rete idrica dello stabile da eseguirsi tramite AIM Servizi a Rete srl dell'importo di € 7.960,39 (IVA 21 compresa).

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 20574 del 13/03/2013 è stato affidato all'ing. Franco Dalla Massara l'incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori dell'importo di € 11.891,88 (INARCASSA 4% e IVA 21% compresa).

Con determina dirigenziale n. 833, PGN 97118 del 23/12/2013 è stata approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto per l'importo di € 27.623,26, compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10% pari a complessivi € 30.385,59, finanziata con i ribassi contrattuali, affidandone l'esecuzione alla medesima ditta appaltatrice, rideterminando in € 2.046.485,85 + IVA 10%, complessivamente € 2.251.134,44, il nuovo importo contrattuale.

A seguito della perizia approvata, il quadro economico complessivo di progetto è stato così rideterminato:

- Lavori	€ 1.998.731,35	
- Oneri per la sicurezza	€ <u>47.754,50</u>	
Totale lavori in appalto		€ 2.046.485,85
Somme a disposizione dell'Amm/ne		
- Demolizione corpo B	€ 31.500,00	
- IVA 10% sui lavori e demolizione corpo B	€ 207.798,58	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1616

DETERMINA N. 1371 DEL 29/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INCARICO ALL'ING. PAOLO ZILIO DELLO STUDIO INGENIOTEC DI CASSOLA (VI) DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER GLI INTERVENTI IMPIANTISTICI DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG ZEC190865C.

- Allacciamenti, IVA compresa	€	35.081,63
- Imprevisti, IVA compresa	€	42.393,76
- Spese tecniche di progettazione	€	60.000,00
- Spese tecniche perizia di variante	€	14.956,17
- CSE demolizione fabb. + CNPAIA	€	1.664,00
- Spese tecniche di DL	€	47.190,08
- CSE + CNPAIA	€	14.976,00
- altre spese tecniche	€	56.213,75
- IVA 22% su spese tecniche	€	42.900,00
- Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06	€	19.961,98
- Spese collaudo (CNPAIA e IVA comprese)	€	14.228,82
- ribasso d'asta	€	<u>524.649,38</u>
Totale somme a disposizione		<u>€ 1.113.514,15</u>
Totale complessivo		€ 3.160.000,00

Con nota in data 20/6/2014 della dr.ssa Marili Lunardello è stata comunicata la messa in liquidazione della società Costruzioni Miotti spa con nomina della medesima dr.ssa Lunardello quale liquidatore della società.

Successivamente, con provvedimento dirigenziale PGN 55345 del 10/7/2014, vista la proposta del RUP in data 13/6/2014, considerato grave inadempimento contrattuale la mancata ripresa dei lavori dopo la sospensione avvenuta il 17/12/2013, con conseguente grave ritardo nell'esecuzione dell'opera e abbandono del cantiere, nonostante la formale messa in mora ai sensi dell'art. 136, commi 4-5-6 del D. Lgs. 163/06, è stato risolto il contratto d'appalto in data 7/2/2013 N. 27795 di Rep. S. con l'impresa Costruzioni Miotti spa in liquidazione, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/06, dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 15 del contratto.

Con il medesimo provvedimento sono stati stabiliti l'incameramento della cauzione definitiva prestata mediante garanzia fidejussoria n. 1994650 emessa il 7/12/2012 da Coface S.A. E la richiesta del rimborso dei danni alle opere ed impianti sia eseguiti che preesistenti e dei danni ai



Proposta N. 1616

DETERMINA N. 1371 DEL 29/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INCARICO ALL'ING. PAOLO ZILIO DELLO STUDIO INGENIOTEC DI CASSOLA (VI) DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER GLI INTERVENTI IMPIANTISTICI DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG ZEC190865C.

terzi confinanti, in fase di quantificazione, per i quali l'appaltatore aveva stipulato polizza n. 0245.5106359.42 emessa il 12/12/2012 da Gruppo SAI Fondiaria di Vicenza.

Il cantiere, però, non veniva liberato dall'impresa Costruzioni Miotti spa e con nota PGN 79383 del 13/10/2014 veniva chiesto al liquidatore la possibilità di accedere al cantiere per effettuare lavori di messa in sicurezza dell'edificio.

In tal senso, al fine di procedere all'aggiornamento della quantificazione dei danni alle opere ed impianti sia eseguiti che preesistenti e dei danni ai terzi confinanti, è risultato necessario procedere all'esecuzione di specifiche indagini, prove di carico sulle strutture in ca. e analisi sul degrado degli orizzontamenti lignei.

A seguito di procedura negoziata svolta ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 52 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, con determina dirigenziale n. 278 del 26/2/2015, PGN 26292/2015, è stato affidato l'incarico di esecuzione delle indagini, prove di carico e analisi sul degrado degli orizzontamento lignei alla ditta Technoprove srl di Vicenza, alle condizioni dell'offerta in data 13/2/2015 agli atti e per l'importo presunto di € 4.435,00 + IVA 22%. Successivamente a completamento delle analisi, con determina dirigenziale n. 773 del 19/5/2015, Pgn 61582/15 è stata estesa alla medesima ditta Technoprove srl di Vicenza l'esecuzione delle indagini sugli acciai del cantiere per l'importo di € 1.352,90 + IVA 22%, in estensione al contratto sottoscritto e di cui alla determina dirigenziale n. 278 del 26/2/2015, PGN 26292/2015.

Con verbale di presa in consegna notificato il 20/7/2015 è stato posto a carico della ditta Miotti Costruzioni in concordato, l'onere di liberare il cantiere, al fine di consentire la presa in consegna del cantiere a favore del Comune di Vicenza.

Con nota via mail del 4/8/2015 la ditta Costruzioni Miotti in concordato ha comunicato l'inizio dei lavori di smobilizzo del cantiere con lo smontaggio del ponteggio e della gru.

Considerato che la rimozione del ponteggio comporta problemi di sicurezza del cantiere, è risultato necessario procedere con urgenza a nuove misure di messa in sicurezza del cantiere.

Con determina dirigenziale n. 1387 del 10/8/2015 è stata approvata la spesa complessiva di € 28.100,00 + IVA 10% per gli interventi urgenti di messa in sicurezza del cantiere dei lavori di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1616

DETERMINA N. 1371 DEL 29/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INCARICO ALL'ING. PAOLO ZILIO DELLO STUDIO INGENIOTEC DI CASSOLA (VI) DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER GLI INTERVENTI IMPIANTISTICI DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG ZEC190865C.

ristrutturazione e ampliamento degli edifici ex IPAB in Viale San Lazzaro, affidandone l'esecuzione, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, alla ditta SICE srl di Aragona (AG).

Con determina dirigenziale n. 1796 del 20/10/2015, ai sensi di quanto previsto dall'art. 140 del D. Lgs. 163/06, è stato stabilito di proseguire i lavori in oggetto avvalendosi della ditta Sice srl di Aragona (AG), ditta seconda classificata in esito alla procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto, alle condizioni del progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale PGN 39479 del 7/6/2011, della perizia suppletiva approvata con determina dirigenziale PGN 97118 del 23/12/2013 e alle condizioni già proposte dall'aggiudicatario, per l'importo di € 1.531.327,29, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10%, fatte salve le revisioni tecnico-contabili e dettagliata quantificazione dei danni per fermo cantiere.

Secondo quanto previsto dal punto 3) del dispositivo del provvedimento sopracitato, è stato inoltre stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori urgenti relativi al completamento delle opere strutturali per la messa in sicurezza dell'edificio quantificati in € 188.092,32, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10%, suddivisi in € 145.204,00 + IVA 10% per lavori e in € 42.888,32 + IVA 10% per parziale ripristino dei danni conseguenti al fermo cantiere, subordinando l'efficacia dell'affidamento delle opere residuali pari a € 1.386.123,29 oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10%, alla verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e ad un aggiornamento grafico degli elaborati progettuali.

Con determina n. 13 del 5/1/2016 si è provveduto all'impegno della spesa complessiva di € 1.524.735,62, IVA compresa, a favore della ditta SICE srl di Aragona, approvando contestualmente gli elaborati grafici aggiornati relativi alle opere residuali.

A seguito di quanto disposto dai sopracitati provvedimenti il quadro economico del progetto risulta quindi il seguente:

A) LAVORI:	
importo dei lavori	1.998.731,35
oneri per la sicurezza	47.754,50
TOTALE LAVORI	2.046.485,85



Proposta N. 1616

DETERMINA N. 1371 DEL 29/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INCARICO ALL'ING. PAOLO ZILIO DELLO STUDIO INGENIOTEC DI CASSOLA (VI) DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER GLI INTERVENTI IMPIANTISTICI DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG ZEC190865C.

a dedurre SAL 1, 2 e finale liquidati ad impresa Miotti (di cui € **515.158,56**
488.250,31 per lavori ed € 26.908,25 per oneri sicurezza)

TOTALE LAVORI PROSECUZIONE CON SICE (di cui € **1.531.327,29**
1.510.481,04 per lavori ed € 20.846,25 per oneri sicurezza)

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

demolizione corpo B	31.500,00
IVA 10% sui lavori (a+b)	207.798,59
allacciamenti (IVA compresa)	35.081,63
imprevisti (IVA compresa)	42.393,76
spese tecniche progettazione	60.000,00
spese tecniche perizia di variante	14.956,17
spese tecniche CSE demolizione fabbricato + CNPAIA	1.664,00
spese tecniche DL	47.190,08
spese tecniche CSE + direzione operativa + CNPAIA	14.976,00
spese tecniche direzione operativa + CNPAIA	3.328,00
altre spese tecniche	56.213,75
IVA 22% su spese tecniche	43.632,16
incentivi art. 93 D.Lgs 163/06	19.961,98
spese collaudo statico e amm. (CNPAIA e IVA compresa)	14.228,82
ribasso d'asta	442.502,19
parziale ripristino danni, IVA 10% compresa (determinazione n. 1796 del 20/10/2015)	47.177,02
messa in sicurezza cantiere, IVA 10% compresa (determinazione n. 1387 del 10/08/2015)	30.910,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE **1.113.514,15**
TOTALE PROGETTO **3.160.000,00**

Risulta ora necessario procedere con la redazione di una perizia di variante già avviata dall'ufficio di direzione lavori, per la quale è necessario disporre, tra l'altro, della collaborazione di professionista esterno specializzato in materia impiantistica, alla luce di nuovi adempimenti normativi. Considerato che all'interno della struttura comunale non esistono adeguate professionalità, come attestato dal responsabile del procedimento con nota agli atti, si ritiene opportuno procedere, si ritiene opportuno procedere, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs.



Proposta N. 1616

DETERMINA N. 1371 DEL 29/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INCARICO ALL'ING. PAOLO ZILIO DELLO STUDIO INGENIOTEC DI CASSOLA (VI) DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER GLI INTERVENTI IMPIANTISTICI DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG ZEC190865C.

50/2016 mediante affidamento diretto all'ing. Paolo Zilio dello Studio Ingeniotec di Cassola (VI), adeguatamente qualificato e di nota esperienza nel settore.

Il professionista con nota in data 19/2/2016 agli atti, si è dichiarato disponibile ad eseguire l'incarico richiesto per l'importo di € 2.250,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%. L'importo è ritenuto congruo, considerata l'attività da svolgere e sulla base dei prezzi di mercato per analoga tipologia di incarico.

L'importo complessivo di € 2.854,80, INARCASSA e IVA comprese, rientra nelle somme a disposizione del progetto e della prima perizia approvati.

Il presente incarico non rientra nella tipologia prevista dall'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, trattandosi di incarico professionale regolato dal D. Lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28/1/2016 e successive variazioni, che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 8/7/2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1616

DETERMINA N. 1371 DEL 29/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INCARICO ALL'ING. PAOLO ZILIO DELLO STUDIO INGENIOTEC DI CASSOLA (VI) DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER GLI INTERVENTI IMPIANTISTICI DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG ZEC190865C.

- 1) di affidare, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'incarico di redazione della perizia di variante per quanto riguarda la parte impiantistica dei lavori di ristrutturazione e ampliamento degli edifici ex IPAI in Viale San Lazzaro, all'ingegnere Paolo Zilio dello Studio Ingeniotec di Cassola – P. IVA 02946390248, per l'importo di € 2.250,00 + INARCASSA 4% + IVA 22% e alle condizioni del preventivo in data 19/2/2016 agli atti;
- 2) di stabilire che gli elaborati richiesti dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla comunicazione di affidamento dell'incarico;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.854,80, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 44197 al capitolo 1649700 "Ristrutturazione immobile S. Lazzaro per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata" del bilancio del corrente esercizio finanziato con ricavi;
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 1616

DETERMINA N. 1371 DEL 29/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INCARICO ALL'ING. PAOLO ZILIO DELLO STUDIO INGENIOTEC DI CASSOLA (VI) DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER GLI INTERVENTI IMPIANTISTICI DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG ZEC190865C.

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018		
1649700	44197	competenza: 2.854,80				
		cassa: 2.854,80				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 2.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 2.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1616

DETERMINA N. 1371 DEL 29/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INCARICO ALL'ING. PAOLO ZILIO DELLO STUDIO INGENIOTEC DI CASSOLA (VI) DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER GLI INTERVENTI IMPIANTISTICI DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG ZEC190865C.

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;

6) di dare atto che l'incarico non rientra nella tipologia prevista dall'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, trattandosi di incarico professionale regolato dal D. Lgs. n. 50/2016;

7) di stabilire che il contratto con l'ing. Paolo Zilio dello Studio Ingeniotec verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;

8) di stabilire che il pagamento all'ing. Paolo Zilio dello Studio Ingeniotec avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dell'incarico, previa verifica della regolarità contributiva;

9) di dare atto che l'ing. Paolo Zilio dello Studio Ingeniotec assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190, dell'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102/09.



Proposta N. 1616

DETERMINA N. 1371 DEL 29/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INCARICO ALL'ING. PAOLO ZILIO DELLO STUDIO INGENIOTEC DI CASSOLA (VI) DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER GLI INTERVENTI IMPIANTISTICI DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG ZEC190865C.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 27/06/2016 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1616

DETERMINA N. 1371 DEL 29/06/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER INCARICO ALL'ING. PAOLO ZILIO DELLO STUDIO INGENIOTEC DI CASSOLA (VI) DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER GLI INTERVENTI IMPIANTISTICI DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG ZEC190865C.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
111016	2016	INTERVENTI EDILIZI FINANZIATI CON PROVENTI DA TRASFORM.DIRITTI DISUPERFICIE IN DIRITT.PROPRIETA'	U	08022.02.1649700	2.854,80

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 05/07/2016

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 49860eed9388cbd1c485a5ecda119e6dd5468f49

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Marani Andrea

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"