



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1673

DETERMINA N. 1403 DEL 01/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

BENI CULTURALI - PRESA D'ATTO APPLICAZIONE DELLA PENALE PER RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0095397/2016 del 22/07/2016
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1673

DETERMINA N. 1403 DEL 01/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BENI CULTURALI - PRESA D'ATTO APPLICAZIONE DELLA PENALE PER RITARDO
NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL
MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. CUP
B34B10000160004 CIG 45625829C4.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 112/29598 del 24.4.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca del Museo Civico Pinacoteca di Palazzo Chiericati dell'importo complessivo di € 2.645.181,20, IVA compresa, finanziato in parte con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona e, in parte, con fondi POR (Programma Operativo Regionale) CRO FESR 2007-2013 e contributo regionale.

Con determina dirigenziale PGN 36089 del 10/05/2013 i lavori sono stati aggiudicati, in via definitiva, all'Associazione Temporanea di Imprese tra la ditta COIMA srl – Via Sant'Elena 1 – Chirignago-Mestre (VE) – P. IVA 01997840275 (mandataria) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl – Via Selvanese 22/b2 - Zelarino (VE) – P. IVA 03309320277 (mandante), per il prezzo di € 1.474.098,75 pari ad un ribasso del 22,1260%, più € 54.072,00. per oneri di sicurezza, per un totale di € 1.528.170,75 cui vanno ulteriormente aggiunti € 152.817,07 per IVA al 10% per un importo totale complessivo di € 1.680.987,83.

Con atto del notaio dott. Vincenzo Rubino di Mestre, in data 3/7/2013 n. 93752 di Rep., è stata costituita l'A.T.I. tra le ditte COIMA srl e SO.GE.di.CO. srl, sulla base della quota di partecipazione pari al 72,63% per la ditta COIMA srl e al 27,37% per la ditta SO.GE.di.CO. srl.

Successivamente con nota del 16/7/2015, acquisita al PGN 81647/15, è stata comunicata la variazione delle quote di partecipazione all'A.T.I., modificate in 62,63% per la ditta COIMA srl e in 37,37% per la ditta SO.GE.di.CO. Srl.

Inoltre con nota 4/9/2015 è stata comunicata l'ulteriore variazione delle quote di partecipazione all'A.T.I., modificate in 59,83% per la ditta COIMA srl e in 40,17% per la ditta SO.GE.di.CO. Srl.

In data 19/9/2013 è stato sottoscritto il contratto d'appalto n. 27783 di Rep. S.

Con determina dirigenziale n. 963 del 15/6/2015, PGN 76338 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori dell'importo di € 226.198,00, oneri per la sicurezza compresi, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 2.645.181,20.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1673

DETERMINA N. 1403 DEL 01/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BENI CULTURALI - PRESA D'ATTO APPLICAZIONE DELLA PENALE PER RITARDO
NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL
MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. CUP
B34B10000160004 CIG 45625829C4.**

In data 25/11/2015 è stato sottoscritto dalle parti il certificato di ultimazione dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 199 del DPR 207/10, con il quale si certificava il termine dei lavori in data 23/11/2015, risultando un ritardo contrattuale pari a giorni 7 per l'ultimazione dei lavori.

Con atto del 23/3/2016 allegato al presente provvedimento, il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, dell'art. 145 comma 3 del DPR 207/10 e della Relazione del Direttore dei lavori sul Conto Finale in data 26/2/2016, ha disposto l'applicazione della penale, con effetto ora per allora, pari a € 10.697,20 a valere sulle somme da corrispondere all'ATI appaltatrice COIMA srl-SO.GE.DI.CO. srl.

Tutto ciò premesso;

Visto l'allegato atto del Responsabile del Procedimento del 23/3/2016;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 8/7/2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1673

DETERMINA N. 1403 DEL 01/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: BENI CULTURALI - PRESA D'ATTO APPLICAZIONE DELLA PENALE PER RITARDO
NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL
MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. CUP
B34B10000160004 CIG 45625829C4.**

- 1) di prendere atto dell'allegato atto del Responsabile del Procedimento del 23/3/2016 relativo all'applicazione della penale prevista dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, dall'art. 145 comma 3 del DPR 207/10 e dalla Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale in data 26/2/2016, pari a € 10.697,20 a valere sulle somme da corrispondere all'Associazione Temporanea di Imprese tra la ditta COIMA srl – Via Sant'Elena 1 – Chirignago-Mestre (VE) – P. IVA 01997840275 (mandataria) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl – Via Selvanese 22/b2 - Zelarino (VE) – P. IVA 03309320277 (mandante), appaltatrice dei lavori di restauro e riqualificazione dell'ala novecentesca di Palazzo Chiericati;
- 2) di ridurre conseguentemente l'importo di affidamento all'ATI tra le imprese COIMA srl di Mestre (VE) (capogruppo mandataria) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl di Zelarino (VE) (mandante) dei lavori di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca del Museo Civico Pinacoteca di Palazzo Chiericati, di cui alle determine dirigenziale PGN 36089 del 10/5/2013 e n. 963 del 15/6/2015, PGN 76338/15, per l'importo di € 10.697,20 riducendo conseguentemente per tale importo l'impegno codice 105530 al capitolo 1600500 "Musei civici – manutenzione straordinaria e restauro conservativo" del bilancio del corrente esercizio finanziato con fondi Cariverona;

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174.



Proposta N. 1673

DETERMINA N. 1403 DEL 01/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: BENI CULTURALI - PRESA D'ATTO APPLICAZIONE DELLA PENALE PER RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 01/07/2016 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1673

DETERMINA N. 1403 DEL 01/07/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: BENI CULTURALI - PRESA D'ATTO APPLICAZIONE DELLA PENALE PER RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
105530	2016	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO	U	05012.02.1600500	-10.697,20
105530	2016	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO	U	05012.02.1600500	12.200,00
105530	2015	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO	U	05012.02.1600500	-12.200,00
105530	2015	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO	U	05012.02.1600500	12.200,00

La presente determinazione per quanto concerne i riflessi sul bilancio è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 21/07/2016

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 195efdb20c037d8e9aebd70944abb33a747755fa

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"