



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2363

DETERMINA N. 2028 DEL 27/09/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA MAFFEI: SOSTITUZIONE VENTICONVETTORI E INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE. CUP B34H15002030004 CIG Z6C18C8596.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0120894/2016 del 27/09/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 2363

DETERMINA N. 2028 DEL 27/09/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA MAFFEI: SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI E INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE. CUP B34H15002030004 CIG Z6C18C8596.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 181/117675 del 28/10/2015 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola media Maffei: sostituzione ventilconvettori e installazione valvole termostatiche dell'importo complessivo di € 58.000,00 (IVA compresa) da finanziarsi con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti.

In fase istruttoria, con nota n. 2061758/15 del 23/11/2015 la Cassa DD.PP. ha rilevato tra l'altro che il fondo per la progettazione di cui all'art. 93 del D. Lgs. 163/06 non è finanziabile per le attività manutentive e pertanto con deliberazione della Giunta Comunale n. 240/142007 del 15/12/2015 è stato approvato il nuovo quadro economico del progetto definitivo dell'importo di € 58.000,00 (IVA compresa).

Con successiva determinazione dirigenziale n. 313 del 24/02/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dell'importo di € 58.000,00 (IVA compresa) di cui € 39.479,50 per lavori a base d'appalto ed € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 1138 del 31/5/2016 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Bressan Impianti srl di Costa di Rovigo (RO), per il prezzo offerto di € 32.373,19 pari a un ribasso del 18,00% + € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 32.873,19 + IVA 22%, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo di 25 giorni sul termine di ultimazione dei lavori rispetto al termine di 30 giorni fissati dal progetto e rendendosi disponibile a realizzare a propria cura e spese mq. 200,00 di tinteggiatura con idropittura murale plastica bucciata.

Il relativo contratto è stato sottoscritto mediante lettera commerciale PGN 96672 del 26/7/2016.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2363

DETERMINA N. 2028 DEL 27/09/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA MAFFEI: SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI E INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE. CUP B34H15002030004 CIG Z6C18C8596.

I lavori sono ultimati in data 17/6/2016 e dal certificato di regolare esecuzione, redatto in data 15/9/2016 dal direttore dei lavori ing. Giovanni Fichera, risulta che i suddetti lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e per un ammontare complessivo così risultante dallo stato finale:

Importo netto dei lavori eseguiti (oneri per la sicurezza compresi)	€ 32.873,19
a dedurre i pagamenti in acconto all'impresa:	€ 26.167,06
Resta il credito netto da riconoscere all'Impresa	€ 6.706,13 + IVA 22%

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori ing. Giovanni Fichera data 15/9/2016, relativo ai lavori di riqualificazione energetica della scuola media Maffei: sostituzione ventilconvettori e installazione valvole termostatiche realizzati dall'impresa Bressan Impianti srl di Costa di Rovigo (RO);
- 2) di prendere atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa esecutrice che ammonta a € 6.706,13 + IVA 22%;
- 3) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 360914983 emessa da Generali Italia spa, a garanzia dell'esecuzione dei lavori di cui al punto 1);
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2363

DETERMINA N. 2028 DEL 27/09/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA MAFFEI: SOSTITUZIONE
VENTICONVETTORI E INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE. CUP B34H15002030004 CIG
Z6C18C8596.**



Proposta N. 2363

DETERMINA N. 2028 DEL 27/09/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA MAFFEI: SOSTITUZIONE
VENTICONVETTORI E INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE. CUP B34H15002030004 CIG
Z6C18C8596.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
23/09/2016 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.
Eventuali motivazioni: .**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)