



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2787

DETERMINA N. 2362 DEL 31/10/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELLE OPERE PER L'INSERIMENTO DI DUE SCUOLE NELL'EDIFICIO EX MEDIA GHIROTTI. CUP B36B14000170004 CIG 66439969A.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0138679/2016 del 02/11/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 2787

DETERMINA N. 2362 DEL 31/10/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELLE OPERE PER L'INSERIMENTO DI DUE SCUOLE NELL'EDIFICIO EX MEDIA GHIROTTI. CUP B36B14000170004 CIG 66439969A.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- determina dirigenziale n. 168 del 9/2/2015, PGN 22161/2015 con la quale è stato affidato, a seguito di procedura negoziata, all'ingegnere Alberto Maron di Vicenza, l'incarico della progettazione definitiva delle opere per l'inserimento di due scuole nell'edificio scolastico di Via Lago di Levico;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 79/54310 del 26/5/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo delle opere per l'inserimento di due scuole nell'edificio ex media Ghirotti dell'importo complessivo di € 200.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo della CDP;
- determina dirigenziale n. 1548 del 11/9/2015 con la quale è stato affidato all'ingegnere Alberto Maron di Vicenza l'incarico della progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed elaborati tecnici per pareri VV.FF. E ULSS delle opere per l'inserimento delle due scuole nell'edificio scolastico ex media Ghirotti;
- determina dirigenziale n. 427 del 8/03/2016 è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa) di cui € 141.147,27 per opere a base d'appalto ed € 3.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo altresì di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 mediante procedura negoziata, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- con determina dirigenziale n. 878 del 3/5/2016 i lavori sono stati aggiudicati, in via definitiva, all'impresa Valore Città AMCPS srl di Vicenza per il prezzo offerto di € 94.568,67 pari ad un ribasso del 33%, più € 3.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,



Proposta N. 2787

DETERMINA N. 2362 DEL 31/10/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELLE OPERE PER L'INSERIMENTO DI DUE SCUOLE NELL'EDIFICIO EX MEDIA GHIROTTI. CUP B36B14000170004 CIG 66439969A.

per un totale di € 98.068,67 + IVA 4% e 22%. Il relativo contratto è stato stipulato in data 12/7/2016 PGN 90763/16.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico di progetto risulta così riformulato:

IMPORTO DEI LAVORI Aggiudicati	<i>Euro</i>
Importo lavori a corpo	83.193,65
Importo lavori in economia	11.375,02
Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	3.500,00
Totale importo lavori	98.068,67
SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti IVA inclusa	1.215,82
Progettazione esecutiva, RSP, DL e contabilità, RSE, CRE	6.928,53
Predisposizione elaborati per SCIA VVFF e pratica ULSS mensa	6.544,44
Contributo INARCASSA 4%	538,92
IVA 22% su lavori	18.077,11
I.V.A. 4% su piattaforma elevatrice	636,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2787

DETERMINA N. 2362 DEL 31/10/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELLE OPERE PER L'INSERIMENTO DI DUE SCUOLE NELL'EDIFICIO EX MEDIA GHIROTTI. CUP B36B14000170004 CIG 66439969A.

I.V.A. 22% su spese tecniche e INARCASSA	3.082,62
Accertamenti laboratorio	1.000,00
Verifica situazione statica del fabbricato in relazione alla vigente normativa antisismica	8.000,00
Ribasso d'asta	55.907,89
Totale somme a disposizione	101.931,33
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	200.000,00

Durante il corso delle lavorazioni, si è riscontrata la necessità di prevedere alcune modifiche alle lavorazioni, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, per fatti imprevisi legati alla presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera c del D.Lgs. 163/2006 "Codice Contratti" e pertanto il direttore dei lavori ha redatto l'allegata perizia suppletiva e di variante dei lavori.

I lavori suppletivi previsti, puntualmente descritti negli elaborati di perizia, riguardano in particolare:

- la scelta dell'Amministrazione Comunale (decisione di Giunta n. 334 del 26/7/2016) di non eseguire la suddivisione dell'aula magna in due parti, mediante una parete mobile;
- l'aggiornamento dell'importo delle opere in economia derivante dalla necessità di sistemazione di impianti vari manifestatasi in corso d'opera;
- la fornitura e posa in opera di due putrelle in acciaio;
- le opere edili e di fabbro per la realizzazione degli sbarchi della piattaforma elevatrice;
- la sostituzione di vasi alla turca nei bagni.

Tali modifiche nel loro complesso, finalizzate al miglioramento e al completamento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza, motivate da obiettive circostanze sopravvenute e in linea di massima non prevedibili, trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2787

DETERMINA N. 2362 DEL 31/10/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELLE OPERE PER L'INSERIMENTO DI DUE SCUOLE NELL'EDIFICIO EX MEDIA GHIROTTI. CUP B36B14000170004 CIG 66439969A.

dell'opera, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 132 comma 1 lettera b) e comma 3 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

La spesa suppletiva per l'esecuzione dei lavori di variante ammonta a € 5.063,32, compresi oneri per la sicurezza + IVA 22% e trova capienza all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato, mediante l'utilizzo dei ribassi contrattuali.

La perizia, pertanto, non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

IMPORTO DEI LAVORI a seguito perizia	<i>Euro</i>
Importo lavori a corpo	83.044,49
Importo lavori in economia	16.587,50
Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	3.500,00
Totale importo lavori	103.131,99
SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti IVA inclusa	
Progettazione esecutiva, RSP, DL e contabilità, RSE, CRE	6.928,53
Predisposizione elaborati per SCIA VVFF e pratica ULSS mensa	6.544,44
Progettazione e direzione lavori di perizia	1.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2787

DETERMINA N. 2362 DEL 31/10/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELLE OPERE PER L'INSERIMENTO DI DUE SCUOLE NELL'EDIFICIO EX MEDIA GHIROTTI. CUP B36B14000170004 CIG 66439969A.

Contributo INARCASSA 4%	578,92
IIVA 22% su lavori	19.191,04
I.V.A. 4% su piattaforma elevatrice	636,00
I.V.A. 22% su spese tecniche e INARCASSA	3.311,42
Accertamenti laboratorio	1.000,00
Verifica situazione statica del fabbricato in relazione alla vigente normativa antisismica	8.000,00
Ribasso d'asta	49.677,66
Totale somme a disposizione	96.868,01
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	200.000,00

Con atto di sottomissione in data 29/9/2016 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia suppletiva e di variante (pari al 4,91% dell'importo originario di contratto) agli stessi prezzi e condizioni del contratto e per l'importo di € 5.063,32 compresi oneri per la sicurezza + IVA 22%, complessivamente € 6.177,25.

Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa Valore Città AMGPS srl di Vicenza ammonta ad € 103.131,99, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 22%.

Poiché l'esecuzione dei nuovi lavori, comporta categorie di opere il cui prezzo non è compreso nell'elenco prezzi allegato al contratto, tra la direzione lavori e l'impresa appaltatrice sono stati

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2787

DETERMINA N. 2362 DEL 31/10/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELLE OPERE PER L'INSERIMENTO DI DUE SCUOLE NELL'EDIFICIO EX MEDIA GHIROTTI. CUP B36B14000170004 CIG 66439969A.

concordati n. 3 nuovi prezzi riportati nell'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi e supportati da relative analisi. Detti nuovi prezzi sono stati determinati al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Inoltre per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 10 (dieci) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

La perizia suppletiva di variante è rappresentata dai seguenti elaborati:

- Relazione generale e nuovo quadro economico
- quadro comparativo dei lavori
- atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi
- relazione di calcolo travi in acciaio
- tav. 01 pianta piano terra
- tav. 02 pianta piano primo
- tav. 03 pianta piano secondo
- tav. 04 pianta piano terzo

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, ing. Alberto Maron di Vicenza, la somma complessiva di € 1.000,00 + INARCASSA + IVA, complessivamente € 1.268,80 per la progettazione e direzione dei lavori di variante. L'importo è ritenuto congruo.

La spesa complessiva di € 7.446,05, IVA compresa, relativa ai lavori e spese tecniche di perizia viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti e ribasso d'asta di cui al progetto approvato con determina dirigenziale n. 1392 del 10/8/2015.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2787

DETERMINA N. 2362 DEL 31/10/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELLE OPERE PER L'INSERIMENTO DI DUE SCUOLE NELL'EDIFICIO EX MEDIA GHIROTTI. CUP B36B14000170004 CIG 66439969A.

2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di variante delle opere per l'inserimento di due scuole nell'edificio ex media Ghirotti, composta dagli elaborati indicati in premessa e dell'importo di € 5.063,32, compresi oneri per la sicurezza + IVA 22% complessivamente € 6.177,25, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 200.000,00, il cui quadro economico viene così di seguito riformulato:

IMPORTO DEI LAVORI a seguito perizia	<i>Euro</i>
Importo lavori a corpo	83.044,49
Importo lavori in economia	16.587,50
Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	3.500,00
Totale importo lavori	103.131,99

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2787

DETERMINA N. 2362 DEL 31/10/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELLE OPERE PER L'INSERIMENTO DI DUE SCUOLE NELL'EDIFICIO EX MEDIA GHIROTTI. CUP B36B14000170004 CIG 66439969A.

SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti IVA inclusa	
Progettazione esecutiva, RSP, DL e contabilità, RSE, CRE	6.928,53
Predisposizione elaborati per SCIA VVFF e pratica ULSS mensa	6.544,44
Progettazione e direzione lavori di perizia	1.000,00
Contributo INARCASSA 4%	578,92
IVA 22% su lavori	19.191,04
I.V.A. 4% su piattaforma elevatrice	636,00
I.V.A. 22% su spese tecniche e INARCASSA	3.311,42
Accertamenti laboratorio	1.000,00
Verifica situazione statica del fabbricato in relazione alla vigente normativa antisismica	8.000,00
Ribasso d'asta	49.677,66
Totale somme a disposizione	96.868,01
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	200.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2787

DETERMINA N. 2362 DEL 31/10/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELLE OPERE PER L'INSERIMENTO DI DUE SCUOLE NELL'EDIFICIO EX MEDIA GHIROTTI. CUP B36B14000170004 CIG 66439969A.

- 2) di approvare n. 3 nuovi prezzi determinati al netto del ribasso offerto in sede di gara e riportati nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 29/9/2016;
- 3) di procedere all'esecuzione dei sopraindicati lavori suppletivi e di variante, tramite la ditta Valore Città AMCPS srl di Vicenza – P. IVA 03624650242 alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con la presente determinazione e per il maggior importo di € 5.063,32, compresi oneri per la sicurezza, + IVA 22% complessivamente € 6.177,25 rideterminando in € 103.131,99 + IVA 22%, complessivamente € 125.821,03 il nuovo importo contrattuale;
- 4) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 10 (dieci) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista nel contratto;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.177,25 (IVA compresa) relativa ai lavori di variante trova copertura nell'impegno codice 107654 al capitolo 1569003 "Ex media Ghirotti – adeguamento per destinazione a scuola secondaria di 1° grado" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella somma complessivamente impegnata con la determina dirigenziale PGN 427 del 8/3/2016 sopra richiamata;
- 6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , come modificato dal D.Lgs. 126/2014:



Proposta N. 2787

DETERMINA N. 2362 DEL 31/10/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELLE OPERE PER L'INSERIMENTO DI DUE SCUOLE NELL'EDIFICIO EX MEDIA GHIROTTI. CUP B36B14000170004 CIG 66439969A.

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018		
1569003	107654	competenza: 6.177,25				
		cassa: 6.177,25				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 6.177,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 6.177,25	0,00	0,00	0,00	0,00

- 7) di approvare la spesa di € 1.000,00 + INARCASSA + IVA) relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere, all'ing. Alberto Maron di Vicenza – P. IVA 02476850249;
- 8) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.268,80 trova copertura nell'impegno codice 107654 al capitolo 1569003 "Ex media Ghirotti – adeguamento per destinazione a scuola secondaria di 1° grado" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della CDP,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2787

DETERMINA N. 2362 DEL 31/10/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELLE OPERE PER L'INSERIMENTO DI DUE SCUOLE NELL'EDIFICIO EX MEDIA GHIROTTI. CUP B36B14000170004 CIG 66439969A.

dove rientra nella somma complessivamente impegnata con la determina dirigenziale PGN 427 del 8/3/2016 sopra richiamata;

- 9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)					
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018			
1569003	107654	competenza:	1.268,80				
		cassa:	1.268,80				
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
TOTALE		competenza:	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa:	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2787

DETERMINA N. 2362 DEL 31/10/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELLE OPERE PER L'INSERIMENTO DI DUE SCUOLE NELL'EDIFICIO EX MEDIA GHIROTTI. CUP B36B14000170004 CIG 66439969A.

- 10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 11) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.
- 12) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 2787

DETERMINA N. 2362 DEL 31/10/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELLE OPERE PER L'INSERIMENTO DI DUE SCUOLE NELL'EDIFICIO EX MEDIA GHIROTTI. CUP B36B14000170004 CIG 66439969A.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2787

DETERMINA N. 2362 DEL 31/10/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: SCUOLE - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DELLE OPERE PER L'INSERIMENTO DI DUE SCUOLE NELL'EDIFICIO EX MEDIA GHIROTTI. CUP B36B14000170004 CIG 66439969A.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
112464	2016	EX MEDIA GHIROTTI - ADEGUAMENTO PER DESTINAZIONE A SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	U	04022.02.1569003	6.177,25
112465	2016	EX MEDIA GHIROTTI - ADEGUAMENTO PER DESTINAZIONE A SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	U	04022.02.1569003	1.268,80

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 31/10/2016

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : b094cc1c2a4d4ed973e97bb3b36ad95854d71c96

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"