



# COMUNE DI VICENZA

## SETTORE AMBIENTE ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO



### PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA BONIFICA DEL SITO DENOMINATO PP6:

- 1) VARIANTE ALLA MISP FOGLIO N° 46 MAPPALE N°1445
- 2) COMPLETAMENTO LOTTO FOGLIO N° 46 MAPPALE N°1444  
E REALIZZAZIONE NUOVE AREE DI PARCHEGGIO  
(ART. 23 D.LGS. 50/2016)

#### Elenco elaborati:

A - Relazione tecnico illustrativa e Geologico Ambientale	7 - Sezioni trasversali
B - Calcolo sommario di spesa	8 - Sequenze di scavo parcheggio teatro
C - Quadro economico	9 - Planimetriatrincee e cumuli campionamento parcheggio teatro
D - Cronoprogramma	10 - Documentazione fotografica
0 - Schematizzazione generale d'intervento	11 A/B - Sistemazione parcheggio e Sezione Tipo
1 - Inquadramento territoriale	12/A - area verde stato di fatto
2 - Allestimento cantiere	12/B - area verde stato di progetto
3 - Planimetria lotti e settori d'intervento	
4 - Planimetria trincee	
5 - Sequenze operative di scavo e riempimento	
6 - Rilievo strumentale	

#### Titolo:

## CRONOPROGRAMMA

TAVOLA N° <b>D</b>	MODIFICA N°
-----------------------	-------------

SCALA:	DATA: Agosto 2016
--------	----------------------

Rev.	Data	Disegnatore	Descrizione	Approv.
------	------	-------------	-------------	---------

GRUPPO DI PROGETTAZIONE I PROGETTISTI: Ing. Galiasso Diego Dott. De Giglio Michele	IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE Dott. Guarti Danilo
--	--

COLLABORATORI DEL R.U.P.: Dott. De Giglio Michele Dott. Crimi Enrico	IL R.U.P. Dott. Scalco Roberto
---	-----------------------------------



### CRONOPROGRAMMA

BONIFICA	2016		2017		2018		2019		2020	
Progetto definitivo			■							
DL, Coord. sicurezza			■							
Progetto Esecutivo			■							
Espletazione gara d'appalta e aggiudicazione				■						
Bonifica area "sterrata"					■					
Realizzazione parcheggio area "sterrata"						■	■			
Bonifica parcheggio teatro							■	■		
Ripristino area a parcheggio									■	
Collaudi e certificazione										■

Il progetto definitivo sarà approvato in sede di conferenza di servizi ambientale per le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni della MISP e delle cds che ha approvato la variante all'analisi di rischio dell'area cd "sterrata".

Al termine della bonifica dell'area sterrata sarà convocata la CdS per la valutazione dei risultati dei campionamenti.

Oltre al collaudo delle opere sarà avviata la richiesta di certificazione alla Provincia di Variante alla MISP per il parcheggio del teatro e di bonifica per l'area sterrata.

