



COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TERRITORIO
Settore Urbanistica

P.G.N. 15479

Addì, 30.1.2018

OGGETTO: Comunicazione sospensione dei termini relativi all'incarico per la redazione della Variante parziale al Piano degli Interventi relativa al Centro Storico del Comune di Vicenza (ZTO A1) e agli adiacenti tessuti e borghi storici (ZTOA2) di cui al PI – Elaborato 3 Zonizzazione – art. 36 comma 1 lett. a, b delle NTO costituenti il “Tessuto antico e tessuto storico” come definito dal PAT - Elaborato 4 Carta delle Trasformabilità - art. 21 NTA.
CIG 6927675243

Spett.le
Capogruppo mandatario
Studio Tombolan e Associati
Via Pellizzo, 39
35128 - PADOVA

pec tombolan.associati@pec.it

Facendo seguito a quanto già comunicatoLe, in considerazione degli impegni istituzionali del Sindaco, che non hanno permesso di effettuare nei tempi previsti dal cronoprogramma l'incontro con l'Amministrazione previsto nella “Relazione tecnica di offerta”, al punto “B.1_ Fase partecipativa” “Session A: Point 3: Incontro preliminare con la Giunta Comunale”;

Considerato che tale incontro è propedeutico e fondamentale per sviluppare le successive fasi dell'attività partecipativa;

Si comunica che i termini per l'esecuzione del contratto sono sospesi dal 26.1.2018 fino a nuova comunicazione. La sospensione non comporta alcun aggravio di spesa.

Si invita la S.V. a restituire, debitamente firmata per accettazione, la presente nota.

Distinti saluti.

Il Direttore del Settore Urbanistica
f.to Dott. Danilo Guarti

f.to D.Savio

Per accettazione
f.to Arch. Piergiorgio Tombolan

N/gara centro storico
Sospensione termini



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E PER LA RESISTENZA