



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1437

DETERMINA N. 1197 DEL 10/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADELLA DELLA ROTONDA E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE VILLE PALLADIANE IN COMUNE DI VICENZA. CUP B36G13001600004 - CIG Z78197986A

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0079814/2016 del 20/06/2016
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1437

DETERMINA N. 1197 DEL 10/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADELLA DELLA ROTONDA E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE VILLE PALLADIANE IN COMUNE DI VICENZA. CUP B36G13001600004 - CIG Z78197986A

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

La Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "Lista del Patrimonio Mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO" prevede all'art. 4 "Misure di sostegno" interventi finanziari a sostegno di studi e di servizi per la fruizione e valorizzazione dei siti UNESCO italiani.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, con prot. 839 del 13.3.2013, ha emanato l' "Avviso per la presentazione delle proposte di intervento da finanziare ai sensi della L. 77/09" a valere sull'esercizio finanziario 2013.

Il Comune di Vicenza ha presentato al MIBACT la domanda di finanziamento relativa al "Progetto per il miglioramento dell'accessibilità di Villa Capra "La Rotonda" di Vicenza e della "Valletta del Silenzio" con nota PGN 33122 del 30.4.13.

Il progetto è finalizzato al miglioramento dell'accessibilità a Villa Capra detta "La Rotonda" e dell'ambito paesaggistico circostante "Valletta del Silenzio". In particolare, si prevede di riqualificare la viabilità di accesso di Stradella della Rotonda e realizzare uno specifico spazio di sosta naturalizzato a servizio dei visitatori del Sito in prossimità dell'oasi didattica. Il progetto rientra nel Piano di Gestione del Sito UNESCO tra le azioni del Piano delle accessibilità e delle permeabilità.

Il costo totale dell'intervento oggetto della domanda è pari a € 145.00,00, di cui il 90%, pari a € 130.500,00 è relativo alla somma di finanziamento a carico del MIBACT, mentre la quota di cofinanziamento obbligatoria del 10%, pari a € 14.500,00 è a carico del soggetto proponente ossia il Comune di Vicenza.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 80/31563 del 24/4/2013 è stato approvato il progetto per il miglioramento dell'accessibilità di Villa Capra "La Rotonda" e della Valletta del Silenzio ai fini della presentazione della domanda di finanziamento di cui all'avviso n. 839/2013 del MIBACT, stabilendo che si sarebbe provveduto con successivo provvedimento all'impegno della quota relativa al cofinanziamento da parte del Comune.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1437

DETERMINA N. 1197 DEL 10/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADELLA DELLA ROTONDA E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE VILLE PALLADIANE IN COMUNE DI VICENZA. CUP B36G13001600004 - CIG Z78197986A

Con Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 26.08.2014, registrato in data 8/10/2014 alla Corte dei Conti, sono stati indicati gli interventi ammessi al finanziamento ai sensi della Legge 77/06 a valere sull'esercizio finanziario EF 2013, tra i quali è compreso il progetto presentato dal Comune di Vicenza e relativo al miglioramento dell'accessibilità di Villa Capra "La Rotonda" e della "Valletta del Silenzio".

Con deliberazione consiliare n. 56/94162 del 25/11/2014, a seguito di variazione di bilancio, l'intervento, finanziato con il contributo statale pari a € 130.500,00, è stato previsto nel programma dei lavori pubblici 2014 – 2016 e nell'elenco annuale 2014 al capitolo 1849900 "Progetto miglioramento accessibilità Villa La Rotonda e Valletta del Silenzio finanziato da contributo statale L. 77/2006".

Con determina dirigenziale n. 2029 del 23/12/2014, PGN. 104179/2014, si è preso atto dell'assegnazione del suddetto contributo al comune di Vicenza da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e accertata la somma di € 130.500,00 al capitolo 130500 "Contributo Ministeriale L. 77/06 progetto miglioramento accessibilità Villa La Rotonda e Valletta del Silenzio" e contestualmente impegnata al capitolo 1849900 "Progetto miglioramento accessibilità villa La Rotonda e valletta del Silenzio finanziato da Contributo Statale (L.77/2007)" del bilancio del corrente esercizio, al codice 99951; inoltre la spesa di € 14.500,00 relativa alla quota di cofinanziamento a carico del Comune di Vicenza è stata impegnata al capitolo 1940901 "Strade, marciapiedi e piste ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni Autostrada" del bilancio corrente esercizio finanziato con ricavi, al codice 100020.

Con determina dirigenziale n. 148 del 04/02/2015, PGN 26937 del 18/03/2015 è stato affidato, ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, a seguito di indagine di mercato, l'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori relativamente al progetto per il miglioramento dell'accessibilità di Villa Capra "La Rotonda" e della Valletta del Silenzio all'ing. Armando Merluzzi di Vicenza (VI) per l'importo di € 5.225,04, cui vanno aggiunti € 209,00 per CNPAIA 4% e € 1.195,49 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 6.629,53.

Con successiva determina dirigenziale n. 760 del 19/05/2015 è stato affidato, ai sensi dell'art 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 52 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1437

DETERMINA N. 1197 DEL 10/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DI STRADELLA DELLA ROTONDA E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE
VILLE PALLADIANE IN COMUNE DI VICENZA. CUP B36G13001600004 - CIG Z78197986A**

dei contratti, mediante affidamento diretto, all'arch. paesaggista Luisa Dal Brun, dello Studio exTerra di Vicenza, l'incarico di supporto specialistico paesaggistico al progetto di riqualificazione di Stradella della Rotonda e miglioramento dell'accessibilità alle Ville Palladiane, per l'importo di € 2.400,00 più Inarcassa 4% più IVA 22%, complessivamente € 3.045,12.

Con determina dirigenziale n. 1196 del 14/07/2015 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Riqualificazione di stradella della Rotonda e miglioramento dell'accessibilità alle ville palladiane in Comune di Vicenza" dell'importo complessivo di € 145.000,00 (IVA compresa) di cui € 112.677,49 per lavori a base d'appalto ed € 2.587,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, presentato dall'ing. Armando Merluzzi, così suddiviso:

IMPORTO LAVORI

- lavori a corpo	€ 4.323,00
- lavori a misura	€ 108.354,49
- oneri per la sicurezza	€ 2.587,00

totale Lavori € 115.264,49

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

- allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.000,00
- imprevisti e arrotondamenti	€ 6.381,77
- Spese tecniche per progettazione,DL, contabilità, coordinamento sicurezza fase progettazione ed esecuzione CRE (CNPAIA compresi)	€ 5.434,04
- Spese tecniche per consulenza paesaggistica (CNPAIA compresi)	€ 2.496,00
- accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi,	
- IVA 10% su lavori	€ 11.526,45
- IVA 22 % su spese tecniche	€ 1.744,61
- Accantonamento 1% art. 93 D.Lgs. 163/06	€ 1.152,64

totale somme a disposizione € 29.735,51

IMPORTO COMPLESSIVO € 145.000,00

Nella medesima determina veniva stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l'invito rivolto ad almeno cinque operatori economici qualificati.

Con determina dirigenziale n. 1456 del 25/08/2015 PGN 93262 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO s.r.l. di Monselice (PD) P.IVA 02007310283, per il

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1437

DETERMINA N. 1197 DEL 10/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADELLA DELLA ROTONDA E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE VILLE PALLADIANE IN COMUNE DI VICENZA. CUP B36G13001600004 - CIG Z78197986A

prezzo di € 96.628,84, corrispondente al ribasso del 14,243%, più € 2.587,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi € 99.215,84 più IVA 10%.

Con determina dirigenziale n. 365 del 29/02/2016 PGN 26007 è stato autorizzato il subappalto da parte della ditta appaltatrice di lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3, e relative a lavori di saldatura di tubazioni in polietilene, per l'importo presunto di € 1.000,00 di cui € 100,00 per oneri per la sicurezza, nell'ambito dei lavori di riqualificazione di Stradella della Rotonda e miglioramento dell'accessibilità alle Ville Palladiane, all'impresa B&B di Bertuolo Massimiliano e C. s.a.s di Ceregnano (RO).

Con successiva determina dirigenziale n. 640 del 15/03/2016 PGN 34864 è stato autorizzato il subappalto da parte della ditta appaltatrice di lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3, e relative a lavori ad lavori di posa di manufatti in cemento o altro materiale, scavi a mano, getti in calcestruzzo, montaggio di parapetti e staccionate in legno, posa tavole in legno e lavori vari, per l'importo presunto di € 9.000,00 di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza, nell'ambito dei lavori di riqualificazione di Stradella della Rotonda e miglioramento dell'accessibilità alle Ville Palladiane all'impresa KASA GEZIM di Mossano (VI).

Nel corso delle esecuzioni dei lavori, si è ritenuto opportuno prevedere alcune modifiche alle previsioni di progetto e interventi aggiuntivi finalizzati al miglioramento e completamento dell'opera e alla sua funzionalità, alla luce delle circostanze e degli imprevisti sorti in cantiere.

Con determina n. 620 del 31/03/2016 è stata pertanto approvata una perizia suppletiva e di variante conformemente a quanto previsto dall'art. 132 comma 1 lett. b) e comma 3, 2° periodo del D. Lgs. 163/06 finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, che non comporta modifiche sostanziali e motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, presentata dal Direttore dei Lavori, ing. Armando Merluzzi, per l'importo di € 15.626,46 comprensivo degli oneri per la sicurezza + IVA, che ha trovato copertura all'interno dell'importo complessivo del progetto approvato, mediante l'utilizzo dei ribassi.

La perizia, pertanto, non ha comportato aumenti di spesa rispetto all'ammontare complessivo del progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico è stato così riformulato:

IMPORTO LAVORI

– lavori a corpo € 4.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1437

DETERMINA N. 1197 DEL 10/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DI STRADELLA DELLA ROTONDA E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE
VILLE PALLADIANE IN COMUNE DI VICENZA. CUP B36G13001600004 - CIG Z78197986A**

- lavori a misura	€ 104.240,59
- oneri per la sicurezza	€ 2.587,00
- lavori in economia	€ <u>4.014,51</u>
totale Lavori	€ 114.842,10
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
- allacciamenti ai pubblici servizi, collaudo acqua e gas	€ 2.000,00
- imprevisti (IVA compresa)	€ 3.626,83
- Accantonamento art. 93 D.Lgs. 163/06 – 80% ripartizione fondo collaboratori	€ 973,86
- Accantonamento art. 93 D.Lgs. 163/06 – 20% ripartizione fondo innovazione	€ 243,47
- Spese tecniche per progettazione,DL, contabilità, coordinamento sicurezza fase progettazione ed esecuzione CRE (CNPAIA compresi)	€ 5.434,04
- Spese tecniche per consulenza paesaggistica (CNPAIA compresi)	€ 5.200,00
- accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi,	
- IVA 10% su lavori	€ 11.484,21
- IVA 22 % su altre somme in amministrazione	€ 1.195,49
- Recupero IVA e ribasso d'asta	€ 0,00
totale somme a disposizione	€ <u>30.157,90</u>
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 145.000,00

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei nuovi lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, si è ritenuto opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO s.r.l. di Monselice (PD) P.IVA 02007310283.

E' ora necessario procedere ad eseguire lavori di sbancamento terra, livellatura, riporto e stesura superficiale di terreno vagliato, analisi del terreno, attribuzione codice cer e successivo riordino aree incolte in area adiacente al cantiere, nei pressi del campo da calcio e all'Oasi della Valletta, ma interferente con la funzionalità del deflusso idrico dell'ambito. Tali interventi sono ritenuti necessari al fine di dare continuità e completamento ai lavori di riqualificazione di Stradella della Rotonda e miglioramento dell'accessibilità alle ville palladiane.

Per quanto riguarda l'affidamento dei lavori si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto alla ditta Vicariotto Carlo - Viale S. Agostino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1437

DETERMINA N. 1197 DEL 10/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUELIFICAZIONE DI STRADELLA DELLA ROTONDA E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE VILLE PALLADIANE IN COMUNE DI VICENZA. CUP B36G13001600004 - CIG Z78197986A

387/a – Vicenza – P.I. 02242180244, che risulta adeguatamente qualificata ed in possesso dei requisiti necessari.

Con nota del 12/03/2016 acquisita al PGN 50909/2016 la ditta Vicariotto Carlo si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori citati per l'importo di € 3.297,00 + IVA 22%.

L'importo offerto dalla ditta Vicariotto Carlo viene ritenuto congruo sulla base dei prezzi di mercato per analoga tipologia di intervento e trova copertura all'interno del quadro economico di progetto e di perizia, tra le somme a disposizione, nella spesa complessivamente impegnata con la determina n. 1196 del 14/07/2015.

Il contratto con la ditta Vicariotto Carlo di Vicenza sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016, previa verifica della regolarità contributiva.

La ditta Vicariotto Carlo di Vicenza assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.);
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1437

DETERMINA N. 1197 DEL 10/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADELLA DELLA ROTONDA E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE VILLE PALLADIANE IN COMUNE DI VICENZA. CUP B36G13001600004 - CIG Z78197986A

- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la spesa di € 3.297,00 + IVA 22% per i lavori aggiuntivi di sbancamento terra, livellatura, riporto e stesura superficiale di terreno vagliato, analisi del terreno, attribuzione codice cer, e successivo riordino aree incolte in area adiacente al cantiere, nei pressi del campo da calcio e all'Oasi della Valletta, nell'ambito del progetto denominato "Riqualificazione di stradella della Rotonda e miglioramento dell'accessibilità alle ville palladiane in Comune di Vicenza";
2. di affidare detti lavori, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alla ditta Vicariotto Carlo con sede in Viale S. Agostino 387/a – Vicenza – P.I. 02242180244, alle condizioni del preventivo in data 12/03/2016, acquisito al PGN 45478/2016, e per l'importo complessivo di € 3.297,00 + IVA 22%, complessivamente € 4.022,34 (IVA compresa);
3. di dare atto che la spesa trova copertura come segue:
 - per € 3.620,11 mediante imputazione all'impegno cod. 105010 al capitolo 1849900 "Progetto miglioramento accessibilità Villa la Rotonda e Valletta del Silenzio" finanziato con contributo dello Stato, dove rientra nella somma complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 1196 del 14/07/2015 PGN 81230, richiamata in premessa;
 - per € 402,23 mediante imputazione all'impegno cod. 105011 al capitolo 1940901 "Strade, marciapiedi e piste ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni Autostrada" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con vendita azioni Autostrada, dove rientra nella somma



Proposta N. 1437

DETERMINA N. 1197 DEL 10/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADELLA DELLA ROTONDA E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE VILLE PALLADIANE IN COMUNE DI VICENZA. CUP B36G13001600004 - CIG Z78197986A

complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 1196 del 14/07/2015, richiamata in premessa;

4. di dare atto che il contratto con la ditta VICARIOTTO CARLO di Vicenza sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016, previa verifica della regolarità contributiva.
5. di dare atto che la ditta VICARIOTTO CARLO di Vicenza assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
6. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 1437

DETERMINA N. 1197 DEL 10/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
 RIQUALIFICAZIONE DI STRADELLA DELLA ROTONDA E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE
 VILLE PALLADIANE IN COMUNE DI VICENZA. CUP B36G13001600004 - CIG Z78197986A**

		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018		
1940901	105011	competenza: 402,23				
		cassa: 402,23				
1849900	105010	competenza: 3.620,11				
		cassa: 3.620,11				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 4.022,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 4.022,34	0,00	0,00	0,00	0,00

7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
8. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
9. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1437

DETERMINA N. 1197 DEL 10/06/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADELLA DELLA ROTONDA E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE VILLE PALLADIANE IN COMUNE DI VICENZA. CUP B36G13001600004 - CIG Z78197986A

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 09/06/2016 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1437

DETERMINA N. 1197 DEL 10/06/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: STRADE - APPROVAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADELLA DELLA ROTONDA E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLE VILLE PALLADIANE IN COMUNE DI VICENZA. CUP B36G13001600004 - CIG Z78197986A

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
110764	2016	PROGETTO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' VILLA LA ROTONDA E VALLETTA DEL SILENZIO FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE (L.77/20)	U	09022.02.1849900	3.620,11
110767	2016	STRADE, MARCIAPIEDI e PISTE CICLABILI: riqualificazione e manutenzione straordinaria FINANZIATE CON VENDITA AZIONI AUTO	U	10052.02.1940901	402,23

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 17/06/2016

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 7de1019c03f0ca325131467c34fa7463daab9a96

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Marani Andrea

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"