



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1505

DETERMINA N. 1266 DEL 26/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LA PISTA CICLABILE DI MADDALENE 2° STRALCIO. CUP B36G14000520004 CIG 69283932C6.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0093436/2017 del 11/07/2017

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1505

DETERMINA N. 1266 DEL 26/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: STRADE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LA PISTA CICLABILE DI MADDALENE 2°
STRALCIO. CUP B36G14000520004 CIG 69283932C6.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti precedenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- determina dirigenziale n. 2519 del 16/11/2016 con la quale è stato affidato all'ing. Nicola Cegalin di Vicenza l'incarico della progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica presso la pista ciclabile di Maddalene – 2° stralcio;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 237/150206 del 29/11/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori sopracitati dell'importo complessivo di € 75.000,00 IVA compresa, finanziato con utili AIM, di cui € 52.619,02 per lavori soggetti a ribasso + € 2.380,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA;
- determina dirigenziale n. 2941 del 27/12/2016 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG10 classifica I^a o superiore, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- determina dirigenziale n. 537 del 22/3/2017 con la quale, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato all'ingegnere Nicola Cegalin di Vicenza l'incarico di direzione, contabilità, CRE e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto e per l'importo di € 2.469,28 + INARCASSA + IVA.

Come descritto nella Relazione del Responsabile Unico del Procedimento in data 15/6/2017 agli atti, risulta necessario procedere con interventi supplementari non inclusi nel contratto iniziale, resi

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1505

DETERMINA N. 1266 DEL 26/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LA PISTA CICLABILE DI MADDALENE 2° STRALCIO. CUP B36G14000520004 CIG 69283932C6.

necessari per l'inserimento di pozzetti di intercettazione della rete di illuminazione pubblica interrata, al fine di migliorare i collegamenti alla rete esistente di alimentazione anche su altri punti della pista ciclabile; garantire attraversamenti completi della pista ciclabile per alimentazione punti luce e future predisposizioni; il ripristino definitivo a regola d'arte di scavi eseguiti su pavimentazione in conglomerato bituminoso per i miglioramenti dei collegamenti alla rete esistente; il rifacimento di un tratto di pavimentazione della pista ciclabile che risultava ammalorata e sconnessa, rilevandone le criticità durante le operazioni di scavo per la posa del nuovo cavidotto. Gli interventi descritti sono strettamente connessi, per motivi edili, alle lavorazioni principali.

Pertanto, sulla base di valutazioni tecniche (medesima ditta presente in cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione, riapertura anticipata della pista ciclabile, stesse prescrizioni in materia di sicurezza, transito in sicurezza), amministrative (riproposizione del medesimo ribasso presentato in sede di offerta per i lavori, requisiti di ordine generale già accertati) si ritiene indispensabile procedere ad affidamento diretto avvalendosi della medesima impresa 2S Group srl di Terrassa Padovana (PD), ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Un cambiamento dell'esecutore principale, infatti, risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici, sia perché comporterebbe per l'Amministrazione Comunale, disguidi e costi aggiuntivi. La fattispecie, con le valutazioni sopra esposte, soddisfa entrambi i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) del richiamato art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Vengono di fatto rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in particolare: il principio di economicità; il principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; il principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza degli ambiti di intervento ed evitare disagi alla cittadinanza e agli utenti della pista ciclabile.

L'impresa 2S Group srl di Terrassa Padovana (PD) ha manifestato con nota in data 15/6/2017 acquisita al PGN 81026/17 agli atti, la disponibilità ad eseguire i lavori supplementari sopradescritti per l'importo di € 5.313,00, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10%. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento con la sopracitata nota del 15/6/2017 agli atti e non



Proposta N. 1505

DETERMINA N. 1266 DEL 26/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: STRADE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LA PISTA CICLABILE DI MADDALENE 2°
STRALCIO. CUP B36G14000520004 CIG 69283932C6.**

eccede il 50% del valore iniziale del contratto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

A seguito dei lavori supplementari sopradescritti, il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa 2S Group srl di Terrassa Padovana (PD) ammonta ad € 50.052,29 oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%.

Rilevato che la ditta 2S Group srl di Terrassa Padovana (PD) è in possesso di DURC regolare (DURC prot. INAIL 6835463 del 20/3/2017), nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, accertati in sede di aggiudicazione dei lavori di cui alla determina dirigenziale n. 1857 del 5/5/2017 e di SOA adeguata;

Considerato che la spesa complessiva di € 5.844,30 (IVA 10% compresa) rientra nel quadro economico tra le somme a disposizione del progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n. 2941 del 27/12/2016 soprarichiamata;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31/1/2017 che approva il Bilancio di Previsione 2017/2019;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/2/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19/7/2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;



Proposta N. 1505

DETERMINA N. 1266 DEL 26/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: STRADE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LA PISTA CICLABILE DI MADDALENE 2°
STRALCIO. CUP B36G14000520004 CIG 69283932C6.**

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta 2S Group srl di Terrassa Padovana (PD) – P. IVA 04925750285, i lavori supplementari descritti nelle premesse, nell'ambito dei lavori di realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica presso la pista ciclabile Maddalene 2° stralcio, alle condizioni del preventivo acquisito al PGN 81026/17 e per l'importo di € 5.313,00, oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.844,30, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 113295 al capitolo 1500202 "Nuove linee e interventi di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con utili AIM, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 2941 del 27/12/2016 sopraccitata;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 1505

DETERMINA N. 1266 DEL 26/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: STRADE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
 NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LA PISTA CICLABILE DI MADDALENE 2°
 STRALCIO. CUP B36G14000520004 CIG 69283932C6.**

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2017	2018	2019		
1500202	113295	competenza: 5.844,30				
		cassa: 5.844,30				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 5.844,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 5.844,30	0,00	0,00	0,00	0,00

4) di prendere atto che a seguito dei lavori supplementari sopradescritti, il nuovo importo di cui al contratto PGN 80577/17 relativo all'appalto dei lavori affidati all'impresa 2SGroup srl di Terrassa Padovana (PD) ammonta ad € 50.052,29 oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%;

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1505

DETERMINA N. 1266 DEL 26/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LA PISTA CICLABILE DI MADDALENE 2°
STRALCIO. CUP B36G14000520004 CIG 69283932C6.**

7) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190, 37 della Legge 14/3/2013 n. 33 e 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web "Amministrazione Trasparente" del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1505

DETERMINA N. 1266 DEL 26/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: STRADE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LA PISTA CICLABILE DI MADDALENE 2°
STRALCIO. CUP B36G14000520004 CIG 69283932C6.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
23/06/2017 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole.
Eventuali motivazioni: .**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1505

DETERMINA N. 1266 DEL 26/06/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: STRADE - INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LA PISTA CICLABILE DI MADDALENE 2° STRALCIO. CUP B36G14000520004 CIG 69283932C6.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
117724	2017	INTERVENTI NUOVE LINEE E STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U	10052.02.1500202	5.844,30

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 10/07/2017

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 0acbc20b5c0dbb20221298658cd56b144cc9fb00

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"