

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
N. 69278 = 6.5  
Data 03 MAG 2018



## COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza

### PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE (Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

Oggetto: Lavori di realizzazione di un drenaggio profondo sottostante il campo d'inumazione "D"  
nel Cimitero Maggiore Monumentale  
liquidazione di € 18.212,66 (IVA 10% inclusa) all'impresa SAVIO PAOLO  
CUP: 34E15000460004  
CIG: 6876487097

SALDO

IL DIRETTORE

visto la determina dirigenziale n. 163 del 06/02/2017, P.G.N. 23037, con la quale sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione di un drenaggio profondo sottostante il campo d'inumazione "D" nel Cimitero Maggiore Monumentale all'impresa Savio Paolo con sede in Vancimuglio di Grumolo delle Abbadesse (VI);  
visto il contratto P.G.N. 47702 del 06/04/2017;  
visto la determina n. 193 del 30/01/2018, P.G.N. 19961, di approvazione della perizia suppletiva ai sensi dell'art 106, comma 1, lett. C) del D.Lgs. 50/2016  
visto il certificato di ultimazione dei lavori, lo stato finale, la relazione del direttore dei lavori sullo stato finale, il certificato di pagamento n. 2;  
visto la determina n. 938 del 26/04/2018, P.G.N. 63757 di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;  
visto che la ditta è in regola con il DURC;  
verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ed ai sensi del punto 3.6 della determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici;  
visto il Bilancio 2018, capitolo 1706000 impegni cod. 114354 e cod. 119932;  
visto la fattura n. 1E del 02/05/2018 dell'impresa Savio Paolo;

LIQUIDA

la somma di € 16.556,96 per i lavori all'impresa Savio Paolo ed € 1.655,70 per IVA 10%, per complessivi € 18.212,66 e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento tramite bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT, Agenzia di Camisano, Via Monsignor Girardi 16, IBAN: IT 05 W 02008 60230 000003845155.

Addi, 3 maggio 2018

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
arch. Giorgio Maculan

IL DIRETTORE  
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

ing. Diego Gulluzzo

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA	
Il Dirigente _____	
SEZIONE SPESA	
Cap. _____	Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____
Addi, _____	L'Addetto _____
Emesso mandato n. _____	di € _____ il _____

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
Protocollo N. 0069278/2018 del 09/05/2018

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. -40-531822 verso PA

Da: IT02313821007 a: US0GP1

Formato: FPA12

Mittente: SAVIO PAOLO  
 Partita IVA: IT00399980242  
 Codice fiscale: SVAPLA43H08C544Z  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: VIA NAZIONALE,59 - 36040 - GRUMOLO DELLE  
 ABBADESSE (VI) IT  
 Iscrizione nel registro delle imprese  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: VI  
 Numero di iscrizione: 135506  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
 Recapiti:  
 E-mail: SAVIOIMPRESA@PEC.IT

Cessionario/committente: Comune di Vicenza  
 Codice Fiscale: 00516890241  
 Sede: Piazza Biade, 26 - SETT. MAN. E LAV. PUBBLICI ARCH  
 MACULAN - 36100 - Vicenza (VI) IT

COMUNE DI VICENZA  
 Provincia: VI  
 N. ....

## FATTURA NR. 1E DEL 02/05/2018

Importo totale documento:

18.212,66 (EUR)

Causale: SALDO per i lavori di realizzazione di un drenaggio profondo sottostante il campo dinumazione D nel Cimitero  
 Maggiore Monumentale di Vicenza

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Saldo per i lavori di realizzazione di un drenaggio profondo sottostante il campo dinumazione D nel Cimitero Maggiore Monumentale	16556,960000	16.556,96	10,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	CUP	CIG
Contratto	1E	34E15000460004	6876487097

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10,00%	16.556,96	1.655,70	Scissione dei pagamenti