



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1044

## DETERMINA N. 870 DEL 09/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

BASILICA PALLADIANA - MODIFICA DEL PUNTO 2) DEL DISPOSITIVO DELLA DETERMNA N.508 DEL 17.3.2017 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DELLA BASILICA PALLADIANA E REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE - STRALCIO LOTTO A2.1-2: IMPIANTI ELETTRICO, SPECIALI E D'ILLUMINAZIONE - CUP B31B15000010006- CIG Z1D1D6C82C

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0062493/2017 del 09/05/2017  
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1044

**DETERMINA N. 870 DEL 09/05/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - MODIFICA DEL PUNTO 2) DEL DISPOSITIVO DELLA DETERMINA N.508 DEL 17.3.2017 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DELLA BASILICA PALLADIANA E REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE - STRALCIO LOTTO A2.1-2: IMPIANTI ELETTRICO, SPECIALI E D'ILLUMINAZIONE - CUP B31B15000010006- CIG Z1D1D6C82C**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

Con determina dirigenziale n.508 del 17.3.2017, P.G.N. 42499/2017, è stato approvato l'affidamento di lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di allestimento e valorizzazione dell'area archeologica della Basilica Palladiana e realizzazione sala polivalente, stralcio Lotto a2.1-2: impianto elettrico, speciali e d'illuminazione alla ditta OTT ART SRL di Mestre (VE) in associazione temporanea d'impresa con la ditta FIEL SPA di Ceggia (VE) per l'importo complessivo di € 20.946,33 oltre all'I.V.A..

Nel testo e nel dispositivo della determina, per puro errore materiale, è stato citato l'art.147 del D.Lgs.163,2006 e s.m.i., che in realtà è concernente le concessioni di lavori pubblici, anziché l'art.57, che disciplina nei contratti pubblici relativi a lavori e servizi i casi in cui è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; specificatamente il comma 5, lett.a) dell'art. 57 recita testualmente

“Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purchè aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1044

**DETERMINA N. 870 DEL 09/05/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - MODIFICA DEL PUNTO 2) DEL DISPOSITIVO DELLA DETERMINA N.508 DEL 17.3.2017 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DELLA BASILICA PALLADIANA E REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE - STRALCIO LOTTO A2.1-2: IMPIANTI ELETTRICO, SPECIALI E D'ILLUMINAZIONE - CUP B31B15000010006- CIG Z1D1D6C82C**

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale:

I lavori oggetto della determina n.508 sopracitata rientrano in questa casistica.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 115/90032 del 19/7/2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*



Proposta N. 1044

**DETERMINA N. 870 DEL 09/05/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - MODIFICA DEL PUNTO 2) DEL DISPOSITIVO DELLA DETERMINA N.508 DEL 17.3.2017 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DELLA BASILICA PALLADIANA E REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE - STRALCIO LOTTO A2.1-2: IMPIANTI ELETTRICO, SPECIALI E D'ILLUMINAZIONE - CUP B31B15000010006- CIG Z1D1D6C82C**

1) di modificare il punto 2) del dispositivo della determina n.508 del 17.3.2017, P.G.N.42499/2017, come segue:

“ 2) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, ai sensi dell'art.57, comma 5, lett.a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., alla ditta OTT ART SRL di Mestre (VE) in associazione temporanea d'impresa con la ditta FIEL SPA di Ceggia (VE) l'esecuzione degli interventi aggiuntivi come meglio specificato in premessa nell'ambito dei lavori di restauro, recupero e valorizzazione dell'area archeologica per l'importo complessivo di € 20.946,33 oltre all'I.V.A., alle condizioni dei preventivi acquisiti ai PP.GG.NN. 8342, 8344, 8750, 14403 del 2017, agli atti”.

Qualsiasi riferimento all'art.147 citato nelle premesse della determina n.508/2017 deve intendersi sostituito con l'art.57 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;



Proposta N. 1044

**DETERMINA N. 870 DEL 09/05/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - MODIFICA DEL PUNTO 2) DEL DISPOSITIVO DELLA DETERMNA N.508 DEL 17.3.2017 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DELLA BASILICA PALLADIANA E REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE - STRALCIO LOTTO A2.1-2: IMPIANTI ELETTRICO, SPECIALI E D'ILLUMINAZIONE - CUP B31B15000010006- CIG Z1D1D6C82C**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 08/05/2017 da Raffaella Gianello con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)