



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3260

DETERMINA N. 2848 DEL 28/12/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

PARCHI GIOCO APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. CON SEDE IN BIBBIENA (AR) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI - ANNO 2016. CUP B34E15001570004 - CIG 7077619BF4.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0003668/2018 del 10/01/2018

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 3260

DETERMINA N. 2848 DEL 28/12/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PARCHI GIOCO APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. CON SEDE IN BIBBIENA (AR) AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP B34E15001570004 –
CIG 7077619BF4.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti che si riassumono di seguito:

- determina dirigenziale n. 501 del 15/3/2016 con la quale, a seguito di procedura negoziata ex art. 125 comma 11 del D. Ls. 163/06 avviata per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di riqualificazione dei parchi gioco e dei giardini scolastici anno 2016, è risultata più vantaggiosa l'offerta presentata dall'arch. Riccardo Cason dello Studio Architettura Muttin Associati SAMA di Mason Vicentino (VI), il quale ha offerto un ribasso del 24% sull'importo posto a base di gara, corrispondente all'importo complessivo offerto di € 6.036,72 + INARCASSA + IVA. Come evidenziato nella lettera di invito, l'incarico sarebbe stato affidato con appositi provvedimenti anche in fasi successive e pertanto con la citata determina dirigenziale n. 501 del 15/3/2016 è stato affidato al professionista aggiudicatario, arch. Riccardo Cason dello Studio Architettura Muttin Associati SAMA di Mason Vicentino (VI), il solo incarico della progettazione definitiva dei lavori in oggetto per l'importo di € 3.429,86 + INARCASSA + IVA, rinviando ad un successivo provvedimento l'affidamento delle altre prestazioni tecniche oggetto della procedura di selezione, dopo il finanziamento dei lavori a mezzo mutuo da contrarre con la CDP;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 111/89143 del 12/7/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione dei parchi gioco e giardini scolastici anno 2016 dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa. A seguito delle osservazioni in fase istruttoria da parte della Cassa Depositi e Prestiti, con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 187/129744 del 18/10/2016 è stato approvato il nuovo quadro economico del progetto definitivo, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;



Proposta N. 3260

DETERMINA N. 2848 DEL 28/12/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PARCHI GIOCO APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. CON SEDE IN BIBBIENA (AR) AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP B34E15001570004 –
CIG 7077619BF4.**

- determina dirigenziale n. 301 del 23/2/2017 con la quale è stato approvato l'intervento di rimozione di giochi nel giardino della scuola materna Stalli nell'ambito degli interventi di riqualificazione parchi gioco e giardini scolastici anno 2016 per l'importo complessivo di € 854,00;
- determina dirigenziale n. 695 del 11/4/2017 con la quale è stato affidato all'arch. Riccardo Cason dello Studio Architettura Muttin Associati SAMA di Mason Vicentino (VI), l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo di € 6.201,52 + INARCASSA + IVA, complessivamente € 7.868,49;
- determina dirigenziale n.927 del 16.5.2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione dei parchi gioco e giardini scolastici anno 2016 dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, di cui € 70.805,00 per lavori e € 2.478,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così suddiviso

Lavori a base d'appalto	Euro
Opere	70.805,00
Oneri per la sicurezza	2.478,18
TOTALE Lavori	73.283,18
Somme a disposizione della stazione appaltante	
Imprevisti e arrotondamenti	1.872,02
Lavori in economia	854,00
Spese tecniche (progettazione esecutiva, sicurezza)	2.606,86
Spese tecniche (D.L., sicurezza, contabilità)	3.594,68

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3260

DETERMINA N. 2848 DEL 28/12/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PARCHI GIOCO APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. CON SEDE IN BIBBIENA (AR) AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP B34E15001570004 –
CIG 7077619BF4.**

IVA e oneri previdenziali su spese tecniche	1.666,97
IVA 22% su lavori	16.122,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	26.716,83
TOTALE GENERALE	100.000,00

Con lo stesso provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata con consultazione di operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OS24 classifica II^a o superiore o nelle condizioni di cui all'art.90 del D.P.R. 207/2010, con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- determina dirigenziale n.1781 dell'11.9.2017 con la quale l'appalto degli interventi di riqualificazione dei parchi gioco e giardini scolastici anno 2016 è stato aggiudicato alla ditta alla ditta ITALIAN GARDEN s.r.l. con sede in Bibbiena (AR) – Via E.Curiel n.31 – Fraz.Soci - codice fiscale e partita I.V.A. 01503250514 per il prezzo offerto di € 60.715,29, pari al ribasso offerto del 14,25%, + € 2.478,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 63.193,47, più IVA al 22%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara.

Il contratto è stato sottoscritto il 17.10.2017 P.G.N. 138823/2017.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3260

DETERMINA N. 2848 DEL 28/12/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PARCHI GIOCO APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. CON SEDE IN BIBBIENA (AR) AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP B34E15001570004 –
CIG 7077619BF4.**

Lavori a base d'appalto	Euro
Opere	60.715,29
Oneri per la sicurezza	2.478,18
TOTALE Lavori	63.193,47
Somme a disposizione della stazione appaltante	
Imprevisti e arrotondamenti	1.872,02
Lavori in economia	854,00
Spese tecniche (progettazione esecutiva, sicurezza)	2.606,86
Spese tecniche (D.L., sicurezza, contabilità)	3.594,68
IVA e oneri previdenziali su spese tecniche	1.666,97
IVA 22% su lavori	13.902,56
Ribasso d'asta	10.089,70
Recupero IVA	2.219,74
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	36.806,53
TOTALE GENERALE	100.000,00

Nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, si è ritenuto opportuno prevedere alcune modifiche e interventi aggiuntivi posti in essere nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale, finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità e sicurezza; in particolare sono state poste in evidenza una serie di problematiche che avrebbero potuto incidere

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3260

DETERMINA N. 2848 DEL 28/12/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PARCHI GIOCO APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. CON SEDE IN BIBBIENA (AR) AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP B34E15001570004 –
CIG 7077619BF4.**

negativamente sulla ottimale realizzazione di alcune lavorazioni previste, con particolare riferimento sia a modifiche delle forniture sia nelle lavorazioni. Le suddette integrazioni e modifiche risultano coerenti con l'intervento principale di riqualificazione e comportano un significativo miglioramento dell'intervento in termini di durabilità e funzionalità delle opere e sono meglio descritte nell'apposita relazione del progettista e Direttore dei lavori in data 14.11.2017 e al quale si rimanda per una maggiore descrizione e specifica delle opere.

Tutte le opere previste in modifica al contratto originario per l'ammontare complessivo di € 7.896,71, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A., entro il 15% dell'importo originario di contratto, trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo di parte del ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità di modifica dei contratti senza necessità di indire nuova procedura di gara se il valore della modifica è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto, per l'esecuzione dei lavori, considerata anche la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa ITALIAN GARDEN s.r.l. con sede in Bibbiena (AR).

Con atto di sottomissione in data 17.11.2017 P.G.N. 160632 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica per l'importo di € 7.896,71, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 10%, valutato in parte con i prezzi già previsti nel contratto principale oltre ai 9 nuovi prezzi concordati con il medesimo atto di sottomissione. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 68.612,00, oltre a € 2.478,18 per oneri per la sicurezza, + I.V.A..

Vengono rispettati i principi di cui all'art.30 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 3260

DETERMINA N. 2848 DEL 28/12/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PARCHI GIOCO APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. CON SEDE IN BIBBIENA (AR) AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP B34E15001570004 –
CIG 7077619BF4.**

- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di alcuni siti ed evitare disagi.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

Lavori a base d'appalto	Euro
Opere	68.612,00
Oneri per la sicurezza	2.478,18
TOTALE Lavori	71.090,18
Somme a disposizione della stazione appaltante	
Imprevisti e arrotondamenti	1.872,02
Lavori in economia	854,00
Spese tecniche (progettazione esecutiva, sicurezza)	2.606,86
Spese tecniche (D.L., sicurezza, contabilità)	3.594,68
Spese tecniche (Perizia di variante)	550,00
IVA e oneri previdenziali su spese tecniche	1.816,49
IVA 22% su lavori	15.639,84

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3260

DETERMINA N. 2848 DEL 28/12/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PARCHI GIOCO APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. CON SEDE IN BIBBIENA (AR) AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP B34E15001570004 –
CIG 7077619BF4.**

Ribasso d'asta residuo	1.975,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	28.909,82
TOTALE GENERALE	100.000,00

La perizia suppletiva di modifica è composta dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica generale
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- computo metrico estimativo
- elaborati grafici

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta di cui al progetto approvato con la soprariportata determina dirigenziale n.927 del 16.5.2017.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2017-2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 3260

DETERMINA N. 2848 DEL 28/12/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PARCHI GIOCO APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. CON SEDE IN BIBBIENA (AR) AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP B34E15001570004 –
CIG 7077619BF4.**

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di riqualificazione dei parchi gioco e dei giardini scolastici anno 2016, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 7.896,71, comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

Lavori a base d'appalto	Euro
Opere	68.612,00
Oneri per la sicurezza	2.478,18
TOTALE Lavori	71.090,18
Somme a disposizione della stazione appaltante	
Imprevisti e arrotondamenti	1.872,02
Lavori in economia	854,00
Spese tecniche (progettazione esecutiva, sicurezza)	2.606,86
Spese tecniche (D.L., sicurezza, contabilità)	3.594,68

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 3260

DETERMINA N. 2848 DEL 28/12/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PARCHI GIOCO APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. CON SEDE IN BIBBIENA (AR) AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP B34E15001570004 –
CIG 7077619BF4.**

Spese tecniche (Perizia di variante)	550,00
IVA e oneri previdenziali su spese tecniche	1.816,49
IVA 22% su lavori	15.639,84
Ribasso d'asta residuo	1.975,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	28.909,82
TOTALE GENERALE	100.000,00

2) di approvare i nuovi prezzi riportati nell'allegato atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 17.11.2017 P.G.N. 160632 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa l'impresa ITALIAN GARDEN s.r.l. con sede in Bibbiena (AR), indicati al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta ITALIAN GARDEN s.r.l. con sede in Bibbiena (AR) – Via E.Curiel n.31 – Fraz.Soci - codice fiscale e partita I.V.A. 01503250514, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre a quelli concordati nell'atto in data 17.11.2017, per il maggior importo di € 7.896,71, comprensivo degli oneri per la sicurezza, + I.V.A., rideterminando in € 71.090,18, comprensivo di oneri per la sicurezza, + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 9.633,99, oneri per la sicurezza e I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 117284 al capitolo 1881000 "Parchi gioco e giardini scolastici" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n.927 del 16.5.2017 citata nelle premesse;



Proposta N. 3260

DETERMINA N. 2848 DEL 28/12/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: PARCHI GIOCO APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. CON SEDE IN BIBBIENA (AR) AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP B34E15001570004 –
CIG 7077619BF4.**

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 3260

DETERMINA N. 2848 DEL 28/12/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PARCHI GIOCO APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
 CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. CON SEDE IN BIBBIENA (AR) AI
 SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
 RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP B34E15001570004 –
 CIG 7077619BF4.**

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2017	2018	2019		
1881000	117284	9.633,99				
		cassa:	9.633,99			
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza:	9.633,99	0,00	0,00	0,00
		cassa:	0,00	9.633,99	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .
 L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 3260

DETERMINA N. 2848 DEL 28/12/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: PARCHI GIOCO APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. CON SEDE IN BIBBIENA (AR) AI
SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP B34E15001570004 –
CIG 7077619BF4.**

- 6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 3260

DETERMINA N. 2848 DEL 28/12/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PARCHI GIOCO APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. CON SEDE IN BIBBIENA (AR) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI – ANNO 2016. CUP B34E15001570004 – CIG 7077619BF4.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 21/12/2017 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3260

DETERMINA N. 2848 DEL 28/12/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: PARCHI GIOCO APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ITALIAN GARDEN S.R.L. CON SEDE IN BIBBIENA (AR) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI - ANNO 2016. CUP B34E15001570004 - CIG 7077619BF4.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
119623	2017	PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI	U	09022.02.1881000	9.633,99

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 09/01/2018

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 088fc80f8274e8e2c5a7c31b5b7d262639108e00

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: PAOLA PIVOTTO

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"