



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1347

DETERMINA N. 1139 DEL 12/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ARRETRAMENTO DELLE PANCHINE DELLO STADIO MENTI. CUP B34H16001220004 CIG ZDA1D2A634.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0082553/2017 del 20/06/2017

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1347

DETERMINA N. 1139 DEL 12/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
ARRETRAMENTO DELLE PANCHINE DELLO STADIO MENTI. CUP B34H16001220004 CIG ZDA1D2A634.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti precedenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- delibera della Giunta Comunale n. 211/139055 del 10/11/2016 relativa all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di arretramento delle panchine dello stadio Menti dell'importo complessivo di € 50.000,00, IVA compresa, finanziato con utili AIM;
- determina dirigenziale n. 141 del 2/2/2017 relativa all'approvazione del progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 50.000,00, IVA compresa e contestuale affidamento dei lavori, previa procedura comparativa e ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. 50/2016, alla ditta Tagliapietra srl di Basiliano (UD) per l'importo di e 30.758,10 + € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 31.758,10 + IVA 22%, corrispondente al ribasso offerto del 16,87%. Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 27/2/2017 PGN 26741/17.

Come descritto nella Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giovanni Fichera in data 20/4/2017 PGN 54795/17 agli atti, risulta necessario procedere con un intervento supplementare non incluso nel contratto iniziale, resosi necessario in quanto le lavorazioni di rimozione del tunnel d'ingresso al campo di gioco e della relativa ringhiera laterale annessa si sono rese necessarie per uniformità alle operazioni di arretramento delle panchine in corso di esecuzione dei lavori, concordate con la società Vicenza Calcio spa e strettamente connesse, per motivi edili, alle lavorazioni principali.

Pertanto, sulla base di valutazioni tecniche (medesima ditta presente in cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza), amministrative (riproposizione del medesimo ribasso presentato in sede di offerta per i lavori, requisiti di ordine generale già accertati) si ritiene indispensabile procedere ad affidamento diretto avvalendosi della medesima impresa Tagliapietra srl di Basiliano (UD), ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Un cambiamento dell'esecutore principale, infatti, risulta essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici, sia perché comporterebbe per l'Amministrazione

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1347

DETERMINA N. 1139 DEL 12/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
ARRETRAMENTO DELLE PANCHINE DELLO STADIO MENTI. CUP B34H16001220004 CIG ZDA1D2A634.**

Comunale, disguidi e costi aggiuntivi. La fattispecie, con le valutazioni sopra esposte, soddisfa entrambi i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) del richiamato art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Vengono di fatto rispettati i principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in particolare: il principio di economicità; il principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; il principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per consentire la corretta esecuzione dell'intervento.

L'impresa Tagliapietra srl di Basiliano (UD) ha manifestato con nota in data acquisita al PGN 53868/17 agli atti, la disponibilità ad eseguire i lavori supplementari sopradescritti per l'importo di € 7.556,31, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 22%. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento con la sopracitata nota PGN 54795/17 agli atti e non eccede il 50% del valore iniziale del contratto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai fini dell'esecuzione di tali opere supplementari si prevede che le stesse vengano eseguite in 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, dalla data di comunicazione dell'affidamento.

A seguito dei lavori supplementari sopradescritti, il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa Tagliapietra srl di Basiliano (UD) ammonta ad € 39.314,41 oneri per la sicurezza compresi + IVA 22%.

Rilevato che la ditta Tagliapietra srl è in possesso di DURC regolare (DURC prot. INAIL 6644968 del 7/3/2017), nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, accertati in sede di aggiudicazione dei lavori di cui alla determina dirigenziale n. 141 del 2/2/2017 e di SOA adeguata;

Considerato che la spesa complessiva di € 9.218,70 (IVA 22% compresa) rientra nel quadro economico tra le somme a disposizione del progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n. 141 del 2/2/2017 soprarichiamata;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31/1/2017 che approva il Bilancio di Previsione 2017/2019;



Proposta N. 1347

DETERMINA N. 1139 DEL 12/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
ARRETRAMENTO DELLE PANCHINE DELLO STADIO MENTI. CUP B34H16001220004 CIG ZDA1D2A634.**

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/2/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19/7/2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Tagliapietra srl di Basiliano (UD) – P. IVA 01548280302, i lavori supplementari descritti nelle premesse, nell'ambito dei lavori di arretramento delle panchine dello Stadio Menti, alle condizioni del preventivo acquisito al PGN 53868/17 e per l'importo di € 7.556,31, oneri per la sicurezza compresi + IVA 22%;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 9.218,70, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 114322 del capitolo 1873701 "Stadio comunale R. Menti – manutenzione straordinaria" del bilancio del corrente esercizio finanziato con utili AIM, dove la somma occorrente è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 141 del 2/2/2017 richiamata in premessa;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 1347

DETERMINA N. 1139 DEL 12/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
 ARRETRAMENTO DELLE PANCHINE DELLO STADIO MENTI. CUP B34H16001220004 CIG ZDA1D2A634.**

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2017	2018	2019		
1873701	114322	competenza: 9,218,70				
		cassa: 9,218,70				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 9.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 9.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00

- 4) di prendere atto che a seguito dei lavori supplementari sopradescritti, il nuovo importo di cui al contratto PGN 26741/17 relativo all'appalto dei lavori affidati all'impresa Tagliapietra srl di Basiliano (UD) ammonta ad € 39.314,41 oneri per la sicurezza compresi + IVA 22%;
- 5)) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 10 (dieci) per l'ultimazione dei lavori dalla data di comunicazione dell'affidamento;
- 6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .
 L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1347

DETERMINA N. 1139 DEL 12/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ARRETRAMENTO DELLE PANCHINE DELLO STADIO MENTI. CUP B34H16001220004 CIG ZDA1D2A634.

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190, 37 della Legge 14/3/2013 n. 33 e 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web "Amministrazione Trasparente" del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1347

DETERMINA N. 1139 DEL 12/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ARRETRAMENTO DELLE PANCHINE DELLO STADIO MENTI. CUP B34H16001220004 CIG ZDA1D2A634.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 09/06/2017 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1347

DETERMINA N. 1139 DEL 12/06/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ARRETRAMENTO DELLE PANCHINE DELLO STADIO MENTI. CUP B34H16001220004 CIG ZDA1D2A634.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
117513	2017	STADIO COMUNALE R. MENTI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	U	06012.02.1873701	9.218,70

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 20/06/2017

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 35e0176a37ab672f8d4871e6cc1237d04428671c

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"