



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 112

DETERMINA N. 134 DEL 23/01/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

CIMITERI - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA A SEGUITO DI ELEVATA INFESTAZIONE FERROMAGNETICA SECONDA FASE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMiato NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE. CUP B37H16002050004 CIG Z9B1F233F9.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0017472/2018 del 02/02/2018

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 112

DETERMINA N. 134 DEL 23/01/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: CIMITERI - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA A SEGUITO DI ELEVATA INFESTAZIONE FERROMAGNETICA SECONDA FASE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMiato NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE. CUP B37H16002050004 CIG Z9B1F233F9.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono di seguito:

- programma triennale dei lavori pubblici 2016 – 2018 e l'elenco annuale 2016 approvati unitamente al bilancio di previsione 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/11935 del 28/1/2016 e successive variazioni, i quali hanno previsto, tra l'altro, la realizzazione di una sala del commiato a norma nei pressi del Cimitero Maggiore Monumentale, riutilizzando la struttura metallica prefabbricata predisposta ed esistente in Corte dei Bissari, in precedenza ad uso guardaroba per le manifestazioni espositive in Basilica Palladiana;
- determina dirigenziale n. 272 del 18/2/2016 con la quale, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato all'architetto Margherita Tescari di Vicenza, l'incarico della progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori relativi alla nuova sala del commiato nei pressi del Cimitero Maggiore Monumentale, per l'importo di € 13.687,93 + INARCASSA 4% + IVA 22%, corrispondente al ribasso offerto del 27%;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 12/7/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ad un primo stralcio dell'intervento relativo allo smontaggio e stoccaggio del padiglione temporaneo in Corte dei Bissari, in prossimità della Basilica Palladiana e del quale è stata prevista la rimozione, in ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza di Verona di cui alla nota n. 16424 del 13/6/2012. Attualmente gli interventi sono stati ultimati;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 28/25654 del 28/2/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione della sala del commiato nei pressi del Cimitero Maggiore – 2° stralcio dell'importo complessivo di € 430.000,00, IVA compresa, finanziato con concessioni cimiteriali;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 112

DETERMINA N. 134 DEL 23/01/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: CIMITERI - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA A SEGUITO DI ELEVATA INFESTAZIONE FERROMAGNETICA SECONDA FASE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMiato NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE. CUP B37H16002050004 CIG Z9B1F233F9.

- determina dirigenziale n. 1601 del 9/8/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 2° stralcio dell'importo complessivo di € 430.000,00, IVA compresa, di cui € 314.686,00 per lavori soggetti a ribasso + € 8.814,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA. Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 Del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- considerato che l'area di intervento nei pressi del Cimitero Maggiore è stata oggetto di bombardamenti durante la seconda guerra mondiale, prima di procedere ai lavori di realizzazione della sala del commiato, risultando necessario procedere alla bonifica bellica dell'area, con determina dirigenziale n. 1281 del 28/6/2017, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato il servizio alla ditta S.O.S. Diving Team srl di Teolo – P. IVA 01543200289, per l'importo di € 3.115,67 + € 400,00 per oneri per la sicurezza, complessivamente € 3.515,67 + IVA 22%, corrispondente al ribasso offerto del 41,33% e alle condizioni dell'offerta presentata acquisita al PGN 61123/17.

Nel corso dell'esecuzione della bonifica superficiale iniziata il giorno 11/10/2017, la ditta incaricata con nota del 26/10/2017 agli atti, ha segnalato che la totalità del sedime è interessato da uno stato di elevata infestazione ferromagnetica che inficia il corretto utilizzo degli apparati di rilevamento e pertanto secondo quanto previsto dal disciplinare tecnico per l'esecuzione del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre, quale corretta metodologia integrativa è necessaria l'esecuzione preliminare di "scavi a carattere BCM a strati successivi con vaglio del materiale di risulta e successive trivellazioni proporzionalmente ridotte", operazione da reiterare sino alla completa eliminazione della condizione di infestazione. E' necessario inoltre che la metodologia descritta e quantificata sia dettagliata e sottoposta per l'approvazione all'ufficio BCM del 5° Reparto Infrastrutture. Per tale attività non prevista, necessita la formazione di nuovo prezzo che integra l'esecuzione della bonifica da ordigni bellici dell'area. L'attività integrativa dovrà essere svolta in due fasi.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 112

DETERMINA N. 134 DEL 23/01/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: CIMITERI - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA A
SEGUITO DI ELEVATA INFESTAZIONE FERROMAGNETICA SECONDA FASE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMiato NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE. CUP
B37H16002050004 CIG Z9B1F233F9.**

Con determina dirigenziale n. 2708 del 13/12/2017 è stato approvato l'aggiornamento dell'importo di affidamento alla ditta S.O.S. Diving srl di Teolo (PD) pari ad ulteriori € 7.550,74 + IVA, corrispondente ad una prima fase dell'intervento.

Risulta ora necessario procedere all'aggiornamento dell'importo di affidamento alla ditta S.O.S. Diving srl di Teolo (PD) pari ad ulteriori € 2.589,55 + IVA, corrispondente alla seconda fase dell'intervento. L'importo è ritenuto congruo dal responsabile del procedimento, con riferimento ai prezzi di mercato per analoga tipologia di servizio e considerato che è stato applicato il medesimo ribasso offerto in sede di procedura comparativa (41,33%).

La spesa complessiva di € 3.159,25, IVA compresa, rientra nelle somme a disposizione nel progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n. 1601 del 9/8/2017.

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 21/16627 del 14 febbraio 2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (P.E.G.);
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19/9/2017 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2017-2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;



Proposta N. 112

DETERMINA N. 134 DEL 23/01/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: CIMITERI - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA A
SEGUITO DI ELEVATA INFESTAZIONE FERROMAGNETICA SECONDA FASE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMiato NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE. CUP
B37H16002050004 CIG Z9B1F233F9.**

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l'aggiornamento dell'importo dell'affidamento alla ditta S.O.S. Diving Team srl di Teolo (PD) – P. IVA 01543200289, del servizio di bonifica bellica nell'ambito dei lavori di realizzazione della sala del commiato nei pressi del Cimitero Maggiore, per l'importo complessivo di € 2.589,55 + IVA 22%, corrispondenti all'esecuzione preliminare di “scavi a carattere BCM a strati successivi con vaglio del materiale di risulta e successive trivellazioni proporzionalmente ridotte”, operazione da reiterare sino alla completa eliminazione della condizione di infestazione e per la seconda fase dell'intervento, sulla base della nota in data 26/10/2017 agli atti;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.159,25, IVA 22% compresa, trova copertura nell'impegno codice 118020 al capitolo 1706000 “Cimitero Maggiore e cimiteri suburbani - ampliamento” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con concessioni cimiteriali, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 1601 del 9/8/2017 citata in premessa;
3. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 112

DETERMINA N. 134 DEL 23/01/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: CIMITERI - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA A
 SEGUITO DI ELEVATA INFESTAZIONE FERROMAGNETICA SECONDA FASE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
 REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMiato NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE. CUP
 B37H16002050004 CIG Z9B1F233F9.**

		SPESA					
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011					
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)					
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020			
1706000	118020	competenza: 3.159,25					
		cassa: 3.159,25					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
TOTALE		competenza: 3.159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		cassa: 3.159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 4. di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 112

DETERMINA N. 134 DEL 23/01/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: CIMITERI - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA A
SEGUITO DI ELEVATA INFESTAZIONE FERROMAGNETICA SECONDA FASE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMiato NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE. CUP
B37H16002050004 CIG Z9B1F233F9.**

5. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.



Proposta N. 112

DETERMINA N. 134 DEL 23/01/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: CIMITERI - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA A SEGUITO DI ELEVATA INFESTAZIONE FERROMAGNETICA SECONDA FASE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE. CUP B37H16002050004 CIG Z9B1F233F9.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 19/01/2018 da Raffaella Gianello con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 112

DETERMINA N. 134 DEL 23/01/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: CIMITERI - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA A SEGUITO DI ELEVATA INFESTAZIONE FERROMAGNETICA SECONDA FASE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE. CUP B37H16002050004 CIG Z9B1F233F9.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
119796	2016	CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI - AMPLIAMENTO	U	12092.02.1706000	3.159,25

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 02/02/2018

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : b9e0f703bc075dcb05de55261f904963f0cdf368

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Raffaella Gianello

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"