



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2405

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL. CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 - CIG Z5F1D4327F.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0153178/2018 del 16/10/2018
Firmatario: CARLO ANDRIOLO



Proposta N. 2405

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL. CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 - CIG Z5F1D4327F.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 252/154373 del 05/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Strada Marosticana – 1° stralcio dell'importo complessivo di € 350.000,00 (IVA compresa);
- con determina dirigenziale a contrarre n. 1320 del 03/07/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 350.000,00 (IVA compresa);
- con determina dirigenziale n. 1767 del 07/09/2017 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 33 comma 1) del D.Lgs. 50/2016e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta F.LLI CAROLLO srl via Codalunga, 20 – Centrale di Zugliano (VI) P.IVA 02958720241, per il prezzo offerto di € 256.731,32, pari al ribasso del 12,859%, + € 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 264.731,32 + IVA 4% e 10%.
- a seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico di progetto è stato così di seguito rideterminato:

LAVORI AGGIUDICATI

- Lavori a misura (IVA 10%)	€ 47.101,62	
- Lavori a misura abbattimento barriere (IVA 4%)	€ 209.629,70	
Totale lavori	€ 256.731,32	
Oneri per la sicurezza (IVA 10%)	€ 8.000,00	
TOTALE LAVORI AGGIUDICATI		€ 264.731,32
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
- imprevisti arrotondamenti, allacciamenti progetto illuminotecnico (IVA compresa)	€ 7.469,34	
- spese per pubblicità "Vicenza si fa bella"	€ 500,00	
- spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP, D.L. e CSE (INARCASSA e IVA compresi)	€ 17.780,13	
- Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, assistenza RUP, verifiche, funzioni tecniche)		

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2405

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL. CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 - CIG Z5F1D4327F.

art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016)	€ 4.645,42
- Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.)	
art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016	€ 1.161,35
- IVA 4% su lavori abbattimento barriere	€ 8.385,19
- IVA 10% su lavori a misura e oneri sicurezza	€ 5.510,16
- ribasso compresa IVA 4% e 10%	€ 39.817,09
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 85.268,68
TOTALE COMPLESSIVO	€ 350.000,00

Durante l'esecuzione dei lavori, come descritto nella relazione del direttore dei lavori acquisita al n. di PG 134099 del 11/09/2018, agli atti, si è rivelato utile prevedere alcune lavorazioni supplementari, definite in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, strettamente connesse all'intervento principale e non separabili dallo stesso e, quindi, dal contratto iniziale, che si possono qui di seguito così riassumere e motivare:

- tra la data di inizio lavori (9 ottobre 2017) ad oggi, in Strada Marosticana, a causa delle avverse condizioni climatiche e in particolare alle intense precipitazioni cadute nel periodo invernale, alcuni tratti di strada non compresi all'interno delle aree interessate del progetto ma immediatamente e funzionalmente ad esse connesse, hanno subito dei danneggiamenti causando rotture dell'asfalto e in alcuni casi del sottofondo stradale, anche a causa del necessario transito dei mezzi di cantiere;
- a causa del passaggio di mezzi pesanti e degli autobus in corrispondenza delle fermate, anche in punti ove le stesse sono state temporaneamente traslate per l'esecuzione delle opere principali, per effetto delle azioni frenanti e acceleranti dei mezzi, la pavimentazione ha subito forti sollecitazioni, causando lo sfondamento di alcuni tratti.

Si prevede quindi il rifacimento di alcuni tratti di strada con scarifica di 20 cm e risanamento/ripristino della fondazione con rifacimento in misto cementato, fresatura di manti di usura, ripristino del tappeto di usura e della segnaletica orizzontale nonché la realizzazione di una ulteriore isola spartitraffico, derivante da una verifica delle traiettorie ex post.

In relazione alle specifiche discipline dettate dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e smi in merito alla modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, si precisa quanto segue:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2405

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL. CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 - CIG Z5F1D4327F.

- la modifica al contratto, derivante dal disporre i lavori di cui alla relazione del direttore dei lavori acquisita al n. di PG 134099 del 11/09/2018, viene autorizzata dal Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione della relazione medesima, agli atti (comma 1, numero 1, primo capoverso dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e smi);
- la modifica del contratto, per la tipologia e la natura tecnica ed amministrativa delle lavorazioni disposte, non costituisce variante in corso d'opera, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi e con i conseguenti effetti di cui al comma 14 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi;
- la modifica del contratto avviene per l'esecuzione di lavori supplementari, come descritti nella richiamata relazione, che si sono resi necessari e che non erano inclusi nell'appalto iniziale, senza una nuova procedura di affidamento in quanto il cambiamento del contraente produrrebbe entrambi gli effetti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e smi. Ciò sulla base sia di valutazioni di carattere tecnico (esecuzione contestuale ai lavori principali, medesima ditta presente in cantiere, riduzione dei costi e tempi di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza, la tempestività dell'esecuzione, medesima tipologia di lavorazioni e materiali) che amministrativo (riproposizione del medesimo ribasso presentato in sede di offerta);
- la modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento rientra altresì pienamente nelle previsioni di cui alla lettera e) del medesimo comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi, con piena rispondenza al criterio di "modifica non sostanziale" ai sensi del comma 4 del medesimo art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi. La modifica infatti non introduce condizioni che avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi all'offerta o che avrebbero attirato ulteriori partecipanti (lettera a); l'equilibrio economico del contratto viene rispettato e ciò anche sulla base della disponibilità dell'Impresa aggiudicataria di svolgere i lavori supplementari alle medesime condizioni offerte per il contratto in essere (lettera b); la modifica non estende inoltre notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, sia in termini di valore assoluto che di tipologia delle lavorazioni, che sono riproposizione quantitativa di lavorazioni previste nel contratto principale (lettera c); il



Proposta N. 2405

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL. CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 - CIG Z5F1D4327F.

contraente resta il medesimo del contratto principale, non essendovi una nuova procedura di aggiudicazione o una sostituzione ai sensi del comma 1, lettera d) dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi (lettera d);

- la modifica del contratto rispetta pur sempre comunque i limiti di aumento del prezzo di cui al comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi;

Il relazione alla modifica del contratto senza una nuova procedura di di affidamento vengono inoltre rispettati i principi generali di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei;
- principio di tempestività.

L'impresa F.LLI CAROLLO srl di Centrale di Zugliano (VI) ha manifestato con nota scritta, agli atti, la disponibilità ad eseguire i lavori sopra descritti, come indicato nella relazione acquisita al n. PG 134099 del 11/09/2018, agli atti, per l'importo complessivo di € 34.379,17 + IVA 10%, al netto del medesimo ribasso d'asta del 12,859% applicato dalla ditta in sede di gara per l'aggiudicazione dei lavori principali, confermando altresì tutte le ulteriori discipline generali e particolari, del contratto principale, come registrato in Vicenza al n° 2069 di raccolta, n° 28346 di repertorio speciale (PGN 142474 del 04/10/2017). L'importo dei lavori aggiuntivi è ritenuto congruo dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla base dell'utilizzo dei medesimi prezzi unitari offerti in sede di gara per i lavori principali. Non sono infatti contemplati nuovi prezzi e relativi verbali di concordamento e atto di sottomissione.

Con l'approvazione dei suddetti lavori quale supplementari, che vengono affidati a corpo, il quadro economico del progetto viene così di seguito rideterminato:

LAVORI AGGIUDICATI

- Lavori a misura (IVA 10%)	€ 47.101,62
- lavori supplementari (IVA 10%)	€ 34.379,17
- Lavori a misura abbattimento barriere (IVA 4%)	<u>€ 209.629,70</u>
Totale lavori	€ 291.110,49
Oneri per la sicurezza (IVA 10%)	<u>€ 8.000,00</u>
TOTALE LAVORI AGGIUDICATI	€ 299.110,49

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2405

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL. CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 - CIG Z5F1D4327F.

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

- imprevisti arrotondamenti, allacciamenti progetto illuminotecnico (IVA compresa)	€ 7.389,34
- spese per pubblicità "Vicenza si fa bella"	€ 500,00
- spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP, D.L. e CSE (INARCASSA e IVA compresi)	€ 17.780,13
- spese tecniche per lavori supplementari (INARCASSA e IVA compresi)	€ 2.080,00
- Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, assistenza RUP, verifiche, funzioni tecniche) art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016)	€ 4.645,42
- Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.) art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016	€ 1.161,35
- IVA 4% su lavori abbattimento barriere	€ 8.385,19
- IVA 10% su lavori a misura e oneri sicurezza	€ 5.510,16
- IVA 10% lavori supplementari a misura	€ 3.437,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 50.889,51
TOTALE COMPLESSIVO	€ 350.000,00

Ai fini dell'esecuzione di tali opere aggiuntive si prevede che le stesse vengano eseguite in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, dalla data di comunicazione dell'affidamento.

Rilevato che la ditta F.LLI CAROLLO srl è in possesso di DURC regolare (DURC prot. NAIL_12135402 del 21/06/2018), nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi, accertati in fase di aggiudicazione, e di SOA adeguata;

Considerato che la spesa complessiva di € 37.817,09 (IVA 10% compresa) rientra nel quadro economico tra le somme a disposizione del progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n. 1320 del 03/07/2017, sopra richiamata;

Precisato che la modifica del contratto con la ditta F.LLI CAROLLO srl sarà concluso per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016 e smi e che la medesima ditta assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2405

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL. CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 - CIG Z5F1D4327F.

Trattandosi di modifica contrattuale con rideterminazione del quadro economico dei lavori, viene confermato il CIG relativo all'affidamento originario (**CIG 71166247E7**).

Valutato altresì che, secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, risulta necessario procedere all'adeguamento delle competenze professionali dovute al progettista e direttore dei lavori, arch. Luca Pasquali di S. Giustina in Colle (PD), dell'importo di € 1.639,35 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 2.080,00, ritenuto congruo, in quanto calcolato sull'importo dei lavori aggiuntivi con applicazione del medesimo sconto del 32,52%, indicato dal professionista in sede di offerta (**CIG Z5F1D4327F**);

Considerato che la suddetta spesa complessiva € 2.080,00 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese) trova capienza all'interno delle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n. 1320 del 03/07/2017;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D. Lgs. 165/2001 e che la violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2405

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL. CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 - CIG Z5F1D4327F.

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e smi e per le motivazioni espresse in premessa, la modifica al contratto principale dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Strada Marosticana – 1° stralcio dell'importo di complessivo di € 34.379,17 + IVA 10%;
- 2) di procedere, per le motivazioni espresse in in premessa, all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta F.LLI CAROLLO srl via Codalunga, 20 – Centrale di Zugliano (VI) P.IVA 02958720241, per l'importo complessivo di € 34.379,17 + IVA 10% e alle condizioni tutte indicate nella relazione del Direttore dei lavori acquisita al n. di PG 134099 del 11/09/2018 e autorizzata dal Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione della relazione medesima, agli atti, (comma 1, numero 1, primo capoverso dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi);
- 3) di prendere atto che a seguito dell'approvazione dei lavori di cui al punto 1) il quadro economico di progetto viene così di seguito rideterminato:

LAVORI AGGIUDICATI

- Lavori a misura (IVA 10%)	€ 47.101,62	
- lavori supplementari (IVA 10%)	€ 34.379,17	
- Lavori a misura abbattimento barriere (IVA 4%)	€ 209.629,70	
Totale lavori	€ 291.110,49	
Oneri per la sicurezza (IVA 10%)	€ 8.000,00	
TOTALE LAVORI AGGIUDICATI		€ 299.110,49
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
- imprevisti arrotondamenti, allacciamenti progetto illuminotecnico (IVA compresa)	€ 7.389,34	
- spese per pubblicità "Vicenza si fa bella"	€ 500,00	
- spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP, D.L. e CSE (INARCASSA e IVA compresi)	€ 17.780,13	
- spese tecniche per lavori supplementari (INARCASSA e IVA compresi)	€ 2.080,00	
- Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, assistenza RUP, verifiche, funzioni tecniche) art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016)	€ 4.645,42	
- Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni,		

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2405

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL. CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 - CIG Z5F1D4327F.

strumentazioni e tecnologie, funzionali, ecc.)

art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016

€ 1.161,35

- IVA 4% su lavori abbattimento barriere

€ 8.385,19

- IVA 10% su lavori a misura e oneri sicurezza

€ 5.510,16

- IVA 10% lavori supplementari a misura

€ 3.437,92

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 50.889,51

TOTALE COMPLESSIVO

€ 350.000,00

- 4) di dare atto che la spesa complessiva € 37.817,09 (IVA 10% compresa) trova copertura nell'impegno codice 117697 al capitolo 1940807 "Strada Marosticana: riqualificazione e messa in sicurezza" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP, dove rientra nella somma vincolata con la determina dirigenziale n. 1320 del 03/07/2017, richiamata in premessa . **CIG 71166247E7**
- 5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 2405

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL. CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 - CIG Z5F1D4327F.

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020	
1940807	117697	competenza: 37.817,09			
		cassa: 37.817,09			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 37.817,09	0,00	0,00	0,00
		cassa: 37.817,09	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .
 L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2405

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL. CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 - CIG Z5F1D4327F.

- 6) di stabilire che la modifica al contratto con la ditta F.LLI CAROLLO di Centrale di Zugliano (VI), come registrato in Vicenza al n° 2069 di raccolta, n° 28346 di repertorio speciale (PGN 142474 del 04,10,2017), verrà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto dall'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- 7) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 60 (sessanta) per l'ultimazione dei lavori dalla data di comunicazione dell'affidamento;
- 8) di dare atto che la ditta F.LLI CAROLLO di Centrale di Zugliano (VI), assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 9) di stabilire che il pagamento alla ditta F.LLI CAROLLO di Centrale di Zugliano (VI), verrà effettuato in un'unica soluzione, a lavori ultimati e ritenuti regolarmente eseguiti;
- 10) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 62/2013 relative al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
- 11) di approvare la spesa di € 2.080,00 (INARCASSA 4% e IVA 22%comprese), rientrante nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione e da riconoscere, come indicato in premessa, al progettista e Direttore dei lavori arch. Luca Pasquali di S. Giustina in Colle (PD) **CIG Z5F1D4327F**;
- 12) di dare atto che la spesa di € 2.080,00 (INARCASSA 4% e IVA 22%comprese) trova copertura nell'impegno codice 117697 al capitolo 1940807 "Strada Marosticana: riqualificazione e messa in sicurezza" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con



Proposta N. 2405

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL. CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 - CIG Z5F1D4327F.

mutuo della Cassa DD.PP, dove rientra nella somma vincolata con la determina dirigenziale n. 1320 del 03/07/2017, richiamata in premessa;

- 13) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 2405

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL. CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 - CIG Z5F1D4327F.

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020	
1940807	117697	competenza: 2.080,00			
		cassa: 2.080,00			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 2.080,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 2.080,00	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2405

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL. CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 - CIG Z5F1D4327F.

- 14) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza;
- 15) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 16) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 2405

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL. CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 - CIG Z5F1D4327F.



Proposta N. 2405

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL. CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 - CIG Z5F1D4327F.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2405

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL. CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 - CIG Z5F1D4327F.

PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
125133	2018	STRADA MAROSTICANA: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA	10052.02.194080 7	37.817,09
125134	2018	STRADA MAROSTICANA: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA	10052.02.194080 7	2.080,00

La presente determinazione è: **REGOLARE**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

LA PO DI RAGIONERIA

Vicenza, 15/10/2018

Lorella Sorgato

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 0bc56f2e1f0901cfe6206e21defd6af80ec56508

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2405

DETERMINA N. 2038 DEL 09/10/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO PRINCIPALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADA MAROSTICANA 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA F.LLI CAROLLO SRL. CUP B37H15001690004 CIG 71166247E7 - CIG Z5F1D4327F.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
125133	2018	STRADA MAROSTICANA: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA	U	10052.02.1940807	37.817,09
125134	2018	STRADA MAROSTICANA: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA	U	10052.02.1940807	2.080,00

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 15/10/2018

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 0bc56f2e1f0901cfe6206e21defd6af80ec56508

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"