



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 529

DETERMINA N. 399 DEL 01/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 - 2° LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST ESEGUITI DALLA DITTA ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN). CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.



Proposta N. 529

DETERMINA N. 399 DEL 01/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 - 2° LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST ESEGUITI DALLA DITTA ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN). CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- determina dirigenziale n. 566 del 21/3/2016 con la quale, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato all'ing. Flavio Zoncheddu dello Studio Zoncheddu e Associati di Bassano del Grappa (VI), l'incarico per la progettazione definitiva degli interventi di manutenzione straordinaria strade, piste ciclabili e marciapiedi anno 2016 – 2° lotto;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 217/142427 del 10/11/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria strade piste ciclabili e marciapiedi anno 2016 – secondo lotto riqualificazione marciapiedi e strade area ovest della città dell'importo complessivo di € 520.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo della CDP;
- determina dirigenziale n. 642 del 3 aprile 2017 con la quale è stato affidato all'ing. Flavio Zoncheddu dello Studio Zoncheddu e Associati di Bassano del Grappa (VI), l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi sopracitati;
- determina dirigenziale n. 1333 del 06/07/2017 con la quale è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 520.000,00, IVA compresa, di cui € 372.000,00 per lavori soggetti a ribasso + € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il progetto esecutivo prevede un onere economico complessivo di € 520.000,00 (IVA compresa) così risultante:

LAVORI

Totale lavori soggetti a ribasso d'asta € 372.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00

TOTALE LAVORI € 382.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 529

DETERMINA N. 399 DEL 01/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 - 2° LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST ESEGUITI DALLA DITTA ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN). CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE**

Rilievi accertamenti e indagini	€ 1.000,00
Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 1.000,00
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 30.000,00
Imprevisti e arrotondamento	€ 5.960,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva, D.LL., CSP e CSE, redazione CRE (INARCASSA e IVA comprese)	€ 15.000,00
Accertamenti di laboratorio verifiche collaudi	€ 1.000,00
IVA 22% su lavori	€ 84.040,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 138.000,00
TOTALE GENERALE	€ 520.000,00

con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

- determina dirigenziale n. 1942 del 29/09/2017 PGN. 130595/2017 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta GRUPPO ADIGE BITUMI SPA di Mezzocorona (TN), per l'importo di € 268.398,00 + € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 278.398,00 + IVA 22%, corrispondente al ribasso offerto del 27,850% e alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, rendendosi disponibile ad assoggettarsi in caso di ritardo nell'ultimazione ad una penale giornaliera del 100‰ dell'importo contrattuale e disponibile a realizzare a propria cura e spese mq 15.000 di



Proposta N. 529

DETERMINA N. 399 DEL 01/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 - 2° LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST ESEGUITI DALLA DITTA ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN). CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.

conglomerato bituminoso per strato di usura con bitume modificato e n. 5 giorni di lavoro in orario notturno.

Il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto il 14.11.2017 - PGN. 153399/2017, n. 2018 di Racc. e n. 28358 di Rep. S.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

LAVORI

Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 268.398,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00
TOTALE LAVORI	€ 278,398,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

Rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.000,00
Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 1.000,00
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 30.000,00
Imprevisti e arrotondamento	€ 5.960,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva, D.LL., CSP e CSE, redazione CRE (INARCASSA e IVA comprese)	€ 13.062,77
Accertamenti di laboratorio verifiche collaudi	€ 1.000,00
IVA 22% su lavori	€ 61.247,56
Ribasso d'asta e recupero IVA	€ 128.331,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 241.602,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 520.000,00

- determina dirigenziale n. 2137 del 17/10/2017 con la quale è stata autorizzata la ditta GRUPPO ADIGE BITUMI SPA di Mezzocorona (TN) al subappalto alla ditta VALORE

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 529

DETERMINA N. 399 DEL 01/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 - 2° LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST ESEGUITI DALLA DITTA ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN). CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.

CITTA' AMCPS SRL di Vicenza di lavorazioni rientranti nella categoria OG3, per l'importo di € 79.141,56, di cui € 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza;

- determina dirigenziale n. 2551 del 30/11/2017 con la quale è stata autorizzata la ditta GRUPPO ADIGE BITUMI SPA di Mezzocorona (TN) al subappalto alla ditta VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE SRL di Due Carrare (PD) di lavorazioni rientranti nella categoria OG3, per l'importo di € 4.363,00, di cui € 90,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- determina dirigenziale n. 1074 del 17/05/2018 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva quale modifica al contratto sottoscritto con la ditta GRUPPO ADIGE BITUMI SPA di Mezzocorona (TN) dell'importo di € 54.514,17 senza integrazione degli oneri per la sicurezza + I.V.A. 22%.

I lavori sono stati ultimati in data 29/06/2018 e il Direttore dei Lavori dello Studio Zoncheddu e Associati di Bassano del Grappa (VI) ing. Marco Battocchio, ha redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 21/12/2018, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, per un ammontare complessivo di € 332.898,69, compresi gli oneri per la sicurezza, + I.V.A. e residuando un credito netto pari a € 6.898,69 + I.V.A., che si può liquidare all'impresa esecutrice.

Agli atti, allegati al suddetto CRE, sono conservati tutti i risultati delle prove disposte sui materiali posati e la documentazione fotografica.

Tutto ciò premesso;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 21/12/2018 dal Direttore dei lavori, Studio Zoncheddu e Associati di Bassano del Grappa (VI) - ing. Marco Battocchio e relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strade piste ciclabili e marciapiedi anno 2016 – secondo lotto riqualificazione marciapiedi e strade area ovest della città;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 529

DETERMINA N. 399 DEL 01/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 - 2° LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST ESEGUITI DALLA DITTA ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN). CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.

- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo alla ditta GRUPPO ADIGE BITUMI SPA di Mezzocorona (TN) pari a € 6.898,69 + I.V.A., rientrante nella spesa complessiva impegnata con determinazioni dirigenziali n. 1942 del 29/09/2017 e n. 1074 del 17/05/2018;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 156938846 emessa il 10/10/2017 da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Agenzia 52407 di Bassano del Grappa (VI) a garanzia dell'esecuzione dei lavori;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 529

DETERMINA N. 399 DEL 01/03/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI ANNO 2016 - 2° LOTTO - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE AREA OVEST ESEGUITI DALLA DITTA ADIGE BITUMI SPA DI MEZZOCORONA (TN). CUP B37H16001440004 CIG 71355477A8.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 01/03/2019 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)