



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 557

DETERMINA N. 406 DEL 04/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA' - INTERVENTI DI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE - 2016. CUP B37H15001670004 CIG 71652528FF. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA RTI TRA L'IMPRESA MANDATARIA VALORE CITTÀ AMCP S.R.L. DI VICENZA E L'IMPRESA MANDANTE ONGARO S.R.L. DI CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.



Proposta N. 557

DETERMINA N. 406 DEL 04/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI DI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE - 2016. CUP B37H15001670004 CIG 71652528FF. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA RTI TRA L'IMPRESA MANDATARIA VALORE CITTÀ AMCPS S.R.L. DI VICENZA E L'IMPRESA MANDANTE ONGARO S.R.L. DI CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 255/154390 del 05/12/2016 di approvazione del progetto definitivo degli interventi di modifiche alla circolazione e messa in sicurezza stradale anno 2016 dell'importo complessivo di € 150.000,00 finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- determina dirigenziale n. 458 del 10/03/2017 di affidamento all'ing. Antonio Martini anche dell'incarico della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione lavori e contabilità, compresa l'emissione del certificato di regolare esecuzione, degli interventi in oggetto per l'importo € 7.112,39 (INARCASSA 4% e IVA 22% compresi);
- determina dirigenziale a contrarre n. 1502 del 31/07/2017 che approva il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 150.000,00 (IVA compresa) e stabilisce di procedere all'aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, aggiornato il 12/01/2016, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG3 o nelle condizioni di cui all'art. 90 del DPR 207/10, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- determina dirigenziale n. 502 del 05/03/2018 con la quale si procedeva ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 33 comma 1) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sulla base del verbale prot. 75093 del 3/11/2017 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza, acquisito agli atti con N. di PG 148189 del 03/11/2017, alla RTI tra Impresa Valore Città AMCPS srl Contrà Pedemuro San Biagio 72 - Vicenza P.IVA 03624650242 (ditta mandataria) e impresa Ongaro srl - viale Pasubio 25/1 - Caldogno (VI) P.IVA 03850710249 (ditta mandante), l'appalto degli interventi di modifiche alla circolazione e messa in sicurezza stradale anno 2016 per il prezzo offerto di € 86.889,58, pari al ribasso del 19,289% + € 3.344,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 90.234,39 più IVA al 22%, per un totale di € 110.085,96 alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, con numero 9 giorni di anticipo sul termine di esecuzione e con n. 9 giorni di impegno ad eseguire i lavori in orario notturno; con la medesima determinazione si prendeva atto che, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori alla RTI tra l'impresa mandataria Valore Città AMCPS srl e l'impresa mandante Ongaro srl, il quadro economico di progetto dell'importo complessivo di € 150.000,00 (IVA compresa) veniva così rideterminato:

LAVORI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 557

DETERMINA N. 406 DEL 04/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI DI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE - 2016. CUP B37H15001670004 CIG 71652528FF. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA RTI TRA L'IMPRESA MANDATARIA VALORE CITTÀ AMPCS S.R.L. DI VICENZA E L'IMPRESA MANDANTE ONGARO S.R.L. DI CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Importo Lavori	€ 86.889,58	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.344,81	
Totale lavori aggiudicati		€ 90.234,39
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
imprevisti risoluzione interferenze e arrotondamenti (compresa IVA 22%)	€ 3.051,61	
Lavori in Economia (compresa IVA 22%)	€ 2.196,00	
- spese tecniche per progettazione esecutiva,CSP, D.L. e CSE (INARCASSA e IVA compresi)	€ 7.112,39	
- Fondo risorse finanziarie 1,60% art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e smi)	€ 1.776,00	
- Fondo risorse finanziarie 0,40% art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 e smi	€ 444,00	
- IVA 22% su lavori a misura e oneri sicurezza	€ 19.851,57	
- ribasso d'asta	€ 25.334,04	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 59.765,61
TOTALE COMPLESSIVO		€ 150.000,00

Preso atto che:

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 17.05.2018;
- i lavori sono stati consegnati in via definitiva il giorno 18.05.2018;
- gli stessi dovevano essere conclusi entro il termine contrattuale di 21 gg naturali e consecutivi e pertanto entro il 07.06.2018;
- durante l'esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti sospensioni e riprese:
sospensione n. 1 in data 04.06.2018;

Vista la relazione del RUP del 21/10/2019 PGN.166350, che, acquisito il parere del Direttore Lavori, indica che durante l'esecuzione di alcune lavorazioni oggetto dell'appalto è emersa l'opportunità di apportare delle migliorie alle opere in termini di aumento di prestazioni e di aumento della sicurezza alla circolazione.

In particolare:

- miglioramento prestazionale della pavimentazione stradale in via del Commercio, utilizzando un bitume modificato hard e splittmastik;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 557

DETERMINA N. 406 DEL 04/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI DI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE - 2016. CUP B37H15001670004 CIG 71652528FF. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA RTI TRA L'IMPRESA MANDATARIA VALORE CITTÀ AMPCS S.R.L. DI VICENZA E L'IMPRESA MANDANTE ONGARO S.R.L. DI CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- consolidamento della pavimentazione stradale per un tratto in viale Anconetta;
- doppia cordonata a protezione della pista ciclabile per un tratto di viale Anconetta per permettere la posa di archetti;
- potenziamento della segnaletica orizzontale e complementare;
- variazione delle modalità di installazione della barriera di sicurezza sulla rotatoria Diaz-Ferrarin, per interferenza con i sottoservizi.

Gli interventi di cui trattasi comportano una variazione dell'importo dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a € 17.470,31 con un incremento del 19,361% dell'importo contrattuale.

Il quadro economico a seguito della modifica al contratto viene rielaborato come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI

A.1) Importo lavori € 103.712,30

A.2) Oneri per la sicurezza € 3.992,40

A) Totale importo lavori € 107.704,70**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**B.1) Imprevisti, risoluzione interferenze e arrotondamenti
(compresa IVA 22%) € 3.051,61

B.2) Lavori in Economia (compresa IVA 22%) € 2.196,00

B.3) Spese tecniche (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016): 1,60% € 1.776,00

B.4) Spese tecniche (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016): 0,40% € 444,00

B.5a) Spese tecniche per progettazione esecutiva, D.LL., C.S.E.
(iva e cassa compresa) € 7.112,39B.5b) Spese tecniche per modifica al contratto, D.LL., C.S.E.
(iva e cassa compresa) € 2.859,28

B.6) IVA 22% su lavori A) € 23.695,03

B.7) Ribasso d'asta € 1.160,99

B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 42.295,30**€ 150.000,00**

verificato quindi che,

- trattasi della medesima tipologia delle lavorazioni previste in appalto, tali da non costituire modifica sostanziale al contratto, secondo il dettame del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e smi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 557

DETERMINA N. 406 DEL 04/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI DI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE - 2016. CUP B37H15001670004 CIG 71652528FF. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA RTI TRA L'IMPRESA MANDATARIA VALORE CITTÀ AMCPS S.R.L. DI VICENZA E L'IMPRESA MANDANTE ONGARO S.R.L. DI CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

- la spesa trova adeguata copertura all'interno del quadro economico approvato;
- vi è l'urgenza di completare gli interventi in oggetto;
- trattasi di interventi attinenti all'affidamento principale, come attestato ;
- la regolarità contributiva della ditta è assicurata,

si propone di procedere all'affidamento delle opere aggiuntive sopradescritte alla RTI tra Impresa Valore Città AMCPS srl Contrà Pedemuro San Biagio 72 - Vicenza P.IVA 03624650242 (ditta mandataria) e impresa Ongaro srl - viale Pasubio 25/1 - Caldogno (VI) P.IVA 03850710249 (ditta mandante);

accertato che vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza dei siti sopraindicati;

si da atto che il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 107.704,70 più IVA al 22% (pari ad € 23.695,03) complessivamente € 131.399,73 , oneri per la sicurezza compresi, per lavori e forniture supplementari di € 21.313,78 lva compresa.

La maggiore spesa per complessivi € 21.313,78 viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta a seguito dell'aggiudicazione approvata con la sopra riportata determina dirigenziale n.502 del 05/03/2018.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 557

DETERMINA N. 406 DEL 04/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI DI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE - 2016. CUP B37H15001670004 CIG 71652528FF. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA RTI TRA L'IMPRESA MANDATARIA VALORE CITTÀ AMCPS S.R.L. DI VICENZA E L'IMPRESA MANDANTE ONGARO S.R.L. DI CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n.267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. C) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, la modifica al contratto originario dei lavori di interventi di modifiche alla circolazione e messa in sicurezza stradale anno 2016 per € 21.313,78 comprensivo di oneri per la sicurezza e I.V.A. 22%, che lascia inalterato l'importo di progetto e il cui quadro economico risulta ridefinito come indicato nelle premesse e di assegnare a tal fine una proroga dei lavori pari a 20 giorni;

2) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la RTI tra Impresa Valore Città AMCPS srl Contrà Pedemuro San Biagio 72 - Vicenza P.IVA 03624650242 (ditta mandataria) e impresa Ongaro srl - viale Pasubio 25/1 - Caldogno (VI) P.IVA 03850710249 (ditta mandante), alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 21.313,78 comprensivo degli oneri per la sicurezza e I.V.A. 22%, rideterminando in € 131.399,73 comprensivo di oneri per la sicurezza e I.V.A., il nuovo importo contrattuale;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 21.313,78 oneri per la sicurezza e I.V.A. compresi, per gli interventi di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 117927 al capitolo 1940803 "Revisione viabilità" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1502 del 31/07/2017 citata nelle premesse;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 557

DETERMINA N. 406 DEL 04/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI DI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE - 2016. CUP B37H15001670004 CIG 71652528FF. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA RTI TRA L'IMPRESA MANDATARIA VALORE CITTÀ AMCPS S.R.L. DI VICENZA E L'IMPRESA MANDANTE ONGARO S.R.L. DI CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 557

DETERMINA N. 406 DEL 04/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI DI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE - 2016. CUP B37H15001670004 CIG 71652528FF. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA RTI TRA L'IMPRESA MANDATARIA VALORE CITTÀ AMCPS S.R.L. DI VICENZA E L'IMPRESA MANDANTE ONGARO S.R.L. DI CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.



Proposta N. 557

DETERMINA N. 406 DEL 04/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI DI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE - 2016. CUP B37H15001670004 CIG 71652528FF. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA RTI TRA L'IMPRESA MANDATARIA VALORE CITTÀ AMPCS S.R.L. DI VICENZA E L'IMPRESA MANDANTE ONGARO S.R.L. DI CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2020	2021	2022		
1940803	117927	competenza: 21.313,78				
		cassa: 21.313,78				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 21.313,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 21.313,78	0,00	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 557

DETERMINA N. 406 DEL 04/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI DI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE - 2016. CUP B37H15001670004 CIG 71652528FF. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA RTI TRA L'IMPRESA MANDATARIA VALORE CITTÀ AMCPS S.R.L. DI VICENZA E L'IMPRESA MANDANTE ONGARO S.R.L. DI CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.

-



Proposta N. 557

DETERMINA N. 406 DEL 04/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - INTERVENTI DI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE - 2016. CUP B37H15001670004 CIG 71652528FF. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA RTI TRA L'IMPRESA MANDATARIA VALORE CITTÀ AMCPS S.R.L. DI VICENZA E L'IMPRESA MANDANTE ONGARO S.R.L. DI CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 04/03/2020 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 557

DETERMINA N. 406 DEL 04/03/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - INTERVENTI DI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE - 2016. CUP B37H15001670004 CIG 71652528FF. MODIFICA DEL CONTRATTO CON LA RTI TRA L'IMPRESA MANDATARIA VALORE CITTÀ AMCPS S.R.L. DI VICENZA E L'IMPRESA MANDANTE ONGARO S.R.L. DI CALDOGNO (VI) AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT.C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
135461	2020	REVISIONE VIABILITA'	U	10052.02.1940803	21.313,78

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 10/03/2020

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c9bc829aa65cd507917b33ba099eb8afda4235da

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"