



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 243

DETERMINA N. 212 DEL 05/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

MOBILITA' - PROGRAMMA STRAORDINARIO D.P.C.M. 16/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE INTERVENTO N. 13 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VALORE CITTA' AMCPs SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CENGIO COMPRESA CICLABILE E ROTATORIA CENGIO/CAPPUCCINI/MONTE ZOVETTO. CUP B37H15001660004 CIG 7179978149.



Proposta N. 243

DETERMINA N. 212 DEL 05/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - PROGRAMMA STRAORDINARIO D.P.C.M. 16/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE INTERVENTO N. 13 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VALORE CITTA' AMCPS SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CENGIO COMPRESA CICLABILE E ROTATORIA CENGIO/CAPPUCCINI/MONTE ZOVETTO. CUP B37H15001660004 CIG 7179978149.**IL DIRIGENTE**

Il Comune di Vicenza ha partecipato al Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo.

L'Amministrazione comunale ha presentato la propria candidatura con il progetto denominato "Liberare energie urbane", comprendente 18 interventi di riqualificazione, tra i quali è compresa la riqualificazione di Via Monte Cengio (intervento n. 13) dell'importo complessivo di € 300.000,00 (IVA compresa), di cui € 100.000,00 quale quota parte di cofinanziamento del Comune di Vicenza, e il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 153/101853 del 25/8/2016.

Con DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 5.1.2017, è stata approvata la graduatoria del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana di cui al D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i quali è compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 200.000,00.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2017, prevedono, tra l'altro, l'intervento di riqualificazione Via Cengio, finanziato con il contributo di cui al DPCM 6/12/2016.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 29/25692 del 28/2/2017 si è preso atto dello schema di convenzione relativo alla regolamentazione dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di soggetto erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del fondo per l'attuazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e il Comune di Vicenza nella qualità di soggetto proponente e attuatore

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 243

DETERMINA N. 212 DEL 05/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: MOBILITA' - PROGRAMMA STRAORDINARIO D.P.C.M. 16/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE INTERVENTO N. 13 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VALORE CITTA' AMCPs SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CENGIO COMPRESA CICLABILE E ROTATORIA CENGIO/CAPPUCCINI/MONTE ZOVETTO. CUP B37H15001660004 CIG 7179978149.

del progetto "Liberare energie urbane" selezionato in seguito alla procedura avviata con il bando di cui al DPCM 25/5/2016 e successivi DPCM 6/12/2016 e 16/2/2017.

La convenzione è stata sottoscritta il 6/3/2017 e registrata alla corte dei Conti in data 4/5/2017.

Con determina dirigenziale n. 139 del 02/02/2017, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato all'arch. Monica Garbin Costabissara (VI) l'incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione di Via Cengio compresa ciclabile e rotatoria Cengio/Cappuccini/Monte Zovetto (intervento n. 13 – programma straordinario DPCM 6/12/2016) per l'importo complessivo di € 19.398,63, INARCASSA e IVA comprese.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 92/87397 del 30/6/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento n. 13 del progetto "Liberare energie urbane" relativo dei lavori di riqualificazione di Via Cengio compresa ciclabile e rotatoria Cengio/Cappuccini/Monte Zovetto, dell'importo complessivo di € 300.000,00, finanziato per € 200.000,00 con il contributo concesso dal DPCM 6/12/2016 e per € 100.000,00 con permessi a costruire e sulla base del seguente quadro economico:

quadro economico:

LAVORI

Lavori a base d'appalto	€ 243.095,88	
Oneri per la sicurezza	€ 7.292,88	
Totale lavori		€ 250.388,76
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
Imprevisti (IVA compresa)	€ 331,56	
Spese tecniche (compresa INARCASSA e IVA)	€ 19.398,63	
Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016e smi)	€ 4.006,22	
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e smi)	€ 1.001,56	
IVA 10% (su € 247.628,76 per lavori)	€ 24.762,87	
IVA 4 % (su € 2.760,00 x barriere architettoniche)	€ 110,40	
Totale Somme a disposizione		€ 49.611,24
Totale complessivo		€ 300.000,00



Proposta N. 243

DETERMINA N. 212 DEL 05/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: MOBILITA' - PROGRAMMA STRAORDINARIO D.P.C.M. 16/12/2016 - PROGETTO LIBERARE
 ENERGIE URBANE INTERVENTO N. 13 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO
 SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VALORE CITTA' AMCPS SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL
 D.LGS. 50/2016 E SMI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CENGIO COMPRESA CICLABILE E
 ROTATORIA CENGIO/CAPPUCCINI/MONTE ZOVETTO. CUP B37H15001660004 CIG 7179978149.**

Con determina dirigenziale a contrarre n. 1621 del 11/08/2017 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, aggiornato il 12/01/2016, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG3 classifica I^A o superiore, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri di valutazione, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95 comma 6 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Con determina dirigenziale n. 1621 dell'11/08/2017 i lavori sono stati aggiudicati, alla ditta VALORE CITTA' AMCPS srl con sede in Vicenza – Contrà Pedemuro San Biagio n.72 - CF e P. I.V.A. 03624650242, per il prezzo offerto di € 187.441,51, pari al ribasso del 22,894% + € 7.292,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 194.734,39 più IVA al 4% e 10%, per un totale di € 214.080,18, con miglioramento prestazionale della pavimentazione delle aree a parcheggio e la manutenzione per un anno delle aiuole e alberature.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico è stato così di seguito rideterminato:
 LAVORI

Lavori aggiudicati (€ 185.313,38 IVA 10% + € 2.128,13 IVA al 4%)	€ 187.441,51	
Oneri per la sicurezza	€ 7.292,88	
Totale lavori		€ 194.734,39
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
Imprevisti (IVA compresa)	€ 331,56	
Spese tecniche (compresa INARCASSA e IVA)	€ 19.398,63	
Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e smi)	€ 4.006,22	
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e smi)	€ 1.001,56	
IVA 10% (su € 192.606,26 per lavori e oneri sicurezza)	€ 19.260,63	
IVA 4 % (su € 2.128,13 x barriere architettoniche)	€ 85,16	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 243

DETERMINA N. 212 DEL 05/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - PROGRAMMA STRAORDINARIO D.P.C.M. 16/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE INTERVENTO N. 13 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VALORE CITTA' AMCPs SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CENGIO COMPRESA CICLABILE E ROTATORIA CENGIO/CAPPUCCINI/MONTE ZOVETTO. CUP B37H15001660004 CIG 7179978149.

ribasso d'asta

€ 61.181,85

Totale Somme a disposizione

€ 105.265,61

Totale complessivo

€ 300.000,00

Durante l'esecuzione di alcune lavorazioni oggetto d'appalto in relazione a possibili migliorie qualitative e quantitative è emersa l'opportunità di eseguire quanto di seguito riassunto:

- A. integrazione massetti in calcestruzzo su marciapiedi esistenti;
- B. variazione dimensionale delle tazze degli alberi;
- C. adeguamento delle pavimentazioni previste e razionalizzazione delle nuove caditoie;
- D. opere di miglioramento della nuova pavimentazione in drain beton;
- E. razionalizzazione funzionale della nuova isola ecologica;
- G. miglioramento della segnaletica (ambito rotatoria e rialzi);
- H. miglioramento della predisposizione per la successiva installazione dell'impianto di videosorveglianza;

In relazione alle specifiche discipline dettate dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e smi in merito alla modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, si precisa quanto segue:

- la modifica al contratto è stata autorizzata dal Responsabile del Procedimento, come da relazione acquisita al n. di PG 18466 del 05/02/2019, agli atti;
- la modifica del contratto, per la tipologia e la natura tecnica ed amministrativa delle lavorazioni disposte, non costituisce variante in corso d'opera, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi e con i conseguenti effetti di cui al comma 14 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi;
- la modifica del contratto avviene per l'esecuzione di lavori supplementari, come descritti nella richiamata relazione, che si sono resi opportuni e che non erano inclusi nell'appalto iniziale, senza una nuova procedura di affidamento in quanto il cambiamento del contraente produrrebbe entrambi gli effetti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e smi. Ciò sulla base sia di valutazioni di carattere tecnico (esecuzione contestuale ai lavori principali, medesima ditta presente in cantiere,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 243

DETERMINA N. 212 DEL 05/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - PROGRAMMA STRAORDINARIO D.P.C.M. 16/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE INTERVENTO N. 13 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VALORE CITTA' AMCPS SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CENGIO COMPRESA CICLABILE E ROTATORIA CENGIO/CAPPUCCINI/MONTE ZOVETTO. CUP B37H15001660004 CIG 7179978149.

riduzione dei costi e tempi di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza, la tempestività dell'esecuzione, medesima tipologia di lavorazioni e materiali) che amministrativo (riproposizione del medesimo ribasso presentato in sede di offerta);

- la modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento rientra altresì pienamente nelle previsioni di cui alla lettera e) del medesimo comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi, con piena rispondenza al criterio di "modifica non sostanziale" ai sensi del comma 4 del medesimo art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi. La modifica infatti non introduce condizioni che avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi all'offerta o che avrebbero attirato ulteriori partecipanti (lettera a); l'equilibrio economico del contratto viene rispettato e ciò anche sulla base della disponibilità dell'Impresa aggiudicataria di svolgere i lavori supplementari alle medesime condizioni offerte per il contratto in essere (lettera b); la modifica non estende inoltre notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, sia in termini di valore assoluto che di tipologia delle lavorazioni, che sono riproposizione quantitativa di lavorazioni previste nel contratto principale (lettera c); il contraente resta il medesimo del contratto principale, non essendovi una nuova procedura di aggiudicazione o una sostituzione ai sensi del comma 1, lettera d) dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi (lettera d);
- la modifica del contratto non supera altresì le percentuali di incremento di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi.

In relazione alla modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento vengono inoltre rispettati i principi generali di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei;
- principio di tempestività.

L'impresa VALORE CITTA' AMCPS srl di Vicenza, con nota PGN 18451 del 05/02/2019, ha manifestato la disponibilità ad eseguire i lavori sopra descritti, per l'importo complessivo di €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 243

DETERMINA N. 212 DEL 05/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: MOBILITA' - PROGRAMMA STRAORDINARIO D.P.C.M. 16/12/2016 - PROGETTO LIBERARE
ENERGIE URBANE INTERVENTO N. 13 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VALORE CITTA' AMCP S RL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL
D.LGS. 50/2016 E SMI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CENGIO COMPRESA CICLABILE E
ROTATORIA CENGIO/CAPPUCCINI/MONTE ZOVETTO. CUP B37H15001660004 CIG 7179978149.**

23.340,99, oneri per la sicurezza compresi, + IVA al 4% e 10%, corrispondente al 11,98% dell'importo di contratto, al netto del medesimo ribasso d'asta applicato dall'impresa in sede di gara per l'aggiudicazione dei lavori principali, confermando altresì tutte le ulteriori discipline generali e particolari del contratto principale, sottoscritto in data 16/02/2018. L'importo dei lavori aggiuntivi è ritenuto congruo dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla base dell'utilizzo dei medesimi prezzi unitari offerti in sede di gara per i lavori principali.

A seguito dei suddetti lavori il quadro economico di progetto viene così riformulato:
LAVORI

Lavori aggiudicati (€ 208.022,50 IVA 10% + € 2.760,00 IVA al 4%)	€ 210.782,50	
Oneri per la sicurezza	€ <u>7.292,88</u>	
Totale lavori		€ 218.075,38
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
Imprevisti (IVA compresa)	€ 331,56	
Spese tecniche (compresa INARCASSA 4 e IVA 22%)	€ 19.398,63	
Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016e smi)	€ 4.006,22	
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e smi)	€ 1.001,56	
IVA 10% (su € 215.315,38 per lavori e oneri sicurezza)	€ 21.531,54	
IVA % (su € 2.760,00x barriere architettoniche)	€ 110,40	
spese tecniche per modifica contratto		
€ 2.000,00+ INARCASSA 4% e + IVA 22%	€ 2.537,60	
ribasso d'asta	€ <u>33.007,11</u>	
Totale Somme a disposizione		€ <u>81.924,62</u>
Totale complessivo		€ 300.000,00

Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 218.075,38, oneri per la sicurezza compresi, + IVA al 4% e al 10%.

Ai fini dell'esecuzione di tali opere aggiuntive si prevede che le stesse vengano eseguite in 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, dalla data di comunicazione dell'affidamento.



Proposta N. 243

DETERMINA N. 212 DEL 05/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - PROGRAMMA STRAORDINARIO D.P.C.M. 16/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE INTERVENTO N. 13 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VALORE CITTA' AMCPS SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CENGIO COMPRESA CICLABILE E ROTATORIA CENGIO/CAPPUCCINI/MONTE ZOVETTO. CUP B37H15001660004 CIG 7179978149.

Considerato che la maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso di gara di cui al progetto approvato con la sopraccitata deliberazione di Giunta Comunale n. 92/87397 del 30/6/2017.

Rilevato che l'impresa VALORE CITTA' AMCPS srl è in possesso di DURC regolare (INAIL_13556865 del 23/10/2018) e dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi, accertati in fase di aggiudicazione dei lavori principali, e di SOA adeguata;

Precisato che la modifica del contratto con l'impresa VALORE CITTA' AMCPS srl sarà concluso per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016 e smi, e che l'impresa assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Trattandosi di modifica contrattuale con rideterminazione del quadro economico dei lavori, viene confermato il CIG relativo all'affidamento originario (**CIG 7179978149**).

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, arch. Monica Garbin, la somma complessiva di € 2.000,00+ INARCASSA 4% + IVA 22%, per un totale di € 2.537,60 per la progettazione e direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di cui al presente provvedimento. L'importo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016 e con applicazione del medesimo ribasso offerto dal professionista in sede di procedura comparativa di cui alla determina n. 139 del 02/02/2017. (**CIG ZFA1D27EC9**)

La somma complessiva di € 2.537,60, INARCASSA e IVA comprese, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso di gara di cui al progetto approvato con la sopraccitata deliberazione di Giunta Comunale n. 92/87397 del 30/6/2017.

Tutto ciò premesso;



Proposta N. 243

DETERMINA N. 212 DEL 05/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: MOBILITA' - PROGRAMMA STRAORDINARIO D.P.C.M. 16/12/2016 - PROGETTO LIBERARE
ENERGIE URBANE INTERVENTO N. 13 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VALORE CITTA' AMCP S RL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL
D.LGS. 50/2016 E SMI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CENGIO COMPRESA CICLABILE E
ROTATORIA CENGIO/CAPPUCCINI/MONTE ZOVETTO. CUP B37H15001660004 CIG 7179978149.**

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la motivazioni espresse in premessa, la modifica al contratto originario dei lavori di riqualificazione di Via Cengio compresa ciclabile e rotatoria Cengio/Cappuccini/Monte Zovetto (intervento n. 13 – programma straordinario DPCM 6/12/2016), composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 23.340,99, oneri per la sicurezza compresi + IVA al 4% e al 10%, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto che risulta così di seguito rideterminato:

LAVORI

Lavori aggiudicati (€ 208.022,50 IVA 10% +

€ 2.760.00 IVA al 4%)

€ 210.782,50

Oneri per la sicurezza

€ 7.292,88

Totale lavori

€ 218.075,38

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 243

DETERMINA N. 212 DEL 05/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - PROGRAMMA STRAORDINARIO D.P.C.M. 16/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE INTERVENTO N. 13 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VALORE CITTA' AMCPS SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CENGIO COMPRESA CICLABILE E ROTATORIA CENGIO/CAPPUCCINI/MONTE ZOVETTO. CUP B37H15001660004 CIG 7179978149.

Imprevisti (IVA compresa)	€	331,56
Spese tecniche (compresa INARCASSA e IVA)	€	19.398,63
Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, funzioni tecniche, DL e collaudo (art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016e smi)	€	4.006,22
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e smi)	€	1.001,56
IVA 10% (su € 215.315,38 per lavori e oneri sicurezza)	€	21.531,54
IVA % (su € 2.760,00x barriere architettoniche)	€	110,40
spese tecniche per modifica contratto € 2.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%	€	2.537,60
ribasso d'asta	€	<u>33.007,11</u>
Totale Somme a disposizione	€	<u>81.924,62</u>
Totale complessivo	€	300.000,00

- 2) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta Valore Città AMCPS srl con sede in Vicenza – Contrà Pedemuro San Biagio n.72 - CF e P. I.V.A. 03624650242, per il maggior importo di € 23.340,99, oneri per la sicurezza compresi + IVA al 4% e al 10%;
- 3) di dare atto che la somma complessiva di € 25.637,14 (IVA 4% e 10% compresa) trova copertura nell'impegno codice 117658 al capitolo 1400200 "Patrimonio Comunale interventi per straordinaria manutenzione compresi impianti tecnologici C.P.I. e D.Lgs 81/ 2008 e verifiche vulnerabilità sismica" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con permessi a costruire, dove la somma è stata vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 30/06/2017, richiamata in premessa;
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 243

DETERMINA N. 212 DEL 05/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - PROGRAMMA STRAORDINARIO D.P.C.M. 16/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE INTERVENTO N. 13 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VALORE CITTA' AMCPS SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CENGIO COMPRESA CICLABILE E ROTATORIA CENGIO/CAPPUCCINI/MONTE ZOVETTO. CUP B37H15001660004 CIG 7179978149.



Proposta N. 243

DETERMINA N. 212 DEL 05/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: MOBILITA' - PROGRAMMA STRAORDINARIO D.P.C.M. 16/12/2016 - PROGETTO LIBERARE
 ENERGIE URBANE INTERVENTO N. 13 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO
 SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VALORE CITTA' AMPCS SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL
 D.LGS. 50/2016 E SMI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CENGIO COMPRESA CICLABILE E
 ROTATORIA CENGIO/CAPPUCCINI/MONTE ZOVETTO. CUP B37H15001660004 CIG 7179978149.**

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021		
1400200	117658	competenza: 25.637,14				
		cassa: 25.637,14				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 25.637,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 25.637,14	0,00	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 243

DETERMINA N. 212 DEL 05/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - PROGRAMMA STRAORDINARIO D.P.C.M. 16/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE INTERVENTO N. 13 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VALORE CITTA' AMPCS SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CENGIO COMPRESA CICLABILE E ROTATORIA CENGIO/CAPPUCCINI/MONTE ZOVETTO. CUP B37H15001660004 CIG 7179978149.

- 5) di stabilire che la modifica al contratto con la ditta Valore Città AMPCS srl, come sottoscritto in data 28/02/2018, verrà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto dall'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- 6) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 15 (quindici) per l'ultimazione dei stessi dalla data di comunicazione dell'affidamento;
- 7) di dare atto che la ditta Valore Città AMPCS srl assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 8) di stabilire che il pagamento alla ditta Valore Città AMPCS srl verrà effettuato in un'unica soluzione, a lavori ultimati e ritenuti regolarmente eseguiti;
- 9) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 62/2013 relative al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
- 10) di approvare la spesa di € 2.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche per modifica contratto, da riconoscere al direttore dei lavori arch. Monica Garbin;
- 11) di dare atto che la somma complessiva di € 2.537,60 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese) trova copertura nell'impegno codice 117658 al capitolo 1400200 "Patrimonio Comunale interventi per straordinaria manutenzione compresi impianti tecnologici C.P.I. e D.Lgs 81/ 2008 e verifiche vulnerabilità sismica" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con permessi a costruire, dove la somma è stata vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 30/06/2017, richiamata in premessa;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 243

DETERMINA N. 212 DEL 05/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - PROGRAMMA STRAORDINARIO D.P.C.M. 16/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE INTERVENTO N. 13 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VALORE CITTA' AMCPS SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CENGIO COMPRESA CICLABILE E ROTATORIA CENGIO/CAPPUCCINI/MONTE ZOVETTO. CUP B37H15001660004 CIG 7179978149.

- 12) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 243

DETERMINA N. 212 DEL 05/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: MOBILITA' - PROGRAMMA STRAORDINARIO D.P.C.M. 16/12/2016 - PROGETTO LIBERARE
 ENERGIE URBANE INTERVENTO N. 13 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO
 SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VALORE CITTA' AMCPS SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL
 D.LGS. 50/2016 E SMI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CENGIO COMPRESA CICLABILE E
 ROTATORIA CENGIO/CAPPUCCINI/MONTE ZOVETTO. CUP B37H15001660004 CIG 7179978149.**

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021		
1400200	117658	competenza: 2.537,60				
		cassa: 2.537,60				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .
 L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 243

DETERMINA N. 212 DEL 05/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - PROGRAMMA STRAORDINARIO D.P.C.M. 16/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE INTERVENTO N. 13 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VALORE CITTA' AMCPS SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CENGIO COMPRESA CICLABILE E ROTATORIA CENGIO/CAPPUCCINI/MONTE ZOVETTO. CUP B37H15001660004 CIG 7179978149.

- 13) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 14) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza;
- 15) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 243

DETERMINA N. 212 DEL 05/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: MOBILITA' - PROGRAMMA STRAORDINARIO D.P.C.M. 16/12/2016 - PROGETTO LIBERARE
ENERGIE URBANE INTERVENTO N. 13 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO
SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VALORE CITTA' AMCPS SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL
D.LGS. 50/2016 E SMI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CENGIO COMPRESA CICLABILE E
ROTATORIA CENGIO/CAPPUCCINI/MONTE ZOVETTO. CUP B37H15001660004 CIG 7179978149.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 243

DETERMINA N. 212 DEL 05/02/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - PROGRAMMA STRAORDINARIO D.P.C.M. 16/12/2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE INTERVENTO N. 13 - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VALORE CITTA' AMPCS SRL DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CENGIO COMPRESA CICLABILE E ROTATORIA CENGIO/CAPPUCCINI/MONTE ZOVETTO. CUP B37H15001660004 CIG 7179978149.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
127247	2019	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA	U	01052.02.1400200	25.637,14
127248	2019	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA	U	01052.02.1400200	2.537,60

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 14/02/2019

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 1aacd3bca8332cce137bc4e4d923be0709ba7e41

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"