



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3030

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO .CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0191370/2018 del 20/12/2018

Firmatario: CARLO ANDRIOLO



Proposta N. 3030

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO .CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito.

- deliberazione di Giunta Comunale n° 135, PGN 98934, del 02.08.2016 che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo viale D'Alviano, esclusivamente per la partecipazione del Comune di Vicenza al bando indetto dalla Regione del Veneto relativo agli interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, di cui alla DGR n° 48/CR del 14.06.2016. Tale progetto di fattibilità tecnica ed economica presenta un quadro economico complessivo di € 600.000,00 con contestuale richiesta di ammissione ad un contributo regionale pari a € 150.000,00.
- deliberazione di Giunta Comunale n. 258/156295 del 07/12/2016 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo viale D'Alviano – 1° stralcio, dell'importo complessivo di € 450.000,00 (IVA compresa), finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;
- nota protocollo della Regione Veneto n. 490646 del 16/12/2016, acquisita al N. di PG 160412 del 16/12/2016, con la quale è stato comunicato che, in riferimento al bando della DGR n° 48/CR del 14.06.2016, con deliberazione di Giunta Regionale n. 2000 del 29/11/2016 ha concesso al Comune di Vicenza la quota di € 150.000,00 per la realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo viale D'Alviano, a fronte della somma prevista di € 600.000,00 di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 135/98934 del 02.08.2016, sopra richiamata.
- deliberazione di Giunta Comunale n. 64/63416 del 16/05/2017 di approvazione del progetto definitivo del 2° stralcio dei lavori dell'importo complessivo di € 150.000,00 finanziato con il contributo concesso dalla Regione Veneto;



Proposta N. 3030

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO .CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.

- determina dirigenziale n. 1179 del 13/06/2017, con la quale, a seguito di indagine di mercato ai sensi i dell'art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione del CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi al 1° e 2° stralcio, all'arch. Vittorio Giacomini di Monticello Conte Otto (VI) per l'importo complessivo di € 14.360,16 (INARCASSA 4% e IVA 22% compresi);
- determina dirigenziale n. 1201 del 22/06/2017, con la quale è stato affidato all'arch. Vittorio Giacomini di Monticello Conte Otto (VI), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e smi, il rilievo celirimetrico propedeutico alla progettazione esecutiva, per l'importo di € 3.996,72 (INARCASSA 4% e IVA 22% compresi);
- determina dirigenziale n. 1368 del 11/07/2017 di approvazione del progetto esecutivo del 1° e 2° stralcio dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo viale D'Alviano dell'importo complessivo di € 600.000,00 (IVA compresa),
- determina dirigenziale n. 1656 del 23/08/2017, con la quale, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e smi, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta CARRARO GIORGIO snc Via Cà Sceriman 1040 di Vò (PD), P.IVA 01298320282.
- Il contratto è stato sottoscritto in data 06/10/2017 N. 28.337 di Rep. S.,
- determina 1201 del 04/06/2017 di affidamento alla ditta CARRARO GIORGIO snc di Vò (PD) dei lavori supplementari per l'importo complessivo di € 79.606,26 + IVA 10%; e conseguente aggiornamento dell'incarico al professionista arch. Vittorio Giacomini di Monticello Conte Otto (VI) dell'importo di € 2.216,51 (INARCASSA 4% e IVA 22% compresi);

Durante l'esecuzione finale dei lavori, come descritto nella relazione del direttore dei lavori acquisita PGN 181470 del 4/12/2018 agli atti, si è rivelato utile prevedere alcune lavorazioni supplementari, definite in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, strettamente



Proposta N. 3030

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO
.CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.**

connesse all'intervento principale e non separabili dallo stesso e, quindi, dal contratto iniziale, qui di seguito riassunte:

1. in ragione di un persistente malfunzionamento dell'impianto semaforico esistente e attualmente in uso su viale D'Alviano/Manzoni appare necessario, ed opportuno nell'ambito dei lavori in corso, porre in essere alcuni interventi di sostituzione e verifica delle linee di alimentazione esistenti e della centralina estendendo l'indagine e la bonifica oltre che sugli innesti di via Pajello e Paglierino, anche sul lato nord del viale medesimo;
2. questa revisione comporterà di intervenire, oltre che con la sostituzione di cavi interrati deteriorati e attaccati dai topi, anche con la messa in opera di alcune lanterne semaforiche ciclabili aggiuntive, oltre che con la revisione di alcune di quelle esistenti, ciò al fine di migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti e garantire piena funzionalità all'intersezione;
3. dovrà essere eseguito un intervento su alcune caditoie esistenti (specificatamente sui tratti di adduzione alla condotta principale) perché si è riscontrato che alcune di queste presentano ostruzioni allo scarico a ridosso della condotta principale situata nel centro della carreggiata sud di viale D'Alviano, all'altezza dell'intersezione con via Bacchiglione. Per garantire un corretto intervento occorrerà operare in sede stradale mediante scavo, reinterro con materiale idoneo antiritiro, nuova asfaltatura previa scarifica per un corretto raccordo con il piano esistente, ciò al fine di individuare, attraverso un percorso a ritroso, il punto di ostruzione e riaprirlo; tale intervento implicherà anche intervenire sulla segnaletica orizzontale interessata dai lavori;
5. al fine migliorare la sicurezza della circolazione stradale, in particolare sulle principali direttrici da e per l'Ospedale Civile e come da decisione di Giunta Comunale n° 292 del 30.07.2018, si procederà alla eliminazione dell'attraversamento rialzato presente in prossimità della intersezione con via Alfieri; la lavorazione prevede l'eliminazione del dosso, la fresatura dell'asfalto nella zona di attacco dello stesso, la posa del nuovo tappeto, il ripristino dell'attraversamento a raso con apposita segnaletica su fondo luminiscente; al fine di garantire il passaggio in sicurezza anche a persone con abilità diverse, saranno eseguiti interventi di abbattimenti barriere sia sulla pista ciclopedonale situata a sud dell'asse stradale, sia sul marciapiede a nord;



Proposta N. 3030

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO .CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.

6. nella zona adiacente e di ingresso alla sede degli Alpini (torrione di viale D'Alviano di proprietà comunale), anche in ragione di alcuni lavori eseguiti per una compensazione con la proprietà che ha subito un esproprio per la realizzazione della pista ciclabile, si ritiene utile prevedere alcune ulteriori lavorazioni di miglioria e protezione dell'area, attraverso la posa di alcune transenne di delimitazione, la fornitura di terreno vegetale e relativa stesa pronta per la semina, alcuni interventi di bonifica del percorso sul tratto di accesso al torrione di proprietà comunale;

7. in questa revisione supplementare si è ritenuto di potenziare la dotazione del percorso tattile e di concerto con l'ufficio verde pubblico, mettere a dimora nel parcheggio a fianco della rotatoria di porta S. Bortolo, alberature di essenza diversa da quella del progetto, oltre che aggiungere qualche altra alberatura.

In relazione alle specifiche discipline dettate dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e smi in merito alla modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, si precisa quanto segue:

- la modifica al contratto, derivante dal disporre i lavori di cui alla relazione del direttore dei lavori acquisita al PGN 181470/18 viene autorizzata dal Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione della relazione medesima, agli atti (comma 1, numero 1, primo capoverso dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e smi);
- la modifica del contratto, per la tipologia e la natura tecnica ed amministrativa delle lavorazioni disposte, non costituisce variante in corso d'opera, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi e con i conseguenti effetti di cui al comma 14 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi;
- la modifica del contratto avviene per l'esecuzione di lavori supplementari, come descritti nella richiamata relazione, che si sono resi necessari e che non erano inclusi nell'appalto iniziale, senza una nuova procedura di affidamento in quanto il cambiamento del contraente produrrebbe entrambi gli effetti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e smi. Ciò sulla base sia di valutazioni di carattere tecnico (esecuzione contestuale ai lavori principali, medesima ditta presente in cantiere, riduzione dei costi e tempi di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza, la



Proposta N. 3030

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO .CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.

tempestività dell'esecuzione, medesima tipologia di lavorazioni e materiali) che amministrativo (riproposizione del medesimo ribasso presentato in sede di offerta);

- la modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento rientra altresì pienamente nelle previsioni di cui alla lettera e) del medesimo comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi, con piena rispondenza al criterio di "modifica non sostanziale" ai sensi del comma 4 del medesimo art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi. La modifica infatti non introduce condizioni che avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi all'offerta o che avrebbero attirato ulteriori partecipanti (lettera a); l'equilibrio economico del contratto viene rispettato e ciò anche sulla base della disponibilità dell'Impresa aggiudicataria di svolgere i lavori supplementari alle medesime condizioni offerte per il contratto in essere (lettera b); la modifica non estende inoltre notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, sia in termini di valore assoluto che di tipologia delle lavorazioni, che sono riproposizione quantitativa di lavorazioni previste nel contratto principale (lettera c); il contraente resta il medesimo del contratto principale, non essendovi una nuova procedura di aggiudicazione o una sostituzione ai sensi del comma 1, lettera d) dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi (lettera d);
- la modifica del contratto rispetta pur sempre comunque i limiti di aumento del prezzo di cui al comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi;

Il relazione alla modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento vengono inoltre rispettati i principi generali di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in particolare:

- principio di economicità;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei;
- principio di tempestività.

La ditta CARRARO GIORGIO snc di Vò (PD) ha manifestato con nota acquisita al PGN 187260/18 agli atti, la disponibilità ad eseguire i lavori sopra descritti, come indicato nella relazione acquisita al PGN 181470/18 agli atti, per l'importo complessivo di € 50.399,10 + IVA 10%, al netto del medesimo ribasso d'asta del 27,338% applicato dall'impresa in sede di gara per

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3030

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO
.CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.**

l'aggiudicazione dei lavori principali, confermando altresì tutte le ulteriori discipline generali e particolari, del contratto principale, come sottoscritto in data 06/10/2017 N. 28.337 di Rep. S.. L'importo dei lavori aggiuntivi è ritenuto congruo dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla base dell'utilizzo dei medesimi prezzi unitari offerti in sede di gara per i lavori principali. Non sono infatti contemplati nuovi prezzi e relativi verbali di concordamento e atto di sottomissione.

Ai fini dell'esecuzione di tali opere aggiuntive si prevede che le stesse vengano eseguite in 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, dalla data di comunicazione dell'affidamento.

Rilevato che la ditta CARRARO GIORGIO snc di Vò (PD) è in possesso di DURC regolare (DURC prot. INAIL_13874018 del 10/11/2018), nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi, accertati in fase di aggiudicazione, e di SOA adeguata;

Considerato che la spesa complessiva di € 55.439,01 (IVA 10% compresa) rientra nel quadro economico tra le somme a disposizione del progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n. 1368 del 11/07/2017, sopra richiamata;

Precisato che la modifica del contratto con la ditta CARRARO GIORGIO snc di Vò (PD) sarà concluso per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016 e smi e che la medesima ditta assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Trattandosi di modifica contrattuale con rideterminazione del quadro economico dei lavori, viene confermato il CIG relativo all'affidamento originario (CIG 7127217D84).

Valutato che, secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico, risulta necessario procedere all'adeguamento delle competenze professionali dovute al progettista e direttore dei lavori, arch. Vittorio Giacomini di Monticello Conte Otto (VI), dell'importo di € 1.100,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 1.395,68, ritenuto congruo, in quanto calcolato sull'importo dei lavori supplementari con applicazione del medesimo sconto del 49,03%, indicato dal professionista in sede di offerta; (CIG Z621EF5EC0);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3030

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO
.CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.**

Considerato che la suddetta spesa complessiva di € 1.395,68 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese) trova capienza all'interno delle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n. 1368 del 11/07/2017, sopra richiamata; Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D. Lgs. 165/2001 e che la violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e smi e per le motivazioni esposte in premessa, la modifica al contratto principale dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo viale D'Alviano 1° e 2° stralcio dell'importo di complessivo di € 50.399,10 + IVA 10%;
- 2) di procedere, per le motivazioni espresse in in premessa, all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta CARRARO GIORGIO snc Via Cà

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3030

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO
.CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.**

Sceriman 1040 di Vò (PD), P.IVA 01298320282, per l'importo complessivo di € 50.399,10 + IVA 10% e alle condizioni tutte indicate nella relazione del Direttore dei lavori acquisita al PGN 181470/18 e autorizzata dal Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione della relazione medesima, agli atti, (comma 1, numero 1, primo capoverso dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e smi);

- 3) di dare atto che la spesa complessiva € 55.439,01 (IVA 10% compresa) trova copertura nell'impegno codice n.117779 al capitolo 1951200 "Piste ciclabili con relative attrezzature e segnaletica" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della Cassa DD.PP., dove rientra nella somma vincolata con determina dirigenziale n. 1368 del 11/07/2017, richiamata in premessa; CIG 7127217D84;
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 3030

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106
 COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
 CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO
 .CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.**

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)					
		2018	2019	2020			
1951200	117779	competenza:	55.439,01				
		cassa:	55.439,01				
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
TOTALE		competenza:	55.439,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa:	55.439,01	0,00	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 3030

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO .CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.

- 5) di stabilire che la modifica al contratto con la ditta CARRARO GIORGIO snc, come sottoscritto in data 06/10/2017 N. 28.337 di Rep. S., verrà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto dall'art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- 6) di riconoscere all'impresa per l'esecuzione dei maggiori lavori un termine suppletivo di giorni 20 (venti) per l'ultimazione dei lavori dalla data di comunicazione dell'affidamento;
- 7) di dare atto che la ditta CARRARO GIORGIO snc assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 8) di stabilire che il pagamento alla ditta CARRARO GIORGIO snc di Vò (PD), verrà effettuato in un'unica soluzione, a lavori ultimati e ritenuti regolarmente eseguiti;
- 9) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 62/2013 relative al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
- 10) di approvare la spesa di € 1.395,68 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese), rientrante nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione e da riconoscere, come indicato in premessa, al progettista e Direttore dei lavori rch. Vittorio Giacomini di Monticello Conte Otto (VI) CIG Z621EF5EC0;
- 11) di dare atto che la spesa di € 1.395,68 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese) trova copertura nell'impegno codice n.117779 al capitolo 1951200 "Piste ciclabili con relative attrezzature e segnaletica" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della Cassa DD.PP., dove rientra nella somma vincolata con determina dirigenziale n. 1368 del 11/07/2017, richiamata in premessa;



Proposta N. 3030

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO
.CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.**

- 12) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 3030

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO
.CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.**



Proposta N. 3030

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106
 COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
 CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO
 .CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.**

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020		
1951200	117779	competenza: 1.395,68				
		cassa: 1.395,68				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 1.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 1.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 3030

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO .CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.

- 13) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza;
- 14) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 15) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 3030

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO .CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3030

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO .CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.

PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	CAPITOLO	IMPORTO
125917	2018	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA	10052.02.195120 0	55.439,01
125918	2018	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA	10052.02.195120 0	1.395,68

La presente determinazione è: **REGOLARE** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

LA PO DI RAGIONERIA

Vicenza, 19/12/2018

Lorella Sorgato

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : e8fba01e482b19491820c465a71a3c7e91fbe663

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3030

DETERMINA N. 2655 DEL 14/12/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT E) DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO .CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
125917	2018	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA	U	10052.02.1951200	55.439,01
125918	2018	PISTE CICLABILI CON RELATIVE ATTREZZATURE E SEGNALETICA	U	10052.02.1951200	1.395,68

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 20/12/2018

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : e8fba01e482b19491820c465a71a3c7e91fbe663

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"