



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1924

DETERMINA N. 1563 DEL 27/08/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA VIMEC S.R.L. DI INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE SERVOSCALA PER DISABILI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. CUP B34H17000290004



Proposta N. 1924

DETERMINA N. 1563 DEL 27/08/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA VIMEC S.R.L. DI INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE SERVOSCALA PER DISABILI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. CUP B34H17000290004**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con determina dirigenziale n. 1380 del 11/7/2017, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato all'ingegnere Davide Gonzato di Vicenza, l'incarico della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di installazione di apparecchi servoscala in edifici scolastici, per l'importo di € 12.006,40 + INARCASSA + IVA, complessivamente € 15.233,73;
- con delibera della Giunta Comunale n. 168/153561 del 21/11/2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di installazione servoscala per disabili in alcuni edifici scolastici dell'importo complessivo di € 203.426,00 IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP.
- con determina dirigenziale n.1289 dell'11.6.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra riportati dell'importo complessivo di € 203.426,00 (IVA compresa) di cui € 167.300,00 per lavori + € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso da affidarsi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con procedura semplificata mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
- con determina dirigenziale n.199 dell'1.2.2019, a seguito di procedura negoziata, l'appalto per i lavori di installazione servoscala per disabili in alcuni edifici scolastici è stato aggiudicato alla ditta VIMEC s.r.l. con sede in Luzzara (RE) – Via Parri 7 - codice fiscale 00596150201 e partita I.V.A. 00758850358, ai prezzi unitari offerti per un importo complessivo pari a € 147.200,58, pari al ribasso del 12,014% + € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 151.200,58, più IVA al 4%;

considerato che durante il corso dei lavori, a seguito di puntuali esigenze manifestate al Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, da parte dell'Assessorato all'Istruzione, sulla necessità di installare dei nuovi servoscala, in prossimità dell'inizio del nuovo anno scolastico, alla scuola primaria "Pertile" in Via dell'Acqua n. 6 e alla scuola primaria "P. Lioy" in Viale Camisano n. 197, essendo annunciate le iscrizioni di bambini in carrozzina, per le quali serve rimuovere barriere architettoniche al fine di garantire l'accesso con pari dignità;

preso atto che,

- per quanto riguarda la scuola "Pertile" per accedere all'ingresso della stessa è necessario salire una prima rampa di 3 gradini per arrivare ad un primo pianerottolo e da questo è presente una seconda rampa di 6 gradini che porta al piano rialzato, e serve l'installazione di un servo scala che collega il primo pianerottolo fino al piano rialzato, mentre per



Proposta N. 1924

DETERMINA N. 1563 DEL 27/08/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA VIMEC S.R.L. DI INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE SERVOSCALA PER DISABILI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. CUP B34H17000290004

superare il dislivello dal marciapiede al primo pianerottolo è prevista la costruzione di una rampa di raccordo interamente in calcestruzzo;

- per quanto riguarda la scuola "P.Lioy" si tratta di installare un nuovo servoscala per superare una piccola rampa di scale formata da 5 gradini che collega l'ingresso laterale al piano rialzato, in sostituzione di un vecchio impianto, di cui viene prevista la rimozione e lo smaltimento, ormai obsoleto, per cui risulta antieconomica la riparazione;
- la Stazione Appaltante intende esercitare la facoltà, prevista dal C.S.A. all'art. 37 «Variazioni di Lavori», ovvero sia *"di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune"*, variazione autorizzata dal RUP ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs.50/2016, trattandosi di interventi i quali non alterano la natura complessiva del contratto, ammontano complessivamente ad € 19.649,42 (I.V.A. 4% esclusa), sono connessi agli interventi principali, e il cui valore non eccede il 15% del valore iniziale del contratto, possono essere affidati senza necessità di una nuova procedura di gara;
- inoltre gli interventi supplementari rientrano nel quinto d'obbligo di cui all'art. 106, comma 12, del già citato D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per cui si applicano le stesse condizioni contrattuali;

verificato quindi che,

- trattasi della medesima tipologia delle lavorazioni previste in appalto;
- l'entità della spesa è modesta e si concretizza l'economicità del procedimento;
- vi è l'urgenza di completare gli interventi in oggetto;
- trattasi di interventi attinenti all'affidamento principale, come attestato dal Responsabile del Procedimento con nota agli atti con il P.G.N. 132820 del 21.8.2019;
- la regolarità contributiva della ditta è assicurata,

si propone di procedere all'affidamento degli interventi di installazione di servoscala per disabili presso la scuola primaria "Pertile" e presso la scuola primaria "P. Lioy" alla ditta VIMEC s.r.l. con sede in Luzzara (RE) – Via Parri 7 - codice fiscale 00596150201 e partita I.V.A. 00758850358, riferendo che la medesima ha operato con serietà e tempestività nell'ambito dei lavori principali;

accertato che vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei; un cambiamento, tra l'altro, dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;



Proposta N. 1924

DETERMINA N. 1563 DEL 27/08/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**ALLA DITTA VIMEC S.R.L. DI INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI****INSTALLAZIONE SERVOSCALA PER DISABILI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. CUP B34H17000290004**

- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire per la messa in sicurezza di alcuni siti ed evitare disagi per i bambini disabili, per i genitori e per gli operatori scolastici;

visto che la modifica apportata non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo, il cui quadro economico viene così riformulato,

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Importo lavori	166.850,00
Oneri per la sicurezza	4.000,00
Totale importo lavori	170.850,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Spese tecniche per progettazione esecutiva, DDLL, sicurezza, collaudo	14.000,00
Spese tecniche redazione perizia, maggiore DD.LL., sicurezza cantiere	1.850,00
IVA 22% su spese tecniche e c.p.	3.626,48
INARCASSA 4% su spese tecniche	634,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DD.LL. e collaudo – art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	2.740,80
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. – art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	685,20
IVA 4% per lavori	6.834,00
Imprevisti, ribasso d'asta, arrotondamenti e varie	2.205,52
Totale somme a disposizione	32.576,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	203.426,00

come risulta dal verbale di sottomissione e concordamento di nuovi prezzi, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dalla ditta VIMEC s.r.l. in data 5.8.2019, si da atto che il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 170.850,00 oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. 4%, per

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1924

DETERMINA N. 1563 DEL 27/08/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA VIMEC S.R.L. DI INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE SERVOSCALA PER DISABILI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. CUP B34H17000290004

lavori e forniture supplementari di € 19.649,42 pari ad un incremento percentuale del contratto di 12,996%.

La modifica al contratto è formalizzata con i seguenti elaborati di perizia:

1. relazione tecnica,
2. computo metrico estimativo,
3. verbale di concordamento nuovi prezzi,
4. quadro comparativo,
5. elaborato grafico – scuola elementare “Pertile” particolari nuovo servoscala,
6. elaborato grafico – scuola elementare “P.Lioy” particolari nuovo servoscala.

Considerato che per i lavori inerenti alla modifica al contratto originario, il professionista incaricato ha dovuto produrre ulteriori elaborati tecnici, risulta necessario procedere all'adeguamento dell'importo dell'incarico affidato al medesimo con determina n. 1380 del 11.7.2017 sopraccitata.

Secondo quanto contenuto nella documentazione inviata dal professionista l'aggiornamento del compenso ammonta a € 2.347,28 oneri previdenziali 4% e I.V.A. 22% compresi.

L'importo è ritenuto congruo sulla base dei criteri fissati dal D.M. Giustizia 17.6.2016.

La maggiore spesa per complessivi € 22.782,68 (€ 20.435,40 per lavori e € 2.347,28 per il professionista incaricato) viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta e parte utilizzando le somme a disposizione per imprevisti e varie di cui al progetto approvato con la sopra riportata determina dirigenziale n.1289 dell'11.6.2018.

Tutto ciò premesso,

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1924

DETERMINA N. 1563 DEL 27/08/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA VIMEC S.R.L. DI INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE SERVOSCALA PER DISABILI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. CUP B34H17000290004**DETERMINA**

- 1) di approvare, in applicazione dell'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto "Variazioni di lavori" ed ai sensi dell'art. 106, comma 2), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, la modifica al contratto originario degli interventi di installazione servoscala per disabili in alcuni edifici scolastici dell'importo di € 20.435,40 comprensivo di oneri per la sicurezza e I.V.A. 4%, che lascia inalterato l'importo di progetto e il cui quadro economico risulta ridefinito come indicato nelle premesse (CIG ZAF2981A72) e di assegnare a tal fine una proroga dei lavori pari a 30 giorni;
- 2) di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'adeguamento dell'importo dell'incarico della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione affidato con determina dirigenziale n. 1380 dell'11.7.2017 all'ing. Davide Gonzato di Vicenza, citata in premessa, per € 2.347,28, oneri previdenziali 4% e I.V.A. 2% compresi (CIG Z932981ABE);
- 3) di approvare i quattro nuovi prezzi riportati nell'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 2), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 5.8.2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa indicati al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara;
- 4) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta VIMEC s.r.l. con sede in Luzzara (RE) – Via Parri 7 - codice fiscale 00596150201 e partita I.V.A. 00758850358,, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 20.435,40 comprensivo degli oneri per la sicurezza e I.V.A., rideterminando in € 170.850,00 comprensivo di oneri per la sicurezza e I.V.A., il nuovo importo contrattuale;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 20.435,40 oneri per la sicurezza e I.V.A. compresi, per gli interventi di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 124443 al capitolo 1905400 "Interventi di abbattimento barriere architettoniche" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1289 dell'11.6.2018 citata nelle premesse;
- 6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 1924

DETERMINA N. 1563 DEL 27/08/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
 ALLA DITTA VIMEC S.R.L. DI INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI
 INSTALLAZIONE SERVOSCALA PER DISABILI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. CUP B34H17000290004**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021	
1905400	124443	competenza: 20.435,40			
		cassa: 20.435,40			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 20.435,40	0,00	0,00	0,00
		cassa: 20.435,40	0,00	0,00	0,00

7) di dare atto che la spesa di € 2.347,28, oneri contributivi e I.V.A. compresi, per le spese tecniche di cui al punto 2) del presente provvedimento trova copertura nell'impegno cod. 124443 al capitolo 1905400 "Interventi di abbattimento barriere architettoniche" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1289 dell'11.6.2018 citata nelle premesse;

8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1924

DETERMINA N. 1563 DEL 27/08/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA VIMEC S.R.L. DI INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE SERVOSCALA PER DISABILI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. CUP B34H17000290004

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021		
1905400	124443	competenza: 2.347,28				
		cassa: 2.347,28				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 2.347,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 2.347,28	0,00	0,00	0,00	0,00

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1924

DETERMINA N. 1563 DEL 27/08/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

ALLA DITTA VIMEC S.R.L. DI INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI

INSTALLAZIONE SERVOSCALA PER DISABILI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. CUP B34H17000290004

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 27/08/2019 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1924

DETERMINA N. 1563 DEL 27/08/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvatore

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto: SCUOLE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA VIMEC S.R.L. DI INTERVENTI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE SERVOSCALA PER DISABILI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. CUP B34H17000290004

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
130875	2019	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	U	12022.02.1905400	20.435,40
130876	2019	INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	U	12022.02.1905400	2.347,28

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 28/08/2019

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : e2a5cfafe3a7c6c25d747fe5c4489264a0e447fb

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvatore
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"