



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2528

DETERMINA N. 2190 DEL 24/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO – REVOCA DELLA DETERMINA N.2023 DEL 6.10.2017 E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP B36G13001590004

Comune di Vicenza Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0143170/2017 del 25/10/2017 Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 2528

DETERMINA N. 2190 DEL 24/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – REVOCA DELLA DETERMINA N.2023 DEL 6.10.2017 E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP B36G13001590004**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- delibera della Giunta Regionale n. 698 del 14/5/2015 con la quale sono stati individuati gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (F.S.C.) in attuazione dell'Asse 3 "Beni Culturali e Naturali", Linea di intervento 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali", per il periodo di programmazione 2007-2013 e tra questi risulta anche quello proposto dal Comune di Vicenza relativo al progetto di riqualificazione del Giardino della Vittoria a Monte Berico, in relazione al quale, a fronte di un costo dell'intervento complessivo ammissibile previsto in € 604.170,05, è stato assegnato un contributo pari a € 422.919,04;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 172/114424 del 20/10/2015 con la quale è stato approvato lo schema della convenzione con la Regione Veneto relativa alle modalità attuative dell'intervento finanziato;
- determina dirigenziale n. 828 del 26/5/2015, PGN 61599/15 con la quale è stato affidato, a seguito di procedura di gara, all'arch. Annabianca Compostella di Bassano del Grappa (VI) - P. IVA 03859010245, l'incarico di aggiornamento della progettazione definitiva dell'intervento;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 192/117744 del 3/11/2015 con la quale è stato approvato il nuovo progetto definitivo dei lavori di riqualificazione del Giardino della Vittoria dell'importo complessivo di € 604.170,05, IVA compresa, finanziato per € 422.919,04 con contributo regionale, per € 130.000,00 per la parte già realizzata e finanziata relativa al progetto di manutenzione delle murature di sostegno e restauro degli apparati lapidei storici approvato con determina dirigenziale PGN 21032 del 22/3/2012 e per € 51.251,01 con avanzo;



Proposta N. 2528

DETERMINA N. 2190 DEL 24/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – REVOCA DELLA DETERMINA N.2023 DEL 6.10.2017 E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP B36G13001590004

- determina dirigenziale n. 2114 del 27/11/2015 con la quale è stato affidato all'arch. Compostella Annabianca di Bassano del Grappa l'incarico della progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto;
- determina dirigenziale n.2413 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento per l'importo complessivo di € 604.170,05, IVA compresa, il cui quadro economico risultava il seguente:

IMPORTO DEI LAVORI	<i>Euro</i>
Importo lavori a base d'asta	317.090,10
Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	7.659,61
Totale importo lavori	324.749,71
SOMME A DISPOSIZIONE	<i>Euro</i>
B1) Spese generali , contributi enti gestori e lavori in economia	
- Allacciamenti a pubblici servizi	3.000,00
- indagini per bonifica bellica compresa IVA	9.760,00
- assistenza archeologica agli scavi compresa IVA	2.440,00
B2) Spese tecniche	
- spese tecniche progettazione DL e sicurezza	15.000,00
- prestazioni specialistiche	4.000,00
- art. 93 D. Lgs. 163/06	3.247,50

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2528

DETERMINA N. 2190 DEL 24/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – REVOCA DELLA DETERMINA N.2023 DEL 6.10.2017 E APPROVAZIONE
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA
VITTORIA A MONTE BERICO - CUP B36G13001590004**

B3) IVA	
- IVA 10% su lavori	32.474,97
- IVA 22% su spese tecniche e INARCASSA	4.347,20
B4) INARCASSA 4%	760,00
B5a) Opere eseguite con precedente intervento, IVA compresa	130.000,00
B5b) Opere per restauro balaustra piazzale Vittoria, IVA compresa	50.000,00
B5c) Opere di completamento da eseguirsi in economia previste dal progetto ed escluse dall'appalto, IVA compresa	24.200,00
B6) Imprevisti varie e arrotondamenti	190,67
Totale somme a disposizione	279.420,34
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	604.170,05

- con la medesima determinazione venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG2 cl II contenuti nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e/o individuati previa indagine di mercato, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;

- determina dirigenziale n.158 del 3/02/2016 PGN 15694 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Constructa s.r.l. – Via J.Crescini 104 – Padova – p.IVA 04553170285 che ha offerto un ribasso del 22,798% corrispondente al prezzo offerto di € 244.799,90 più € 7.659,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi € 252.459,51 più IVA 10%, complessivamente € 277.705,46 (imp.codice 107068);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2528

DETERMINA N. 2190 DEL 24/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – REVOCA DELLA DETERMINA N.2023 DEL 6.10.2017 E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP B36G13001590004

- il relativo contratto è stato stipulato il 13/04/2016 n.1892 di Racc. e n.28169 di Rep.S.. A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione delle opere affidate, l'impresa Constructa s.r.l. ha prestato garanzia fideiussoria mediante polizza n.0882402794 emessa da HDI Assicurazioni, agenzia 0882/IGE fino alla concorrenza di € 32.309,77;
- i lavori sono stati consegnati parzialmente per la predisposizione della recinzione e installazione di impianto di cantiere con verbale in data 27.5.2016; vennero poi consegnati definitivamente in data 15.6.2016 con verbale di consegna redatto in pari data;
- determina dirigenziale n.833 del 3.5.2017 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto dell'importo di € 16.161,86, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., complessivamente € 17.778,05 (imp.codice 117184). A seguito dei lavori di perizia il nuovo importo contrattuale è stato rideterminato in € 268.621,27. oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., complessivamente € 295.483,51. A seguito dei lavori di perizia il quadro economico complessivo è rimasto inalterato e così suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI	<i>Euro</i>
Importo lavori a base d'asta	260.104,88
Importo costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	8.516,49
Totale importo lavori	268.621,37
SOMME A DISPOSIZIONE	<i>Euro</i>
B1) Spese generali , contributi enti gestori e lavori in economia	
- Allacciamenti a pubblici servizi	3.000,00
- indagini per bonifica bellica compresa IVA	4.941,45
- assistenza archeologica agli scavi compresa IVA	2.257,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2528

DETERMINA N. 2190 DEL 24/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO – REVOCA DELLA DETERMINA N.2023 DEL 6.10.2017 E APPROVAZIONE
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA
VITTORIA A MONTE BERICO - CUP B36G13001590004**

B2) Spese tecniche	
- spese tecniche progettazione DL e sicurezza	15.000,00
- prestazioni specialistiche	4.000,00
- incentivo alla progettazione ex art.92, comma 5, D.Lgs. 163/06	2.686,21
B3) IVA	
- IVA 10% su lavori	26.862,14
- IVA 22% su spese tecniche e INARCASSA	4.547,00
B4) INARCASSA 4%	800,00
B5a) Opere eseguite con precedente intervento, IVA compresa	130.000,00
B5b) Opere per restauro balaustra piazzale Vittoria, IVA compresa	53.598,00
B5c) Opere di completamento da eseguirsi in economia previste dal progetto ed escluse dall'appalto, IVA compresa	24.200,00
B6) ribasso d'asta	€ 60.130,76
B7) Imprevisti varie e arrotondamenti	1.867,02
Totale somme a disposizione	335.548,68
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	604.170,05

I lavori sono stati ultimati il 12.5.2017 e il Direttore dei lavori, con certificato del 18.5.2017 dichiarava ultimati i lavori medesimi.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2528

DETERMINA N. 2190 DEL 24/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – REVOCA DELLA DETERMINA N.2023 DEL 6.10.2017 E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP B36G13001590004

Nello stesso certificato si segnalava che Impresa e Amministrazione comunale avevano concordato di stralciare dall'appalto le seguenti lavorazioni:

- completamento del restauro della balaustra in pietra, pari al 70% della lavorazione complessiva;
- fornitura e posa in opera di panchine, pari al 10% della lavorazione complessiva.

Il Direttore dei Lavori, arch. Annabianca Compostella, con certificato in data 10.8.2017 ha redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto e la perizia approvati, considerate le lavorazioni stralciate, per un ammontare complessivo così risultante dallo stato finale:

- importo netto dei lavori eseguiti (oneri per la sicurezza compresi)	€ 230.112,78
- a dedurre in pagamento in acconto compresa anticipazione	€ 228.962,22
- resta il credito netto residuo da riconoscere all'impresa esecutrice	€ 1.150,56

Dal certificato di regolare esecuzione risulta, inoltre, che a seguito delle lavorazioni stralciate, la somma spesa è inferiore alla somma autorizzata per un importo di € 38.508,59, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 10%, complessivamente € 42.359,45.

Con determina dirigenziale n.2023 del 6.10.2017 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione redatto in data 10.8.2017 dal Direttore dei Lavori, arch. Annabianca Compostella e relativo ai lavori di riqualificazione del Giardino della Vittoria a Monte Berico; la stessa aveva delle implicazioni economiche inesatte ed è quindi necessario provvedere alla revoca del provvedimento stesso.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2017-2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2528

DETERMINA N. 2190 DEL 24/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – REVOCA DELLA DETERMINA N.2023 DEL 6.10.2017 E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP B36G13001590004

DETERMINA

- 1) di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la determina dirigenziale n.2023 del 6.10.2017, P.G.N. 132930/2017;
- 2) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 10.8.2017 dal Direttore dei Lavori, arch.Annabianca Compostella e relativo ai lavori di riqualificazione del Giardino della Vittoria a Monte Berico;
- 3) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa Constructa s.r.l. pari a € 1.150,56 + I.V.A., rientrante nella spesa complessiva impegnata con deliberazione della Giunta comunale 192/2015 citata nelle premesse;
- 4) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n.0882402794 emessa da HDI Assicurazioni, agenzia 0882/IGE fino alla concorrenza di € 32.309,77; citata nelle premesse;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 2528

DETERMINA N. 2190 DEL 24/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – REVOCA DELLA DETERMINA N.2023 DEL 6.10.2017 E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA VITTORIA A MONTE BERICO - CUP B36G13001590004

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 18/10/2017 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)