



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2441

## DETERMINA N. 1978 DEL 31/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

AMBIENTE - BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PUA N. 6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA - CIG: 730924756F - B36J17000160001 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - DET. 2019\_47



Proposta N. 2441

**DETERMINA N. 1978 DEL 31/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PUA N. 6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA - CIG: 730924756F - B36J17000160001 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - DET. 2019\_47**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 120/119253 del 12.09.2107 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio nell'area denominata PP n.6 "ex Acciaierie Valbruna" in Comune di Vicenza, per un importo complessivo di Euro 3.000.000,00 (IVA compresa).

Con determinazione dirigenziale n. 1087 del 05.05.2018, P.G.N. 76132 del 25.05.2108, previa espletazione di gara d'appalto, è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di cui sopra all'A.T.I. formata dalla Cooperativa Lagorai (mandataria), con sede legale in Borgo Valsugana (TN), e della ditta Maroso Ivo Enzo srl – Unipersonale (mandante), con sede legale in Marostica (VI) per il prezzo offerto di Euro 1.752.123,12 pari al ribasso del 24,44% sul prezzo posto a base di gara, oltre Euro 35.571,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di Euro 1.787.694,49, IVA di legge esclusa.

L'intero intervento vede la sistemazione a parcheggio dell'area sterrata (mappale 1444), la sistemazione dell'area verde (mappale 10 parte), la realizzazione del collegamento ciclo-pedonale della cd "spina ovest" per la connessione nord-sud del sistema dei percorsi ciclabili – Lotto A, nonché la bonifica del sedime dell'attuale parcheggio del teatro (mappale 1445) - Lotto B.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico di progetto dell'importo complessivo di € 3.000.000,00, IVA compresa, viene così di seguito rideterminato:

A) <b>LAVORI</b>	€ 1.752.123,12
B) <b>ONERI SICUREZZA</b> non soggetti a ribasso	€ 35.571,37
<b>TOTALE APPALTO</b>	€ 1.787.694,49

**C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

c.1) spese tecniche di progettazione, CSP, CSE, D.L., misure e contabilità, ecc. (CNPAIA e IVA compresa)	€ 75.103,20
c.2) Spese per commissioni giudicatrici e pubblicità	€ 4.000,00
c.3) Fondo risorse finanziarie 0,4% art. 113 comma 4 D. Lgs 50/2016	€ 9.417,69
c.4) Fondo risorse finanziarie 1,6% art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016	€ 37.670,74
c.5) Imprevisti, arrotondamenti,	€ 163.341,78
c.6) Spostamento sottoservizi e allacciamenti (IVA compresa)	€ 10.000,00
c.7) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA e CNPAIA compresi)	€ 10.000,00
c.8) Frazionamenti, spese tecniche e notarili	€ 5.000,00
c.9) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche	€ 20.000,00
c.10) Spese per collaudo tecnico amministrativo, ambientale (IVA e CNPAIA compresi)	€ 30.000,00
c.11) IVA su opere di bonifica e urbanizzazione primaria (10%)	€ 235.442,14
c.12) IVA su campionamenti e analisi laboratorio (22%)	€ 706,20

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2441

**DETERMINA N. 1978 DEL 31/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PUA N. 6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA - CIG: 730924756F - B36J17000160001 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - DET. 2019\_47**

c.13) lavori in diretta amministrazione (IVA compresa)	€ 20.000,00
c.14) ribasso d'asta lavori	€ 566.726,96
c.15) ribasso d'asta spese tecniche	€ 24.896,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.212.305,51

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA****€ 3.000.000,00**

Il progetto approvato prevedeva, nel Lotto A, l'esecuzione dello scavo da parte della ditta appaltatrice, oltre che per la posa delle condotte previste dal progetto funzionali al parcheggio, anche per la posa delle condotte del teleriscaldamento a carico di SAR srl.

Gli scavi per la posa della rete di teleriscaldamento e parte della rete di smaltimento delle acque meteoriche a servizio del parcheggio lavori, hanno messo in luce la presenza di materiali antropici interrati, a "macchia di leopardo", non individuati dalle precedenti indagini ambientali.

Tali materiali, sottoposti a caratterizzazione, sono risultati "rifiuti pericolosi", una parte per sommatoria di concentrazione di metalli, altri anche per la presenza di amianto.

Il rifiuto pericoloso con amianto verrà smaltito previa concorde definizione di nuovo prezzo pari a 489,56 €/tonnellata da cui detrarre il ribasso d'asta pari al 24,44 %, per un importo di 370,00 €/tonnellata (IVA 10% esclusa).

Il rifiuto pericoloso senza amianto verrà smaltimento previa concorde definizione di nuovo prezzo pari a 430,10 €/tonnellata da cui detrarre il ribasso d'asta pari al 24,44 %, per un importo di 325,00 €/tonnellata (IVA 10% esclusa).

La messa in sicurezza del materiale pericoloso e l'esecuzione delle attività di indagine ambientale e di caratterizzazione dei materiali, ed i relativi costi, non erano previsti nel quadro economico del progetto approvato.

Contestualmente al rinvenimento del materiale pericoloso durante gli scavi, è stato indagato mediante caratterizzazione ambientale, anche il terreno dell'area in destra al mappale 1444, identificata come mappale 1446, delimitata tra la barriera fisica (diaframma plastico), realizzata durante la costruzione del teatro, e la condotta DN 80 esistente, che colletta le acque meteoriche provenienti dall'area del parcheggio adiacente. La caratterizzazione del terreno ha confermato la conformità dello stesso ai limiti di colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 – Titolo V - Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Dato il rinvenimento del materiale pericoloso durante gli scavi previsti a progetto, considerata la possibilità di rinvenire altri rifiuti il cui costo di gestione, per tipologia di rifiuto, non è previsto nel quadro economico di progetto, poiché il progetto approvato prevede lo scavo per il posizionamento della vasca di prima pioggia nelle aree da bonificare, si è deciso, in accordo con il RUP e le ditte esecutrici, di posizionare la vasca nell'area del mappale 1446, senza oneri aggiuntivi.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2441

**DETERMINA N. 1978 DEL 31/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PUA N. 6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA - CIG: 730924756F - B36J17000160001 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - DET. 2019\_47**

A seguito delle attività di cui sopra, si è reso necessario redigere una perizia di variante ai sensi del Art. 106 c. 1 lett. c del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m. i., la cui documentazione è agli atti del Servizio Ambiente, Energia, Territorio.

A seguito della perizia di variante n. 1 il quadro economico di progetto dell'importo complessivo di € 3.000.000,00, IVA compresa, viene così di seguito rideterminato:

A) <b>LAVORI</b>	€ 2.445.171,42
B) <b>ONERI SICUREZZA</b> non soggetti a ribasso	€ 35.571,37
<b>TOTALE APPALTO</b>	€ 2.480.742,79
C) <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
c.1) spese tecniche di progettazione, CSP, CSE, D.L., misure e contabilità, ecc. (CNPAIA e IVA compresa)	€ 75.103,20
c.2) Fondo risorse finanziarie 0,4% art. 113 comma 4 D. Lgs 50/2016	€ 9.417,69
c.3) Fondo risorse finanziarie 1,6% art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016	€ 37.670,74
c.4) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA e CNPAIA compresi)	€ 10.000,00
c.5) Frazionamenti, spese tecniche e notari	€ 5.000,00
c.6) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche	€ 20.000,00
c.7) Spese per collaudo tecnico amministrativo, ambientale (IVA e CNPAIA compresi)	€ 12.195,64
c.8) IVA su opere di bonifica e urbanizzazione primaria (10%)	€ 248.074,28
c.9) Spese per servizio di verifica progettuale (INA e CNPAIA compresi)	€ 12.330,20
c.10) Ribasso d'asta lavori	€ 89.465,46
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 519.257,21
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2441

**DETERMINA N. 1978 DEL 31/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PUA N. 6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA - CIG: 730924756F - B36J17000160001 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - DET. 2019\_47**

Relativamente ai singoli lotti di lavoro, l'importo della perizia di variante, al netto del ribasso, il seguente:

Importo lavori aggiuntivi di Perizia di variante n. 1	
<b>LOTTO A</b>	<b>1.514.004.68</b>
Di cui LAVORI A MISURA	1.419.204.68
Di cui LAVORI A CORPO	94.800.00
<b>LOTTO B</b>	<b>931.166.74</b>
Di cui LAVORI A MISURA	856.566.74
Di Cui LAVORI A CORPO	74.600.00
<b>TOTALE A +B</b>	<b>2.445.171.42</b>
Oneri per SICUREZZA non soggetti a ribasso	35.571.37
<b>TOTALE</b>	<b>2.480.742.79</b>

La variazione economica in rapporto al contratto è pari a:

Importo lavori aggiuntivi di Perizia di variante n. 1	Importi di contratto	Importi di perizia di variante	VARIAZIONI
<b>LOTTO A</b>	<b>820.956.38</b>	<b>1.514.004.68</b>	<b>693.048.30</b>
Di cui LAVORI A MISURA	685.556.38	1.419.204.68	733.648,30
Di cui LAVORI A CORPO	135.400.00	94.800.00	-40.600.00
<b>LOTTO B</b>	<b>931.166.74</b>	<b>931.166.74</b>	<b>-</b>
Di cui LAVORI A MISURA	856.566.74	856.566.74	-
Di Cui LAVORI A CORPO	74.600.00	74.600.00	-
<b>TOTALE</b>	<b>1.752.123.12</b>	<b>2.445.171.42</b>	<b>562.984.30</b>
Oneri per SICUREZZA non soggetti a ribasso	35.571.37	35.571.37	-
<b>TOTALE</b>	<b>1.787.694.49</b>	<b>2.480.742.79</b>	<b>693.048.30</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2441

**DETERMINA N. 1978 DEL 31/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PUA N. 6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA - CIG: 730924756F - B36J17000160001 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - DET. 2019\_47**

La variazione percentuale dei lavori di variante rispetto al contratto originario è pari al 32,13%. Nello specifico la variante n. 1 in corso d'opera è formulata ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), che prevede siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la variante è determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili;
- la variante non altera la natura del contratto;
- il valore economico della variante non eccede il 50% del valore iniziale di contratto (collegato disposto art. 106, comma 7 D.Lgs. 50/2016).

Tutte le condizioni, come riportato nelle premesse e nella documentazione tecnica di variante, sono soddisfatte.

Gli interventi trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo del ribasso d'asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e con l'applicazione dei nuovi prezzi concordati, come da atto di sottomissione allegato alla Variante. In particolare vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs.50/2016, in particolare:

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disguidi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato,

**Tutto ciò premesso,**

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 2441

**DETERMINA N. 1978 DEL 31/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PUA N. 6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA - CIG: 730924756F - B36J17000160001 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - DET. 2019\_47**

- visto l'art. 3 della Legge 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
- visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;
- visto che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con fondo di rotazione regionale, per € 693.048,30 (IVA compresa). Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa;

**DETERMINA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, la perizia di variante n.1 dei lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio nell'area denominata PUA N. 6 "Ex Acciaierie Valbruna", la cui documentazione è agli atti del Servizio Ambiente, Energia, Territorio, per un importo di € 693.048,30 (IVA compresa), che lascia inalterato l'importo complessivo di realizzazione dell'opera e che risulta così suddiviso:



Proposta N. 2441

**DETERMINA N. 1978 DEL 31/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PUA N. 6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA - CIG: 730924756F - B36J17000160001 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - DET. 2019\_47**





Proposta N. 2441

**DETERMINA N. 1978 DEL 31/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PUA N. 6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA - CIG: 730924756F - B36J17000160001 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - DET. 2019\_47**

A) LAVORI	€ 2.445.171,42
B) ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 35.571,37
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>€ 2.480.742,79</b>
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
c.1) spese tecniche di progettazione, CSP, CSE, D.L., misure e contabilità, ecc. (CNPAIA e IVA compresa)	€ 75.103,20
c.2) Fondo risorse finanziarie 0,4% art. 113 comma 4 D. Lgs 50/2016	€ 9.417,69
c.3) Fondo risorse finanziarie 1,6% art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016	€ 37.670,74
c.4) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA e CNPAIA compresi)	€ 10.000,00
c.5) Frazionamenti, spese tecniche e notarili	€ 5.000,00
c.6) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche	€ 20.000,00
c.7) Spese per collaudo tecnico amministrativo, ambientale (IVA e CNPAIA compresi)	€ 12.195,64
c.8) IVA su opere di bonifica e urbanizzazione primaria (10%)	€ 248.074,28
c.9) Spese per servizio di verifica progettuale (INA e CNPAIA compresi)	€ 12.330,20
c.10) Ribasso d'asta lavori	€ 89.465,46
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 519.257,21</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>

- di dare atto che la spesa di € 693.048,30, IVA compresa, a favore dell'A.T.I. formata dalla Cooperativa Lagorai (mandataria), con sede legale in Borgo Valsugana (TN), e della ditta Maroso Ivo Enzo srl – Unipersonale (mandante), con sede legale in Marostica (VI), trova copertura all'impegno COD 118224 del capitolo 1905200 "Bonifiche siti inquinati e interventi di risanamento ambientale", del bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità, finanziato con Fondo di rotazione regionale, come specificato nella delibera di giunta comunale 120/2017;
- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2441

**DETERMINA N. 1978 DEL 31/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PUA N. 6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA - CIG: 730924756F - B36J17000160001 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - DET. 2019\_47**

4. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
5. di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;
6. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:





Proposta N. 2441

**DETERMINA N. 1978 DEL 31/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PUA N. 6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA - CIG: 730924756F - B36J17000160001 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - DET. 2019\_47**



Proposta N. 2441

**DETERMINA N. 1978 DEL 31/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE - BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PUA N. 6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA - CIG: 730924756F - B36J17000160001 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - DET. 2019\_47**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 30/10/2019 da Roberto Scalco con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Cristiano Rosini / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2441

## DETERMINA N. 1978 DEL 31/10/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Rosini Cristiano

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

**Oggetto:** AMBIENTE - BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PUA N. 6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA - CIG: 730924756F - B36J17000160001 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - DET. 2019\_47

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
131756	2019	BONIFICA SITI INQUINATI E INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE	U	09082.02.1905200	693.048,30

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note Motivazioni:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vicenza, 05/11/2019

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : abbbf40106cde7da345532ac25919c940f554f6a

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

Il Responsabile di Settore: Roberto Scalco  
Il Dirigente di Settore: Rosini Cristiano  
Il Responsabile di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO  
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235  
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale a  
CRISTIANO ROSINI e valido non revocato, la cui verità è stata avuta esito positivo.  
Protocollo n. 1978 del 31/10/2019 con numero di Documento stampato il giorno 06/11/2019