



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3219

DETERMINA N. 2820 DEL 07/12/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gian Luigi

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE – BONIFICA AMBIENTALE, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME CON REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SAL 8 AL 'RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) EUROSCAVI SRL, IDEA SRL (MANDANTI) . CUP B38H14000000004 - CIG 73129293EB - DET. 2023_90



Proposta N. 3219

DETERMINA N. 2820 DEL 07/12/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gian Luigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – BONIFICA AMBIENTALE, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME CON REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SAL 8 AL 'RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) EUROSCAVI SRL, IDEA SRL (MANDANTI) . CUP B38H14000000004 - CIG 73129293EB - DET. 2023_90

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue

con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 12/9/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di bonifica ambientale e messa in sicurezza mediante realizzazione di un parcheggio nell'area denominata PP n.7 "ex Acciaierie Beltrame" in Comune di Vicenza per l'importo complessivo di € 1.760.000,00 (IVA compresa), finanziato per € 1.000.000,00 con contributo statale di cui al DPCM 6/12/2016 e per € 760.000,00 con fondo di rotazione di cui alla DGRV 3951/2009, rimodulata con DGRV n. 1317/2013.

Con determina dirigenziale n. 1139 del 25/05/2018, previo espletamento delle procedure di gara, i lavori sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 33 comma 1) del D.Lgs. 50/2016, al RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL (capogruppo mandataria) EUROSCAVI SRL, IDEA SRL (mandanti) con sede in via Vicolo 1° Maggio 5 – Campolongo Maggiore (VE) – P.I. 00285960209, per il prezzo offerto di € 1.196.794,98, pari ad un ribasso del 20,14% sull'importo a base di gara di € 1.498.616,30, più € 25.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 1.221.794,98, più IVA al 10%, per complessivi € 1.343.974,48 alle condizioni del progetto posto a base di gara e secondo quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in data 16/2/2018 prot. 10546.

L'intervento di progetto prevedeva la bonifica ambientale, la messa in sicurezza e la sistemazione a parcheggio e a verde dell'area e la realizzazione del collegamento ciclo-pedonale della cd "spina ovest" per la connessione nord-sud del sistema dei percorsi ciclabili.

In data 27/08/2018 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori.

In data 20/07/2021 è avvenuta la consegna definitiva dei lavori al RTI.

Secondo l'art. 14 del CSA di progetto, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto era fissato in giorni 420 (quattrocentoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, in sede di gara il RTI ha offerto un anticipo sul termine dei lavori di 45 giorni naturali e consecutivi.

A seguito della perizia di variante n. 1, approvata con determinazione dirigenziale n. 1182 del 14/06/2021, il termine per l'esecuzione dei lavori veniva definito in 252 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna totale del cantiere, definendo nel 29 Marzo 2022 il termine per l'esecuzione dei lavori.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 3219

DETERMINA N. 2820 DEL 07/12/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gian Luigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – BONIFICA AMBIENTALE, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME CON REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SAL 8 AL 'RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) EUROSCAVI SRL, IDEA SRL (MANDANTI) . CUP B38H14000000004 - CIG 73129293EB - DET. 2023_90

Sono state chieste poi dall'impresa le seguenti proroghe:

- 1) Richiesta dell'appaltatore pervenuta in data 11/04/2022 per 40 giorni naturali consecutivi con nuova scadenza dei lavori al 27 Maggio 2022, concessa con prot. n. 72775/2022 del 05/05/2022;
- 2) Richiesta di proroga pervenuta dall'Appaltatore in data 24/05/2022 per giorni 25 naturali consecutivi con nuova scadenza dei lavori al 20 Giugno 2022, concessa con prot. n. 89314/2022 del 01/06/2022;
- 3) Richiesta di proroga dell'Esecutore pervenuta in data 16/06/2022 per giorni 30 naturali e consecutivi con nuova scadenza dei lavori al 20 Luglio 2022, non concessa ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CSA.

Pertanto la scadenza del tempo utile risultava essere il 20 Giugno 2022.

In data 27/07/2022 è stato emesso il certificato di ultimazione lavori con l'obbligo per la ditta di procedere al completamento di alcune attività entro i 15 e 60 giorni.

In data 27/06/2023 è stato sottoscritto il certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori relativi alla "Bonifica ambientale e messa in sicurezza, mediante realizzazione di un parcheggio, nell'area denominata PUA 7 - Ex Acciaierie Beltrame" - PGN 110550/2023;

Con determina dirigenziale n. 2390 del 13/10/2023 è stato approvato il certificato di collaudo tecnico – amministrativo dei lavori eseguiti nell'area ex Acciaierie Beltrame relativi alla bonifica ambientale, messa in sicurezza con realizzazione di un parcheggio.

Con PGN. 0173259/2022 del 31/10/2022 è stato acquisito il Conto Finale e la relativa Relazione sul Conto Finale predisposti dalla Direzione Lavori, che si ritiene ora di approvare.

Alla luce di quanto sopra la somma ad oggi complessivamente dovuta, in ragione della disponibilità che sussiste nel quadro economico di riferimento, ammonta ad euro 141.000,00 (IVA compresa) di cui euro 35.609,99 (IVA compresa) verranno liquidati per far fronte allo stato finale ed al certificato di collaudo e la parte residua pari a euro 105.390,01 (IVA compresa) a titolo di contabilità straordinaria.

Le somme di cui sopra trovano copertura come segue:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3219

DETERMINA N. 2820 DEL 07/12/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gian Luigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – BONIFICA AMBIENTALE, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME CON REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SAL 8 AL 'RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) EUROSCAVI SRL, IDEA SRL (MANDANTI) . CUP B38H14000000004 - CIG 73129293EB - DET. 2023_90

- per € **62.792,51** all'impegno codice 149123 del capitolo 1905202 "BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE EX ACCIAIERIE VALBRUNA E BELTRAME - EX PP7 - FINANZIATE CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016";

- per € **18.114,65** all'impegno codice 118222 del capitolo 1905202 "BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE EX ACCIAIERIE VALBRUNA E BELTRAME - EX PP7 - FINANZIATE CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016";

- per € **48.857,10** all'impegno codice 142160 del capitolo 1905200 "Bonifica siti inquinati" finanziato con Fondo di rotazione concesso dalla Regione Veneto con DGRV 3951/2009,

- per € **11.235,74** all'impegno codice 118221 del capitolo 1905200 "Bonifica siti inquinati" finanziato con Fondo di rotazione concesso dalla Regione Veneto con DGRV 3951/2009,

del bilancio corrente, e rientra nella spesa complessiva vincolata con la delibera di Giunta comunale n. 121/119259 del 12/09/2017

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e smi;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 3219

DETERMINA N. 2820 DEL 07/12/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gian Luigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – BONIFICA AMBIENTALE, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME CON REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SAL 8 AL 'RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) EUROSCAVI SRL, IDEA SRL (MANDANTI) . CUP B38H14000000004 - CIG 73129293EB - DET. 2023_90

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare il Conto Finale e la Relazione sul conto finale predisposta dalla Direzione Lavori per i lavori di bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione dell'area ex Acciaierie Beltrame – PP7, mediante realizzazione di un parcheggio pubblico – PGN 0173259/2022 del 31/10/2022 agli atti del Servizio Ambiente;
2. di effettuare la spesa di euro 141.000,00 (IVA compresa) a favore del RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL (capogruppo mandataria) EUROSCAVI SRL, IDEA SRL (mandanti) con sede in via Vicolo 1° Maggio 5 – Campolongo Maggiore (VE) – P.I. 00285960209 per far fronte allo stato finale, al certificato di collaudo e alla parte residua a titolo di contabilità straordinaria;
3. di dare atto che la somma di euro 141.000,00 trova copertura come segue:
 - per € 62.792,51 all'impegno codice 149123 del capitolo 1905202 "Bonifica e riqualificazione ex Acciaierie Valbruna e Beltrame - ex PP7 - Finanziate con contributo statale DPCM 6/12/2016";
 - per € 18.114,65 all'impegno codice 118222 del capitolo 1905202 "Bonifica e riqualificazione ex Acciaierie Valbruna e Beltrame - ex PP7 - Finanziate con contributo statale DPCM 6/12/2016";
 - per € 48.857,10 all'impegno codice 142160 del capitolo 1905200 "Bonifica siti inquinati" finanziato con Fondo di rotazione concesso dalla Regione Veneto con DGRV 3951/2009,
 - per € 11.235,74 all'impegno codice 118221 del capitolo 1905200 "Bonifica siti inquinati" finanziato con Fondo di rotazione concesso dalla Regione Veneto con DGRV 3951/2009,

del bilancio corrente, e rientra nella spesa complessiva vincolata con la delibera di Giunta comunale n. 121/119259 del 12/09/2017

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3219

DETERMINA N. 2820 DEL 07/12/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gian Luigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – BONIFICA AMBIENTALE, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME CON REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SAL 8 AL 'RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) EUROSCAVI SRL, IDEA SRL (MANDANTI) . CUP B38H14000000004 - CIG 73129293EB - DET. 2023_90

4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;
5. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
6. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni.



Proposta N. 3219

DETERMINA N. 2820 DEL 07/12/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Oliveri Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gian Luigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – BONIFICA AMBIENTALE, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME CON REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SAL 8 AL 'RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) EUROSCAVI SRL, IDEA SRL (MANDANTI) . CUP B38H14000000004 - CIG 73129293EB - DET. 2023_90

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 04/12/2023 da Roberto Scalco con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

GIAN LUIGI CARRUCCIU / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3219

DETERMINA N. 2820 DEL 07/12/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gian Luigi

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Oggetto: AMBIENTE – BONIFICA AMBIENTALE, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME CON REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SAL 8 AL 'RTI C.M. INFRASTRUTTURE SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) EUROSCAVI SRL, IDEA SRL (MANDANTI) . CUP B38H14000000004 - CIG 73129293EB - DET. 2023_90

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO / ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
157255	2022	BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE EX ACCIAIERIE VALBRUNA E BELTRAME - EX PP7 - FINANZIATE CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	09082.02.1905202	62.792,51
157256	2022	BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE EX ACCIAIERIE VALBRUNA E BELTRAME - EX PP7 - FINANZIATE CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	09082.02.1905202	18.114,65
157257	2023	BONIFICA SITI INQUINATI E INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE	U	09082.02.1905200	48.857,10
157258	2023	BONIFICA SITI INQUINATI E INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE	U	09082.02.1905200	11.235,74

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

GIAN LUIGI CARRUCCIU / ArubaPEC
S.p.A.

Vicenza, 14/12/2023

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs.07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs.30.12.2010 n.235
Questo documento è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 14/12/2023

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 7515a02c3f9247804c068c469edb89e782c939a7

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Roberto Scalco

Il Dirigente di Settore: avv. Carrucci Gian Luigi

La PO di Ragioneria: --

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIAN LUIGI CARRUCCIU ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Protocollo in data con Numero . Documento stampato il giorno 14/12/2023

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e D'INCASSO (cassa)

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	2023	2024	2025	2026	2027
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	TOTALE					
	competenza:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)

CAPITOLO	IMPEGNO	2023	2024	2025	2026	2027
1905202	149123	competenza: 62.792,51				
		cassa: 62.792,51				
1905202	118222	competenza: 18.114,65				
		cassa: 18.114,65				
1905200	142160	competenza: 48.857,10				
		cassa: 48.857,10				
1905200	118221	competenza: 11.235,74				
		cassa: 11.235,74				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
	TOTALE					
	competenza:	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa:	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00