



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2519

DETERMINA N. 2047 DEL 08/11/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.



Proposta N. 2519

DETERMINA N. 2047 DEL 08/11/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.

IL DIRIGENTE

Premesso che,

- il Comune di Vicenza ha partecipato al Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, al fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo;
- l'Amministrazione comunale ha presentato la propria candidatura con il progetto denominato "Liberare energie urbane" comprendente 18 interventi di riqualificazione, tra i quali è compreso l'intervento n.4 relativo alla riqualificazione funzionale dell'edificio per uso socio-culturale ex scuola primaria Laghetto in Via Lago di Pusiano n.13 dell'importo complessivo di € 590.000,00 (IVA compresa), il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 148/107972 del 25/8/2016;
- con DPCM 6.12.2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 5.1.2017, è stata approvata la graduatoria del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana di cui al D.P.C.M. 25.5.2016 che vede il Comune di Vicenza assegnatario di contributi tra i quali è compreso anche il finanziamento per l'opera in oggetto per € 590.000,00;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2017, hanno previsto, tra l'altro, gli interventi di riqualificazione dell'ex scuola elementare di Laghetto per uso socio-culturale, finanziato con il contributo di cui al DPCM 6.12.2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 72/72644 del 6.6.2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori sopracitati dell'importo complessivo di € 590.000,00 IVA compresa, finanziato con contributo statale DCPM 6.12.2016;
- con determina dirigenziale n. 1301 del 29/6/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 590.000,00, IVA compresa, di cui € 467.738,14 per lavori soggetti a ribasso + € 13.216,35 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, finanziato con il contributo concesso dal DPCM 6/12/2016, sulla base del seguente quadro economico:

	A) IMPORTO DEI LAVORI PROGETTO		
A.1	Importo dei lavori a base d'appalto	€	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2519

DETERMINA N. 2047 DEL 08/11/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.

		467.738.14	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.216,35	
	Importo complessivo dei lavori		€ 480.954,49
	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. 10% sui lavori	€ 48.095,45	
B.2	Spese tecniche comprese di CNPAIA al 4%	€ 40.000,00	
B.3	I.V.A. 22% su spese tecniche e CNPAIA	€ 8.800,00	
B.4	Fondo incentivo 2% art.113 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	€ 9.619,09	
B.5	Imprevisti	€ 2.530,97	
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 109.045,51
	TOTALE COMPLESSIVO (A + B)		€ 590.000,00

preso atto che,

- con determina dirigenziale n. 414 del 23/2/2018 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta SECIS s.r.l. di Marcon (VE) per il prezzo offerto di € 389.579,10 pari al ribasso del 16,710% + € 13.216,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 402.795,45 più IVA al 10%; alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara; con la riduzione di 100 giorni sul termine di esecuzione dei lavori previsto in 210 giorni; con l'applicazione della penale giornaliera del 5‰ in aumento rispetto al valore 0,3‰ previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto in caso di ritardo sui tempi di esecuzione; con l'estensione di n. 60 mesi di manutenzione ordinaria degli impianti a decorrere dalla data di emissione del collaudo o certificato di regolare esecuzione; rendendosi disponibile ad intervenire, a seguito di segnalazione di intervento manutentivo, con 20 ore di anticipo rispetto al tempo massimo previsto per il pronto intervento fissato in 24 ore; con l'estensione di n. 36 mesi di estensione del periodo di garanzia degli impianti oltre ai 24 mesi previsti per legge a decorrere dalla data di emissione del collaudo o certificato di regolare esecuzione;
- il contratto è stato stipulato il 7.5.2018 n. 28417 di Rep.S. e n. 2140 di Racc.;
- a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, l'impresa SECIS s.r.l. di Marcon (VE) ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2519

DETERMINA N. 2047 DEL 08/11/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.

n. 00229291000331 rilasciata da Società Cattolica Assicurazioni, Agenzia d Jesolo (VE) fino alla concorrenza di € 33.653,56;

- con determina dirigenziale n. 188 dell'1.2.2019 è stata approvata la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di riqualificazione per uso socio-culturale ex scuola elementare di laghetto di via lago di Pusiano – intervento n. 4 del progetto Liberare Energie Urbane finanziato con DPCM 6/12/2016 dell'importo di € 77.933,70 oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%, che lascia inalterato l'importo di progetto ha rideterminato in € 480.729,15, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;
- i lavori sono ultimati in data 21.3.2019 e dal certificato di regolare esecuzione, redatto in data 23.7.2019 dal Direttore dei lavori, ing.Giovanni Fichera, risulta che i suddetti lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e per un ammontare complessivo così risultante dallo stato finale:

Importo netto dei lavori eseguiti (oneri per la sicurezza compresi) € 480.717,25

a dedurre i pagamenti in acconto all'impresa € 453.459,09

Resta il credito netto da riconoscere all'Impresa € 27.258,16

oltre all'I.V.A., con un'economia di € 11,90.

Tutto ciò premesso,

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs.118/2011;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2519

DETERMINA N. 2047 DEL 08/11/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.

1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi di riqualificazione dell'ex scuola elementare di Laghetto per uso socio-culturale, finanziato con il contributo di cui al DPCM 6.12.2016 dell'importo complessivo di € 480.717,25 oneri per la sicurezza compresi, oltre I.V.A., redatto dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Fichera, eseguiti dalla ditta SECIS s.r.l. con sede in Marcon (VE);
2. di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa esecutrice che ammonta a € 27.258,16 + IVA, rientrante nella spesa complessiva impegnata con la determina dirigenziale n. 1301 del 29.6.2017, citata in premessa;
3. di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 00229291000331 rilasciata da Società Cattolica Assicurazioni, Agenzia d Jesolo (VE) fino alla concorrenza di € 33.653,56 presentata a garanzia dell'esecuzione dei lavori di cui al punto 1);
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 2519

DETERMINA N. 2047 DEL 08/11/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6.12.2016 - PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE - INTERVENTO 4 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER USO SOCIO-CULTURALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI LAGHETTO VIA LAGO DI PUSIANO. CUP B31E17000030001 CIG 73451956A9.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 08/11/2019 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)