



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2544

## DETERMINA N. 2097 DEL 18/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - CIG 737951693E - CUP B39D13000010001 DET.2020\_47



Proposta N. 2544

**DETERMINA N. 2097 DEL 18/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE  
PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - CIG 737951693E - CUP B39D13000010001 DET.2020\_47**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 26 settembre 2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica denominata Parco della Pace.

A seguito dell'espletamento di gara d'appalto con determinazione n. 2182 del 25/10/2018, PGN 163803 del 5 novembre 2018 sono stati affidati i lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata Parco della Pace al RTI Euroambiente Srl (capogruppo mandataria), Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti).

I lavori sono stati consegnati in data 8 agosto 2019, come da verbale PGN 126829/2019, e sono tutt'ora in corso stante il verbale di riconsegna di parte delle aree interna all'ambito firmato tra le parti il 17 dicembre 2019.

Nel corso dei lavori di scavo delle canalizzazioni previste a progetto tra i mesi di luglio e agosto 2020, sono stati rinvenuti alcuni ordigni bellici.

Al fine di garantire la sicurezza degli operatori e nel contempo ridurre al minimo il fermo cantiere, è stata valutata la possibilità di verificare preliminarmente il sottosuolo mediante tecniche non invasive.

Dalle valutazioni tecniche generali è emerso che le soluzioni praticabili sono sostanzialmente due:

- utilizzo del georadar;
- rastrellamento preventivo con operatore.

Con proprio Ordine di Servizio PGN 123389 del 21 agosto 2020, il RUP ha dato mandato al Direttore dei Lavori di attivarsi per effettuare una verifica preventiva delle aree di scavo mediante l'utilizzo del georadar e qualora le condizioni del terreno non permettessero una corretta interpretazione del dato da parte del georadar (ad esempio terreno umido) l'utilizzo di personale BCM come rastrellatore.

Inoltre, nel corso delle attività di escavazione che prevedono una assistenza archeologica in continua nelle stesse aree di rinvenimento degli ordigni bellici, sono stati rinvenuti alcuni siti di interesse archeologico di età neolitica e romana.

Su richiesta della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, sono da prevedere attività di esplorazione che eccedono le previsioni di progetto.

Nell'ambito della revisione del sistema fognario della città di Vicenza e dei comuni limitrofi è emersa la possibilità, di realizzare una linea fognaria lungo Strada Sant'Antonino, oggi sprovvista.

Per l'impossibilità di realizzare la condotta fognaria lungo tutto il sedime stradale di Strada Sant'Antonino, in accordo con il gestore, Viacqua SpA, si è concordato che il nuovo ramo fognario in pressione derivante dalla dismissione del depuratore del comune di Caldogno, attraverserà longitudinalmente il parco.

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 2544

**DETERMINA N. 2097 DEL 18/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE  
 PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - CIG 737951693E - CUP B39D13000010001 DET.2020\_47**

La fornitura a piè d'opera del materiale ed il collaudo saranno a carico di Viacqua SpA, mentre competerà al RTI la sola posa delle tubazioni e dei pozzetti di raccordo

Il nuovo ramo fognario unitamente a quello in gravità del primo tratto di Strada Sant'Antonino da ponte Marchese alla Cresolella, consentirà l'allaccio delle utenze sia di quest'ultima che delle utenze del parco.

In attesa del completamento della fognatura, verranno predisposte alcune vasche a tenuta opportunamente dimensionate oltre all'alloggiamento di idonei impianti di sollevamento.

Quanto sopra si configura evidentemente come imprevisto nel corso dei lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata Parco della Pace.

Il Direttore dei Lavori del parco ha consegnato nel mese settembre 2020 la documentazione relativa alla perizia di variante n. 1 costituita da:

- relazione;
- CME;
- quadro comparativo;
- atto di sottomissione;
- relazione tecnologia georadar;
- elaborati grafici esecutivi.

Il valore economico lordo di perizia è pari a € 556.100,67, dei quali € 311.255,80 non sono assoggettabili a ribasso d'asta in quanto ricadenti nella sicurezza, importo ritenuto congruo dalla Direzione Lavori e RUP.

La quota soggetta a ribasso è pertanto pari a € 556.100,67 – 311.255,80 = 244.844,87 euro, pertanto l'importo netto, IVA compresa, è pari ad € 553.077,73.

Riepilogo economico:

**Perizia di variante n. 1**

| <b>oggetto</b>                       | <b>euro</b>       |
|--------------------------------------|-------------------|
| posa condotta fognaria e archeologia | 244.844,87        |
| a detrarre ribasso 21,77%            | 53.302,73         |
| parziale 1                           | 191.542,14        |
| bonifica bellica (non ribassabile)   | 311.255,80        |
| parziale 2                           | 502.797,94        |
| IVA 10%                              | 50.279,79         |
| <b>Totale complessivo</b>            | <b>553.077,73</b> |

Verificata tutta la documentazione da parte del RUP, le attività sopra descritte si configurano come opere impreviste aggiuntive in variante al progetto approvato e rientranti nell'art. 106, comma 2, lettera b) in quanto entro il 15% del contratto d'appalto del RTI.

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 2544

**DETERMINA N. 2097 DEL 18/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - CIG 737951693E - CUP B39D13000010001 DET.2020\_47**

Di seguito si riporta il quadro economico di progetto.

| A Opere da appaltare                        |  | CIPE                     | BA NDO PERIFERIE                     | TOTALE                      |
|---|--|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| A1  | importo la vori soggetti a ribasso d'asta            | EUR 5.135.318,61         | 2.115.382,88                         | 7.250.701,49                |
|   | importo la vori H3 detratt gli intervent hangar art  | EUR                      | 150.000,00                           | 150.000,00                  |
|   | <b>Totale lavori</b>                                 | <b>EUR 5.135.318,61</b>  | <b>2.265.382,88</b>                  | <b>7.400.701,49</b>         |
| A2  | oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | EUR 250.374,74           | 182.961,19                           | 433.335,93                  |
|   | importo sicurezza H3                                 | EUR                      | 3.000,00                             | 3.000,00                    |
|   | <b>Totale sicurezza</b>                              | <b>EUR 250.374,74</b>    | <b>185.961,19</b>                    | <b>436.335,93</b>           |
|   | <b>Totale complessivo lavori e sicurezza</b>         | <b>EUR 5.385.693,35</b>  | <b>2.451.344,07</b>                  | <b>7.837.037,42</b>         |
| B Somme a disposizione dell'amministrazione |  | CIPE                     | BA NDO PERIFERIE                     | TOTALE                      |
| B1  | iva sui lavori                                       | EUR 538.689,34           | 245.134,41                           | 783.703,74                  |
| B2  | allacciamenti ai pubblici servizi                    | EUR 60.000,00            | 20.000,00                            | 80.000,00                   |
| B3  | imprevisti, arrotondamenti                           | EUR 177.217,82           | 1.196,48                             | 178.414,30                  |
| B4  | esproprio accesso porta sud                          | EUR 7.620,27             | 30.827,23                            | 38.447,50                   |
| B5  | Spese tecniche                                       |                          |                                      |                             |
|   | PROGETTAZIONE PRELIMINARE                            | EUR 241.946,04           |                                      | 241.946,04                  |
|   | contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE        | 4% EUR 9.677,84          |                                      | 9.677,84                    |
|   | IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE          | 22% EUR 55.357,25        |                                      | 55.357,25                   |
|   | PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA                   | EUR                      | 293.053,96                           | 293.053,96                  |
|   | contributo previdenziale su sp. Tecniche BP          | 4% EUR 11.722,16         |                                      | 11.722,16                   |
|   | IVA su spese tecniche e contr. previd. BP            | 22% EUR 67.050,75        |                                      | 67.050,75                   |
|   | PROGETTAZIONE PREL. DEF. ESE. DL. SIC H3             | EUR 94.500,00            |                                      | 94.500,00                   |
|   | contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE        | 4% EUR 3.780,00          |                                      | 3.780,00                    |
|   | IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE          | 22% EUR 21.621,60        |                                      | 21.621,60                   |
|   | PROGETTAZIONE PREL. DEF. ESE. SIC SPORTIVO           | EUR 129.500,00           |                                      | 129.500,00                  |
|   | contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE        | 4% EUR 5.180,00          |                                      | 5.180,00                    |
|   | IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE          | 22% EUR 29.629,60        |                                      | 29.629,60                   |
|   | VALIDAZIONE  | EUR 17.190,40            |                                      | 17.190,40                   |
|   | contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE        | 4% EUR 687,62            |                                      | 687,62                      |
|   | IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE          | 22% EUR 3.933,16         |                                      | 3.933,16                    |
|   | DL + CSE   | EUR 314.140,00           | 95.860,00                            | 410.000,00                  |
|   | contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE        | 4% EUR 12.565,60         |                                      | 12.565,60                   |
|   | contributo previdenziale su sp. Tecniche BP          | 4% EUR                   | 3.834,40                             | 3.834,40                    |
|   | IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE          | 22% EUR 71.875,23        |                                      | 71.875,23                   |
|   | IVA su spese tecniche e contr. previd. BP            | 22% EUR                  | 21.932,77                            | 21.932,77                   |
|   | COLLAUDO   | EUR 48.235,49            |                                      | 48.235,49                   |
|   | contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE        | 4% EUR 1.929,42          |                                      | 1.929,42                    |
|   | IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE          | 22% EUR 11.036,28        |                                      | 11.036,28                   |
|   | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016   |                          |                                      |                             |
|   | Progetto approvato                                   | EUR 59.256,63            | 25.287,85                            | 84.544,48                   |
|   | H3   | EUR 10.000,00            |                                      | 10.000,00                   |
| B6  | spese commissioni giudicatrici e pubblicità          | EUR 6.000,00             |                                      | 6.000,00                    |
| B7  | spese accertamenti di laboratorio e simili           | EUR 2.102,68             | 897,32                               | 3.000,00                    |
| B8  | governance   | EUR 50.371,36            |                                      | 50.371,36                   |
| B9  | fornitura Veneto Agricoltura                         | EUR 78.448,31            |                                      | 78.448,31                   |
| B10   | ribasso d'asta                                       | EUR 1.222.118,26         | 431.856,61                           | 1.653.976,87                |
|   | <b>Totale somme a disposizione</b>                   | <b>EUR 3.284.492,20</b>  | <b>1.248.655,93</b>                  | <b>4.533.148,13</b>         |
| A+B   | <b>Totale complessivo dell'opera</b>                 | <b>CIPE 8.670.185,55</b> | <b>BA NDO PERIFERIE 3.700.000,00</b> | <b>TOTALE 12.370.185,55</b> |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2544

**DETERMINA N. 2097 DEL 18/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - CIG 737951693E - CUP B39D13000010001 DET.2020\_47**

La spesa di € **553.077,73** IVA 10% compresa, trova copertura nel quadro economico di cui sopra, nel quale sono evidenziate le celle di riferimento (imprevisti e ribasso d'asta) oggetto di decremento.

| A          | Opere da appaltare                                   |  |     |            | CIPE                    | BANDO PERIFERIE        | TOTALE               |
|------------|--|--|-----|------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| A1         | importo lavori soggetti a ribasso d'asta             |  |     |            | EUR 5.135.318,61        | 2.115.382,88           | 7.250.701,49         |
|            | importo lavori H3 detratti gli interventi hangar art |  |     |            | EUR                     | 150.000,00             | 150.000,00           |
|            | perizia n. 1 di variante                             |  |     |            | EUR 122.797,94          | 380.000,00             | 502.797,94           |
|            | <b>Totale lavori</b>                                 |  |     |            | <b>EUR 5.258.116,55</b> | <b>2.645.382,88</b>    | <b>7.903.499,43</b>  |
| A2         | oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta |  |     |            | EUR 250.374,74          | 182.961,19             | 433.335,93           |
|            | importo sicurezza H3                                 |  |     |            | EUR                     | 3.000,00               | 3.000,00             |
|            | <b>Totale sicurezza</b>                              |  |     |            | <b>EUR 250.374,74</b>   | <b>185.961,19</b>      | <b>436.335,93</b>    |
|            | <b>Totale complessivo lavori e sicurezza</b>         |  |     |            | <b>EUR 5.508.491,29</b> | <b>2.831.344,07</b>    | <b>8.339.835,36</b>  |
| B          | Somme a disposizione dell'amministrazione            |  |     |            | CIPE                    | BANDO PERIFERIE        | TOTALE               |
| B1         | iva sui lavori                                       |  | 10% | EUR        | 550.849,13              | 283.134,41             | 833.983,54           |
| B2         | allacciamenti ai pubblici servizi                    |  |     | EUR        | 60.000,00               | 20.000,00              | 80.000,00            |
| B3         | impre visti, arrotondamenti                          |  |     | EUR        | 77.217,82               | 1.196,48               | 78.414,30            |
| B4         | esproprio accesso porta sud                          |  |     | EUR        | 7.620,27                | 30.827,23              | 38.447,50            |
| B5         | Spese tecniche                                       |  |     |            |                         |                        |                      |
|            | PROGETTAZIONE PRELIMINARE                            |  |     | EUR        | 241.946,04              |                        | 241.946,04           |
|            | contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE        |  | 4%  | EUR        | 9.677,84                |                        | 9.677,84             |
|            | IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE          |  | 22% | EUR        | 55.357,25               |                        | 55.357,25            |
|            | PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA                   |  |     | EUR        |                         | 293.053,96             | 293.053,96           |
|            | contributo previdenziale su sp. Tecniche BP          |  | 4%  | EUR        | 11.722,16               |                        | 11.722,16            |
|            | IVA su spese tecniche e contr. previd. BP            |  | 22% | EUR        | 67.050,75               |                        | 67.050,75            |
|            | PROGETTAZIONE PREL, DEF, ESE, DL, SIC H3             |  |     | EUR        | 94.500,00               |                        | 94.500,00            |
|            | contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE        |  | 4%  | EUR        | 3.780,00                |                        | 3.780,00             |
|            | IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE          |  | 22% | EUR        | 21.621,60               |                        | 21.621,60            |
|            | PROGETTAZIONE PREL, DEF, ESE, SIC SPORTIVO           |  |     | EUR        | 129.500,00              |                        | 129.500,00           |
|            | contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE        |  | 4%  | EUR        | 5.180,00                |                        | 5.180,00             |
|            | IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE          |  | 22% | EUR        | 29.629,80               |                        | 29.629,80            |
|            | VALIDAZIONE  |  |     | EUR        | 17.190,40               |                        | 17.190,40            |
|            | contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE        |  | 4%  | EUR        | 687,62                  |                        | 687,62               |
|            | IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE          |  | 22% | EUR        | 3.933,16                |                        | 3.933,16             |
|            | DL + CSE   |  |     | EUR        | 314.140,00              | 95.860,00              | 410.000,00           |
|            | contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE        |  | 4%  | EUR        | 12.565,60               |                        | 12.565,60            |
|            | contributo previdenziale su sp. Tecniche BP          |  | 4%  | EUR        |                         | 3.834,40               | 3.834,40             |
|            | IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE          |  | 22% | EUR        | 71.875,23               |                        | 71.875,23            |
|            | IVA su spese tecniche e contr. previd. BP            |  | 22% | EUR        |                         | 21.932,77              | 21.932,77            |
|            | COLLAUDO   |  |     | EUR        | 48.235,49               |                        | 48.235,49            |
|            | contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE        |  | 4%  | EUR        | 1.929,42                |                        | 1.929,42             |
|            | IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE          |  | 22% | EUR        | 11.036,28               |                        | 11.036,28            |
|            | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016   |  |     |            |                         |                        |                      |
|            | Progetto approvato                                   |  |     | EUR        | 59.258,63               | 25.287,85              | 84.546,48            |
|            | H3   |  |     | EUR        | 10.000,00               |                        | 10.000,00            |
| B6         | spese commissioni giudicatrici e pubblicità          |  |     | EUR        | 6.000,00                |                        | 6.000,00             |
| B7         | spese accertamenti di laboratorio e simili           |  |     | EUR        | 2.102,68                | 897,32                 | 3.000,00             |
| B8         | governance   |  |     | EUR        | 50.371,36               |                        | 50.371,36            |
| B9         | fornitura Veneto Agricoltura                         |  |     | EUR        | 78.448,31               |                        | 78.448,31            |
| B10        | ribasso d'asta                                       |  |     | EUR        | 1.187.040,63            | 13.858,61              | 1.200.899,14         |
|            | <b>Totale somme a disposizione</b>                   |  |     | <b>EUR</b> | <b>3.161.694,26</b>     | <b>868.655,93</b>      | <b>4.030.350,19</b>  |
| <b>A+B</b> | <b>Totale complessivo dell'opera</b>                 |  |     |            | <b>CIPE</b>             | <b>BANDO PERIFERIE</b> | <b>TOTALE</b>        |
|            |  |  |     |            | <b>8.670.185,55</b>     | <b>3.700.000,00</b>    | <b>12.370.185,55</b> |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2544

**DETERMINA N. 2097 DEL 18/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE  
PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - CIG 737951693E - CUP B39D13000010001 DET.2020\_47**

Riassumendo gli importi per ciascuna linea di finanziamento (CIPE e Bando Periferie):

|               | CIPE              | Bando Periferie   | totale            |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lavori        | 122.797,94        | 380.000,00        | 502.797,94        |
| IVA 10%       | 12.279,79         | 38.000,00         | 50.279,79         |
| <b>Totale</b> | <b>135.077,73</b> | <b>418.000,00</b> | <b>553.077,73</b> |

La spesa di €

**553.077,73** IVA 10% compresa, trova copertura come segue:

- per € 110.079,64 all'impegno cod. 120262 del capitolo 1880000 "Parco della Pace–realizzazione Parco e Museo aeronautico area Dal Molin finanziata dallo Stato",
- per € 24.998,09 all'impegno cod. 120264 del capitolo 1880000 "Parco della Pace–realizzazione Parco e Museo aeronautico area Dal Molin finanziata dallo Stato",
- per € 418.000,00 all'impegno cod. 120255 del capitolo 1880001 "Parco della Pace realizzazione accessi porta est ed ovest - finanziato con contributo statale DPCM 6/12/2016",

del bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità;

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Roberto Scalco, del Servizio Ambiente, Energia, Territorio.

Tutto ciò premesso;

- Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
- Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2544

**DETERMINA N. 2097 DEL 18/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - CIG 737951693E - CUP B39D13000010001 DET.2020\_47**

- Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1. di dare atto che quanto indicato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con questo si approva;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) in quanto entro il 15% del contratto d'appalto del RTI., come narrato nelle premesse e per le motivazioni ivi indicate, la perizia di variante dei lavori n. 1 all'opera pubblica denominata "Parco della Pace", che modifica l'importo di contratto netto con un incremento di **€ 553.077,73, IVA compresa**, pari a +7,20%, mantenendo inalterato l'importo finanziato per l'opera ed aggiornando il quadro economico come segue:



Proposta N. 2544

**DETERMINA N. 2097 DEL 18/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - CIG 737951693E - CUP B39D13000010001 DET.2020\_47**

| A          |   | Opere da appaltare                                   |  |     | CIPE | BANDO PERIFERIE     | TOTALE                 |                      |
|------------|---|--|--|-----|------|---------------------|------------------------|----------------------|
| A1         | importo lavori soggetti a ribasso d'asta                  |  |  |     | EUR  | 5.135.318,61        | 2.115.382,88           | 7.250.701,49         |
|            | importo lavori H3 detratti gli interventi hangar art      |  |  |     | EUR  |                     | 150.000,00             | 150.000,00           |
|            | perizia n. 1 di variante                                  |  |  |     |      | 122.797,94          | 380.000,00             | 502.797,94           |
|            | <b>Totale lavori</b>                                      |  |  |     | EUR  | <b>5.258.116,55</b> | <b>2.645.382,88</b>    | <b>7.903.499,43</b>  |
| A2         |   | oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta |  |     | EUR  | 250.374,74          | 182.961,19             | 433.335,93           |
|            | importo sicurezza H3                                      |  |  |     | EUR  |                     | 3.000,00               | 3.000,00             |
|            | <b>Totale sicurezza</b>                                   |  |  |     | EUR  | <b>250.374,74</b>   | <b>185.961,19</b>      | <b>436.335,93</b>    |
|            | <b>Totale complessivo lavori e sicurezza</b>              |  |  |     | EUR  | <b>5.508.491,29</b> | <b>2.831.344,07</b>    | <b>8.339.835,36</b>  |
| B          |   | Somme a disposizione dell'amministrazione            |  |     | CIPE | BANDO PERIFERIE     | TOTALE                 |                      |
| B1         | iva sui lavori  |  |  | 10% | EUR  | 550.849,13          | 283.134,41             | 833.983,54           |
| B2         | allacciamenti ai pubblici servizi                         |  |  |     | EUR  | 60.000,00           | 20.000,00              | 80.000,00            |
| B3         | impre visti, arrotondamenti                               |  |  |     | EUR  | 77.217,82           | 1.198,48               | 78.414,30            |
| B4         | esproprio accesso porta sud                               |  |  |     | EUR  | 7.620,27            | 30.827,23              | 38.447,50            |
| B5         | Spese tecniche  |  |  |     |      |                     |                        |                      |
|            | <b>PROGETTAZIONE PRELIMINARE</b>                          |  |  |     | EUR  | 241.946,04          |                        | 241.946,04           |
|            | contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE             |  |  | 4%  | EUR  | 9.677,84            |                        | 9.677,84             |
|            | IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE               |  |  | 22% | EUR  | 55.357,25           |                        | 55.357,25            |
|            | <b>PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA</b>                 |  |  |     | EUR  |                     | 293.053,96             | 293.053,96           |
|            | contributo previdenziale su sp. Tecniche BP               |  |  | 4%  | EUR  |                     | 11.722,16              | 11.722,16            |
|            | IVA su spese tecniche e contr. previd. BP                 |  |  | 22% | EUR  |                     | 67.050,75              | 67.050,75            |
|            | <b>PROGETTAZIONE PREL. DEF. ESE. DL, SIC H3</b>           |  |  |     | EUR  | 94.500,00           |                        | 94.500,00            |
|            | contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE             |  |  | 4%  | EUR  | 3.780,00            |                        | 3.780,00             |
|            | IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE               |  |  | 22% | EUR  | 21.621,60           |                        | 21.621,60            |
|            | <b>PROGETTAZIONE PREL. DEF. ESE. SIC SPORTIVO</b>         |  |  |     | EUR  | 129.500,00          |                        | 129.500,00           |
|            | contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE             |  |  | 4%  | EUR  | 5.180,00            |                        | 5.180,00             |
|            | IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE               |  |  | 22% | EUR  | 29.629,60           |                        | 29.629,60            |
|            | <b>VALIDAZIONE</b>  |  |  |     | EUR  | 17.190,40           |                        | 17.190,40            |
|            | contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE             |  |  | 4%  | EUR  | 687,62              |                        | 687,62               |
|            | IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE               |  |  | 22% | EUR  | 3.933,16            |                        | 3.933,16             |
|            | <b>DL + CSE</b>   |  |  |     | EUR  | 314.140,00          | 95.860,00              | 410.000,00           |
|            | contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE             |  |  | 4%  | EUR  | 12.565,60           |                        | 12.565,60            |
|            | contributo previdenziale su sp. Tecniche BP               |  |  | 4%  | EUR  |                     | 3.834,40               | 3.834,40             |
|            | IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE               |  |  | 22% | EUR  | 71.875,23           |                        | 71.875,23            |
|            | IVA su spese tecniche e contr. previd. BP                 |  |  | 22% | EUR  |                     | 21.932,77              | 21.932,77            |
|            | <b>COLLAUDO</b>   |  |  |     | EUR  | 48.235,49           |                        | 48.235,49            |
|            | contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE             |  |  | 4%  | EUR  | 1.929,42            |                        | 1.929,42             |
|            | IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE               |  |  | 22% | EUR  | 11.036,28           |                        | 11.036,28            |
|            | <b>INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016</b> |  |  |     |      |                     |                        |                      |
|            | Progetto approvato  |  |  |     | EUR  | 59.258,63           | 25.287,85              | 84.546,48            |
|            | H3  |  |  |     | EUR  | 10.000,00           |                        | 10.000,00            |
| B6         | spese commissioni giudicatrici e pubblicità               |  |  |     | EUR  | 6.000,00            |                        | 6.000,00             |
| B7         | spese accertamenti di laboratorio e simili                |  |  |     | EUR  | 2.102,68            | 897,32                 | 3.000,00             |
| B8         | governance  |  |  |     | EUR  | 50.371,36           |                        | 50.371,36            |
| B9         | fornitura Veneto Agricoltura                              |  |  |     | EUR  | 78.448,31           |                        | 78.448,31            |
| B10        | ribasso d'asta  |  |  |     | EUR  | 1.187.040,53        | 13.858,61              | 1.200.899,14         |
|            | <b>Totale somme a disposizione</b>                        |  |  |     | EUR  | <b>3.161.694,26</b> | <b>868.655,93</b>      | <b>4.030.350,19</b>  |
| <b>A+B</b> | <b>Totale complessivo dell'opera</b>                      |  |  |     |      | <b>CIPE</b>         | <b>BANDO PERIFERIE</b> | <b>TOTALE</b>        |
|            |   |  |  |     |      | <b>8.670.185,55</b> | <b>3.700.000,00</b>    | <b>12.370.185,55</b> |

3. di approvare i seguenti elaborati di variante, agli atti del Servizio Ambiente, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"





Proposta N. 2544

**DETERMINA N. 2097 DEL 18/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - CIG 737951693E - CUP B39D13000010001 DET.2020\_47**

- relazione;
- CME;
- quadro comparativo;
- atto di sottomissione;
- relazione tecnologia georadar;
- elaborati grafici esecutivi.

4. di concedere, per le motivazioni evidenziate dalla direzione lavori e riportate in narrativa, la proroga dei tempi contrattuali di 90 (novanta) giorni consecutivi e naturali;

5. di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 2) del presente dispositivo tramite l'RTI Euroambiente Srl (capogruppo mandataria) – via Pratese – Pistoia – P.I. 00410600472, Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti) alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale per il maggior importo di € 502.797,94 comprensivo degli oneri per la sicurezza + I.V.A., rideterminando in € 8.339.835,36 comprensivo di oneri per la sicurezza + I.V.A. il nuovo importo contrattuale;

6. di dare atto che la somma complessiva da riconoscere al RTI Euroambiente Srl (capogruppo mandataria) – via Pratese – Pistoia – P.I. 00410600472, Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti) per i lavori di cui al punto 2) del presente dispositivo è pari a € 553.077,73 (I.V.A. compresa) e trova copertura come segue:

- per € 110.079,64 all'impegno cod. 120262 del capitolo 1880000 "Parco della Pace–realizzazione Parco e Museo aeronautico area Dal Molin finanziata dallo Stato",
- per € 24.998,09 all'impegno cod. 120264 del capitolo 1880000 "Parco della Pace–realizzazione Parco e Museo aeronautico area Dal Molin finanziata dallo Stato",
- per € 418.000,00 all'impegno cod. 120255 del capitolo 1880001 "Parco della Pace realizzazione accessi porta est ed ovest - finanziato con contributo statale DPCM 6/12/2016",

del bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità, del bilancio corrente e rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 2182 del 25/10/2018, pgn 163803 del 5/11/2018, citata nelle premesse;

7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;

8. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

9. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

10. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2544

**DETERMINA N. 2097 DEL 18/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - CIG 737951693E - CUP B39D13000010001 DET.2020\_47**



Proposta N. 2544

**DETERMINA N. 2097 DEL 18/11/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – APPROVAZIONE  
PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - CIG 737951693E - CUP B39D13000010001 DET.2020\_47**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del  
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data  
18/11/2020 da Roberto Scalco con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

ENTRATA  
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

| CAPITOLO | ACCERTAMENTO  |                    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|---------------|--------------------|------|------|------|------|------|
|          |               | competenza:        |      |      |      |      |      |
|          |               | cassa:             |      |      |      |      |      |
|          |               | competenza:        |      |      |      |      |      |
|          |               | cassa:             |      |      |      |      |      |
|          |               | competenza:        |      |      |      |      |      |
|          |               | cassa:             |      |      |      |      |      |
|          | <b>TOTALE</b> | <b>competenza:</b> |      |      |      |      |      |
|          |               | <b>cassa:</b>      |      |      |      |      |      |

SPESA  
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

| CAPITOLO | IMPEGNO       |                    | 2020              | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|---------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|
| 1880000  | 120262        | competenza:        | 110.079,64        |      |      |      |      |
|          |               | cassa:             | 110.079,64        |      |      |      |      |
| 1880000  | 120264        | competenza:        | 24.998,09         |      |      |      |      |
|          |               | cassa:             | 24.998,09         |      |      |      |      |
| 1880001  | 120255        | competenza:        | 418.000,00        |      |      |      |      |
|          |               | cassa:             | 418.000,00        |      |      |      |      |
|          |               | competenza:        |                   |      |      |      |      |
|          |               | cassa:             |                   |      |      |      |      |
|          |               | competenza:        |                   |      |      |      |      |
|          |               | cassa:             |                   |      |      |      |      |
|          |               | competenza:        |                   |      |      |      |      |
|          |               | cassa:             |                   |      |      |      |      |
|          |               | competenza:        |                   |      |      |      |      |
|          |               | cassa:             |                   |      |      |      |      |
|          | <b>TOTALE</b> | <b>competenza:</b> | <b>553.077,73</b> |      |      |      |      |
|          |               | <b>cassa:</b>      | <b>553.077,73</b> |      |      |      |      |



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2544

## DETERMINA N. 2097 DEL 18/11/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: avv. Carrucciu Gianluigi

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

**Oggetto:** AMBIENTE - BANDO PERIFERIE - INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - CIG 737951693E - CUP B39D13000010001 DET.2020\_47

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

| IMPEGNO ACCERTAMENTO | ESERCIZIO | DES. CAPITOLO  | E/U | CAPITOLO         | IMPORTO    |
|----------------------|-----------|--|-----|------------------|------------|
| 137195               | 2015      | PARCO DELLA PACE - REALIZZAZIONE PARCO E MUSEO AERONAUTICO AREA DAL MOLIN FINANZIATA DALLO STATO               | U   | 09022.02.1880000 | 110.079,64 |
| 137196               | 2016      | PARCO DELLA PACE - REALIZZAZIONE PARCO E MUSEO AERONAUTICO AREA DAL MOLIN FINANZIATA DALLO STATO               | U   | 09022.02.1880000 | 24.998,09  |
| 137197               | 2020      | PARCO DELLA PACE - REALIZZAZIONE ACCESSI PORTA EST ED OVEST - FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016 | U   | 09022.02.1880001 | 418.000,00 |

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Motivazioni:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

dott. Mauro Bellesia

Vicenza, 24/11/2020

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 46fc6d8a28567942b433729e2305c80d01f8f4ba

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Roberto Scalco

Il Dirigente di Settore: avv. Carrucciu Gianluigi

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO  
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs.07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs.30.12.2010 n.235  
Questo che ha presente copia di tracce di conformità all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale,  
CAN LUIGI CARRUCCIU, non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.  
Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 25/11/2020