



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2924

DETERMINA N. 2539 DEL 10/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – PERIZIA DI VARIANTE N. 3 - RICONOSCIMENTO COSTI E ONERI COVID – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2022_42



Proposta N. 2924

DETERMINA N. 2539 DEL 10/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – PERIZIA DI
VARIANTE N. 3 - RICONOSCIMENTO COSTI E ONERI COVID – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E -
DET. 2022_42**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 26 settembre 2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica denominata Parco della Pace.

A seguito dell'espletamento di gara d'appalto, con determinazione n. 2182 del 25/10/2018, sono stati affidati i lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata Parco della Pace al RTI Euroambiente Srl (capogruppo mandataria) - via Pratese – Pistoia – P.I. 00410600472, Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti).

I lavori sono stati consegnati in data 08/08/2019, come da verbale PGN 126829/2019 agli atti, e sono tutt'ora in corso.

Con determina n. 2097/2020 (rettificata per mero errore materiale con determina n. 2624/2020) è stata approvata la perizia di variante n. 1, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera c) del D.lvo 50/2016 determinata da circostanze impreviste e imprevedibili conseguenti al rinvenimento di ordigni bellici e di un sito di epoca neolitica di rilevanza archeologica. La perizia di variante, che non ha alterato la natura stessa del contratto, ha modificato l'importo di contratto netto con un incremento di € 553.077,73, IVA compresa, pari a +7,20%, mantenendo inalterato l'importo finanziato per l'opera.

Con successiva determina n. 691/2021, integrata con determina n. 891/2021, è stata approvata la perizia di variante n. 2, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lvo 50/2016, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili determinate da ulteriori rinvenimenti bellici e dalla scoperta di un nuovo sito archeologico di origine romana.

L'insorgere della pandemia da COVID-19 ha determinato un intervento normativo con l'emanazione di provvedimenti emergenziali adottati sia dal Governo (DL 17 marzo 2020, n. 18, "Cura Italia", convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 8, comma 4, lett. c), del DL 16 luglio 2020, n.76, "Semplificazioni", convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120) che in ambito regionale con l'approvazione della DGRV 918 del 5 luglio 2021.

In tale contesto e conformemente alla vigente normativa in materia, il Direttore dei Lavori ha effettuato, ai sensi dell'art. 8 del DM MIT 7 marzo 2018, n. 49, la verifica contabile dei costi ed oneri COVID-19 sostenuti dall'impresa e quantificati nell'ambito della perizia di variante n. 3, presentata in data 03/11/2022 e registrata al PGN 175466, in € 317.502,82 (più IVA al 10%).

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2924

DETERMINA N. 2539 DEL 10/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – PERIZIA DI
VARIANTE N. 3 - RICONOSCIMENTO COSTI E ONERI COVID – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E -
DET. 2022_42**

La perizia è redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), punto 1 del D.lvo 50/2016, in quanto determinata da circostanze impreviste e imprevedibili ed in particolare, come riportato nell'art. di cui sopra, “.... *dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative*”.

La spesa di € 349.253,10, IVA 10% compresa, trova copertura nel quadro economico di progetto e rientra, conformemente alle disposizioni normative, nell'ambito dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

La spesa di € 349.253,10 IVA 10% compresa, a favore di RTI Euroambiente Srl (capogruppo mandataria), Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti), trova copertura come segue:

- per € 316.344,94 all'impegno codice 136910 del capitolo 1880000 “Parco della Pace–realizzazione Parco e Museo aeronautico area Dal Molin finanziata dallo Stato” - CIPE,
- per € 32.908,16 all'impegno codice 120255 del capitolo 1880001 “Parco della Pace realizzazione accessi porta est ed ovest - finanziato con contributo statale DPCM 6/12/2016” del bilancio dell'esercizio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità anche in termini di cassa.

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Roberto Scalco, del Servizio Ambiente, Energia, Territorio

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il D.Lgs. 50/2016 e smi

Visti il DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 8, comma 4, lett. c), del DL 16 luglio 2020, n.76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120).

Vista la DGRV 918 del 5 luglio 2021.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 2924

DETERMINA N. 2539 DEL 10/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – PERIZIA DI
VARIANTE N. 3 - RICONOSCIMENTO COSTI E ONERI COVID – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E -
DET. 2022_42**

Visto il DM MIT 7 marzo 2018, n. 49.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11.

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni.

DETERMINA

1. di dare atto che quanto indicato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con questo si approva;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lvo 50/2016, la perizia di variante n. 3 all'opera pubblica denominata "Parco della Pace", che modifica l'importo di contratto netto con un incremento di € 317.502,82, più IVA al 10%, non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di € 349.253,10, IVA compresa, a copertura di oneri e costi covid sostenuti dall'impresa, come accertati e contabilizzati dalla Direzione Lavori, mantenendo inalterato l'importo finanziato per l'opera;
3. di approvare il quadro economico aggiornato come segue:



Proposta N. 2924

DETERMINA N. 2539 DEL 10/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – PERIZIA DI VARIANTE N. 3 - RICONOSCIMENTO COSTI E ONERI COVID – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2022_42

A	Opere e compensazioni		CIPE	BANDO PERIFERIE	TOTALE
A1	importo lavori soggetti a ribasso d'asta		EUR 5.135.318,61	2.115.382,88	7.250.701,49
A2	importo lavori H3 detratti gli interventi hangar art		EUR	150.000,00	150.000,00
A3	perizia n. 1 di variante imprevisi ordigni bellici e archeologia		EUR 122.797,94	380.000,00	502.797,94
A4	perizia n. 2 di variante imprevisi ordigni bellici e archeologia		EUR 270.036,25	14.000,00	284.036,25
A5	revisione prezzi DL 50_2022 contabilizzazione anno 2021 SAL 11BIS		EUR 40.138,09		40.138,09
	Totale lavori		EUR 5.568.290,89	2.659.382,88	8.227.673,77
A6	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		EUR 250.374,74	182.961,19	433.335,93
A7	importo sicurezza H3		EUR	3.000,00	3.000,00
A8	perizia n. 3 di variante riconoscimento oneri e costi COVID		EUR 317.502,82		317.502,82
	Totale sicurezza		EUR 567.877,56	185.961,19	753.838,75
	Totale complessivo lavori e sicurezza		EUR 6.136.168,45	2.845.344,07	8.981.512,52
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		CIPE	BANDO PERIFERIE	TOTALE
B1	iva sui lavori	10%	EUR 613.616,85	284.534,41	898.151,25
B2	allacciamenti ai pubblici servizi		EUR 22.504,16	16.700,00	39.204,16
B3	imprevisi, arrotondamenti		EUR 16.272,08	6.484,33	22.756,41
B4	esproprio accesso porta sud		EUR 7.620,27	30.827,23	38.447,50
B5	SPESE TECNICHE				
B5a	PROGETTAZIONE PRELIMINARE		EUR 241.946,04		241.946,04
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 9.677,84		9.677,84
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 55.357,25		55.357,25
B5b	PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA		EUR	293.053,96	293.053,96
	contributo previdenziale su sp. Tecniche BP	4%	EUR	11.722,16	11.722,16
	IVA su spese tecniche e contr. previd. BP	22%	EUR	67.050,75	67.050,75
B5c	PROGETTAZIONE PREL. DEF. ESE. DL, SIC H3		EUR 40.215,50		40.215,50
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	0,04	EUR 1.608,62		1.608,62
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	0,22	EUR 9.201,31		9.201,31
B5d	PROGETTAZIONE PREL. DEF. ESE. SIC STRUTTURE RUGBY		EUR 129.500,00		129.500,00
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 5.180,00		5.180,00
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 29.629,60		29.629,60
B5e	VALIDAZIONE		EUR 17.190,40		17.190,40
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 687,62		687,62
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 3.933,16		3.933,16
B5f	DL + CSE PROGETTO APPROVATO		EUR 314.140,00	95.860,00	410.000,00
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 12.565,60		12.565,60
	contributo previdenziale su sp. Tecniche BP	4%	EUR	3.834,40	3.834,40
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 71.875,23		71.875,23
	IVA su spese tecniche e contr. previd. BP	22%	EUR	21.932,77	21.932,77
B5g	COLLAUDO PROGETTO APPROVATO		EUR 48.235,49		48.235,49
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 1.929,42		1.929,42
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 11.036,28		11.036,28
B5h	COLLAUDO OPERE IN VARIANTE				
	Spese per collaudo tecnico amministrativo opere in variante (variante 1 e variante 2)		EUR 8.449,75		8.449,75
	contributo previdenziale su sp. Tecniche CIPE	4%	EUR 337,99		337,99
	IVA su spese tecniche e contr. previd. CIPE	22%	EUR 1.933,30		1.933,30
B5i	DIREZIONE LAVORI, CSE PERIZIE 1 e 2		EUR 85.602,83		85.602,83
		4%	EUR 3.424,11		3.424,11
		22%	EUR 19.585,93		19.585,93
B5l	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016				
	progetto approvato		EUR 75.000,00	20.000,00	95.000,00
	variante H3		EUR 10.000,00		10.000,00
	perizia 1		EUR 6.000,00		6.000,00
	perizia 2		EUR 2.000,00	1.000,00	3.000,00
B6	spese commissioni giudicatrici e pubblicità		EUR 6.000,00		6.000,00
B7	spese accertamenti di laboratorio e simili		EUR 2.102,68	897,32	3.000,00
B8	governance		EUR 50.371,36		50.371,36
B9	fornitura Veneto Agricoltura		EUR 78.448,31		78.448,31
B10	ribasso d'asta		EUR 451.961,94	758,61	452.720,55
B11	economia da contratto PAN Associati incarico DLL H3		EUR 68.876,18		68.876,18
	Totale somme a disposizione		EUR 2.534.017,10	854.655,93	3.388.673,03
A+B	Totale complessivo dell'opera		CIPE	BANDO PERIFERIE	TOTALE
			8.670.185,55	3.700.000,00	12.370.185,55

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2924

DETERMINA N. 2539 DEL 10/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucci Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – PERIZIA DI
VARIANTE N. 3 - RICONOSCIMENTO COSTI E ONERI COVID – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E -
DET. 2022_42**

4. di dare atto che la spesa di € 349.253,10, IVA 10% compresa, a favore di RTI Euroambiente Srl (capogruppo mandataria), Peverelli Srl, Itaf Srl, Maroso Ivo Enzo Srl, Bettiol Srl (mandanti), trova copertura come segue:
 - per € 316.344,94 all'impegno codice 136910 del capitolo 1880000 "Parco della Pace– realizzazione Parco e Museo aeronautico area Dal Molin finanziata dallo Stato" - CIPE;
 - per € 32.908,16 all'impegno codice 120255 del capitolo 1880001 "Parco della Pace realizzazione accessi porta est ed ovest - finanziato con contributo statale DPCM 6/12/2016";del bilancio dell'esercizio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità anche in termini di cassa;
5. di approvare i seguenti elaborati predisposti del Direttore lavori, agli atti del Servizio Ambiente, Energia, Territorio che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 1. Relazione di perizia di variante n. 3;
 2. Computo metrico estimativo;
 3. Quadro comparativo di confronto;
 4. Atto di sottomissione;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il dott. Roberto Scalco, del Servizio Ambiente, Energia, Territorio;
7. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;
8. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
9. di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2924

DETERMINA N. 2539 DEL 10/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carruciu Gianluigi;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – PERIZIA DI
VARIANTE N. 3 - RICONOSCIMENTO COSTI E ONERI COVID – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E -
DET. 2022_42**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
10/11/2022 da Roberto Scalco con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GIAN LUIGI CARRUCCIU / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2924

DETERMINA N. 2539 DEL 10/11/2022

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Oggetto: AMBIENTE – BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N. 2 PARCO DELLA PACE – PERIZIA DI VARIANTE N. 3 - RICONOSCIMENTO COSTI E ONERI COVID – CUP B39D13000010001 CIG 737951693E - DET. 2022_42

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
149781	2017	PARCO DELLA PACE - REALIZZAZIONE PARCO E MUSEO AERONAUTICO AREA DAL MOLIN FINANZIATA DALLO STATO	U	09022.02.1880000	316.344,94
149782	2022	PARCO DELLA PACE - REALIZZAZIONE ACCESSI PORTA EST ED OVEST - FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016	U	09022.02.1880001	32.908,16

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note Motivazioni:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

Vicenza, 17/11/2022

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 2e33a8039e3cbf46baa636c22d6ccb507d845736

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Roberto Scalco

Il Dirigente di Settore: avv. Carrucciu Gianluigi

La PO di Ragioneria: --

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e D'INCASSO (cassa)

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	2022	2023	2024	2025	2026
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	TOTALE					
	competenza:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)

CAPITOLO	IMPEGNO	2022	2023	2024	2025	2026
	competenza:					
	cassa:					
1880001	120255	competenza:	32.908,16			
		cassa:	32.908,16			
1880000	136910	competenza:	316.344,94			
		cassa:	316.344,94			
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	TOTALE					
	competenza:	349.253,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa:	349.253,10	0,00	0,00	0,00	0,00