



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2228

## **DETERMINA** **N. 1925 DEL 11/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

STRADE - INTERVENTI SU STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2017 - RIQUALIFICAZIONE DI STRADONE DEI NICOLSI NEL TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI 51 E 113. CUP B37H17001460004 CIG 7431015B8F. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.



Proposta N. 2228

**DETERMINA N. 1925 DEL 11/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** STRADE - INTERVENTI SU STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2017 -  
RIQUALIFICAZIONE DI STRADONE DEI NICOLOSI NEL TRATTO COMPRESO TRA I  
CIVICI 51 E 113. CUP B37H17001460004 CIG 7431015B8F. APPROVAZIONE DELLA  
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI  
LAVORI.**IL DIRETTORE****Premesso** quanto segue:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 147/136451 del 24/10/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di strade e marciapiedi anno 2017 – riqualificazione di Stradone dei Nicolosi nel tratto compreso tra i civici 51 e 113 dell'importo complessivo di € 177.740,00, finanziato con mutuo della CDP.;
- determina dirigenziale n. 330 del 29/2/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto all'ing. Giovanni Crosara dello Studio Associato Crosara Ballerini di Vicenza;
- determina dirigenziale n. 671 del 27/3/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 177.740,00, IVA compresa, di cui € 132.000,00 per lavori soggetti a ribasso e € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori con procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. d) e dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 mediante offerta a prezzi unitari con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- determina dirigenziale n. 1413 del 27/6/2018 con la quale ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 previa procedura comparativa, è stato affidato all'ingegnere Giuseppe Garbin di Este (PD) l'incarico della direzione, contabilità e redazione CRE e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in argomento.
- determina dirigenziale n. 1678 del 7/8/2018 con la quale a seguito della procedura negoziata, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla ditta Brunetto Stefano con sede a Saccolongo (PD) per il prezzo offerto di € 110.179,08, pari al ribasso del 16,531% + € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 115.179,08 più IVA al 10% e alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2228

**DETERMINA N. 1925 DEL 11/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** STRADE - INTERVENTI SU STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2017 -  
RIQUALIFICAZIONE DI STRADONE DEI NICOLOSI NEL TRATTO COMPRESO TRA I  
CIVICI 51 E 113. CUP B37H17001460004 CIG 7431015B8F. APPROVAZIONE DELLA  
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI  
LAVORI.**dato atto** che,

- i lavori sono stati consegnati il giorno 30 ottobre 2018 come da verbale in pari data;
- il contratto d'appalto n. 2206 di Racc. e n. 28483 di Rep.S. in data 27/09/2018 – P.G.n. 143449/2018;
- la DL, con proprio certificato 10/11/2020, ha dichiarato ultimati i lavori in data 04/04/2019 e quindi entro il termine utile contrattuale;

**considerato** che,

- durante l'esecuzione i lavori sono stati sospesi con verbali 26/11/2018, 07/01/2019 e 15/02/2019, e rispettivamente ripresi con verbali 27/12/2019, 21/01/2019 e 08/03/2019 che, per effetto di tale sospensione, hanno prorogato il termine per l'ultimazione dei lavori al 03/04/2019;
- durante le varie fasi di lavoro non si sono verificati infortuni;

**preso atto** che, l'impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori nel corso dell'esecuzione degli stessi, e che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto regolarmente approvato;**precisato** che, l'appaltatore ha firmato gli atti contabili senza riserve;**constatato** che, lo stato finale dei lavori a tutto il 28/06/2019, redatto dal DL in data 10/11/2020, riporta le seguenti annotazioni (importi da considerare al netto dell'I.V.A.):

Lavori contabilizzati (al netto del ribasso)	€ 110.067,57
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.000,00
<b>Totale contabilizzato</b>	<b>€ 115.067,57</b>
A dedurre certificati in acconto	€ 109.935,82

**pertanto** il credito d'impresa sarebbe risultato pari ad € 5.131,75 con un'economia pari a € 111,51.**Richiamato** il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 10/11/2020 dal DL, Ing. Giuseppe Garbin e dal RUP, Ing. Marco Sinigaglia dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2228

**DETERMINA N. 1925 DEL 11/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** STRADE - INTERVENTI SU STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2017 -  
RIQUALIFICAZIONE DI STRADONE DEI NICOLOSI NEL TRATTO COMPRESO TRA I  
CIVICI 51 E 113. CUP B37H17001460004 CIG 7431015B8F. APPROVAZIONE DELLA  
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI  
LAVORI.

regola d'arte e corrispondono a quelli previsti dal progetto esecutivo approvato, per l'ammontare complessivo risultante dal conto finale;

**vista** inoltre la determina dirigenziale n. 2028 del 09/11/2020 con la quale si autorizzava il pagamento diretto al fornitore Sartorello Building srl, Viale dell'Industria Vicenza, P.IVA 03762670242 per la fornitura alla ditta Brunetto Stefano di Saccolongo (PD) nell'ambito degli interventi su strade e marciapiedi anno 2017 – riqualificazione di Stradone dei Nicolosi in applicazione dell'art.105 comma 13 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che consente il pagamento diretto, da parte della Stazione appaltante, dell'importo dovuto al fornitore di beni o lavori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

**pertanto** il credito da liquidare all'impresa appaltatrice, risultava pari a 0,00 (diconsi euro zero/00) oltre IVA.

Infine, **considerato** che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati nel conto finale confermato, al netto, è pari a € 115,067,57 oltre I.V.A., importo inferiore rispetto alla somma di € 115.179,08 autorizzata con determina dirigenziale n. 1678 del 7/8/2018, per cui si è avuta una economia pari ad € 111,51 oltre IVA;

**Tutto ciò premesso,**

*Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;*

*Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;*

*Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);*



Proposta N. 2228

**DETERMINA N. 1925 DEL 11/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO:** STRADE - INTERVENTI SU STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2017 -  
RIQUALIFICAZIONE DI STRADONE DEI NICOLOSI NEL TRATTO COMPRESO TRA I  
CIVICI 51 E 113. CUP B37H17001460004 CIG 7431015B8F. APPROVAZIONE DELLA  
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI  
LAVORI.

*Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;*

*Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;*

*Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;*

**DETERMINA**

- 1) di approvare le allegate Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione sopra richiamati sottoscritti dal DL, Ing. Giuseppe Garbin e dal RUP, Ing. Marco Sinigaglia, relative agli interventi di "Strade e marciapiedi anno 2017 – riqualificazione di Stradone dei Nicolosi nel tratto compreso tra i civici 51 e 113" eseguiti dall'impresa Brunetto Stefano con sede in Via Scapacchiò Ovest 84 – Saccolongo (PD) - CF BRNSFN66E03G224K - P. IVA 02685860286;
- 2) di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, il credito d'impresa nei confronti della ditta risulta pari ad € 0,00 (diconsi euro zero/00) e che pertanto nulla è più dovuto all'impresa Brunetto Stefano di Saccolongo (PD) a saldo di ogni avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi;
- 3) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della Legge 6.11.2012 n.190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2228

**DETERMINA N. 1925 DEL 11/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lovato Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

**OGGETTO:** STRADE - INTERVENTI SU STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2017 -  
RIQUALIFICAZIONE DI STRADONE DEI NICOLOSI NEL TRATTO COMPRESO TRA I  
CIVICI 51 E 113. CUP B37H17001460004 CIG 7431015B8F. APPROVAZIONE DELLA  
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI  
LAVORI.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)