



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1619

DETERMINA N. 1275 DEL 10/07/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CUP B31118000020004 - CIG 75667664D6 - DET. 2019_31



Proposta N. 1619

DETERMINA N. 1275 DEL 10/07/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA
 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CUP
 B31118000020004 - CIG 75667664D6 - DET. 2019_31**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Con determina dirigenziale n. 1497 del 11/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo di messa in sicurezza permanente del cortile della scuola primaria 2 Giugno per un importo complessivo di Euro 400.000,00, come dal seguente quadro economico:

A	IMPORTO DELLE OPERE	COSTO (€)
A1	Importo opere	301.718,55
A2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	5.817,46
A3	TOTALE IMPORTO DELLE OPERE	307.536,01
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	COSTO (€)
B1	Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza	29.835,86
B2	CNPAIA Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza (4% su voce B1)	1.193,43
B3	IVA Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza (22% su voci B1+B2)	6.826,44
B4	Imprevisti (5% voce A3)	15.376,80
B5	IVA su importo opere (10% su voce A3)	30.753,60
B6	IVA su imprevisti (10% su voce B4)	1.537,68
B7	Spese di bando, RUP, Commissione Tecnica	3.000,00
B8	Spese D.LL. per analisi e prove in corso d'opera	3.229,65
B9	IVA su spese D.LL. (22% su voce B8)	710,52
B10	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	92.463,99
	TOTALE A + B	400.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1619

DETERMINA N. 1275 DEL 10/07/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA
2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CUP
B31118000020004 - CIG 75667664D6 - DET. 2019_31**

con determina dirigenziale n. 1922 del 24/9/2018 i lavori sono stati aggiudicati al raggruppamento temporaneo di impresa costituito dalla ditta Mastrotto Srl (mandataria) e ICA – Consorzio artigiani associati (mandante), Via Mazzini 7 – 36040 BRENDOLO (VI), c.f. 02551930247;

con contratto d'appalto n. 27492 di Rep.s. e n. 2215 di Racc., PGN 173007, l'impresa ha assunto l'esecuzione dei lavori per l'importo netto di Euro 265.512,32 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA di legge;

in data 3/12/2018 è stata eseguita la consegna dei lavori.

Preso atto che con determinazione n. 2691 del 20/12/2018 si è proceduto ad impegnare la spesa di € 4.000,00 a favore di ARPAV per il campionamento e analisi chimiche dei materiali da effettuarsi nell'ambito del procedimento di messa in sicurezza del cortile della scuola 2 Giugno (IMPEGNO COD. 126351);

considerato che nell'area è stato necessario effettuare solo 4 indagini, per una spesa a favore di ARPAV di € 1.548,52 come risulta dal mandato n. 3542 del 2/4/2019, e che non è necessario svolgere ora ulteriori analisi, per cui all'impegno cod. 126351 del capitolo 1905204 "Bonifiche siti comunali" risultano ancora disponibili € 2.451,48;

Alla luce delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione comunale, esitanti dal ribasso di gara e da alcune variazioni in decremento derivanti da attività che la ditta eseguirà con modalità differenti rispetto al progetto esecutivo, previa validazione della direzione lavori e del RUP, è stata redatta una perizia di variante (agli atti con PGN 102681/2019).

Le opere oggetto di variante sono le seguenti:

- ampliamento dell'area di scavo sul lato Sud (via Strasburgo) e del lotto 2B
- esecuzione dello scotico per un metro oltre la recinzione
- realizzazione dei cordoli intorno alle alberature in blocchi di tufo
- realizzazione del marciapiede lungo il perimetro dell'edificio previa rimozione di quello esistente come opera in variante prevista dal progetto esecutivo ai sensi ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016
- realizzazione dell'impianto di irrigazione con l'installazione di n. 29 microirrigatori come opera in variante prevista dal progetto esecutivo ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016
- realizzazione di copertura del dreno realizzato in adiacenza al marciapiede
- altre variazioni sul sistema di ricomposizione finale

tali interventi costituiscono variazioni riconducibili a fatti imprevisi ed imprevedibili in fase progettuale, connessi alla natura stessa dell'intervento, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Complessivamente le modifiche sopra indicate, introdotte ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, sono state quantificate in netti € 40.928,06 pari al 15,4%.

Le lavorazioni trovano totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera mediante utilizzo del ribasso d'asta e vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e con l'applicazione dei nuovi prezzi concordati, come da atto di sottomissione PGN 104197/2019 allegato al presente provvedimento. Vengono rispettati i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs.50/2016, in particolare:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1619

DETERMINA N. 1275 DEL 10/07/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CUP B31118000020004 - CIG 75667664D6 - DET. 2019_31

- principio di economicità, considerato che le opere vengono realizzate alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature e macchinari idonei con riduzione dei costi e tempi di esecuzione; un cambiamento dell'esecutore principale risulta del resto essere impraticabile sia per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Amministrazione comunale disagi e costi aggiuntivi;
- principio di tempestività, considerata la necessità di intervenire nell'ambito del cantiere in corso per il completamento dell'opera.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato.

Di seguito vengono riportati gli importi relativi alle varianti (in aumento e in decremento):

Voce	Attività	Incremento (€)	Decremento (€)
3.1	Smaltimenti	+ 22.449,28	
4.4	Biostuoia		- 3.417,48
5.1	Cordoli alberature e aiuole		- 4.098,45
NP1	Drenaggio	+ 1.899,39	
NP2	Realizzazione di aiuola	+ 1.600,02	
NP3	Rimozione marciapiede esistente	+ 3.875,84	
NP4	Nuovo marciapiede	+ 11.148,73	
NP5	Sottofondo marciapiede lato ovest	+ 521,93	
NP6.a	Impianto di irrigazione	+ 3.748,80	
NP6.b	Supplemento Impianto di irrigazione	+ 3.200,00	
Voce B4 del QE	Competenze aggiuntive DD.LL.	+ 11.500,00	
	Totale	+ 59.943,99	- 7.515,93
	Totale variazioni	+ 52.428,06	

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1619

DETERMINA N. 1275 DEL 10/07/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CUP B31118000020004 - CIG 75667664D6 - DET. 2019_31

Di seguito il raffronto tra il quadro economico di contratto e il quadro economico inclusivo delle varianti:

QUADRO ECONOMICO		CONTRATTO	PERIZIA
A	IMPORTO DELLE OPERE	COSTO (€)	COSTO (€)
A1	Importo opere	265.512,32	265.512,32
A2	Variazioni in incremento per smaltimenti	0,00	22.449,28
A3	Variazioni in incremento per opere ex art. 106 DLgs n.50	0,00	25.994,71
A4	A detrarre per opere non eseguite	0,00	-7.515,93
A5	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	5.817,46	5.817,46
A6	TOTALE IMPORTO DELLE OPERE	271.329,78	312.257,84
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza	29.835,86	29.835,86
B2	CNPAIA Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza (4% su voce B1)	1.193,43	1.193,43
B3	IVA Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza (22% su voci B1+B2)	6.826,44	6.826,44
B4	Spese tecniche per la redazione della perizia e per la D.LL.	0,00	11.500,00
B5	CNPAIA Spese tecniche per la redazione della perizia e per la DD.LL. (4% su voce B4)	0,00	460,00
B6	IVA Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza (22% su voci B4+B5)	0,00	2.631,20
B7	Imprevisti ed arrotondamenti Iva compresa	56.741,34	20,93
B8	IVA su Importo opere (10% su voce A6)	27.132,98	31.225,78
B9	Spese di bando, RUP, Commissione Tecnica	3.000,00	2.500,00
B10	Spese D.LL. per analisi e prove in corso d'opera	3.229,65	0,00
B11	IVA su spese D.LL. (22% su voce B10)	710,52	0,00
B12	Spese per campionamento ARPAV (IVA compresa)	0,00	1.548,52
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	128.670,22	87.742,16
	TOTALE A + B	400.000,00	400.000,00

Ne risulta che:

- la Ditta Mastrotto dovrà eseguire maggiori lavorazioni per € 40.928,06 (oneri per la sicurezza inclusi) + IVA 10%, per complessivi € 45.020,87,
- la società Golder Associates srl dovrà eseguire maggiori prestazioni per € 11.500,00 cui aggiungere il contributo previdenziale e IVA al 22%, per complessivi € 14.591,20.

Sommano complessivamente € 59.612,07.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1619

DETERMINA N. 1275 DEL 10/07/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CUP B31118000020004 - CIG 75667664D6 - DET. 2019_31**Tutto ciò premesso,**

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
- visto l'art. 3 della Legge 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
- visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;
- Visto che la spesa di cui alla presente determina è finanziata per 200.000,00 Euro con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti e per 200.000,00 Euro con fondo di rotazione regionale. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di variante al contratto originario dei lavori di messa in sicurezza permanente del cortile della scuola 2 Giugno finanziato con mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Regione Veneto, composta dagli elaborati allegati alla presente, dell'importo di € 59.612,07, IVA compresa, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1619

DETERMINA N. 1275 DEL 10/07/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA
2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CUP
B31118000020004 - CIG 75667664D6 - DET. 2019_31**



Proposta N. 1619

DETERMINA N. 1275 DEL 10/07/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINODELLA SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CUP B31118000020004 - CIG 75667664D6 - DET. 2019_31

QUADRO ECONOMICO		CONTRATTO	PERIZIA
A	IMPORTO DELLE OPERE	COSTO (€)	COSTO (€)
A1	Importo opere	265.512,32	265.512,32
A2	Variazioni in incremento per smaltimenti	0,00	22.449,28
A3	Variazioni in incremento per opere ex art. 106 DLgs n.50	0,00	25.994,71
A4	A detrarre per opere non eseguite	0,00	-7.515,93
A5	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	5.817,46	5.817,46
A6	TOTALE IMPORTO DELLE OPERE	271.329,78	312.257,84
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza	29.835,86	29.835,86
B2	CNPAIA Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza (4% su voce B1)	1.193,43	1.193,43
B3	IVA Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza (22% su voci B1+B2)	6.826,44	6.826,44
B4	Spese tecniche per la redazione della perizia e per la D.LL.	0,00	11.500,00
B5	CNPAIA Spese tecniche per la redazione della perizia e per la DD.LL. (4% su voce B4)	0,00	460,00
B6	IVA Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza (22% su voci B4+B5)	0,00	2.631,20
B7	Imprevisti ed arrotondamenti iva compresa	56.741,34	20,93
B8	IVA su importo opere (10% su voce A6)	27.132,98	31.225,78
B9	Spese di bando, RUP, Commissione Tecnica	3.000,00	2.500,00
B10	Spese D.LL. per analisi e prove in corso d'opera	3.229,65	0,00
B11	IVA su spese D.LL. (22% su voce B10)	710,52	0,00
B12	Spese per campionamento ARPAV (IVA compresa)	0,00	1.548,52
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	128.670,22	87.742,16
TOTALE A + B		400.000,00	400.000,00

- di dare atto che la spesa di € 45.020,87, IVA e oneri compresi, a favore del RTI costituito dalla ditta Mastrotto Srl (mandataria) e ICA – Consorzio artigiani associati (mandante), Via Mazzini 7 – 36040 BRENDOLO (VI), c.f. 02551930247, trova copertura all'impegno COD. 124499 del capitolo 1905204 "Bonifiche siti comunali", del bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità, finanziato con Fondo di rotazione regionale, come specificato nella determinazione n. 707 del 12/04/2019;
- di dare atto che la spesa di € 14.591,20, IVA e oneri compresi, a favore della ditta GOLDER ASSOCIATES srl, via Banfo 43 - 10100 TORINO, c.f. 03674811009, trova copertura come segue:
 - per € 12.160,63 all'impegno COD. 124499 del capitolo 1905204 "Bonifiche siti comunali", del bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità, finanziato con Fondo di rotazione regionale, come specificato nella determinazione n. 707 del 12/04/2019;
 - e per € 2.430,57 all'impegno COD. 126351 del capitolo 1905204 "Bonifiche siti comunali", del bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità, di cui alla determinazione n. 2691/2018;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1619

DETERMINA N. 1275 DEL 10/07/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CUP B31118000020004 - CIG 75667664D6 - DET. 2019_31

4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
5. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
6. di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;
7. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 1619

DETERMINA N. 1275 DEL 10/07/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
**OGGETTO: AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINODELLA SCUOLA PRIMARIA
 2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CUP
 B31118000020004 - CIG 75667664D6 - DET. 2019_31**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
 Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
 CRISTIANO ROSINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
 Protocollato in data con Numero . Documento stampato il giorno 11/07/2019

		ENTRATA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e D'INCASSO (cassa)				
CAPITOLO	ACCERTAMENTO	2019	2020	2021		
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
TOTALE	competenza:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cassa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021		
1905204	124.499,00	competenza: 45.020,87				
		cassa: 45.020,87				
1905204	124.499,00	competenza: 12.160,63				
		cassa: 12.160,63				
1905204	126.351,00	competenza: 2.430,57				
		cassa: 2.430,57				
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					
	competenza:					
	cassa:					

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 44/2005 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il cui sostituto è documento cartaceo e la firma autografa del documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/po/hg/AP/5961207g=vicenza/>. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1619

DETERMINA N. 1275 DEL 10/07/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA
2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CUP
B31118000020004 - CIG 75667664D6 - DET. 2019_31**



Proposta N. 1619

DETERMINA N. 1275 DEL 10/07/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: AMBIENTE - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA
2 GIUGNO IN VIA DEI CAPPUCCINI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - CUP
B31118000020004 - CIG 75667664D6 - DET. 2019_31**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cristiano Rosini / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)