



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2411

DETERMINA **N. 2061 DEL 14/10/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

STRADE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA-SCHIO IN LOCALITA' ANCONETTA. CUP B37H17001940004 - CIG 7467679BA6 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



Proposta N. 2411

DETERMINA N. 2061 DEL 14/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA-SCHIO IN LOCALITA' ANCONETTA. CUP B37H17001940004 - CIG 7467679BA6 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- con determina dirigenziale n. 2743 del 15/12/2017 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione della pavimentazione della pista ciclabile lungo la ferrovia Vicenza - Schio in località Anconetta, all'architetto Giovanni Comin, per l'importo di € 4.762,80 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 6.043,04 (capitolo n. 1941104);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 240/177882 del 29/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione della pavimentazione della pista ciclabile lungo la ferrovia Vicenza – Schio, dell'importo complessivo di € 150.000,00 IVA compresa, finanziato con ricavi;
- con determina dirigenziale n. 993 del 3/05/2018, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione della pavimentazione della pista ciclabile lungo la ferrovia Vicenza – Schio, dell'importo complessivo di € 150.000,00 (I.V.A. compresa), di cui € 113.656,46 per lavori a base di gara e € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

A	IMPORTO DEI LAVORI			
1	Lavori a misura e a corpo		€	113.656,46
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori		€	1.500,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI			€	115.156,46
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti		€	1.162,95
B.2	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 – 2% su A		€	€ 2.303,13
B.2.1	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016	€ 1.842,50		
B.2.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016	€ 460,63		
B.3	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (iva e oneri inclusi)		€	6.043,04
B.4	IVA 22% su A		€	25.334,42
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE			€	34.843,54
TOTALE PROGETTO (A + B)			€	150.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2411

DETERMINA N. 2061 DEL 14/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: STRADE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA-SCHIO IN LOCALITA' ANCONETTA. CUP B37H17001940004 - CIG 7467679BA6 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- con determina dirigenziale n.1680/2018 si aggiudicava alla ditta Andretto Mario e C. s.n.c. con sede in Pojana Maggiore (VI), Via Borgo Brusà, partita I.V.A. 02295030247, l'appalto dei lavori di riqualificazione della pavimentazione della pista ciclabile lungo la ferrovia Vicenza - Schio per il prezzo offerto di € 88.165,60 pari al ribasso del 22,248% + € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 89.665,60 più IVA al 22%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara.

A seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava pertanto essere il seguente:



Proposta N. 2411

DETERMINA N. 2061 DEL 14/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: STRADE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA-SCHIO IN LOCALITA' ANCONETTA. CUP B37H17001940004 - CIG 7467679BA6 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A	IMPORTO DEI LAVORI			
1	Lavori a misura e a corpo		€	88.165,60
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori		€	1.500,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI			€	89.665,60
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti		€	1.162,95
B.2	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 – 2% su A		€	€ 2.303,13
B.2.1	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016	€ 1.842,50		
B.2.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016	€ 460,63		
B.3	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (iva e oneri inclusi)		€	6.043,04
B.4	IVA 22% su A		€	19.726,43
B.5	Ribasso d'asta e recupero iva		€	31.098,85
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE			€	60.334,40
TOTALE PROGETTO			€	150.000,00

Il contratto d'appalto è stato stipulato nella forma della scrittura privata con PGN. 157906/2018.

Infine, con determina dirigenziale n. 968 del 13/05/2021 si approvava, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, una perizia suppletiva e di modifica al

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2411

DETERMINA N. 2061 DEL 14/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: STRADE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA-SCHIO IN LOCALITA' ANCONETTA. CUP B37H17001940004 - CIG 7467679BA6 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

contratto originario degli interventi di "RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA – SCHIO" dell'importo di € 99.963,22 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. 22%, che lasciava inalterato l'importo di progetto e che risultava così suddiviso:

A	IMPORTO DEI LAVORI			
1	Lavori a misura e a corpo		€	98.463,22
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori		€	1.500,00
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI		€	99.963,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti e ribasso d'asta		€	17.026,61
B.2	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 – 2% su A		€	€ 2.303,13
B.2.1	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016	€ 1.842,50		
B.2.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016	€ 460,63		
B.3	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (iva e oneri inclusi)		€	6.043,04
B.4	Spese tecniche relative alla perizia suppletiva (oneri e IVA compresi)		€	2.672,09
B.5	IVA 22% su A		€	21.991,91
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€	50.036,78
	TOTALE PROGETTO		€	150.000,00



Proposta N. 2411

DETERMINA N. 2061 DEL 14/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: STRADE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA-SCHIO IN LOCALITA' ANCONETTA. CUP B37H17001940004 - CIG 7467679BA6 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

I lavori sono stati dichiarati ultimati e il Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni Comin ha redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi con nota agli atti del 21/09/2021, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, confermando un ammontare complessivo netto di lavori eseguiti di € 97.149,55, a fronte di € 99.963,22 autorizzati, con un'economia di spesa di € 2.813,67, e residuando un credito netto pari a € 8.649,55 + iva 22%, che si può liquidare all'impresa esecutrice .

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2411

DETERMINA N. 2061 DEL 14/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: STRADE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA-SCHIO IN LOCALITA' ANCONETTA. CUP B37H17001940004 - CIG 7467679BA6 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 21/09/2021 dal Direttore dei lavori, Arch. Giovanni Comin e relativo ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA – SCHIO";
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità risulta un ammontare netto di lavori eseguiti di € 97.149,55, e che può essere liquidato il credito spettante alla ditta Andretto Mario e C. s.n.c. con sede in Pojana Maggiore (VI), Via Borgo Brusà, partita I.V.A. 02295030247, per € 8.649,55 + iva 22% pari a complessivi € 10.552,45, rientrante nella spesa complessiva impegnata con le determinazioni dirigenziali n. 1680/2018 e n. 968/2021 sopraccitate;
- 3) di procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria con polizza n° 1326696 emessa in data 10/10/2018 da Elba Assicurazioni spa Agenzia di Assidue (TV), a garanzia dell'esecuzione dei lavori;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 2411

DETERMINA N. 2061 DEL 14/10/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: STRADE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA FERROVIA VICENZA-SCHIO IN LOCALITA' ANCONETTA. CUP B37H17001940004 - CIG 7467679BA6 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 14/10/2021 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)