



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1652

DETERMINA N. 1410 DEL 27/06/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

CIMITERI – ULTERIORI INTERVENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL
COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO. CUP B37H16002050004 - CIG
Z0C23FF71B.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0103633/2018 del 09/07/2018

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1652

DETERMINA N. 1410 DEL 27/06/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: CIMITERI – ULTERIORI INTERVENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMiato NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO. CUP B37H16002050004 - CIG Z0C23FF71B.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

Il programma triennale dei lavori pubblici 2016 – 2018 e l'elenco annuale 2016 approvati unitamente al bilancio di previsione 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/11935 del 28/1/2016 e successive variazioni, hanno previsto, tra l'altro, la realizzazione di una sala del commiato a norma nei pressi del Cimitero Maggiore Monumentale, riutilizzando la struttura metallica prefabbricata predisposta ed esistente in Corte dei Bissari, in precedenza ad uso guardaroba per le manifestazioni espositive in Basilica Palladiana:

- determina dirigenziale n. 272 del 18/2/2016 con la quale, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato all'architetto Margherita Tescari di Vicenza, l'incarico della progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori relativi alla nuova sala del commiato nei pressi del Cimitero Maggiore Monumentale;

- deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 12/7/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ad un primo stralcio dell'intervento relativo allo smontaggio e stoccaggio del padiglione temporaneo in Corte dei Bissari, in prossimità della Basilica Palladiana e del quale è stata prevista la rimozione, in ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza di Verona di cui alla nota n. 16424 del 13/6/2012. Attualmente gli interventi sono stati ultimati;

- deliberazione della Giunta Comunale n. 28/25654 del 28/2/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione della sala del commiato nei pressi del Cimitero maggiore dell'importo complessivo di € 430.000,00, IVA compresa, finanziato con concessioni cimiteriali. Con il medesimo provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi e per gli effetti del DPR 327/01 e s.m.i.;

- determina dirigenziale n. 635 del 31/3/2017 con la quale è stato disposto l'acquisto del terreno nei pressi del Cimitero Maggiore per la realizzazione dell'opera per l'importo complessivo di € 16.050,00;

- determina dirigenziale n. 1124 del 8/6/2017 con la quale è stato affidato l'incarico del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto all'architetto Giovanni Comin di Vicenza;

- determina dirigenziale n. 1601 del 9/8/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 430.000,00, IVA compresa, di cui € 314.686,00 per lavori soggetti a ribasso + € 8.814,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1652

DETERMINA N. 1410 DEL 27/06/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: CIMITERI – ULTERIORI INTERVENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMiato NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO. CUP B37H16002050004 - CIG Z0C23FF71B.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica II^a o superiore e OG11 classifica I^a e comunque meglio specificati all'art.4 del capitolato speciale con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 Del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Con provvedimento del Consiglio comunale n.27 del 9.6.2016, è stata approvata la "Convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per lavori e per le forniture di beni e servizi e delega delle funzioni di autorità espropriante", convenzione sottoscritta il 19.10.2016 P.G.N. 134002; conseguentemente e secondo quanto disposto dal punto 3) del dispositivo del citato provvedimento dirigenziale n. 1601 del 9/8/2017, le procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto sono state espletate da tale stazione appaltante.

- determina n.37 dell'11.1.2018 con la quale l'appalto dei lavori di realizzazione della sala del commiato nei pressi del Cimitero Maggiore 2° stralcio, è stato aggiudicato al R.T.I. Trentin & Franzoso srl con sede a Rovigo – Via Porta a Mare n. 12/M – P. IVA 0106499029 (capogruppo mandataria) e Atheste Costruzioni srl con sede a Este (PD) - Via Principe Amedeo n. 45/c – P. IVA 01566420285 (mandante), per il prezzo offerto di € 258.719,09, pari al ribasso del 17,785% + € 8.814,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 267.533,09 più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara e dell'offerta nel suo complesso presentata in sede di gara.

A seguito del ritrovamento di una vasca interrata, si rende ora necessario eseguire alcune opere accessorie all'intervento che si possono sinteticamente riassumere:

- pulizia vasca con estrazione materiale ritrovato
- demolizione e rimozione pareti in elevazione della vasca
- campionamento per analisi di classificazione e caratterizzazione del materiale ritrovato eseguito da tecnico abilitato

A tal fine, trattandosi di lavorazioni attinenti e contestuali al cantiere principale, è stata interpellata la ditta Atheste Costruzioni s.r.l., già affidataria in raggruppamento dei lavori principali, la quale, con nota P.G.N. 80198 del 28.5.2018, si è dichiarata disponibile ad eseguire le opere accessorie alla bonifica dell'area, come meglio sopra specificato, per il prezzo complessivo di € 6.700,00 + I.V.A.

L'importo è ritenuto congruo dal Direttore dei lavori rispetto ai prezzi di mercato per analoga tipologia di interventi.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1652

DETERMINA N. 1410 DEL 27/06/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: CIMITERI – ULTERIORI INTERVENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA
SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO. CUP B37H16002050004 - CIG
Z0C23FF71B.**

In considerazione della tipologia, della modesta entità della spesa e dell'economicità del procedimento, e preso atto che trattasi di interventi attinenti e contestuali all'affidamento principale, verificata anche la regolarità contributiva della ditta (DURC INAIL_10778460 del 2.3.2018) si propone di procedere, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento diretto degli interventi all'impresa Atheste Costruzioni s.r.l. con sede in Este (PD), Via Principe Amedeo 45/c – codice fiscale e partita I.V.A. 01566420285, che bene ha operato nell'ambito dei lavori relativi all'intervento principale.

Il contratto sarà concluso per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art.32, comma 14, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

La ditta sopraindicata assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Preso atto che l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l'art.32 del D.Lgs 50/2016 prevedono apposita determina a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto vigente della normativa;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D. Lgs. 165/2001 e che la violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;



Proposta N. 1652

DETERMINA N. 1410 DEL 27/06/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: CIMITERI – ULTERIORI INTERVENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO. CUP B37H16002050004 - CIG Z0C23FF71B.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'impresa Atheste Costruzioni s.r.l. con sede in Este (PD), Via Principe Amedeo 45/c – codice fiscale e partita I.V.A. 01566420285 gli interventi aggiuntivi meglio sopra specificati nell'ambito dei lavori di realizzazione della sala del commiato nei pressi del Cimitero Maggiore 2° stralcio, per l'importo di € 6.700,00, oneri per la sicurezza compresi, oltre all'I.V.A. 22%;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 8.174,00, oneri per la sicurezza e I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno cod. 118020 al capitolo 1706000 "Cimitero Maggiore e Cimiteri suburbani – ampliamento", finanziato con concessioni cimiteriali, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determina dirigenziale n. 1601 del 9.8.2017 citata nelle premesse;

3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 1652

DETERMINA N. 1410 DEL 27/06/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: CIMITERI – ULTERIORI INTERVENTI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA
 SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO. CUP B37H16002050004 - CIG
 Z0C23FF71B.**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)			
CAPITOLO	IMPEGNO	2018	2019	2020	
1706000	118020	competenza: 8.174,00			
		cassa: 8.174,00			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
TOTALE		competenza: 8.174,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 8.174,00	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .
 L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalit  di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonch  al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1652

DETERMINA N. 1410 DEL 27/06/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: CIMITERI – ULTERIORI INTERVENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO. CUP B37H16002050004 - CIG Z0C23FF71B.

- 4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 6) di stabilire che il contratto con la ditta affidataria verrà stipulato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016;
- 7) di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 8) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 62/0213 relative al "Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamenti approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta comunale n.16 del 28.1.2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
- 9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1652

DETERMINA N. 1410 DEL 27/06/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: CIMITERI – ULTERIORI INTERVENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO. CUP B37H16002050004 - CIG Z0C23FF71B.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 27/06/2018 da Raffaella Gianello con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1652

DETERMINA N. 1410 DEL 27/06/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: CIMITERI – ULTERIORI INTERVENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE 2° STRALCIO. CUP B37H16002050004 - CIG Z0C23FF71B.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
124455	2016	CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI SUBURBANI - AMPLIAMENTO	U	12092.02.1706000	8.174,00

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 09/07/2018

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : d99bf38d2db45a0be2f764e2ac9e39a8bd9111b6

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Raffaella Gianello

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"