



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 322

## **DETERMINA N. 226 DEL 11/02/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017 CUP B34E17000040004 - CIG 7569782DB5



Proposta N. 322

**DETERMINA N. 226 DEL 11/02/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017 CUP B34E17000040004 – CIG 7569782DB5****IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- deliberazione della Giunta comunale n.175/158758 del 28.11.2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione di parchi gioco e giardini scolastici anno 2017 dell'importo complessivo di € 202.956,13 (I.V.A. compresa), finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- con determina dirigenziale n. 1521 del 16.7.2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione parchi gioco e giardini scolastici anno 2017 dell'importo complessivo di 202.956,13, IVA compresa;

<b>A - IMPORTO DEI LAVORI</b>	Euro
A1 – parchi gioco e giardini scolastici e (esclusa IVA 10%)	67.594,50
A2 – parchi gioco e giardini scolastici e (esclusa IVA 22%)	77.825,00
A3 – Oneri per la sicurezza (esclusa I.V.A. 10%)	7.258,93
<b>TOTALE</b>	<b>152.678,43</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>	Euro
B1 - Imprevisti e arrotondamenti	13.477,49
B2 –I.V.A. 10%	7.485,34
B3 – IVA 22%	17.121,50
B4.1 – Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)	7.280,30
B4.2 – Oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%) sulle spese tecniche B4.1	1.956,94

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 322

**DETERMINA N. 226 DEL 11/02/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017 CUP B34E17000040004 – CIG 7569782DB5**

B5 – Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DD.LL. e collaudo – art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i)	2.364,90
B6 –Fondo risorse finanziarie 0,40% (RUP, funzione tecniche, DD.LL. e collaudo – art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	591,23
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>50.277,70</b>
<b>A + B COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>202956,13</b>

- con il medesimo provvedimento è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OS24 classifica I<sup>^</sup> o superiore e nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 del 1/3/2018 e pubblicate in GURI n. 69 del 23/3/2018, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. d) e dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, mediante offerta a prezzi unitari con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- determina dirigenziale n. 2390 del 20/11/2018 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di cui sopra all'Impresa ICA Consorzio Artigiani con sede legale in Vicenza, Via Btg. Valvestone, n. 5 – P.IVA 03353360245, per il prezzo offerto di € 114.270,64 pari al ribasso del 21,42%, oltre € 7.258,93 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 121.529,57 oltre IVA di legge e alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara. Il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto il 12/2/2019 - PGN. 22614/19, n. 2234 di Racc. e n. 28511 di Rep. S.;



Proposta N. 322

**DETERMINA N. 226 DEL 11/02/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017 CUP B34E17000040004 – CIG 7569782DB5**

A seguito dell'affidamento dei lavori, il quadro economico è stato così rimodulato:

<b>A - IMPORTO DEI LAVORI</b>	Euro
A1 – parchi gioco e giardini scolastici e (esclusa IVA 10%)	53.115,76
A2 – parchi gioco e giardini scolastici e (esclusa IVA 22%)	61.154,89
A3 – Oneri per la sicurezza (esclusa I.V.A. 10%)	7.258,93
<b>TOTALE</b>	<b>121.529,57</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>	Euro
B1 - Imprevisti e arrotondamenti	13.477,49
B2 – I.V.A. 10%	5.311,58
B3 – IVA 22%	15.051,04
B4.1 – Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)	7.280,30
B4.2 – Oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%) sulle spese tecniche B4.1	1.956,94
B5 – Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DD.LL. e collaudo – art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i)	2.364,90
B6 – Fondo risorse finanziarie 0,40% (RUP, funzione tecniche, DD.LL. e collaudo – art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	591,23
B7 – Recupero IVA a seguito del ribasso d'asta (10% e 22%)	€ 4.244,23
B8 – Ribasso d'asta	€ 31.148,86
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>81.426,55</b>
<b>A + B COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>202956,13</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 322

**DETERMINA N. 226 DEL 11/02/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017 CUP B34E17000040004 – CIG 7569782DB5**

Durante l'esecuzione di alcune lavorazioni sui siti oggetto di appalto, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si è intervenuti, è emerso quanto di seguito sommariamente riassunto:

- la possibilità di potenziare alcuni parchi gioco e giardini scolastici esistenti con l'installazione di ulteriori giochi al fine di soddisfare le esigenze di utilizzo della comunità locale. Inoltre il potenziamento prevede il naturale ricambio generazionale delle attrezzature esistenti, oramai vetuste. Le nuove attrezzature/giochi vengono installate nel rispetto delle normative di sicurezza vigente e realizzate con materiali durevoli per la riduzione dei costi di manutenzione;
- la possibilità di potenziare alcuni parchi gioco e giardini scolastici esistenti con l'installazione di dispositivi e completamenti di qualsiasi tipo volti a risolvere esigenze di messa in sicurezza delle attrezzature esistenti;
- la possibilità di potenziare alcuni parchi gioco e giardini scolastici esistenti con l'adeguamento e messa in sicurezza di essenze arboree e arbustive mediante preventiva estirpazione e/o rimozione per successiva nuova piantumazione nel rispetto delle necessità dei singoli siti.

Tutto ciò premesso, tali ulteriori lavori sono da considerarsi in gran parte migliori del progetto con risparmi economici accertati in base al tipo di materiale impiegato; sono comunque tali da non alterare la natura complessiva del contratto e motivati da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi. L'importo complessivo di perizia di variante consiste in € 17.220,00 oneri per la sicurezza compresi + IVA, e corrispondente al 14.16% dell'importo di contratto; importo contenuto nei limiti del 15% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il costo delle opere oggetto della perizia trova totale copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera e le opere vengono eseguite alle stesse condizioni e agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario come da atto di sottomissione allegato al presente provvedimento.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 322

**DETERMINA N. 226 DEL 11/02/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017 CUP B34E17000040004 – CIG 7569782DB5**

Di seguito si elencano i parchi gioco cittadini oggetto di intervento:

1. VIA LONGARA
2. VIA GIURIATO
3. LAGHETTO
4. CAV. VITTORIO VENETO
5. VIA TOTI
6. VIA GOITO
7. VIA ISTRIA.

Di seguito si elencano i giardini scolastici cittadini oggetto di intervento:

1. PRIMARIA PAJELLO POLEGGE
2. PRIMARIA COLOMBO VILLAGGIO DEL SOLE
3. MATERNA CASALE
4. NIDO VIA TURRA.

L'intervento di perizia comprende la riqualificazione dei siti attraverso una manutenzione straordinaria dei giochi esistenti, la posa di nuovi giochi e il lievo e la posa di alcune piante.

La perizia pertanto non comporta aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico viene così riformulato:

<b>A - IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>Euro</b>
A1 – parchi gioco e giardini scolastici e (esclusa IVA 10%)	59.680,76

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 322

**DETERMINA N. 226 DEL 11/02/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017 CUP B34E17000040004 – CIG 7569782DB5**

A2 – parchi gioco e giardini scolastici e (esclusa IVA 22%)	71.184,89
A3 – Oneri per la sicurezza (esclusa I.V.A. 10%)	7.883,93
<b>TOTALE</b>	<b>138.749,57</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>	Euro
B1 - Imprevisti e arrotondamenti	26.576,44
B2 – I.V.A. 10%	5.968,08
B3 – IVA 22%	17.395,14
B4.1 – Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) e spese tecniche di perizia	8.914,54
B4.2 – Oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%) sulle spese tecniche B4.1	2.396,23
B5 – Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DD.LL. e collaudo – art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i)	2.364,90
B6 – Fondo risorse finanziarie 0,40% (RUP, funzione tecniche, DD.LL. e collaudo – art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	591,23
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>64.206,56</b>
<b>A + B COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>202956,13</b>

Per quanto riguarda il sistema di esecuzione dei lavori, considerata la stretta interdipendenza con quelli già affidati, e considerato il rispetto dei principi sopra enunciati, si ritiene opportuno e conveniente procedere tramite l'impresa ICA Consorzio Artigiani con sede legale in Vicenza, Via Btg. Valvestone, n. 5 – P.IVA 03353360245.

Con atto di sottomissione in data 25/7/2019 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disposta a eseguire i lavori di perizia suppletiva e di modifica del contratto (pari al 14,16% dell'importo originario di contratto) per l'importo di € 17.220,00, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A. ,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 322

**DETERMINA N. 226 DEL 11/02/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017 CUP B34E17000040004 – CIG 7569782DB5**

valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e da n. 17 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'ICA Consorzio Artigiani con sede legale in Vicenza. Pertanto il nuovo importo contrattuale risulta pari a € 138.749,57, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. di legge.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori si ritiene opportuno riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto.

La perizia suppletiva di modifica del contratto è composta dai seguenti elaborati:

- 1. relazione tecnica generale
- 2.1 computo estimativo
- 2.2 elenco prezzi
- 2.3 stima incidenza manodopera
- 2.4 stima incidenza sicurezza
- 2.5 quadro comparativo
- 3. copertina planimetria generale
- 4. planimetria generale
- 4.1 – 4.9 planimetrie singole di intervento
- 5. quadro economico
- 6. piano sicurezza e coordinamento

La maggiore spesa relativa ai lavori di modifica viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso di gara di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale 2390 del 20/11/2018.

Preso atto che tale modifica al contratto è da ritenersi autorizzata dal RUP giusta relazione agli atti in data 24/7/2019.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico con il presente provvedimento occorre altresì riconoscere al direttore dei lavori, geom. Federico Peruffo, la somma complessiva di € 1.634,24 + Cassa Collegio Geometri e IVA per complessivi € 2.073,52, per la progettazione e direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di perizia. L'importo è ritenuto congruo e conveniente

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 322

**DETERMINA N. 226 DEL 11/02/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017 CUP B34E17000040004 – CIG 7569782DB5**

per l'Amministrazione ed è stato calcolato con riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/6/2016 e con applicazione del medesimo ribasso offerto dal professionista in sede di procedura comparativa di cui alla determina n. 366 del 29/2/2016.

La somma complessiva di € 1.634,24 + Cassa Collegio Geometri e IVA per complessivi € 2.073,52, viene finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso di gara di cui al progetto approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale n. 2390 del 20/11/2018.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 322

**DETERMINA N. 226 DEL 11/02/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017 CUP B34E17000040004 – CIG 7569782DB5****DETERMINA**

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la motivazioni espresse in premessa, l'allegata perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori di riqualificazione parchi gioco e giardini scolastici anno 2017, composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 17.220,00, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

<b>A - IMPORTO DEI LAVORI</b>	Euro
A1 – parchi gioco e giardini scolastici e (esclusa IVA 10%)	59.680,76
A2 – parchi gioco e giardini scolastici e (esclusa IVA 22%)	71.184,89
A3 – Oneri per la sicurezza (esclusa I.V.A. 10%)	7.883,93
<b>TOTALE</b>	<b>138.749,57</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>	Euro
B1 - Imprevisti e arrotondamenti	26.576,44
B2 – I.V.A. 10%	5.968,08
B3 – IVA 22%	17.395,14
B4.1 – Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)	8.914,54
B4.2 – Oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%) sulle spese tecniche B4.1	2.396,23
B5 – Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, funzioni tecniche, DD.LL. e collaudo – art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i)	2.364,90
B6 – Fondo risorse finanziarie 0,40% (RUP, funzione tecniche, DD.LL. e collaudo – art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	591,23

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 322

**DETERMINA N. 226 DEL 11/02/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017 CUP B34E17000040004 – CIG 7569782DB5**

<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>64.206,56</b>
<b>A + B COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>202956,13</b>

2) di approvare l'allegato verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 25/7/2019 dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'ICA Consorzio Artigiani con sede legale in Vicenza, Via Btg. Valvestone, n. 5 – P.IVA 03353360245;

3) di procedere all'esecuzione dei lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo tramite la ditta ICA Consorzio Artigiani alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale e n. 17 nuovi prezzi come da allegato verbale di concordamento e atto di sottomissione sottoscritto il 25/7/2019 per il maggior importo di € 17.220,00, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., rideterminando in € 138.749,57, oneri per la sicurezza compresi, + I.V.A. di legge il nuovo importo contrattuale;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 21.008,40 I.V.A. compresa, per i lavori di cui al punto 1) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno 124568 al capitolo 1881000 "Parchi gioco e giardini scolastici" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale n. 2390 del 20/11/2018 citata in premessa;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 322

**DETERMINA N. 226 DEL 11/02/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017 CUP B34E17000040004 – CIG 7569782DB5**



Proposta N. 322

**DETERMINA N. 226 DEL 11/02/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017 CUP B34E17000040004 – CIG 7569782DB5**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )			
CAPITOLO	IMPEGNO	2020	2021	2022	
1881000	124568	competenza: 21.008,40			
		cassa: 21.008,40			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
<b>TOTALE</b>		<b>competenza: 21.008,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa: 21.008,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 322

**DETERMINA N. 226 DEL 11/02/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017 CUP B34E17000040004 – CIG 7569782DB5**

6) di riconoscere all'impresa appaltatrice un termine suppletivo di giorni 30 (trenta) al termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel contratto;

7) di approvare la spesa di € 1.634,24 + Cassa Ordine Geometri e IVA, relativa alla progettazione e direzione dei lavori di variante, rientrante nel quadro economico di perizia tra le somme a disposizione per spese tecniche di perizia, da riconoscere al direttore dei lavori geom. Federico Peruffo di Vicenza;

8) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.073,52, Cassa Ordine Geometri e IVA compresi, per le spese tecniche di cui al punto 7) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 124568 al capitolo 1881000 "Parchi gioco e giardini scolastici" del bilancio del corrente esercizio finanziato con mutuo della CDP, dove rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina dirigenziale 2390 del 20/11/2018 citata in premessa;

9) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:



Proposta N. 322

**DETERMINA N. 226 DEL 11/02/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017 CUP B34E17000040004 – CIG 7569782DB5**

		SPESA					
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011					
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )					
CAPITOLO	IMPEGNO	2020	2021	2022			
1881000	124568	2.073,52					
		competenza:	2.073,52				
		cassa:	2.073,52				
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
		competenza:					
		cassa:					
<b>TOTALE</b>		<b>competenza:</b>	<b>2.073,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa:</b>	<b>2.073,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

11) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 322

**DETERMINA N. 226 DEL 11/02/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017 CUP B34E17000040004 – CIG 7569782DB5**

**12) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.**



Proposta N. 322

**DETERMINA N. 226 DEL 11/02/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017 CUP B34E17000040004 – CIG 7569782DB5**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 10/02/2020 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 322

## DETERMINA N. 226 DEL 11/02/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

**Oggetto:** VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA QUALE MODIFICA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI DI VICENZA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI ANNO 2017 CUP B34E17000040004 - CIG 7569782DB5

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
133063	2020	PARCHI GIOCO E SCOLASTICI	U	09022.02.1881000	21.008,40
133064	2020	PARCHI GIOCO E SCOLASTICI	U	09022.02.1881000	2.073,52

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 12/02/2020

avv. Maurizio Tirapelle

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 061338bea09f99374ca7c0fa4ea2adc7ccd52f8c

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"